	Versión: 02
	Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5411720
CONTRATISTA	YANETH ELENA QUINTERO RINCON
OBJETO	Contratar la construcción del punto de atención al ciudadano del centro acuícola y agroindustrial de Gaira en el 2023
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Kilometro 5 Vía Gaira
INTERVENTOR	No aplica
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	No aplica
SUPERVISOR	Bichara Zableh Hasbun

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	2 Meses		
FECHA DE TERMINACIÓN	23 de diciembre de 2023		
VALOR EJECUTADO	**$**	**63,469,166.00**	**SIN IVA**

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	23	12	2023

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (DESMONTE Y DEMOLICIONES)**				$ -
1.1	Desmonte de cubierta arquitectonica actual 3mm	M2	135	$ 7,197.00	$ 971,595.00
2	**CUBIERTA**				$ -
2.1	Cubierta en teja termoacustica tipo sandwich UPVC 2,5 mm con pendiente longitudinal de 20% y traslapos de 25cm (Incluye suministro, montaje e impermiabilizacion de la misma)	M2	135	$ 189,850.00	$ 25,629,704.10
3	**MAMPOSTERIA**				$ -
3.1	Levante en bloque de cemento en fachada pañetado e impermeabilizado para terminación de frenteros de cubierta	M2	13.14	$ 50,103.00	$ 658,356.57
4	**CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA**				$ -
4.1	Suministro e instalación de puerta batiente en Aluminio crudo sistema PB-6038, (pivotante), altura nave=2.0m. Doble hoja de 1,00 de ancho,. Vidrio 6mm con pelicula reflectante de plata, incluye cerradura de seguridad	UN	1	$ 1,591,020.00	$ 1,591,020.00
4.2	Suministro e instalacion de pelicula de vinilo tipo Frosteds Opalizada autoadesivo para divisiones de vidrio y puertas incluye logo Sena para puertas	M2	14.64	$ 29,970.00	$ 438,754.94
5	**ACABADOS Y PINTURA**				$ -

5.1	Aplicación de pintura tipo 1 para interior blanca 3 manos- zona atención al cliente y garita	M2	18.5	$ 11,694.00	$ 216,339.00
5.2	Aplicación de pintura tipo 1 para exteriores blanca vinilica tipo interperie	M2	25.4	$ 48,735.00	$ 1,237,856.30
5.3	Resane en acabado blanco en estuco para interperie en fachada por filtraciones de humedades	M2	12.93	$ 13,260.00	$ 171,446.63
5.4	Fabricación de buitron en superboard en 3 caras acabado; para ocultamiento de bajante de tuberia de aguas lluvias	M2	6.4	$ 96,510.00	$ 617,664.00
6	**LUMINARIAS Y EQUIPO DE AA**				$ -
6.1	Suministro de paneles led redondas 24w de sobreponer luz blanca	UN	8	$ 42,760.00	$ 342,080.00
6.2	Suministro de paneles led redondas 12w de sobreponer luz blanca	UN	5	$ 37,500.00	$ 187,500.00
6.3	Suministro de reflector led Bayter 100w IP66 luz blanca	UN	2	$ 84,500.00	$ 169,000.00
6.4	Suministro de aire acondicionado tipo Inverter 24.000 BTU R410	UN	1	$ 4,169,435.00	$ 4,169,435.00
6.5	Suministro de accesorios electricos (tomacorrientes, voz y datos e interruptores)	UN	15	$ 18,700.00	$ 280,500.00
6.6	Suministro e instalacion de extractorde aire de pared 0,21x0,2121	UN	1	$ 380,000.00	$ 380,000.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ -
7.1	Instalaciones de paneles led redondas 24w de sobreponer luz blanca	UN	8	$ 15,200.00	$ 121,600.00

7.2	Instalaciones de paneles led redondas 12w de sobreponer luz blanca	UN	5	$ 13,800.00	$ 69,000.00
6.3	Instalación de reflector led Bayter 100w IP66 luz blanca	UN	2	$ 27,805.00	$ 55,610.00
6.4	Instalación de aire acondicionado tipo Inverter 24.000 BTU R410	UN	1	$ 247,000.00	$ 247,000.00
6.5	Instalación de accesorios electricos (tomacorrientes, voz y datos e interruptores)	UN	15	$ 10,250.00	$ 153,750.00
8	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				$ -
8.1	Suministro e instalación de combo sanitario, pedestal, lavamanos, griferia e incrustaciones para baño auxiliar	UN	1	$ 466,118.00	$ 466,118.00
8.2	Bajante de aguas lluvias PVC 3"	ML	4	$ 55,160.00	$ 220,640.72
9	**MOBILIARIO Y OTROS**				$ -
9.1	Tandem modulo de 3 puestos de estructura en tubería en acero cromado y lamina CR, pintura electroestatica en polvo 188x77x37	UN	2	$ 1,420,650.00	$ 2,841,300.00
9.2	Escritorio de 1.4 x 0.6 superficie en madera de 30 mm, enchapado en formica color oscuraca de madera con faldon y solucion para cableado	UN	3	$ 1,801,800.00	$ 5,405,400.00
9.3	Silla interlocutora con brazos color verde	UN	6	$ 115,500.00	$ 693,000.00
9.4	Silla operativa puesto de trabajo	UN	4	$ 532,350.00	$ 2,129,400.00
9.5	Modulo de consulta	UN	1	$ 669,900.00	$ 669,900.00
9.6	Buzon de sugerencias (Color y logo Sena)	UN	1	$ 473,550.00	$ 473,550.00
				SUBTOTAL	$ 50,607,520.26
				ADMINISTRACION 20%	$ 10,121,504.05
				IMPREVISTOS 0%	$ -
				UTILIDAD 4.55%	$ 2,302,642.17
				IVA/UTILIDAD 19%	$ 437,502.01
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 63,469,168.50
				VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)	$ -
				VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)	$ 63,469,168.50

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**YANETH ELENA QUINTERO RINCON**	**NOMBRE**	**BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN**
REP. LEGAL CONTRATISTA	**YANETH ELENA QUINTERO RINCON**	**REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR**	**SUPERVISOR SENA**