	ACTA DE TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	**Código: F-AMCN-048** **Versión: 1** **Fecha: 28 -08-2020**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato	X		**Convenio**	
Número:	CMC SGYSA 013 2023	**De**	18 de mayo de 2023	
Objeto del contrato: COMPRAVENTA DE DISPOSITIVOS, SUMINISTROS Y PERIFÉRICOS DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, EQUIPOS DE CÓMPUTO, RED ESTRUCTURADA DE VOZ, DATOS Y DEMÁS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA				
Contratista	PRODUCTOS EL EMPERADOR S.A.S.			
Nit o C.C	901476408-2			
Plazo	Quince (15) días contados a partir de la firma del acta de inicio.			
Fecha de Inicio	18 de mayo de 2023			
Fecha de Terminación	01 de junio de 2023			
Valor Inicial	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS ($31.845.074) IVA INCLUIDO			
Valor inicial en SMMLV	27.45			
Supervisor	ALEJANDRO POSADA BETANCUR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SISTEMAS			
Interventor NO APLICA				
Razón social	- NO APLICA			
Numero contrato	- NO APLICA			

2. ADICIONES EN VALOR

Valor Inicial	NO APLICA
Valor inicial en SMMLV	NO APLICA
Adición valor #___	NO APLICA
Fecha de suscripción de la adición #___	NO APLICA

El camino hacia la competitividad

Valor total de las adiciones	NO APLICA
% de las adiciones	NO APLICA
Valor final del contrato o convenio	NO APLICA

3. PRÓRROGAS EN TIEMPO

Plazo Inicial	15 días
Prórroga # 01	20 días
Fecha de terminación después de la prórroga # 01	21 de junio de 2023
Fecha de suscripción de la prórroga # ____	NO APLICA
Tiempo total prorrogado	20 días
Fecha de terminación del contrato	21 de junio de 2023

4. MODIFICACIONES

Modificación # _____	NO APLICA
Fecha de suscripción de la Modificación # ____	NO APLICA

5. ACLARACIONES NO APLICA.

6. SUSPENSIONES NO APLICA.

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y PRODUCTOS EL EMPERADOR S.A.S., se celebró el Contrato N° CMC SGYSA 013 2023 de 18 de mayo de 2023, cuyo objeto es COMPRAVENTA DE DISPOSITIVOS, SUMINISTROS Y

PERIFÉRICOS DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, EQUIPOS DE CÓMPUTO, RED ESTRUCTURADA DE VOZ, DATOS Y DEMÁS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

- Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal Nº 0579 del 20 de abril de 2023 y el Registro Presupuestal Nº 0743 del 18 de mayo de 2023, así mismo el contrato para iniciar su ejecución, no requirió póliza debido a la naturaleza y cuantía del contrato.

Que con el fin de mejorar los servicios suministrados por personas externas (contratistas), en nombre de la entidad y acorde a lo establecido en el numeral 8.4 de la norma NTC-ISO 9001-2015, se requiere la Implementación de la reevaluación de proveedores de acuerdo con los parámetros que se presenta a continuación:

Criterios de evaluación

ÍTEM	FACTOR	CRITERIO DE EVALUACIÓN		
		CONCEPTO	RANGO	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	Cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	Cumple con alguno de los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	No cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido.
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	El contratista mejoró las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	El contratista incumplió con alguna de las especificaciones técnicas establecidas, las cuales son corregidas, por lo tanto no se considera que incumplió el contrato.
		MALO	Inferior a	El contrato presentó inconformidades graves y se

El camino hacia la competitividad

			3,0 puntos	considera que no cumplió
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	EXCELENTE	4,5 a 5,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio antes de la fecha estipulada.
		BUENO	3,9 a 4,4 puntos	Entrega puntual del bien y/o servicio.
		REGULAR	3,0 a 3,8 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.
		MALO	Inferior a 3,0 puntos	Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.

Con base en lo anterior, se procede a realizar la reevaluación del proveedor, para ello evalúe el servicio estableciendo un puntaje de acuerdo con los rangos que se presentan en la tabla de evaluación.

ÍTEM	FACTOR	EVALUACIÓN	
		VALOR	OBSERVACIÓN
1	Calidad del bien o servicio.	4,4	El servicio cumplió con los requisitos pactados y solicitados.
2	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	4,4	Las especificaciones técnicas fueron acordes a lo establecido en la ficha técnica de los estudios previos del proceso.
3	Cumplimiento de Plazos del Contrato	4	El contratista realizó la entrega de los elementos en los plazos acordados dentro de la prorroga del contrato.

- Que las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el contrato mencionado, a fin de facilitar los trámites de liquidación para lo cual el Supervisor y/o Interventor CUENTA CON EL TÉRMINO PREVISTO EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DEL CONTRATO para realizar el trámite respectivo, sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse por otros hechos generadores.

Que por lo anterior las partes

El camino hacia la competitividad

ACUERDAN:

1. Dar por Terminado el plazo del Contrato No CMC SGYSA 013 2023, cuyo objeto es COMPRAVENTA DE DISPOSITIVOS, SUMINISTROS Y PERIFÉRICOS DE

CONSUMO Y DEVOLUTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, EQUIPOS DE CÓMPUTO, RED ESTRUCTURADA DE VOZ, DATOS Y DEMÁS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato:	$31.845.074
Valor de la adición N°	$0
Valor Total	$31.845.074
Valor total ejecutado	$31.845.074
Valor pagado a la fecha	$0
Valor que falta por cancelar	$31.845.074
Valor que falta por ejecutar	$0
Valor o Recursos Reintegrados	$0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los diecinueve (21) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023), por quienes intervinieron

MARIA FERNANDA LOPERA AVENDAÑO
Representante Legal
CONTRATISTA

ALEJANDRO POSADA BETANCUR
Profesional Universitario - Sistemas
SUPERVISOR

El camino hacia la competitividad