FAC-S-2023-234445-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-234445-CI del 21 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-GAAMA-SECOM-ESALO-ESINS-ESINS

Señor Teniente Coronel
PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF
Bogotá D.C.

Asunto: Justificación Reducción Presupuestal CTO N 104-00-B-COFAC-BACOF-2023

Dando alcance a lo solicitado mediante oficios FAC-S-2023-224075-CI del 15 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA-ESINS y FAC-S-2023-232424-CI del 18 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM, en relación a la solicitud de modificatorio del contrato No. **104-00-B-COFAC-BACOF-2023,** cuyo objeto es el **"SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS (GACAS, GAORI, GAAMA Y GACAR), (Conforme Anexo Técnico)",** en nuestra calidad de Supervisores, respetuosamente nos permitimos enviar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto BACOF la justificación para la reducción presupuestal por cada lote, como se indica a continuación:

LOTE 1 - GACAS

Se aclara que el valor a reducir es de **CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($5.537,00) M/CTE.**, así:

PRESUPUESTO 2023	VALOR A REDUCIR	PRESUPUESTO A EJECUTAR 2023
$ 25.000.000	$ 5.537	$ 24.994.463

JUSTIFICACIÓN

El valor a reducir, corresponde a un valor no ejecutable de acuerdo a las actividades de operación y mantenimiento programadas y proyectadas para el lapso de ejecución 2023, es decir del 16/nov/2023 al 31/dic/2023.

LOTE 3 - GAAMA

En el sentido de reducir el valor de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($6.808.400,00) M/CTE.,** así:

PRESUPUESTO 2023	VALOR A REDUCIR	PRESUPUESTO A EJECUTAR 2023
$ 18.200.000	$ 6.808.400	$ 11.391.600

JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que el presupuesto para la vigencia 2023 se proyectó para dar inicio a la ejecución de actividades el 1 de noviembre de 2023, ésta fecha fue sufriendo retrasos por diferentes situaciones administrativas que corresponden a la adjudicación de un proceso, por consiguiente, el contrato dio inicio el 16 de noviembre de 2023, dejándose de ejecutar un 25% de las actividades previstas inicialmente ***(operación y suministro de químicos)***. Así mismo, para los meses de noviembre y diciembre/2023, no se contemplaron actividades diferentes a las relacionadas en los anteriores oficios, es decir, no se contemplaron activiades de mantenimiento para la vigencia 2023.

Técnico Primero JOSE ALEJANDRO ALDANA PALACIOS
Técnico Especialista Medio Ambiente

Teniente NARLY JAELCE CARDONA GALEANO
Jefe Sección Táctica Gestión Ambiental

ST. HURTADO / SECOP; TS21. LOPEZ / SECOP

Elaboró: T1. ALDANA / ESINS Revisó: T1. ALDANA / ESINS Aprobó:TC. MOSQUERA / SECOM