ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

En la fecha indicada, se reunieron en las instalaciones de la despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura de la alcaldía Municipal de Florencia Cauca, el Secretario de Planeación e Infraestructura y el contratista, con el fin de suscribir el acta de recibo final del contrato de obra publica, el cual se detalla a continuación:

CONTRATO No.	F2-F35-133-2022	Fecha	4 de enero de 2023
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA		
CONTRATISTA :	SUNNOVA SAS		
REP LEGAL DEL CONTRATISTA	FABIO PEREZ MUÑOZ		
IDENTIFICACION C.C. o NIT:	76.358.442	Expedida en	Florencia Cauca

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAUCA

VALOR CONTRATO INICIAL	OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE			$ 80.530.555,30
PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES	4-ene-23	Al	5-mar-23
SUSPENSION N1	11 de enero de 2023			
REINICIO N1	22 de junio de 2023			
SUPERVISION O INTERVENTORIA	Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal			
FECHA PRESENTE ACTA	**19 de julio de 2023**			

Entre los suscritos FABIO HERNAN CHAUZA NARVAEZ en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal y el señor FABIO PEREZ MUÑOZ, identificado como al inicio de la presente acta, en calidad de representante legal del contratista:

ACUERDAN:

Suscribir el acta de recibo final detallada a continuacion:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						**EJECUCION PRESENTE ACTA**		**EJECUCION ACUMULADA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**VLR UNIT**	**VLR PARCIAL**	**CANT**	**VLR PARCIAL**	**CANT**	**VLR PARCIAL**
1	Poste De Concreto De 8 Mts X 510 Kf	UND	11,0	$ 1.435.538,00	$ 15.790.918,00	11,00	$ 15.790.918,00	11,0	$ 15.790.918,00

2	Percha Tipo Pesado De 1 Puesto Incluye Carrete	UND	6,0	$ 44.581,00	$ 267.486,00	6,00	$ 267.486,00	6,0	$	267.486,00
3	Suministro E Instalacion De Retenida Para Poste De Baja Tension	UND	4,00	$ 464.226,00	$ 1.856.904,00	4,00	$ 1.856.904,00	4,0	$	1.856.904,00
4	Suministro De Instalacion De Red Trensada 1/0 Trifasica	M	220,00	$ 31.729,00	$ 6.980.380,00	214,50	$ 6.805.870,50	214,5	$	6.805.870,50
5	Conector De Tornillo De Perforacion De Chaqueta Aislada Principal	UND	12,00	$ 37.016,00	$ 444.192,00	0,00	$ -	0,0	$	-
6	Caja De Derivacion En Policarbonato Trifasico 6 Usuarios - Monofasico 12 Usuarios Marca Compac - 150Amp	UND	4,00	$ 424.872,00	$ 1.699.488,00	4,00	$ 1.699.488,00	4,0	$	1.699.488,00
7	Transformador Monofasico En Aceite De 25 Kva - 13.200 V - 120 - 240 V	UND	1,00	$ 9.299.953,00	$ 9.299.953,00	1,00	$ 9.299.953,00	1,0	$	9.299.953,00
8	Suministro E Instalacion Pararrayo Polimérico 15Kv 10Ka	UND	2,00	$ 285.100,00	$ 570.200,00	2,00	$ 570.200,00	2,0	$	570.200,00
9	Suministro De Instalacion De Puesta A Tierra Incluye Varilla	UND	1,00	$ 455.650,00	$ 455.650,00	0,00	$ -	0,0	$	-
10	Cortacircuito Para 15 Kv-100A - 110 Kdvil	UND	2,00	$ 623.397,00	$ 1.246.794,00	2,00	$ 1.246.794,00	2,0	$	1.246.794,00
11	Luminaria led para Alumbrado Público 70 w	UND	4,00	$ 743.890,00	$ 2.975.560,00	0,00	$ -	0,0	$	-
12	Suministro De Instalacion De Cable De Aluminio Desnudo N 1-0 Acsr	M	1291,00	$ 8.798,00	$ 11.358.218,00	1275,554	$ 11.222.324,27	1275,554	$	11.222.324,27
13	Suministro De Instalacion De Cable De Aluminio Desnudo N 2 Acsr	M	1291,00	$ 5.512,00	$ 7.115.992,00	1274,307	$ 7.023.981,62	1274,307	$	7.023.981,617
14	Suministro E Instalacion Percha Tipo Pesado De 3 Puesto Incluye Aisladores Carretes	UND	6,0	$ 86.316,00	$ 517.896,00	6,00	$ 517.896,00	6,0	$	517.896,00
	Suministro De Instalacion De Puesta A Tierra Incluye Varilla	UND	3,0	$ 455.650,00	$ 1.366.950,00	0,00	$ -	0,0	$	-
TOTAL COSTO DIRECTO EJECUTADO					$ 61.946.581,00		$ 56.301.815,385	$		56.301.815,385
AIU 30%					$ 18.583.974,30		$ 16.890.544,615	$		16.890.544,615
COSTO TOTAL DE EJECUCION					**$ 80.530.555,30**		$ 73.192.360,00	**$**		**73.192.360,00**

	ALCALDÍA DE FLORENCIA CAUCA ¡NUESTRO COMPROMISO ES FLORENCIA! NIT: 800188492-1 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL	Código: GI- FT- 020 Versión: 03 Fecha: 28/02/2020 Página 1 de 1

INFORMACION FINANCIERA

VALOR PAGO DE ANTICIPO	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE	**$ 40.265.277,65**
VALOR CONTRATO	OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE	**$ 80.530.555,30**
VALOR PRESENTE ACTA	SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE	**$ 73.192.360,00**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE	**$ 40.265.277,65**
EJECUCION ACUMULADA	SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE	**$ 73.192.360,00**
VALOR NETO A PAGAR	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MCTE	**$ 32.927.082,35**
VALOR POR EJECUTAR	SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE	**$ 7.338.195,30**

Para constancia, la presente Acta se firma en la fecha indicada, por quienes en ella intervinieron :

FIRMAN LAS PARTES:

FABIO HERNAN CHAUZA NARVAEZ Secretario de Planeación Municipal	**FABIO PEREZ MUÑOZ R.L. SUNNOVA S.A.S** Contratista

369

	ALCALDÍA DE FLORENCIA CAUCA ¡NUESTRO COMPROMISO ES FLORENCIA! NIT: 800188492-1	Código: GI- FT- 018 Versión: 03
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Fecha: 28/02/2020
	FORMATO ACTA DE RECIBO DE CONTRATO DE OBRA	Fecha:29/11/2018

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

CONTRATO No.	F2-F35-133-2022	Fecha	4 de enero de 2023	
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA			
CONTRATISTA :	SUNNOVA SAS			
REP LEGAL DEL CONTRATISTA	FABIO PEREZ MUÑOZ			
IDENTIFICACION C.C. o NIT:	76.358.442	Expedida en	Florencia Cauca	
OBJETO DEL CONTRATO				
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAUCA				
VALOR CONTRATO	OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE			$ 80.530.555,30
PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES	4-ene-23	Al	5-mar-23
SUSPENSION N1	11 de enero de 2023			
REINICIO N1	22 de junio de 2023			
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Florencia Cauca			
SUPERVISION O INTERVENTORIA	Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal			

GARANTIAS

Conforme lo establece el Decreto1082 de 2015, para el presente proceso de selección se exige la constitución de póliza garantía Unica que cubra a) En el evento que se adjudique propuesta con solicitud de anticipo, se requiere: a) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Por los perjuicios sufridos con ocasión de: 1) la no inversión, 2) el uso indebido, y 3) la apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan enriado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato, por el equivalente al ciento por ciento (100%) de la suma de anticipo, con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la terminación del contrato, o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. b) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal: Cubrirá los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuosos cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Este amparo comprende además siempre el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria, que se hayan pactado en el contrato, por una cuantía equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la terminación del contrato, o la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. c) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por el perjuicio que se le ocasione como consecuencias del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, derivados de la contratación de personal utilizado para la ejecución del contrato amparado, por el equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. d) Estabilidad y calidad de las obras: En una cuantía equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, con una vigencia de dos (02) años contados a partir del recibo a satisfacción de las obras o trabajos. e) Responsabilidad extracontractual: Por una cuantía equivalente al Doscientos (200) smmlv para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) smmlv., con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, si el Municipio de Florencia ha autorizado previamente la subcontratación, en la póliza de responsabilidad extracontractual se deben cubrir igualmente los perjuicios de los daños que aquellos puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución de los contratos, o en su defecto, deberán acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto.

En Florencia, hoy diecinueve (19) de julio de 2023, se reunieron en el despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Florencia, el señor FABIO PEREZ MUÑOZ, en calidad de representante legal del contratista y el ingeniero FABIO HERNAN CHAUZA NARVAEZ, en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura y supervisor del presente contrato, con el objeto de suscribir acta de recibo parcial No. 1 del contrato de la referencia.

VALOR CONTRATO INICIAL $ **80.530.555,30**

VALOR PRESENTE ACTA	$	73.192.360,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$	40.265.277,65
VALOR NETO A PAGAR	$	32.927.082,35
VALOR POR EJECUTAR	$	7.338.195,30

SON: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MCTE

Para constancia se firma en Florencia Cauca, por quienes en ella intervinieron, en la fecha señalada

FIRMAN LAS PARTES:

FABIO HERNAN CHAUZA NARVAEZ	**FABIO PEREZ MUÑOZ R.L. SUNNOVA S.A.S**
Secretario de Planeación Municipal	Contratista