ACTA DE SUPERVISIÓN GJU-ADQ-FO-06, Versión 4 GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION N°. 3

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

<table>
<tr><td colspan="3">CONTRATO No. 292 – 2023</td><td colspan="3">VALOR INICIAL: $ 1.181.091.925,00</td><td colspan="2">PLAZO DEL CONTRATO: CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR LA VIGENCIA DE 2023</td></tr>
<tr><td colspan="8">OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIONES DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN DE ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER</td></tr>
<tr><td colspan="5">CONTRATISTA:</td><td colspan="3">NIT.: 900.387.228-8</td></tr>
<tr><td>COD. PRESUPUESTAL:</td><td>2.3.2.02.02.005</td><td>CDP:</td><td>714 DEL 5/07/2023</td><td>RP:</td><td colspan="3">1203 DEL 28/07/2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">ANEXO 00 POLIZA No.

Cumplimiento No: 96-44-101183560

Responsabilidad civil No:
96-40-101064656</td><td colspan="3">VIGENCIA:
• Estabilidad y calidad de la obra: Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días
• Cumplimiento del contrato: 28/07/2023 al 28/06/2024
• Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Si ampara 1 año, 5 meses y 1 día.
• Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: 28/07/2023 al 28/12/2026
• Responsabilidad civil extracontractual: 28/07/2023 al 28/12/2023

Aclaraciones: este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.</td><td>COMPAÑÍA:</td><td>SEGUROS DEL ESTADO</td></tr>
<tr><td colspan="3">FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2023</td><td colspan="5">FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td colspan="8">ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS</td></tr>
<tr><td colspan="2">ANEXO 01 POLIZA No.

Cumplimiento No: 96-44-101183560

Responsabilidad civil No:
96-40-101064656</td><td colspan="3">VIGENCIA:
• Cumplimiento del contrato: 28/07/2023 al 28/12/2028
• Responsabilidad civil excontractual: 28/07/2023 al 28/12/2023

Aclaraciones: Se actualizan las vigencias de los amparos según acta de Inicio.</td><td>COMPAÑÍA:</td><td>SEGUROS DEL ESTADO</td></tr>
<tr><td colspan="3">FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2023</td><td colspan="5">FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">ANEXO 02 POLIZA No.

Cumplimiento No: 96-44-101183560

Responsabilidad civil No:
96-40-101064656</td><td colspan="3">VIGENCIA:
• Cumplimiento del contrato: 01/08/2023 al 02/07/2024
• Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 01/08/2023 al 01/01/2025
• Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: 01/08/2023 al 01/01/2027
• Estabilidad y calidad de la obra: 01/01/024 al 01/01/2029
• Responsabilidad civil extracontractual: 01/08/2023 al 01/01/2024</td><td>COMPAÑÍA:</td><td>SEGUROS DEL ESTADO</td></tr>
</table>

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 4
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

	Aclaraciones: por medio del presente anexo se ajusta la vigencia de las garantías según acta de inicio de fecha 1/08/2023. Los demás términos continúan en vigor		
FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2023		**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
ANEXO 03 POLIZA No. **Cumplimiento No:** 96-44-101183560 **Responsabilidad civil No:** 96-40-101064656	**VIGENCIA:** • **Cumplimiento del contrato:** 01/08/2023 al 02/09/2024 • **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:** 01/08/2023 al 02/03/2025 • **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales**: 01/08/2023 al 01/01/2027 • **Estabilidad y calidad de la obra**: 01/01/024 al 01/01/2029 • **Responsabilidad civil extracontractual:** 01/08/2023 al 01/01/2024 **Aclaraciones:** por medio del presente anexo se ajusta la vigencia de las garantías según acta de suspensión no.1 de fecha 9/08/2023, y acta de reinicio no.1 de fecha 10/10/2023. Los demás términos continúan en vigor.	**COMPAÑÍA:**	SEGUROS DEL ESTADO
FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2023		**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
ANEXO 04 POLIZA No. **Cumplimiento No:** 96-44-101183560 **Responsabilidad civil No:** 96-40-101064656	**VIGENCIA:** • **Cumplimiento del contrato:** 01/08/2023 al 02/09/2024 • **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:** 01/08/2023 al 02/03/2025 • **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales**: 01/08/2023 al 02/03/2027 • **Estabilidad y calidad de la obra**: 01/01/024 al 01/01/2029 • **Responsabilidad civil extracontractual:** 01/08/2023 al 01/03/2024 **Aclaraciones:** por medio del presente anexo se ajusta la vigencia de las garantías según acta de suspensión no.1 de fecha 9/08/2023, y acta de reinicio no.1 de fecha 10/10/2023. Los demás términos continúan en vigor.	**COMPAÑÍA:**	SEGUROS DEL ESTADO
FECHA DE SUSPENCIÓN No. 1: 9 DE AGOSTO DE 2023		**FECHA DE REINICIO No. 1:** 10 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2023		**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 02 DE MARZO DE 2024	
AFILIACIÓN A SALUD:	EPS SURA SALUD TOTAL SALUD TOTAL	**AFILIACION A PENSIÓN:**	COLFONDOS PORVENIR PROTECCION
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: ARL SURA		**CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFENALCO SANTANDER	
ACTA N°1 MODIFICACIÓN **PRIMERA MODIFICAR** LA CLAUSULA SEGUNDA EN SU LITERAL B, DENOMINADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. **SEGUNDA MODIFICAR** LA CLAUSULA CUARTA – VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, incluyendo los ítems no previstos junto con sus cantidades y valor, y modificando las mayores y menores cantidades de obra.			

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 4
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1 BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.181.091.925
VALOR ADICIÓN N° 1:	N. A
VALOR SALDO ANTERIOR:	$ 1.056.914.771,00

FECHA:	FACTURA N°.	DESCRIPCIÓN:	VALOR EJECUTADO	SALDO
16/11/2023	**EARR-566**	Factura de cobro correspondiente al periodo del 10 de octubre al 26 de octubre	$ 42.599.578	$ 1.138.492.347,00
20/11/2023	**EARR-568**	Factura de cobro correspondiente al periodo del 27 de octubre al 20 de noviembre	$ 81.577.576	$ 1.056.914,771,00
26/12/2023	**EARR-574**	Factura de cobro correspondiente al periodo del 21 de noviembre al 26 de diciembre	$ 416.384.550	$ 640.530.221,00
			SALDO	$ 640.530.221,00

2.2 RELACIÓN DE TALENTO HUMANO

CARGO/PERFIL	NOMBRE	CÉDULA	PERIODO CUBIERTO
DIRECTOR DE OBRA	YEISON ANDRES GARCES ORTEGA	1.098.663.816	21 de noviembre al 26 de diciembre
RESIDENTE DE OBRA	CRISTHIAN DAVID CASTELLANOS	91.533.254	21 de noviembre al 26 de diciembre
INGENIERO MECANICO	JUAN SEBASTIAN MARTINEZ SUAREZ	1.018.427.299	21 de noviembre al 26 de diciembre
INGENIERO ELECTRICO	EDGAR RAMIREZ RIVERO	13.837.676	21 de noviembre al 26 de diciembre
PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SISOMA)	LENAR YECID SEPULVEDA DELGADO	91.477.868	21 de noviembre al 26 de diciembre

2.3 OBSERVACIONES

N.A.

3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En calidad de **Interventor**, certifico que el contratista **EARR SAS**, viene desarrollando el objeto del contrato No. **292** del año **2023**, y durante el periodo comprendido del día **21** del mes de noviembre de **2023** al **26** del mes de **diciembre** del año **2023**; cumplió con sus obligaciones contractuales y el pago de los aportes a la seguridad social.

Se expide en Bucaramanga a los **27** días del mes de **Diciembre** de **2023**.

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA CONTRATO No. 293 - 2023

Elaboró: **Mario Andrés Bello Leal** Cargo/Perfil: **Residente de Interventoria**