SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

Fecha de Solicitud: 27 de diciembre de 2023	**Área de Origen:** PLANEACIÓN

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: CSU-567-2022.	**Fecha de Suscripción:** 20 de octubre de 2022	**Tipo de Contrato: Suministro.**
Plazo Inicial: Cinco (5) meses.	**Fecha de Inicio:** 13 de febrero de 2023.	**Fecha de Terminación:** 27 de diciembre de 2023.
Contratista: C.I WARRIORS COMPANY SAS.		
Interventor/ Supervisor: Mabel Angelica Saavedra Acosta.	**Valor Inicial: $163.932.280.**	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 4

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: N/A **CDP No.**	**Tiempo:** (2) meses. Del 28 diciembre de 2023 al 27 de febrero de 2024 **Fecha de Terminación Final:** 27 de febrero de 2024.	SOLICITUD DE PRÓRROGA DE (2) MESES DEL 28 DE DICIEMBRE AL 27 DE FEBRERO DE 2024.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. 3

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: N/A **CDP No.**	**Tiempo:** (45) días. Del 13 noviembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023 **Fecha de Terminación Final:** 27 de diciembre de 2023.	SOLICITUD DE PRÓRROGA DE (45) DIAS DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023.

MODIFICACIÓN No. 2

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: N/A **CDP No.**	**Tiempo:** (02) meses. Del 13 septiembre de 2023 al 12 de noviembre de 2023 **Fecha de Terminación Final:** 12 de noviembre de 2023.	SOLICITUD DE PRÓRROGA DE (02) MESES DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Powered by CamScanner

		MODIFICACIÓN No. 1
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A **CDP No.**	**Tiempo:** (02) meses. Del 13 julio de 2023 al 12 de septiembre de 2023 **Fecha de Terminación Final:** 12 de septiembre de 2023.	SOLICITUD DE PRÓRROGA DE (02) MESES DEL 13 DE JULIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto "SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE EL LOTE (2) "MUSICALES" LOTE 4 "DEPORTIVOS" DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN No. FDLCB-SASI-009-2022, PARA DOTAR LAS DOS CASAS DE LA JUVENTUD, EL CENTRO FORJAR, EL CENTRO AMAR Y LOS JARDINES INFANTILES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1877 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA LOS JÓVENES CON CAPACIDADES DE CIUDAD BOLÍVAR" Y 1886 "CIUDAD BOLÍVAR UN NUEVO CONTRATO SOCIAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA"

Valor total ejecutado a la última factura: $ 0
Plazo de ejecución actual: (2) días
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$163.932.280**
Valor ejecutado a última factura:	**$ 32.475.352**
Valor Por Adicionar:	**$ 0**
Valor total (incluyendo la adición):	**$131.456.928**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Mediante el comunicado enviado por el operador C.I WARRIORS COMPANY SAS. Con No. 2023-691-017099-2 con fecha 26 de diciembre de 2023 donde solicita prórroga de 2 meses, y manifiesta lo siguiente:

"…La presente solicitud se sustenta en los tiempos que tenemos para la revisión, verificación y entregas de los productos del lote 2 y 4 en cada Unidad Operativa de SDIS, los cuales han llevado un tiempo en la elaboración como lo indican nuestros proveedores, a la fecha contamos con dichos productos en bodega que llegaron recientemente, y dos de los elementos están en proceso de tramites de legalización de importación, de igual forma, por temas de fin de año no fue posible por parte de Secretaría de Integración Social hacer verificación de elementos ya que manejan tiempos establecidos donde reinician operaciones el 20 de enero de 2024 según lo informado por el apoyo a la supervisión. Es por ello que es necesario elevar esta solicitud ante su despacho.

Powered by CamScanner

Por lo anterior expuesto y con el ánimo de llevar a cabo la ejecución del contrato de manera efectiva, teniendo en cuenta que es una situación que se sale del control de nuestro proceso productivo, me permito solicitar que la entrega de los mismos se realice en un periodo adicional de dos (02) meses…"

Acorde con las circunstancias arriba indicadas por el operador que impactan el cronograma inicialmente fijado sobre los tiempos estimados para el cumplimiento de las responsabilidades por parte del contratista, y teniendo en cuenta el MEMORANDO Rad. **I2023020705** allegado por Secretaría de Integración social al apoyo a la supervisión que lleva de **ASUNTO: Cierre de actividades vigencia 2023 e inicio de vigencia 2024 – servicio Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral,** donde manifiestan:

"…Por otro lado, y con respecto a las colaboradoras y colaboradores vinculados a través de contrato de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión, se realizará modificación contractual (suspensión) a partir del día viernes, 8 de diciembre de 2023 hasta el día martes, 16 de enero de 2024, retomando sus actividades el día miércoles, 17 de enero de 2024. Y, con relación al talento humano vinculado a la planta administrativa de la Entidad, gozarán de vacaciones colectivas a partir del miércoles, 20 de diciembre de 2023 hasta el día viernes, 12 de enero de 2024, retomando sus actividades el día lunes, 15 de enero del 2024. Es de señalar que, una vez retomen las actividades el personal asignado a cada una de las unidades operativas participarán en jornadas de fortalecimiento institucional liderados por la Subdirección para la Infancia el día miércoles, 17 de enero, y los días 18 y 19 de enero de 2024 por parte de las Subdirecciones Locales para la Integración Social…"

Por lo anteriormente indicado se considera pertinente por parte de este apoyo a la Supervisión, se conceda una prórroga en tiempo de dos (2) meses, dando como resultado un plazo para culminar las actividades pendientes para así dar cabal cumplimiento las obligaciones en el presente contrato.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV: N/A
Valor Contrato en SMLV: SMLV: N/A
Valor Máximo para Adición en SMLV: N/A
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

Powered by CamScanner

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la elaboración de la prórroga del Contrato de suministro CSU 567 de 2022, por el lapso de cuarenta y dos (02) meses de acuerdo con los documentos atrás referidos.

Supervisora
Supervisora
TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)
alcalde.cbolivar@gobiernobogota.gov.co

MABEL ANGELICA SAAVEDRA ACOSTA
Apoyo a la Supervisión- Planeación
mabel.saavedra@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Mabel Angelica Saavedra Acosta – Contratista ALCB
Protectó: Jorge Alexander Esquivel García- Contratista ALCB
Revisó: Efraín Daniel Barros Segrera – Contratista ALCB
Anexos 1. Rad 2023-691-014790-2 con fecha 26 de diciembre de 2023
Anexo 2. Memorando SDIS Radicado: I2023020705

Powered by CamScanner