Popayán, 19 de diciembre de 2023

Ingeniero

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

Supervisor Secretaría de Infraestructura

MUNICIPIO DE POPAYAN

Correo electrónico: luis.tobar@popayan.gov.co

E.S.M

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 20221800026907 DEL 2022, cuyo objeto es: CONSTRUCCION DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO VIOLETAS DEL NORTE.

Asunto: Solicitud adicional en monto y prorroga en tiempo y reinicio del contrato.

Cordial saludo,

En vista de la necesidad de la inclusión de algunas actividades no previstas y el reflejo de mayores cantidades de obra, respetuosamente se solicita a la entidad aprobar y adelantar el trámite de adicional en monto por un valor de VEINTI CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($24.300.000), con el fin de balancear el presupuesto y ejecutar actividades no previstas para lograr entregar un salón social funcional, soportado por el correspondiente presupuesto adicional de actividades, y también la consideración de una prórroga hasta el treinta (30) de diciembre de 2023, para lograr culminar la totalidad de los trabajos de obra.

Las actividades no previstas son:

- CAMPAMENTO PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL, INCLUYE POSTE EN GUADUA, CERRAMIENTO EN YUTE VERDE, Y HOJAS DE ZINC.

- RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO.

- CERCHA METALICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.

- CINTA DE CORONACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI DE SECCIÓN (0,12 X 0,10) M

- PUNTO SANITARIO EN PVC 2''

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 2" PVC.

- PORTON METALICO CALIBRE 20, SEGÚN DISEÑO

- VENTANA METALICA CALIBRE 20 SEGÚN DISEÑO

Agradezco su atención,

Atentamente,



BERNARDO JOSÉ DELGADO

CONTRATISTA DE OBRA.