FUNDACION Edicol
EDIFICANDO COLOMBIANOS
CRA 100 No 16-321 OF 802 ED JARDIN CENTRAL –PBX (602) 3450940 Cali- Valle
EMAIL f.edicol@outlook.com

Santiago de Cali, diciembre 27 de 2023 INTERV-NACION 001-2022-113

Señores
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Robinson Galindo Tarazona
DIRECCION TERRIOTORIAL PACIFICO

REF. CONTRATO DE "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTEN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. DTPA-SAMC-NACION-2022-001 "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SEDE OPERATIVA DEL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA MALPELO. (LOTES I Y II)"

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA NACION 004 DE 2022

Cordial Saludo,

Por medio del presente oficio, teniendo en cuenta que durante el periodo de ejecución se han presentado eventos climáticos y oceánicos que han dificultado el desarrollo normal de las actividades adicionales del contrato de obra NACION 004 DE 2022 y estas situaciones han sido corroboradas por nuestra profesional residente de interventoría y sustentadas en los informes de precipitaciones y temperatura diarios emitidos por el IDEAM, esta interventoría emite concepto favorable a la prórroga solicitada por el contratista por medio del documento NACION 004-2022-025 del 27 de diciembre de 2023 en el cual se solicitan 34 días calendario de prorroga (hasta 30 de enero de 2024) para culminar a satisfacción el contrato de obra NACION 004 DE 2022.

De acuerdo a lo anterior, esta interventoría recomienda a la entidad contratante otorgar el plazo requerido por el contratista para finalizar actividades el próximo 30 de enero de 2024.

Muchas gracias por la atención prestada,

Atentamente,

María Margarita Zapata P.
Representante Legal
FUNDACION EDICOL
INTERVENTORIA MALPELO