WILMER JARAMILLO CORDOBA
Ingeniero Civil

Diseños, Construcciones, Interventorías y Asesorías

OBRA: INSTITUCIONAL CENTRO EDUCACIÓN DEL CDI SAN FRANCISCO JAVIER - PIKNINI KANA

INFORME NOVIEMBRE 01 DEL 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023

	
TERMINACIÓN FACHADA LADO NORTE	TERMINACIÓN FACHADA LADO NORTE
	
TERMINACIÓN FACHADA LADO SUR	TERMINACIÓN FACHADA LADO SUR
	
TERMINACIÓN FACHADA LADO OESTE	TERMINACIÓN FACHADA LADO OESTE

	
TERMINACIÓN FACHADA LADO ESTE	TERMINACIÓN FACHADA LADO ESTE
	
TERMINACIÓN FACHADA LADO ESTE	TERMINACIÓN FACHADA LADO ESTE

INFORME No 03

OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DEL CDI SAN FRANCISCO JAVIER - PIKNINI KANA
CONTRATANTE: WILMER JARAMILLO CORDOBA
RESIDENTE: ARQ. IVAN GIOVANNI HERRERA JAY
DIRECCIÓN: AV. SAN LUIS TOM HOOKER
No. DE CONTRATO:
FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE 2023

jueves 02 de noviembre de 2023

OBRA CIVIL

- En este día se continuó con el pañete sobre muro cerramiento
- En este día se continuó con el pañete filo muro cerramiento
- En este dia se está desencofrando la formaleta columneta muro cerramiento

OBRA ACABADO

- En este día se continuó con la aplicación de pintura sobre muro interior de los salones primer piso bloque nivel 1

OBRA CARPINERIA CIELO RASO

- En este día se continuó con el armado del cielo raso terraza primer piso bloque nivel 2

OBRA ASEO Y LIMPIEZA

- En este día se continuó con el aseo, limpieza y lavado de piso salones, baños y terraza segundo piso bloque nivel 2

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA No 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA No 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 1



CUADRILLA N° 7 OBRA CARPINTERIA CIELO RASO

- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 9 OBRA LIMPIEZA TERRENO

- Tecnico 1
- Ayudante 1

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación estuco sobre muros interiores batería de baño bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación estuco sobre muros interiores batería de baño bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación estuco sobre muros interiores batería de baño bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación estuco sobre muros interiores batería de baño bloque nivel 1

	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1

	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores baños salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores baños salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1

	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa al personal de cielo raso instalando el cielo raso en lamina PVC terraza primer piso bloque nivel 2	E En esta foto se observa al personal de cielo raso instalando el cielo raso en lamina PVC terraza primer piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de cielo raso instalando el cielo raso en lamina PVC terraza primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la instalación del cielo raso en lamina PVC terraza primer piso bloque nivel 2

	
En esta foto se observa la instalación del cielo raso en lamina PVC terraza primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la instalación del cielo raso en lamina PVC terraza primer piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa el pringado en mortero sobre muro cerramiento	En esta foto se observa el pringado en mortero sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa el pringado en mortero sobre muro cerramiento	En esta foto se observa el pringado en mortero sobre muro cerramiento

	
En esta foto se observa el armado columneta muro cerramiento	En esta foto se observa el armado columneta muro cerramiento
	
En esta foto se observa el armado columneta muro cerramiento	En esta foto se observa el armado columneta muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento

	
En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal de aseo y limpieza recogiendo el material sobrante	En esta foto se observa al personal de aseo y limpieza recogiendo el material sobrante
	
En esta foto se observa al personal de aseo y limpieza recogiendo el material sobrante	En esta foto se observa al personal de aseo y limpieza recogiendo el material sobrante

	
En esta foto se observa al personal de aseo y limpieza recogiendo el material sobrante	En esta foto se observa al personal de aseo y limpieza recogiendo el material sobrante
	
En esta foto se observa al personal de aseo y limpieza recogiendo el material sobrante	En esta foto se observa al personal de aseo y limpieza recogiendo el material sobrante
	
En esta foto se observa al personal de aseo y limpieza recogiendo el material sobrante	En esta foto se observa al personal de aseo y limpieza recogiendo el material sobrante

	
En esta foto se observa al personal de aseo y limpieza recogiendo el material sobrante	En esta foto se observa al personal de aseo y limpieza recogiendo el material sobrante
	
En esta foto se observa al personal de aseo y limpieza recogiendo el material sobrante	En esta foto se observa al personal de aseo y limpieza recogiendo el material sobrante

viernes 03 de noviembre de 2023

OBRA CIVIL

- En este día se continuó con el pañete sobre muro cerramiento
- En este día se continuó con el pañete filo muro cerramiento
- En este dia se está desencofrando la formaleta columneta muro cerramiento

OBRA ACABADO

- En este día se continuó con la aplicación de pintura sobre muro interior de los salones primer piso bloque nivel 1

OBRA CARPINERIA CIELO RASO

- En este día se continuó con el armado del cielo raso terraza primer piso bloque nivel 2

OBRA ASEO Y LIMPIEZA

- En este día se continuó con el aseo, limpieza y lavado de piso salones, baños y terraza segundo piso bloque nivel 2

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA No 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA No 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 7 OBRA CARPINTERIA CIELO RASO


- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 9 OBRA LIMPIEZA TERRENO

- Tecnico 1
- Ayudante 1

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1


	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1

	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores baños salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores baños salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la continuación del armado del cielo raso bloque nivel 2	En esta foto se observa la continuación del armado del cielo raso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la continuación del armado del cielo raso bloque nivel 2	En esta foto se observa la continuación del armado del cielo raso bloque nivel 2

	
En esta foto se observa al personal de cielo raso instalando el cielo raso en lamina PVC terraza primer piso bloque nivel 2	E En esta foto se observa al personal de cielo raso instalando el cielo raso en lamina PVC terraza primer piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de cielo raso instalando el cielo raso en lamina PVC terraza primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la instalación del cielo raso en lamina PVC terraza primer piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la instalación del cielo raso en lamina PVC terraza primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la instalación del cielo raso en lamina PVC terraza primer piso bloque nivel 2

	
En esta foto se observa el pringado en mortero sobre muro cerramiento	En esta foto se observa el pringado en mortero sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa el pringado en mortero sobre muro cerramiento	En esta foto se observa el pringado en mortero sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento

	
En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento

	
En esta foto se observa e muro cerra-miento	En esta foto se observa el armando de la formaleta para filos muro cerramiento
	
En esta foto se observa el desencofrado formaleta columneta muro cerramiento	En esta foto se observa el desencofrado formaleta columneta muro cerramiento
	
En esta foto se observa el desencofrado formaleta columneta muro cerramiento	En esta foto se observa el desencofrado formaleta columneta muro cerramiento
	

En esta foto se observa al personal de aseo limpiando el piso en mal estado y manchada salones segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de aseo limpiando el piso en mal estado y manchada salones segundo piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de aseo limpiando el piso en mal estado y manchada salones segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de aseo limpiando el piso en mal estado y manchada salones segundo piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de aseo limpiando el piso en mal estado y manchada salones segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de aseo limpiando el piso en mal estado y manchada salones segundo piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de aseo limpiando el piso en mal estado y manchada salones segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de aseo limpiando el piso en mal estado y manchada salones segundo piso bloque nivel 2

	
En esta foto se observa la limpieza en el baño salones segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la limpieza en el baño salones segundo piso bloque nivel 2

sábado 04 de noviembre de 2023

OBRA CIVIL

- En este día se continuó con el pañete sobre muro cerramiento
- En este día se continuó con el pañete filo muro cerramiento

OBRA ACABADO

- En este día se continuó con el raspado del muro fachada sur bloque nivel 1
- En este día se continuó con la aplicación de pintura base sobre muro interior de los salones primer piso bloque nivel 1
- En este día se continuó con la aplicación de pintura sobre muro interior de los salones primer piso bloque nivel 1
- En este día se continuo con la aplicación de graniplast sobre muro fachada este primer piso bloque nivel 2

OBRA CARPINERIA CIELO RASO

- En este día se continuó con el armado del cielo raso terraza primer piso bloque nivel 2

OBRA ELECTRICO

- En este dia llego los abanicos para el salón segundo piso bloque nivel 2
- En este dia se continuo con la instalación de abanicos en el salón segundo piso bloque nivel 2

OBRA ASEO Y LIMPIEZA

- En este día se continuó con el aseo, limpieza y lavado de piso salones, baños y terraza segundo piso bloque nivel 2

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba

- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA No 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA No 2 OBRA ELÉCTRICO

- Técnico electricista 3
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 5 OBRA PLOMERIA

- Técnico en hidrosanitario
- Oficial 1
- Ayudante 0

CUADRILLA No 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 7 OBRA CARPINTERIA CIELO RASO

- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 9 OBRA LIMPIEZA TERRENO

- Tecnico 1
- Ayudante 1


REGISTRÓ FOTOGRAFICOS






En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1

	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores baños salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores baños salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 2


	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 2

	
En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre la escalera del bloque nivel 2	En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre la escalera del bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre la escalera del bloque nivel 2	En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre la escalera del bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de cielo raso instalando el cielo raso en lamina PVC terraza primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de cielo raso instalando el cielo raso en lamina PVC terraza primer piso bloque nivel 2

	
En esta foto se observa al personal civil aplicando pañete sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil aplicando pañete sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil aplicando pañete sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil aplicando pañete sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa el armando de la formaleta para filos muro cerramiento	En esta foto se observa el armando de la formaleta para filos muro cerramiento
	
En esta foto se observa el armando de la formaleta para filos muro cerramiento	En esta foto se observa el armando de la formaleta para filos muro cerramiento

	
En esta foto se observa el armando de la formaleta para filos muro cerramiento	En esta foto se observa el armando de la formaleta para filos muro cerramiento
	
En esta foto se observa el armando de la formaleta para filos muro cerramiento	En esta foto se observa el armando de la formaleta para filos muro cerramiento
	
En esta foto se observa el armando de la formaleta para filos muro cerramiento	En esta foto se observa el armando de la formaleta para filos muro cerramiento
	
En esta foto se observa el armando de la formaleta para filos muro cerramiento	En esta foto se observa el armando de la formaleta para filos muro cerramiento

	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre muro fachada este primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre muro fachada este primer piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre muro fachada este primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre muro fachada este primer piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre muro fachada este primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre muro fachada este primer piso bloque nivel 2
	

En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre muro fachada este primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre muro fachada este primer piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de acabado raspando el muro de la fachada sur del bloque nivel 1	En esta foto se observa al personal de acabado raspando el muro de la fachada sur del bloque nivel 1
	
En esta foto se observa al personal de aseo limpiando el piso en mal estado y manchada salones segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de aseo limpiando el piso en mal estado y manchada salones segundo piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de aseo limpiando el piso en mal estado y manchada salones segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de aseo limpiando el piso en mal estado y manchada salones segundo piso bloque nivel 2

	
En esta foto se observa las cajas de abanico y el personal eléctrico organizando el abanico para su respectivo instalación salón segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa las cajas de abanico y el personal eléctrico organizando el abanico para su respectivo instalación salón segundo piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa las cajas de abanico y el personal eléctrico organizando el abanico para su respectivo instalación salón segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa las cajas de abanico y el personal eléctrico organizando el abanico para su respectivo instalación salón segundo piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal eléctrico instalando el abanico en el salón segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal eléctrico instalando el abanico en el salón segundo piso bloque nivel 2

lunes 06 de noviembre de 2023

OBRA ACABADO

- En este día se continuó con el raspado del muro fachada sur bloque nivel 1

- En este día se continuó con la aplicación de pintura base sobre muro interior de los salones primer piso bloque nivel 1

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA No 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 1
- Ayudante 1

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1

	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores baños salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores baños salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1

	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa el raspado del muro bajo fachada sur bloque nivel 1

martes 07 de noviembre de 2023

OBRA CIVIL

- En este día se continuo con el anclado del hierro de la viga sobre muro
- En este día se continuó el armando del hierro de la viga sobre muro, el hierro de la tubería PVC
- En este día se continuó con el armado de formaleta viga sobre muro cerramiento
- En este día se comenzó con el traslado y corte de la tubería de PVC, muro cerramiento
- En este día se continuó con el pañete filo muro cerramiento

OBRA ACABADO

- En este día se continuó con el raspado del muro fachada sur bloque nivel 1
- En este día se continuó con la aplicación de pintura base sobre muro interior de los salones primer piso bloque nivel 1
- En este día se continuó con la aplicación de pintura sobre muro interior de los salones primer piso bloque nivel 1
- En este día se continuó con la aplicación de pintura sobre escalera bloque nivel 2
- En este día se continuo con la aplicación de graniplast sobre muro fachada sur del bloque nivel 1
- En este día se comenzó con la aplicación de pintura sobre muro cerramiento
- En este día se continuo con la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento

OBRA ELECTRICO

- En este dia se continuo con la instalación de abanicos en el salón segundo piso bloque nivel 2
- En este dia se continuo con la instalación de tomas para los abanicos en el salón bloque segundo piso bloque nivel 2

OBRA PLOMERIA, INSTALACIONES SANITARIO Y LAVAMANOS

- En este día se continuó con la instalación del aparato sanitario y el lavamanos baño segundo piso bloque nivel 2

OBRA DESCAPOTE Y ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL SOBRANTE

- En este día se comenzó con el descapote del terreno de la obra piknini kana

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA No 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA No 2 OBRA ELÉCTRICO

- Técnico electricista 3
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 5 OBRA PLOMERIA

- Técnico en hidrosanitario
- Oficial 1
- Ayudante 0

CUADRILLA No 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0

CUADRILLA N° 9 OBRA LIMPIEZA TERRENO

- Tecnico 1
- Ayudante 1

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 2

	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 1


	
En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre la escalera del bloque nivel 2	En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre la escalera del bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre la escalera del bloque nivel 2	En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre la escalera del bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre la escalera del bloque nivel 2	En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre la escalera del bloque nivel 2
	

En esta foto se observa la instalación de abanico en los salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la instalación de abanico en los salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la instalación de abanico y tomas salón segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la instalación de abanico y tomas salón segundo piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa el armado del hierro de la viga sobre muro, armado hierro para la tubería PVC de 3” muro cerramiento	En esta foto se observa el armado del hierro de la viga sobre muro, armado hierro para la tubería PVC de 3” muro cerramiento
	
En esta foto se observa el armado del hierro de la viga sobre muro, armado hierro para la tubería PVC de 3” muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil perforando el hierro de la viga sobre muro cerramiento

	
En esta foto se observa al personal civil perforando el hierro de la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa el armando de la formaleta para filos muro cerramiento
	
En esta foto se observa el armando de la formaleta para filos muro cerramiento	En esta foto se observa el armando de la formaleta para filos muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil con la tubería PVC de 3” que se va a instalar en el muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil con la tubería PVC de 3” que se va a instalar en el muro cerramiento

	
En esta foto se observa el traslado de la tubería PVC de 3” que se va a instalar en el muro cerramiento	En esta foto se observa el traslado de la tubería PVC de 3” que se va a instalar en el muro cerramiento
	
En esta foto se observa el traslado de la tubería PVC de 3” que se va a instalar en el muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil perforando la tabla para la nivelación e instalación de tubería PVC de 3” sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre muro cerramiento

	
En esta foto se observa la aplicación del graniplast sobre muro fachada sur bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación del graniplast sobre muro fachada sur bloque nivel 1
	
En esta foto se observa al personal de acabado preparando el muro de la fachada sur del bloque nivel 1	En esta foto se observa al personal de acabado preparando el muro de la fachada sur del bloque nivel 1
	
En esta foto se observa al personal de acabado raspando el muro de la fachada sur del bloque nivel 1	En esta foto se observa al personal de acabado raspando el muro de la fachada sur del bloque nivel 1

	
En esta foto se observa al personal técnico en plomería instalando el aparato sanitario baño segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal técnico en plomería instalando el aparato sanitario baño segundo piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de limpieza cortando, haciendo el descapote del terreno obra piknini kana	En esta foto se observa al personal de limpieza cortando, haciendo el descapote del terreno obra piknini kana
	
En esta foto se observa al personal de limpieza cortando, haciendo el descapote del terreno obra piknini kana	En esta foto se observa al personal de limpieza cortando, haciendo el descapote del terreno obra piknini kana

	
En esta foto se observa al personal de limpieza cortando, haciendo el descapote del terreno obra piknini kana	En esta foto se observa al personal de limpieza cortando, haciendo el descapote del terreno obra piknini kana
	
En esta foto se observa al personal de limpieza cortando, haciendo el descapote del terreno obra piknini kana	En esta foto se observa al personal de limpieza cortando, haciendo el descapote del terreno obra piknini kana
	
En esta foto se observa al personal de limpieza recogiendo el material sobrante del descapote de la obra piknini kana	En esta foto se observa al personal de limpieza recogiendo el material sobrante del descapote de la obra piknini kana

miércoles 08 de noviembre de 2023

OBRA CIVIL

- En este día se continuó el armando del hierro de la viga sobre muro, el hierro de la tubería PVC
- En este día se continuó con el armado de formaleta viga sobre muro cerramiento

- En este día se continuó con la instalación de la tubería de PVC, muro cerramiento
- En este día se continuó con la fundida en concreto viga sobre muro, fundida tubería de PVC muro cerramiento

OBRA ACABADO

- En este día se continuó con la aplicación de pintura base sobre muro interior de los salones primer piso bloque nivel 1
- En este día se continuó con la aplicación de pintura sobre escalera bloque nivel 2
- En este día se continuó con la aplicación de pintura sobre muro interior de los salones primer piso bloque nivel 1
- En este día se continuo con la aplicación de graniplast sobre muro fachada sur del bloque nivel 1
- En este día se comenzó con la aplicación de pintura sobre muro cerramiento
- En este día se continuo con la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento

OBRA ELECTRICO

- En este día se comenzó con la organización de la caja de breakers de protección acometida principal
- En este dia se continuo con la instalación de abanicos en el salón bloque primer nivel
- En este dia continuaron con la instalación de lámparas salones bloque primer piso nivel 1

OBRA PLOMERIA, INSTALACIONES SANITARIO Y LAVAMANOS

- En este día se continuó con la instalación del aparato sanitario y el lavamanos baño segundo piso bloque nivel 2

OBRA INSTALACIONES METALICA

- En este día se continuó con la instalación del cielo raso en estructura en madera y instalación en lamina PVC salon primer piso bloque nivel 2

OBRA DESCAPOTE Y ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL SOBRANTE

- En este día se continuó con la organización del material sobrante del descapote en bolsas blanca obra piknini kana

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA No 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1

- Ayudante 1

CUADRILLA No 2 OBRA ELÉCTRICO

- Técnico electricista 3
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 5 OBRA PLOMERIA

- Técnico en hidrosanitario
- Oficial 1
- Ayudante 0

CUADRILLA No 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0

CUADRILLA N° 7 OBRA CARPINTERIA CIELO RASO

- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 9 OBRA LIMPIEZA TERRENO



- Tecnico 1
- Ayudante 1


REGISTRÓ FOTOGRAFICOS


	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1

	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores baños salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre muros interiores baños salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros interiores salones primer piso bloque nivel 2

	
En esta foto se observa al personal de acabados lijando los muros interiores salones primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de acabados aplicando pintura sobre los muros interiores salones primer piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre la escalera del bloque nivel 2	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre la escalera del bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la instalación del cielo raso segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la instalación del cielo raso segundo piso bloque nivel 2


	
En esta foto se observa la instalación de abanico en los salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la instalación de abanico en los salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la instalación de abanico en los salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la instalación de abanico en los salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la organización caja de breakers salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la organización caja de breakers salones bloque nivel 1

	
En esta foto se observa el armando el hierro de la viga sobre muro, el hierro de la tubería PVC y la formaleta de la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa el armando el hierro de la viga sobre muro, el hierro de la tubería PVC y la formaleta de la viga sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil armando el hierro de la viga sobre muro, el hierro de la tubería PVC y la formaleta de la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa el armado del hierro de la viga sobre muro, el hierro de la tubería PVC del muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento


	
En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa la instalación de la tubería PVC de 3” sobre muro cerra-miento	En esta foto se observa la instalación de la tubería PVC de 3” sobre muro cerra-miento

	
En esta foto se observa la instalación de la tubería PVC de 3” sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la instalación de la tubería PVC de 3” sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa la instalación de la tubería PVC de 3” sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la instalación de la tubería PVC de 3” sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa la instalación de la tubería PVC de 3” sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la instalación de la tubería PVC de 3” sobre muro cerramiento

	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre el muro de la fachada sur del bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre el muro de la fachada sur del bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre el muro de la fachada sur del bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre el muro de la fachada sur del bloque nivel 1

	
En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre el muro de la fachada sur del bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre el muro de la fachada sur del bloque nivel 1
	
En esta foto se observa al personal eléctrico instalando las lámpara rectangular en los salones del bloque nivel 1	En esta foto se observa al personal técnico en plomería instalando el aparato sanitario y el lavamanos baño segundo piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal técnico en plomería instalando el aparato sanitario y el lavamanos baño segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal técnico en plomería instalando el aparato sanitario y el lavamanos baño segundo piso bloque nivel 2

	
En esta foto se observa al personal técnico en plomería instalando el aparato sanitario y el lavamanos baño segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal técnico en plomería instalando el aparato sanitario y el lavamanos baño segundo piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la instalación del aparato sanitario y el lava mano baño segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la instalación del lava mano baño segundo piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la instalación del lava mano baño segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la instalación del lava mano baño segundo piso bloque nivel 2

	
En esta foto se observa la instalación del lava mano baño segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la instalación del lava mano baño segundo piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de aseo está organizando el material sobrante del descapote obra piknini kana	En esta foto se observa ya organizando el material sobrante del descapote en bolsas blanca obra piknini kana
	
En esta foto se observa la organización del material sobrante del descapote de la obra piknini kana	En esta foto se observa la organización del material sobrante del descapote de la obra piknini kana

jueves 09 de noviembre de 2023

OBRA CIVIL

- En este día se continuó con el armado de formaleta muro cerramiento

- En este día se continuó con la fundida en concreto viga sobre muro, fundida tubería de PVC muro cerramiento

OBRA ACABADO

- En este día se continuó con la aplicación de pintura sobre muro interior de los salones primer piso bloque nivel 1
- En este día se comenzó con la aplicación de pintura sobre muro cerramiento
- En este día se continuo con la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento

OBRA ELECTRICO

- En este día se comenzó con la organización de la caja de breakers de protección acometida principal
- En este dia se continuo con la instalación de abanicos en el salón bloque primer nivel
- En este dia continuaron con la instalación de lámparas salones bloque primer piso nivel 1

OBRA DESCAPOTE Y ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL SOBRANTE

- En este día se continuó con la organización del material sobrante del descapote en bolsas blanca obra piknini kana

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA No 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA No 2 OBRA ELÉCTRICO

- Técnico electricista 3
- Ayudante 1

CUADRILLA No 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0

CUADRILLA N° 9 OBRA LIMPIEZA TERRENO

- Tecnico 1
- Ayudante 1



REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa la organización de breakers de protección acometida principal	En esta foto se observa la instalación de abanico en los salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la instalación de abanico en los salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la instalación de abanico en los salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento

	
En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento

	
En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil vaciando la viga sobre muro y el vaciado en concreto la tubería de 3” muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil vaciando la viga sobre muro y el vaciado en concreto la tubería de 3” muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil vaciando la viga sobre muro y el vaciado en concreto la tubería de 3” muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil vaciando la viga sobre muro y el vaciado en concreto la tubería de 3” muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil vaciando la viga sobre muro y el vaciado en concreto la tubería de 3” muro cerramiento

	
En esta foto se observa al personal civil vaciando la viga sobre muro y el vaciado en concreto la tubería de 3” muro cerra-miento	En esta foto se observa al personal civil vaciando la viga sobre muro y el vaciado en concreto la tubería de 3” muro cerra-miento
	
En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento

	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal eléctrico instalando las lámpara rectangular en los salones del bloque nivel 1	En esta foto se observa al personal eléctrico instalando las lámpara rectangular en los salones del bloque nivel 1

	
En esta foto se observa al personal eléctrico instalando las lámpara rectangular en los salones del bloque nivel 1	En esta foto se observa al personal eléctrico instalando las lámpara rectangular en los salones del bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la instalación de la lámpara en el salón del bloque nivel 1	En esta foto se observa la instalación de la lámpara en el salón del bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la instalación de la lámpara en el salón del bloque nivel 1	En esta foto se observa la instalación de la lámpara en el salón del bloque nivel 1

	
En esta foto se observa al personal de aseo está organizando el material sobrante del descapote obra piknini kana	En esta foto se observa ya organizando el material sobrante del descapote en bolsas blanca obra piknini kana

viernes 10 de noviembre de 2023

OBRA CIVIL

- En este dia se está desencofrando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento
- En este día se continuó con el armado de formaleta muro cerramiento
- En este día se continuó con la fundida en concreto viga sobre muro, fundida tubería de PVC muro cerramiento

OBRA ACABADO

- En este día se continuó con la aplicación de pintura sobre muro interior de los salones primer piso bloque nivel 1
- En este día se comenzó con la aplicación de estuco sobre muro interior bloque nivel 1
- En este día se continuo con la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento

OBRA ELECTRICO

- En este día el personal eléctrico comenzó con la organizando de la caja de breakers de protección acometida principal
- En este dia se está instalando los abanicos en los salones del primer nivel
- En este dia se está instalándolos reflectores en el bloque primer piso nivel 1
- En este dia se está instalando el soporte de la TV

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA No 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1

- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA No 2 OBRA ELÉCTRICO


- Técnico electricista 3
- Ayudante 1


CUADRILLA No 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0


REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1

	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1
	

En esta foto se observa la organización de breakers de protección acometida principal	En esta foto se observa la organización de breakers de protección acometida principal
	
En esta foto se observa la organización de breakers de protección acometida principal	En esta foto se observa la organización de breakers de protección acometida principal
	
En esta foto se observa la instalación de abanico en los salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la instalación de abanico en los salones bloque nivel 1
	
En esta foto la instalación soporte TV salón Bloque nivel 1	En esta foto la instalación del TV salón Bloque nivel 1

	
En esta foto se observa el lavado de la fachada sur bloque nivel 1	En esta foto se observa el lavado de la fachada sur bloque nivel 1
	
En esta foto se observa el lavado de la fachada sur bloque nivel 1	En esta foto se observa el lavado de la fachada sur bloque nivel 1
	
En esta foto se observa al personal civil desencofrando el vaciado de la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil desencofrando el vaciado de la viga sobre muro cerramiento
	

En esta foto se observa al personal civil desencofrando el vaciado de la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil desencofrando el vaciado de la viga sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro, cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro, cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro, cerramiento

	
En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil armando la formaleta de la viga sobre muro, cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1
	

En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre la fachada del muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre la fachada del muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre la fachada del muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de pintura base sobre la fachada del muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre la fachada del muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre la fachada del muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre la fachada del muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre la fachada del muro cerramiento

	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre la fachada del muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre la fachada del muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación sobre muro fachada norte del bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación sobre muro fachada norte del bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación sobre muro fachada norte del bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación sobre muro fachada norte del bloque nivel 1
	
En esta foto se observa el lavado de piso salones primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa el lavado de piso salones primer piso bloque nivel 2

	
En esta foto se observa el lavado de piso salones primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa el lavado de piso salones primer piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa el lavado de piso salones primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa el lavado de piso salones primer piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa el lavado de piso salones primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa el lavado de piso salones primer piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa el lavado de piso salones primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa el lavado de piso salones primer piso bloque nivel 2

	
En esta foto se observa el lavado de piso de la escalera bloque nivel 2	En esta foto se observa el lavado de piso de la escalera bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la organización de la basura y el material sobrante de la obra piknini kana	En esta foto se observa la organización de la basura y el material sobrante de la obra piknini kana

sábado 11 de noviembre de 2023

OBRA CIVIL

- En este día se continuó con el armado de formaleta muro cerramiento
- En este día se continuó con la fundida en concreto viga sobre muro, fundida tubería de PVC muro cerramiento

OBRA ACABADO

- En este día se continuó con la aplicación de pintura sobre muro interior de los salones primer piso bloque nivel 1
- En este día se comenzó con la aplicación de estuco sobre muro interior bloque nivel 1
- En este día se continuo con la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento

OBRA ELECTRICO

- En este día el personal eléctrico está organizando la caja de breakers de protección acometida principal
- En este dia se está instalando los abanicos en los salones del primer nivel
- En este dia continuaron con la instalación de lámparas salones bloque primer piso nivel 1
- En este dia se comenzó con la instalación del reflector en la fachada norte bloque primer piso nivel 1

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA No 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA No 2 OBRA ELÉCTRICO


- Técnico electricista 3
- Ayudante 1

CUADRILLA No 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS




	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1

	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1

	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la organización de breakers de protección acometida principal	En esta foto se observa la instalación de abanico en los salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la instalación de abanico en los salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la instalación de abanico en los salones bloque nivel 1
	

En esta foto se observa al personal civil vaciando la viga sobre muro, vaciado en concreto tubería de 3” para muro cerramiento	En esta foto se observa el vaciando de la viga sobre muro, vaciado en concreto tubería de 3” para muro cerramiento
	
En esta foto se observa el vaciando de la viga sobre muro, vaciado en concreto tubería de 3” para muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil vaciando la viga sobre muro, vaciado en concreto tubería de 3” para muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil vaciando la viga sobre muro, vaciado en concreto tubería de 3” para muro cerramiento	En esta foto se observa el vaciando de la viga sobre muro, vaciado en concreto tubería de 3” para muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil vaciando la viga sobre muro, vaciado en concreto tubería de 3” para muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil vaciando la viga sobre muro, vaciado en concreto tubería de 3” para muro cerramiento

	
En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre muro cerramiento
	

En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa la instalación de la lámpara en el salón del bloque nivel 1	En esta foto se observa la instalación de la lámpara en el salón del bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la instalación de la lámpara en el salón del bloque nivel 1	En esta foto se observa el desencofrado de la columna muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal de aseo está sacando la basura y el material sobrante de la obra piknini kana	En esta foto se observa al personal de aseo está sacando la basura y el material sobrante de la obra piknini kana
	
En esta foto se observa al personal de aseo está sacando la basura y el material sobrante de la obra piknini kana	En esta foto se observa al personal de aseo está sacando la basura y el material sobrante de la obra piknini kana

	
En esta foto se observa al personal de aseo está sacando la basura y el material sobrante de la obra piknini kana	En esta foto se observa al personal de aseo está sacando la basura y el material sobrante de la obra piknini kana

martes 14 de noviembre de 2023

OBRA CIVIL

- En este dia se está anclando el hierro de 3/8”, formaleta para el bordillo en concreto entrada cisterna

OBRA ACABADO

- En este día se continuó con la aplicación de pintura base blanca sobre muro interior de los salones primer piso bloque nivel 1
- En este día se continuo con la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento

OBRA ELECTRICO

- En este día se continuó con la instalación de lámparas rectangular salón bloque nivel 1

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA No 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 2 OBRA ELÉCTRICO

- Técnico electricista 3
- Ayudante 1

CUADRILLA No 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base blanca sobre muros internos de los salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base blanca sobre muros internos de los salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura base blanca sobre muros internos de los salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura base blanca sobre muros internos de los salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la instalación y el forado de la lámina PVC sobre fachadas bloque nivel 2	En esta foto se observa la instalación y el forado de la lámina PVC sobre fachadas bloque nivel 2

	
En esta foto se observa la instalación del re-flector de la fachada norte bloque nivel 1	En esta foto se observa la instalación del re-flector de la fachada norte bloque nivel 1
	
En esta foto se observa el desencofrado de la formaleta viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa el desencofrado de la formaleta viga sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa el rellenado en concreto tubería PVC muro cerramiento	En esta foto se observa el rellenado en concreto tubería PVC muro cerramiento
	
En esta foto se observa el rellenado en concreto tubería PVC muro cerramiento	En esta foto se observa el rellenado en concreto tubería PVC muro cerramiento

	
En esta foto se observa el rellenado en concreto tubería PVC muro cerramiento	En esta foto se observa el rellenado en concreto tubería PVC muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil anclando el hierro y formaleta pollo alrededor de la entrada de la cisterna	En esta foto se observa al personal civil anclando el hierro y formaleta pollo alrededor de la entrada de la cisterna
	
En esta foto se observa al personal civil anclando el hierro y formaleta pollo alrededor de la entrada de la cisterna	En esta foto se observa al personal civil anclando el hierro y formaleta pollo alrededor de la entrada de la cisterna

WILMER JARAMILLO CORDOBA
Ingeniero Civil

Diseños, Construcciones, Interventorías y Asesorías


	
En esta foto se observa la instalación reflector sobre fachada oeste bloque nivel 1	En esta foto se observa la instalación reflector sobre fachada oeste bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la instalación reflector sobre fachada oeste bloque nivel 1	En esta foto se observa la instalación de aplique fachada sur bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento
	

Instalación reflector

Instalación reflector

Instalación apliques

Barrio Los Almendros No.11-40 Cel.3166990747 Email: wiljaco14@gmail.com

En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa la instalación lámpara rectangular salón primer piso bloque nivel 1	En esta foto se observa la instalación lámpara rectangular salón primer piso bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la instalación lámpara rectangular salón primer piso bloque nivel 1	En esta foto se observa la instalación lámpara rectangular salón primer piso bloque nivel 1

martes 16 de noviembre de 2023

OBRA CIVIL

- En este dia se terminó el pollo concreto entrada cisterna

OBRA ACABADO

- En este día se continuó con la aplicación de pintura blanca sobre muro interior de los salones primer piso bloque nivel 1

- En este día se comenzó con el forado de las lamina PVC sobre la fachada del bloque nivel 2
- En este día se está aplicando pintura de color a la tubería PVC del muro cerramiento

OBRA LAMINA PVC

- En este día se comenzó con el forado de las lamina PVC sobre la fachada del bloque nivel 2

OBRA CIELO RASO

- En este día se continuó con la instalación del cielo raso salón primer piso bloque nivel 2

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA No 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA No 6 OBRA ACABADOS


- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0

CUADRILLA N° 7 OBRA CARPINTERIA CIELO RASO

- Oficial 1
- Ayudante 1


REGISTRÓ FOTOGRAFICOS





En esta foto se observa la aplicación de pintura blanca sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura blanca sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura blanca sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura blanca sobre muros internos de los salones primer piso bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la instalación de siding en la lámina PVC sobre fachadas bloque nivel 2	En esta foto se observa la instalación de siding en la lámina PVC sobre fachadas bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la instalación de siding en la lámina PVC sobre fachadas bloque nivel 2	En esta foto se observa la instalación de siding en la lámina PVC sobre fachadas bloque nivel 2

	
En esta foto se observa la instalación de siding en la lámina PVC sobre fachadas bloque nivel 2	En esta foto se observa la instalación de siding en la lámina PVC sobre fachadas bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de acabado instalando el siding fachada en la lámina PVC sobre fachadas bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de acabado instalando el siding fachada en la lámina PVC sobre fachadas bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la terminación del pollo en concreto alrededor de la entrada de la cisterna	En esta foto se observa la terminación del pollo en concreto alrededor de la entrada de la cisterna

	
En esta foto se observa la instalación del cielo raso salón primer piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la instalación del cielo raso salón primer piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la instalación lámpara rectangular salón bloque nivel 1	En esta foto se observa la instalación lámpara rectangular salón bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura de colores sobre tubería PVC muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de pintura de colores sobre tubería PVC muro cerramiento

	
En esta foto se observa la aplicación de pintura de colores sobre tubería PVC muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de pintura de colores sobre tubería PVC muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosivo sobre puerta portón muro cerramiento (acceso principal piknini kana)	En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosivo sobre puerta portón muro cerramiento (acceso principal piknini kana)
	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosivo sobre puerta portón muro cerramiento (acceso principal piknini kana)	En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosivo sobre puerta portón muro cerramiento (acceso principal piknini kana)

	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosivo sobre puerta portón muro cerramiento (acceso principal piknini kana)	En esta foto se observa la aplicación de la pintura anticorrosivo sobre puerta portón muro cerramiento (acceso principal piknini kana)
	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre puerta cuarto de bomba	En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre puerta cuarto de bomba

viernes 17 de noviembre de 2023

OBRA CIVIL

- En este dia se está anclando el hierro de 3/8”, formaleta para el bordillo en concreto entrada cisterna

OBRA ACABADO

- En este día se continuó con la aplicación de pintura base blanca sobre muro interior de los salones primer piso bloque nivel 1
- En este día se continuó con la aplicación de pintura base blanca sobre muro cerramiento
- En este día se continuó con la aplicación de pintura de colores sobre tubo PVC muro cerramiento

OBRA ASEO Y LIMPIEZA

- En este día se está haciendo la limpieza en los salones y batería de baño bloque nivel 1

OBRA ALUMINIO

- En este día se estalo la tapa en aluminio de la cisterna
- En este dia se hizo el mantenimiento de la baranda lado oeste bloque nivel 1

OBRA METALICO PORTÓN

- En este día se estalo la puerta metálico acceso al centro de educación

OBRA DE PLOMERIA

- En este día se continuó con el mantenimiento del orinal, lavamanos y aparato sanitario salón bloque nivel 1

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA No 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 2 OBRA ELÉCTRICO

- Técnico electricista 3
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 5 OBRA PLOMERIA

- Técnico en hidrosanitario
- Oficial 1
- Ayudante 0

CUADRILLA No 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0

CUADRILLA N° 10 OBRA CAMPINTERIA METALICA (PORTÓN)

- Tecnico 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 4 OBRA CAMPINTERIA ALUMINIO


- Tecnico 1
- Ayudante 1

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS


	
En esta foto se observa el mantenimiento baranda lado oeste bloque nivel 1	En esta foto se observa el mantenimiento baranda lado oeste bloque nivel 1
	
En esta foto se observa el mantenimiento baranda lado oeste bloque nivel 1	En esta foto se observa el mantenimiento baranda lado oeste bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la instalación de la tapa en aluminio acceso cisterna	En esta foto se observa la instalación de la tapa en aluminio acceso cisterna


	
En esta foto se observa la instalación de la tapa en aluminio acceso cisterna	En esta foto se observa la instalación de la tapa en aluminio acceso cisterna
	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque nivel 1



	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque nivel 1

	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos salón bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos salón bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos salón bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos salón bloque nivel 1
	

En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos salón bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos salón bloque nivel 1
	
En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos salón bloque nivel 1	En esta foto se observa la aplicación de pintura sobre muros internos salón bloque nivel 1
	
En esta foto se observa al personal de aseo y limpieza esta lavando el piso de los salones bloque nivel 1	En esta foto se observa al personal de aseo y limpieza esta lavando el piso de los salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa el aseo, limpieza y el lavando de piso baño salón bloque nivel 1	En esta foto se observa el aseo, limpieza y el lavando de piso baño salón bloque nivel 1

	
En esta foto se observa al personal de aseo y limpieza esta lavando el piso de los salones bloque nivel 1	En esta foto se observa el aseo, limpieza y el lavando de piso baño salón bloque nivel 1
	
En esta foto se observa el aseo, limpieza y el lavando de piso baño salón bloque nivel 1	En esta foto se observa el aseo, limpieza y el lavando de piso baño salón bloque nivel 1
	
En esta foto se observa el aseo, limpieza y el lavando de piso salón bloque nivel 1	En esta foto se observa el aseo, limpieza y el lavando de piso salón bloque nivel 1
	


En esta foto se observa el aseo, limpieza y el lavando de piso salón bloque nivel 1	En esta foto se observa el aseo, limpieza y el lavando de piso salón bloque nivel 1
	
En esta foto se observa el aseo, limpieza y el lavando de piso salón bloque nivel 1	En esta foto se observa el aseo, limpieza y el lavando de piso salón bloque nivel 1
	
En esta foto se observa el mantenimiento de lava mano salones bloque nivel 1	En esta foto se observa el mantenimiento de lava mano salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa el mantenimiento de lava mano salones bloque nivel 1	En esta foto se observa el mantenimiento de lava mano salones bloque nivel 1
	



En esta foto se observa el mantenimiento de orinales salones bloque nivel 1	En esta foto se observa el mantenimiento de orinales salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa el mantenimiento de orinales salones bloque nivel 1	En esta foto se observa el mantenimiento de orinales salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa el mantenimiento de sanitario salones bloque nivel 1	En esta foto se observa el mantenimiento de sanitario salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa el mantenimiento de sanitario salones bloque nivel 1	En esta foto se observa el mantenimiento de sanitario salones bloque nivel 1
	

En esta foto se observa el mantenimiento de sanitario salones bloque nivel 1	En esta foto se observa el mantenimiento de sanitario salones bloque nivel 1
	
En esta foto se observa instalación del siding sobre fachadas bloque nivel 2	En esta foto se observa instalación del siding sobre fachadas bloque nivel 2
	
En esta foto se observa instalación del siding sobre fachadas bloque nivel 2	En esta foto se observa instalación del siding sobre fachadas bloque nivel 2
	
En esta foto se observa instalación del siding sobre fachadas bloque nivel 2	En esta foto se observa instalación del siding sobre fachadas bloque nivel 2

	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura de colores sobre tubería PVC muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de la pintura de colores sobre tubería PVC muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre muro cerramiento

	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura de colores sobre tubería PVC muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de la pintura de colores sobre tubería PVC muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura de colores sobre tubería PVC muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación de la pintura de colores sobre tubería PVC muro cerramiento

	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre puerta cuarto de bomba	En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre puerta cuarto de bomba
	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre puerta cuarto de bomba	En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre puerta cuarto de bomba
	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre puerta cuarto de bomba	En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre puerta cuarto de bomba

	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre puerta cuarto de bomba	En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre puerta cuarto de bomba
	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre puerta portón muro cerra-miento (acceso principal piknini kana)	En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre puerta portón muro cerra-miento (acceso principal piknini kana)
	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre puerta portón muro cerra-miento (acceso principal piknini kana)	En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre puerta portón muro cerra-miento (acceso principal piknini kana)

	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre puerta portón muro cerramiento (acceso principal piknini kana)	En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre puerta portón muro cerramiento (acceso principal piknini kana)
	
En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre puerta portón muro cerramiento (acceso principal piknini kana)	En esta foto se observa la aplicación de la pintura sobre puerta portón muro cerramiento (acceso principal piknini kana)

ESTADO DEL TIEMPO

	MES DE NOVIEMBRE 2023					
DOMINGO	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**
			1	**2**	**3**	**4**
5	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
26	**27**	**28**	**29**	**30**		

TIEMPO SECO	**T.S.**	
LLUVIA MODERADO	**LL. M.**	
LLUVIA INTENSO	**LL. I.**	
LLUVIA CON RELAMPAGO	**LL. C. R.**	
LLUVIA CON BRISA	**LL. C. B.**	

WILMER JARAMILLO CORDOBA
Ingeniero Civil

Diseños, Construcciones, Interventorías y Asesorías

DIA DE FESTIVO	D.F.	

PERSONAL DE TRABAJO OBRA EILMER JARRAMILLO

ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º 1 Albañilería	Maestro de Obra	1	Técnico de construcción	1
02	Personal N.º 1 Albañilería	Oficial de Obra	1	Oficial	1
03	Personal N.º 1 Albañilería	Ayudante de Obra	1	Ayudante	1
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º 2 Eléctrico	Técnico electricista	1	Técnico	1
02	Personal N.º 2 Eléctrico	Ayudante de Obra	1	Ayudante	1
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	cuadrilla N° 3 carpintería metálico cubierta	Técnico carpintería metálico	1	Técnico	1
02	cuadrilla N° 3 carpintería metálico cubierta	Ayudante carpintería metálico	1	Ayudante	1
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	cuadrilla N° 4 carpintería metálico Aluminio	Técnico carpintería metálico Aluminio	1	Técnico	1
02	cuadrilla N° 4 carpintería metálico Aluminio	Ayudante carpintería metálico Aluminio	1	Ayudante	1

ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º 5 Plomería	Técnico de Plomería	1	Técnico	1
02	Personal N.º 5 Plomería	Ayudante de Obra	0	Ayudante	0
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º 6 Acabado	Oficial de acabado	2	Técnico	2
02	Personal N.º 6 Acabado	Ayudante de Acabado	1	Ayudante	1
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º 7 Carpintería Cielo raso	Oficial de carpintería	1	Técnico	1
02	Personal N.º 7 Carpintería Cielo raso	Ayudante de carpintería	1	Ayudante	1
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º8 Transporte y Aseo	Conductor	1	Conductor	1
02	Personal N.º 8 Transporte y Aseo	Ayudante Conductor	1	Ayudante Conductor	1
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º 9 Limpieza de Terreno	Oficial de Limpieza	1	Técnico	1
02	Personal N.º 9 Limpieza de Terreno	Ayudante de Limpieza	1	Ayudante	1
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º 10 Instalación Manto	Oficial de Manto	1	Técnico	1
02	Personal N.º 10 Instalación Manto	Ayudante de Manto	1	Ayudante	1
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD

HERRAMIENTA MENORES Y EQUIPOS EN LA OBRA

ITEM	HERRAMIENTA MENORES	CANTIDAD
01	PALA	2
02	BARRA	1
03	EXTENSIÓN	3
04	NIVEL DE MAGUERA	1
05	PICO	1
ITEM	EQUIPOS	CANTIDAD
05	ESCALERA DE TIJERA	3
06	TALADRO ELECTRICO PEQUEÑO	2
07	TALADRO ELECTRICO GRANDE	2
08	CUERPO DE ANDAMIO	6
09	TABLON	6
10	TIJERA	12
11	POLEA	0
12	ARNES	1
13	PULIDORA PEQUEÑA	4
14	PULIDORA GRANDE	2
15	MAQUINA DE SOLDADURA	0
16	MAQUINA PONCHADORA	0
17	COMPRESOR	0
18	NIVEL LACER	0
19	CARETILLA	1
20	PISTOLA DE GAS	1

Notas:

Residente de Obra



IVAN GIOVANNI HERRERA JAY
ARQUITECTO / ARCHITECT CUC
MAT. PROF. A08112000-18002862-ATL
CEL: 3154802091
E-MAIL: vannilyconet@gmail.com