ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIALES	23 – 11 – 2023
CONTRATO N°	013-00-B-COFAC-BACOF-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 – 02 – 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios jurídicos y contables para la gestión contractual de la dirección de compras públicas de la Fuerza Aérea Colombiana

FORMA DE PAGO

LOTE 1 YARITZA FERNANDA LUCIO MEDINA

PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN			PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	22/02/2023	Hasta	20/03/2023	ABRIL	$ 4.500.000	$ 4.350.000	10,18%
2	21/03/2023	Hasta	20/04/2023	MAYO	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
3	21/04/2023	Hasta	20/05/2023	JUNIO	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
4	21/05/2023	Hasta	20/06/2023	JULIO	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
5	21/06/2023	Hasta	20/07/2023	AGOSTO	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
6	21/07/2023	Hasta	20/08/2023	SEPTIEMBRE	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
7	21/08/2023	Hasta	20/09/2023	OCTUBRE	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
8	21/09/2023	Hasta	20/10/2023	NOVIEMBRE	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
9	21/10/2023	Hasta	20/11/2023	DICIEMBRE	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
10	21/11/2023	Hasta	7/12/2023	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023	$ 4.500.000	$ 2.400.000	5,61%
					VALOR TOTAL	$ 42.750.000	100%

CONTRATISTA	Yaritza Fernanda Lucio Almeida
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	Principal My. José Luis Ruda Cleves – Suplente: Nohora Lilia Molano Torres
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 42.750.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	07 – 12 – 2023
FECHA DE INICIO	22 – 02 – 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 – 10 - 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios jurídicos y contables para la gestión contractual de la dirección de compras públicas de la Fuerza Aérea Colombiana

FORMA DE PAGO

Lote 1 Yaritza Fernanda Lucio Medina

Pagos	Corte de Ejecución			PAC	Cantidad	Cant. Días	Valor Mensual	Valor Diario	Valor Total	% De Ejecución
1	22/02/2023	Hasta	20/03/2023	ABRIL	1	29	$ 4.500.000	$ 150.000	$ 4.350.000	9,51%
2	21/03/2023	Hasta	20/04/2023	MAYO	1	30	$ 4.500.000	$ 150.000	$ 4.500.000	9,84%
3	21/04/2023	Hasta	20/05/2023	JUNIO	1	30	$ 4.500.000	$ 150.000	$ 4.500.000	9,84%
4	21/05/2023	Hasta	20/06/2023	JULIO	1	30	$ 4.500.000	$ 150.000	$ 4.500.000	9,84%
5	21/06/2023	Hasta	20/07/2023	AGOSTO	1	30	$ 4.500.000	$ 150.000	$ 4.500.000	9,84%
6	21/07/2023	Hasta	20/08/2023	SEPTIEMBRE	1	30	$ 4.500.000	$ 150.000	$ 4.500.000	9,84%
7	21/08/2023	Hasta	20/09/2023	OCTUBRE	1	30	$ 4.500.000	$ 150.000	$ 4.500.000	9,84%
8	21/09/2023	Hasta	20/10/2023	NOVIEMBRE	1	30	$ 4.500.000	$ 150.000	$ 4.500.000	9,84%
9	21/10/2023	Hasta	20/11/2023	DICIEMBRE	1	30	$ 4.500.000	$ 150.000	$ 4.500.000	9,84%
10	21/11/2023	Hasta	26/12/2023	DICIEMBRE O CXP PAGAR 2024	1	36	$ 4.500.000	$ 150.000	$ 5.400.000	11,80%
								Valor Total	$ 45.750.000	100,00%

PLAZO DE ENTREGA	26 – 12 – 2023
VALOR FINAL DEL	$ 45.750.000,00

CONTRATO	

En Bogotá D:C, el día 23 del mes de noviembre de 2023, se reunieron el señor Teniente Coronel Pablo Jose Díaz Mora en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor José Luis Ruda Cleves en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora Yaritza Fernanda Lucio Almeida en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido.

En este mismo sentido el día 4 del mes de octubre de 2023, se realizó el primer modificatorio, donde se extendió el plazo de ejecución hasta el día 26 de diciembre de 2023, con una adición presupuestal de tres millones de pesos.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	0	
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Prestación de servicios jurídicos y contables para la gestión contractual de la dirección de compras públicas de la Fuerza Aérea Colombiana	1	• Respuesta a nuevas observaciones del proceso No. 141-00-A-COFAC-DILOS-2023. • Proyección de resolución 007 del contrato No. 028-00-A-COFAC-CEGOT-2023. • Aprobación SECOP II subasta del proceso No. 141-00-A-COFAC-DILOS-2023. • Requerimientos jurídicos del proceso No. 153-00-A-COFAC-DIFRA-2023. • Aprobación SECOP II de las garantías del contrato No. 093-00-A-COFAC-DILOS-2023. • Aprobación de las garantías del comisionista del proceso No. 193-00-A-COFAC-DIFRA-2023. • Aprobación SECOP II de la adjudicación del proceso No. 141-00-A-COFAC-DILOS-2023. • Verificación y ajuste de resolución 005 de adjudicación del proceso No. 141-00-A-COFAC-DILOS-2023. • Aprobación SECOP II del 2 modificatorio del contrato No. 080-00-A-COFAC-CEGOT-2023. • Asistencia a reunión de comités evaluadores del proceso No. 153-00-A-COFAC-DIFRA-2023. • Aprobación SECOP II del contrato No. 141-00-A-COFAC-DILOS-2023. • Respuesta a observaciones del contrato No. 191-00-A-COFAC-CEGOT-2023. • Asistencia a comité previa adjudicación del proceso No. 104-00-A-COFAC-DILOA-2023. • Asistencia a audiencia de adjudicación del proceso No. 104-00-A-COFAC-DILOA-2023. • Aprobación SECOP II adjudicación del proceso No. 104-00-A-COFAC-DILOA-2023. • Respuesta a observaciones del pliego definitivo del proceso No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023. • Estructuración jurídica parcial y envío de observaciones del proceso que tiene como objeto "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, A.C.P.M Y SUS MEZCLAS (DIÉSEL MARINO) NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS A NIVEL NACIONAL PARA LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FAC: CACOM-6, GAORI, Y RADARES MILITARES FAC DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, RIOHACHA, LA FLOR - GUAJIRA, BAHIA MALAGA, CACOM-6, GAORI Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO". • Aprobación SECOP II de las garantías del proceso No. 104-00-A-COFAC-DILOA-2023. • Aprobación SECOP II de las garantías del contrato No. 141-00-A-COFAC-DILOS-2023. • Asistencia a comité 1 modificatorio del contrato No. 077-00-A-COFAC-DILOS-2023. • Aprobación SECOP II del primer modificatorio del contrato No. 077-00-A-COFAC-DILOS-2023.

		• Revisión de documentación para ponencia del 1 modificatorio del contrato No. 206-00-A-COFAC-DILOA-2022. • Aprobación SECOP II garantías del 1 modificatorio del contrato No. 080-00-A-COFAC-CEGOT-2023. • Evaluación jurídica del proceso No. 167-00-A-COFAC-DIFRA-2023. • Consulta de antecedentes de las ofertas del proceso No. 153-00-A-COFAC-DIFRA-2023. • Apoyo en respuesta al Comité Evaluador del proceso No. 203-00-A-COFAC-DILOS-2023. • Revisión de empate por parte de algunas ofertas del proceso No. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023. • Aprobación SECOP II del 1 modificatorio del contrato No. 087-00-A-COFAC-DILOS-2023. • Estructuración jurídica del proceso que tiene como objeto "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, A.C.P.M Y SUS MEZCLAS (DIÉSEL MARINO) NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS A NIVEL NACIONAL PARA LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FAC: CACOM-6, GAORI, Y RADARES MILITARES FAC DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, RIOHACHA, LA FLOR - GUAJIRA, BAHIA MALAGA, CACOM-6, GAORI Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO". • Aprobación SECOP II de adenda para el proceso No. 203-00-A-COFAC-DILOS-2023. • Otro si aclaratorio del contrato No. 191-00-A-COFAC-CEGOT-2023. • Asistencia a ponencia previa audiencia del proceso No. 153-00-A-COFAC-DIFRA-2023. • Respuesta a observaciones al informe de evaluación del proceso No. 153-00-A-COFAC-DIFRA-2023. • Aprobación SECOP II de las pólizas del contrato No. 190-00-A-COFAC-CEGOT-2023. • Asistencia a reunión con los comités del proceso que tiene como objeto "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UNIDADES DE POTABILIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6". • Asistencia a reunión con los comités evaluadores del proceso No. 153-00-A-COFAC-DIFRA-2023. • Respuesta a observaciones extemporáneas al informe de evaluación del proceso No. 153-00-A-COFAC-DIFRA-2023. • Aprobación SECOP II del contrato No. 203-00-A-COFAC-DILOS-2023. • Reunión comités evaluadores del proceso No. 153-00-A-COFAC.DIFRA-2023. • Asistencia a reunión DICOP- procesos prioritarios. • Asistencia a comité previa adjudicación del proceso No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023. • Estructuración jurídica del proceso que tiene como "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UNIDADES DE POTABILIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6".
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No Aplica		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
No Aplica		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Yaritza Fernanda Lucio Almeida	Contratista	295517

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
No Aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Valor inicial del contrato	$ 42.750.000	
Valor adición	$ 3.000.000	
Valor final contrato	$ 45.750.000	
Pago anticipado o anticipo	$ 0	
Primer pago parcial PAC abril	$ 4.350.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente No. DSE275 del 21 de marzo de 2023.
Segundo pago parcial PAC mayo	$ 4.500.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente No. DSE358 del 20 de abril de 2023.
Tercer pago parcial PAC junio	$ 4.500.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente No. DSE470 del 23 de mayo de 2023.
Cuarto pago parcial PAC julio	$ 4.500.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente No. DSE537 del 20 de junio de 2023.
Quinto pago parcial PAC agosto	$ 4.500.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente No. DSE640 del 21 de julio de 2023.
Sexto pago parcial PAC agosto	$ 4.500.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente No. DSE734 del 22 de agosto de 2023.
Séptimo pago parcial PAC octubre	$ 4.500.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente No. DSE802 del 22 de septiembre de 2023.
Octavo pago parcial PAC noviembre	$ 4.500.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente No. DSE916 del 20 de octubre de 2023.
Noveno pago parcial PAC noviembre	$ 4.500.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente No. DSE1073 del 20 de noviembre de 2023.
Pago saldo	$ 5.400.000,00	Saldo pendiente a cancelar, de acuerdo a la forma de pago de la presente acta de recibo a satisfacción.

ANEXOS

Ninguno

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	No Aplica
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar	DSE1073
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	No Aplica
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	No Aplica
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	No Aplica
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	No Aplica
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	No Aplica
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	No Aplica
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	No Aplica
COPIA	Licencia de importación	No Aplica
COPIA	Declaración de importación	No Aplica
COPIA	Guía aérea	No Aplica
COPIA	Guía de empaque	No Aplica
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Yaritza Fernanda Lucio Almeida
Contratista

Mayor José Luis Ruda Cleves
Supervisor 013-00-B-COFAC-BACOF-2023

Teniente Coronel Pablo Jose Díaz Mora
Ordenador del Gasto – BACOF