ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIALES	23 – 10 – 2023
CONTRATO N°	013-02-B-COFAC-BACOF-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 – 02 -2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios jurídicos y contables para la gestión contractual de la dirección de compras públicas de la Fuerza Aérea Colombiana

FORMA DE PAGO

LOTE 3 ANDRES GUILLERMO RENGIFO CASTILLO

PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN			PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	22/02/2023	Hasta	20/03/2023	ABRIL	$ 3.500.000	$ 3.383.333	10,18%
2	21/03/2023	Hasta	20/04/2023	MAYO	$ 3.500.000	$ 3.500.000	10,53%
3	21/04/2023	Hasta	20/05/2023	JUNIO	$ 3.500.000	$ 3.500.000	10,53%
4	21/05/2023	Hasta	20/06/2023	JULIO	$ 3.500.000	$ 3.500.000	10,53%
5	21/06/2023	Hasta	20/07/2023	AGOSTO	$ 3.500.000	$ 3.500.000	10,53%
6	21/07/2023	Hasta	20/08/2023	SEPTIEMBRE	$ 3.500.000	$ 3.500.000	10,53%
7	21/08/2023	Hasta	20/09/2023	OCTUBRE	$ 3.500.000	$ 3.500.000	10,53%
8	21/09/2023	Hasta	20/10/2023	NOVIEMBRE	$ 3.500.000	$ 3.500.000	10,53%
9	21/10/2023	Hasta	20/11/2023	DICIEMBRE	$ 3.500.000	$ 3.500.000	10,53%
10	21/11/2023	Hasta	7/12/2023	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023	$ 3.500.000	$ 1.866.667	5,61%
					VALOR TOTAL	$ 33.250.000	100%

CONTRATISTA	Andrés Guillermo Rengifo Castillo
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	Principal My. José Luis Ruda Cleves, Suplente: Nohora Lilia Molano
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.250.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	07 – 12 - 2023
FECHA DE INICIO	22 – 02 – 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 – 10 – 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios jurídicos y contables para la gestión contractual de la dirección de compras públicas de la Fuerza Aérea Colombiana

FORMA DE PAGO

LOTE 3 Andrés Guillermo Rengifo Castillo

	Corte de Ejecución			PAC	Cantidad	Cant. Días	Valor Mensual	Valor Diario	Valor Total	% De Ejecución
1	22/02/2023	Hasta	20/03/2023	ABRIL	1	29	$ 3.500.000	$ 116.667	$ 3.383.333	9,63%
2	21/03/2023	Hasta	20/04/2023	MAYO	1	30	$ 3.500.000	$ 116.667	$ 3.500.000	9,97%
3	21/04/2023	Hasta	20/05/2023	JUNIO	1	30	$ 3.500.000	$ 116.667	$ 3.500.000	9,97%
4	21/05/2023	Hasta	20/06/2023	JULIO	1	30	$ 3.500.000	$ 116.667	$ 3.500.000	9,97%
5	21/06/2023	Hasta	20/07/2023	AGOSTO	1	30	$ 3.500.000	$ 116.667	$ 3.500.000	9,97%
6	21/07/2023	Hasta	20/08/2023	SEPTIEMBRE	1	30	$ 3.500.000	$ 116.667	$ 3.500.000	9,97%
7	21/08/2023	Hasta	20/09/2023	OCTUBRE	1	30	$ 3.500.000	$ 116.667	$ 3.500.000	9,97%
8	21/09/2023	Hasta	20/10/2023	NOVIEMBRE	1	30	$ 3.500.000	$ 116.667	$ 3.500.000	9,97%
9	21/10/2023	Hasta	20/11/2023	DICIEMBRE	1	30	$ 3.500.000	$ 116.667	$ 3.500.000	9,97%
10	21/11/2023	Hasta	22/12/2023	DICIEMBRE O CXP PAGAR 2024	1	32	$ 3.500.000	$ 116.667	$ 3.733.333	10,63%
								Valor Total	$ 35.116.666	100%

PLAZO DE ENTREGA	22 – 12 – 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 35.116.667

En Bogotá D:C, el día 23 del mes de octubre de 2023, se reunieron el señor Teniente Coronel Pablo Jose Díaz Mora en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor José Luis Ruda Cleves en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Andrés Guillermo Rengifo Castillo en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No Aplica		
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Prestación de servicios jurídicos y contables para la gestión contractual de la dirección de compras públicas de la Fuerza Aérea Colombiana		Proyecto de «Citación a audiencia por presunto incumplimiento del contrato No. 210-00-A-COFAC-DIFRA-2021 y posible afectación de póliza única de cumplimiento NB-100183191 expedida por la Compañía Mundial de Seguros S.A.» Proyecto de resolución por la cual se resuelve recurso de reposición interpuesto por Seguros del Estado S.A. contra la Resolución No. 9 del 25 de mayo de 2. 023. Por cual se declaró la ocurrencia del siniestro amparado en la garantía de estabilidad y calidad de la obra y se afectó la póliza única de cumplimiento 11-44-101146373. Proyecto de Citación a audiencia por presunto incumplimiento de la Orden de Compra 106190 y posible afectación de póliza única de cumplimiento NB-100253986 expedida por Seguros Mundial. Proyecto de Citación a audiencia por presunto incumplimiento de la Orden de Compra 105518 y posible afectación de póliza única de cumplimiento 15-44-101276682 expedida por Seguros del Estado S.A. Proyecto de Por cual se ordena un pago en favor del CONSORCIO AE con NIT 901.428.387-1, Contrato 176-00-A-COFAC-DIFRA-2021 y, el CONSORCIO AGUA DE DIOS 2021. Contrato 195-00-A-COFAC-DIFRA-2021. Proyecto de resolución por la cual se ordena el archivo del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado en contra de CONSTRUSEGO S.A.S. Contrato de obra 231-00-A-COFAC-DIFRA-2021. Verificación y análisis del posible incumplimiento del Contrato 059-05-00-A-COFAC-JELOG-2023. Se realizó acompañamiento a los contratos de obra a cargo de la Dirección de Infraestructura que presentan novedades en su ejecución. Acompañamiento a las áreas para la elaboración del informe preliminar de incumplimiento.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

No Aplica		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No Aplica		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Andrés Guillermo Rengifo Castillo	Contratista	304184

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
No Aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Valor inicial del contrato	$ 35.116.667,00	
Valor adición	$ 0	
Valor final contrato	$ 35.116.667,00	
Pago anticipado o anticipo	$ 0	
Primer pago parcial PAC abril	$ 3.383.333,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente No. DSE277 del 21 de marzo de 2023.
Segundo pago parcial PAC mayo	$ 3.500.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente No. DSE360 del 20 de abril de 2023.
Tercer pago parcial PAC junio	$ 3.500.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente No. DSE472 del 23 de mayo de 2023.
Cuarto pago parcial PAC julio	$ 3.500.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente No. DSE539 del 20 de junio de 2023.
Quinto pago parcial PAC agosto	$ 3.500.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente No. DSE650 del 21 de julio de 2023.
Sexto pago parcial PAC septiembre	$ 3.500.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente No. DSE736 del 22 de agosto de 2023.
Séptimo pago parcial PAC octubre	$ 3.500.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente No. DSE804 del 20 de septiembre de 2023.

Octavo pago parcial PAC noviembre	$ 3.500.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente No. DSE918 del 20 de octubre de 2023.
Pago saldo	$ 7.233.334,00	Saldo pendiente a cancelar, de acuerdo a la forma de pago de la presente acta de recibo a satisfacción.

ANEXOS

Ninguno

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	No Aplica
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar	DSE918
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	No Aplica
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	No Aplica
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	No Aplica
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	No Aplica
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	No Aplica
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	No Aplica
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	No Aplica
COPIA	Licencia de importación	No Aplica
COPIA	Declaración de importación	No Aplica
COPIA	Guía aérea	No Aplica
COPIA	Guía de empaque	No Aplica
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Andrés Guillermo Rengifo Castillo
Contratista

Mayor José Luis Ruda Cleves
Supervisor 013-02-B-COFAC-BACOF-2023

Teniente Coronel Pablo Jose Díaz Mora
Ordenador del Gasto - BACOF