<table>
<tr><td>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)</td><td>FECHA 21 / DICIEMBRE/ 2023</td></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>013-07-B-COFAC-BACOF-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>08-JUNIO-2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA. - LOTE 8</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
MARGARETH JARAMILLO ECHEVERRY – CESIONARIO
PAGOS POR REALIZAR
<table>
<tr><th>PAGOS</th><th colspan="3">CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>PAC</th><th>VALOR MENSUAL</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>5</td><td>8/06/2023</td><td>Hasta</td><td>20/06/2023</td><td>JULIO</td><td>$ 3.300.000</td><td>$ 1.430.000</td></tr>
<tr><td>6</td><td>21/06/2023</td><td>Hasta</td><td>20/07/2023</td><td>AGOSTO</td><td>$ 3.300.000</td><td>$ 3.300.000</td></tr>
<tr><td>7</td><td>21/07/2023</td><td>Hasta</td><td>20/08/2023</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>$ 3.300.000</td><td>$ 3.300.000</td></tr>
<tr><td>8</td><td>21/08/2023</td><td>Hasta</td><td>20/09/2023</td><td>OCTUBRE</td><td>$ 3.300.000</td><td>$ 3.300.000</td></tr>
<tr><td>9</td><td>21/09/2023</td><td>Hasta</td><td>27/10/2023</td><td>NOVIEMBRE</td><td>$ 3.300.000</td><td>$ 4.070.000</td></tr>
<tr><td colspan="6">VALOR TOTAL</td><td>$ 15.400.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>MARGARETH JARAMILLO ECHEVERRY</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>Principal: Capitán CLAUDIA MILENA RINCON RAMIREZ
Suplente: PD4. CAROLINA MARTAN RAMOS</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$15.400.00,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>27 de Octubre de 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>08-JUNIO-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>14-06-2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA. - LOTE 8</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>PAGOS</th><th colspan="3">CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>PAC</th><th>VALOR MENSUAL</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr>
<tr><td>5</td><td>8/06/2023</td><td>Hasta</td><td>20/06/2023</td><td>JULIO</td><td>$ 3.300.000</td><td>$ 1.430.000</td><td>5,42%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>21/06/2023</td><td>Hasta</td><td>20/07/2023</td><td>AGOSTO</td><td>$ 3.300.000</td><td>$ 3.300.000</td><td>12,50%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>21/07/2023</td><td>Hasta</td><td>20/08/2023</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>$ 3.300.000</td><td>$ 3.300.000</td><td>12,50%</td></tr>
<tr><td>8</td><td>21/08/2023</td><td>Hasta</td><td>20/09/2023</td><td>OCTUBRE</td><td>$ 3.300.000</td><td>$ 3.300.000</td><td>12,50%</td></tr>
<tr><td>9</td><td>21/09/2023</td><td>Hasta</td><td>27/10/2023</td><td>NOVIEMBRE</td><td>$ 3.300.000</td><td>$ 4.070.000</td><td>15,42%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>27 de Octubre de 2023</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 15.400.000</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>23-10-2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA. - LOTE 8</td></tr>
</table>

FORMA DE PAGO

LOTE 8 MARGARETH JARAMILLO ECHEVERRY

PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC	CANT.	CANT. DÍAS	VALOR MENSUAL	VALOR DIARIO	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
5	8/06/2023 Hasta 20/06/2023	JULIO	1	13	$ 3.300.000	$ 110.000	$ 1.430.000	6,50%
6	21/06/2023 Hasta 20/07/2023	AGOSTO	1	30	$ 3.300.000	$ 110.000	$ 3.300.000	15,00%
7	21/07/2023 Hasta 20/08/2023	SEPTIEMBRE	1	30	$ 3.300.000	$ 110.000	$ 3.300.000	15,00%
8	21/08/2023 Hasta 20/09/2023	OCTUBRE	1	30	$ 3.300.000	$ 110.000	$ 3.300.000	15,00%
9	21/09/2023 Hasta 27/10/2023	NOVIEMBRE	1	37	$ 3.300.000	$ 110.000	$ 4.070.000	18,50%
10	28/10/2023 Hasta 20/11/2023	DICIEMBRE	1	23	$ 3.300.000	$ 110.000	$ 2.530.000	11,50%
11	21/11/2023 Hasta 27/12/2023	DICIEMBRE O CXP 2024	1	37	$ 3.300.000	$ 110.000	$ 4.070.000	18,50%
						VALOR TOTAL	$ 22.000.000	100%

PLAZO DE ENTREGA	27 de Diciembre de 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 22.000.000

En el comando de la Fuerza Aérea Colombiana de la ciudad de Bogotá, el día 21 del mes de Diciembre de 2023 se reunieron el señor Teniente **Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA,** en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señora **CT. CLAUDIA MILENA RINCON RAMIREZ,** en su calidad de supervisora principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora **MARGARETH JARAMILLO ECHEVERY** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **DEL SEPTIMO PAGO (FINAL)**, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. **NOTA**- Para garantizar el cumplimiento del contrato, el supervisor realizará seguimiento hasta el plazo de ejecución del mismo; es decir hasta el 27/12/2023. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PUBLICAS DE LA FUERZA AÉREA. - LOTE 8	1	• En cuanto a Estructuraciones económicas 1. Contratar el servicio de soporte logístico para el desarrollo de ejercicios operacionales, apoyo al combate, actividades con participación de Fuerzas Internacionales y moral combativa entre otras, conforme anexo técnico. Durante este periodo, fueron remitidas observaciones para realizar estructuración la económica del proceso, el proceso fue estructurado completamente, enviado a concepto y publicado en la plataforma SECOP II. • En cuanto a Evaluaciones económicas 1. Licitación Pública No. 150-00-A-COFAC-DIFRA-2023 cuyo objeto es ""OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE OFICIALES SOLTEROS EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 - PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA"." Durante este periodo fue realizada la evaluación e informe de evaluación del proceso de acuerdo con los documentos de las ofertas allegadas de los requisitos habilitantes, fueron realizados requerimientos correspondientes. Posteriormente fue realizada la audiencia para la apertura de los sobres económicos, se generó el informe de habilitaciones

		técnicas, económicas y jurídicas. Se realiza la evaluación de las ofertas económicas. Actualmente, el proceso se encuentra nuevamente en evaluación, y pendiente de adjudicación. Antes del 27 de diciembre el proceso contará con un informe final de evaluación económica, orden de elegibilidad y adjudicación. 2. Mínima Cuantía No. 215-00-A-COFAC-DIFRA-2023 cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UNIDADES DE POTABILIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6." Durante este periodo fue realizada la evaluación e informe de evaluación del proceso de acuerdo con los documentos de las ofertas allegadas de los requisitos habilitantes. Proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía No 149-00-A-COFAC-DIFRA-2023, cuyo objeto consiste en Contratar, en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA PERSONAL MILITAR SOLTERO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE URBANISMO EN EL GRUPO AEREO DEL AMAZONAS, UBICADO EN LETICIA, AMAZONAS CONFORME FICHA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. Durante este periodo fue realizada la evaluación e informe de evaluación del proceso de acuerdo con los documentos de las ofertas allegadas de los requisitos habilitantes. Otros: Se realizó la proyección de adjudicación del proceso No. 193-00-A-COFAC-DIFRA-2023, con el objetivo de orientar al comité económico evaluador en la adjudicación del proceso, de acuerdo con el presupuesto.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR **(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PUBLICAS DE LA FUERZA AÉREA. - LOTE 8	**1**	Las actividades correspondientes al periodo entre el 21 de Noviembre al 27 de Diciembre de 2023.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MARGARETH JARAMILLO ECHEVERRY	ESTRUCTURADORA Y EVALUADORA ECONÓMICA	82879

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir. N/A

- **Incrementa el valor del bien:**

SI:_____NO:_____Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI:_____NO:_____Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____NO ____

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.400.000,00	CONTRATO CEDIDO
VALOR ADICIÓN	$ 6.600.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$22.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2023	$ 1.430.000,00	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DSE558, de fecha 21 de Junio de 2023.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2023	$ 3.300.000,00	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DSE644, de fecha 21 de Julio de 2023.
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2023	$ 3.300.000,00	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DSE698, de fecha 22 de Agosto de 2023.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2023	$ 3.300.000,00	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DSE836, de fecha 20 de Septiembre de 2023.

QUINTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2023	$ 4.070.000,00	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DSE982, de fecha 30 de Octubre de 2023.
SEXTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2023	$ 2.530.000,00	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DSE1078, de fecha 20 de Noviembre de 2023.
SEPTIMO PAGO FINAL PAC DICIEMBRE O CXP 2023	$ 4.070.000,00	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DSE1136, de fecha 18 de Diciembre de 2023.
SALDO	$ 0,00	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	N/A
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Documento soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente	**DSE1136**
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARGARETH JARAMILLO ECHEVERY
CONTRATISTA

CT. CLAUDIA MILENA RINCÓN RAMIREZ
SUPERVISOR O INTERVENTOR

Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO