PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN ÚNICO del 22/12/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	COORDINACION ACADEMICA – CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MARÍA DAMARIS AGUDELO BERRÍO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ERIKA AGUDELO BERRIO
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5581780 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	COMPRA VENTA
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE KIT´S QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y APOYAR LA FORMACIÓN EN LOS CONTEXTOS RURALES DEL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA DE LA REGIONAL ANTIOQUIA Y PARA LA REGIONAL CHOCÓ QUE EJECUTAN LAS METAS DE CAMPESENA - LOTE 6 AMBIENTAL
VALOR:	($19.251.740) DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S.
NIT:	900293707
LUGAR DE EJECUCIÓN:	KM 6 VIA LA PINTADA- CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, LA SALADA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO:	30 de NOVIEMBRE DEL 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	15 DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.251.740
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 19.251.740
ADICIÓN No. 1:	-
SUSPENSIÓN No:	-.
FORMA DE PAGO:	**PAGO ÚNICO ABONO A CUENTA BANCARIA**

No.	OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA		
1	Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.la cadena de frío.(cuando aplique).	**CUMPLIDO**	
2	Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.	**CUMPLIDO**	
3	La entrega de los bienes debe preceder de una notificación al correo electrónico del supervisor y jefe de almacén con una anterioridad no inferior a 24 horas antes de la entrega.	**CUMPLIDO**	
4	Los elementos se deben entregar máximo cinco (5) días hábiles posteriores a la solicitud por parte del	**CUMPLIDO**	

	supervisor del contrato..		
5	Los elementos ofertados deberán contener y cumplir las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en cada uno de los ítems en las calidades y cantidades señaladas y debe ajustarse a las necesidades de la entidad según fichas técnicas.	**CUMPLIDO**	
6	Entregar al SENA los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad en el pliego de condiciones y el contrato.	**CUMPLIDO**	
7	Las entregas se deberán realizar según se acuerde con el supervisor del contrato, en las instalaciones del Centro ubicado en el Km. 6 vía la pintada, Caldas, Antioquia.	**CUMPLIDO**	
8	La entrega de los bienes se realizará según programación acordada con el supervisor del contrato, para lo cual se levantará la correspondiente acta, donde se dejará constancia de los elementos entregados, su estado, vigencia (si es del caso) y demás observaciones necesarias para un efectivo control de cantidad y calidad. En la entrega deberá estar presente el encargado de Almacén quien deberá firmar el acta de recibido al igual que el supervisor o su apoyo técnico. La recepción se realizará de lunes a viernes entre las 8: 00 am y las 3:00 pm, cualquier modificación a este horario debe ser concertada mínimo 48 horas previas a la entrega con el supervisor del contrato y el	**CUMPLIDO**	

	encargado de almacén.		
9	El transporte, fletes, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el Proveedor, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	**CUMPLIDO**	
10	Al momento de la entrega, presentar al apoyo técnico remisión con la relación de los bienes entregados, esta será revisada, confrontada con respecto a lo entregado por el proveedor.	**CUMPLIDO**	
11	Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	**NO SE PRESENTÓ**	
12	Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización o invitación a cotizar los cuales hacen parte vinculante del contrato.	**CUMPLIDO**	
13	Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la	**NO SE PRESENTÓ**	

	entidad. Si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.		
14	El Proveedor seleccionado se obliga a sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.	**CUMPLIDO**	
15	Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor.	**CUMPLIDO**	
16	Constituir las garantías exigidas y adecuarlas cuando la Entidad lo requiera.	**CUMPLIDO**	SE OBSRVAN EN EXPEDIENTE SECOP
17	Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	**CUMPLIDO**	
18	El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del Proveedor seleccionado hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	**CUMPLIDO**	
19	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del contrato.	**CUMPLIDO**	
20	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	**CUMPLIDO**	
21	Garantizar la confidencialidad de la información.	**CUMPLIDO**	
22	Evidencias de ejecución del contrato, fotos, actas, remisiones	**CUMPLIDO**	ADJUNTAS

23	Criterios técnicos, ambientas y de sst que se solicitan desde la publicación del proceso	**NO SE CONFIGURA EN EJECUCIÓN**	

No.	**OBLIGACIONES** (Incluya todas las obligaciones contractuales)	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA			
1	Deberá garantizar que el transporte que sea utilizado para las entregas de los elementos sea acorde con las condiciones y características particulares de los diferentes productos a entregar, de forma tal que no se afecte la calidad y buen stado del producto	**CUMPLIDO**	
2	Los empaques no deberán tener ningún deterioro	**CUMPLIDO**	
3	El contratista deberá entregar los productos o insumos debidamente embalados, según las normas establecidas.	**CUMPLIDO**	
4	No se aceptaran elementos que hayan sido re empacados en un contenedor diferente al empaque original (de fábrica)	**CUMPLIDO**	
5	Cumplir con parámetros de aceptación o rechazo, basados en normas de calidad	**CUMPLIDO**	
6	Asegurar el cumplimiento en las entregas y la disponibilidad para satisfacer los requerimientos, de manera que se pueda asegurar la no interrupción de la formación por falta de materias primas e insumos, según el requerimiento del supervisor de contrato	**CUMPLIDO**	

7	Asegurar la organización logística que garantice kit contratados para el óptimo desarrollo de las actividades programadas de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas.	**CUMPLIDO**	
8	Participar en las reuniones técnicas convocadas por el supervisor.	**NO SE PRESENTÓ**	
9	Dictar las capacitaciones y transferencia de acuerdo al cronograma convenido con el supervisor y en idioma español, si llegaré a ser necesario y con el fin de ejecutar el objeto contratado.	**NO SE REQUIRIÓ**	
10	Hacer entrega del cronograma a desarrollar para el proceso de entrega de los KIT en los Centros de Formación Profesional.	**CUMPLIDO**	
11	Entregar el material de uso, manuales técnicos y de usuario de los elementos que componen los KIT, para el manejo de los mismos en los Centros de Formación Profesional	**CUMPLIDO**	
12	Disponer de la Infraestructura y recursos humanos y técnicos necesarios para realizar la entrega de los KIT en los Centros de Formación Profesional.	**CUMPLIDO**	
13	Entregar un informe donde se pueda evidenciar la entrega de los KIT en el Centro de Formación Profesional.	**CUMPLIDO**	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
14	Informar con tres (3) días calendario de anticipación sobre cambios en los horarios y fechas de las entregas de los KIT en los Centros de Formación Profesional.	**NO SE REQUIRIÓ**	


FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
21/12/2023	FEV2720	$19.251.740,17	$19.251.740,17	-$0,17	100%		
22/12/2023	FEV404 (NOTA CRÉDITO)	$0,17	$0,17	0			

OBSERVACIONES

- Se adjunta soportes:
- EVIDENCIA DE EJECUCIÓN

Supervisor confirma la facturación e información contenida y procede al aval de ejecución de pago.

El presente contrato no tiene Criterios técnicos SST y Ambientales para la etapa de ejecución.



. Elaboró y **Reviso: MARÍA DAMARIS AGUDELO BERRÍO**
Supervisor

Elaboró: ERIKA AGUDELO BERRIO
Apoyo Supervisor


PORTABLE REFRACTOMET
CRZ112 CRZ113 CRZ119 CRZ116
CRZ123 CRZ126 CRZ127 CRZ129
BALANZA DIGITAL
BALANZA DIGITAL
1. Introduction
Safety Guide
Litmann
Classic III


Littmann
Classic III
DIGITAL THERMOMETER
pH
GUBIA

BALANZA DIGITAL
BALANZA DIGITAL
BALANZA DIGITAL
BALANZA DIGITAL

Comera


REDLINE
340 g / 12 oz
Ball Pein Hammer
Martillo de Bola
Marteau de Boule


GUBIA
GUBIA
GUBIA

POLAR


THERMOMETER
GUBIA
LHAURA


pH
pH
pH
pH
pH
pH
pH 4.01
Dubai

STANLEY
STANLEY


SATA
1
Long Nose Pliers
Alicate Bico Meia-Cana
Alicate Punta Larga
8"
200mm
SATA
1
Long Nose Pliers
Alicate Bico Meia-Cana
Alicate Punta Larga
8"
200mm


STANLEY
SATA
Linesman Pliers
Alicate Eletricista
Alicate de Electricista
200mm
SATA
Linesman Pliers
Alicate Eletricista
Alicate de Electricista
200mm


STANLEY
ARCO DE SIERRA FIJO
FIXED HACKSAW FRAME
12"
(305mm)
ARCO DE SERRA FIXO
STANLEY
ARCO DE SIERRA FIJO
FIXED HACKSAW FRAME
12"
(305mm)
ARCO DE SERRA FIXO


STANLEY
Llave Ajustable Cromada
Chromed Adjustable Wrench
Chave Inglesa Cromada
8"
(203mm)
87-432
8in. (STANLEY) 87-432
STANLEY
Llave Ajustable Cromada
Chromed Adjustable Wrench
Chave Inglesa Cromada
8"
(203mm)
87-432
8in. (STANLEY) 87-432
STANLEY
STANLEY


123270
SURTEK
Plomada de Bronce
Bronze Plumb
8 oz
(227 g)
Fabricado en bronce macizo pulido y barnizado.
Útil en construcción de terrazas y ubicación de referencias.
100
GRUPO URREA
CONT. 1
123270
SURTEK
Plomada de Bronce
Bronze Plumb
8 oz
(227 g)
Fabricado en bronce macizo pulido y barnizado.
Útil en construcción de terrazas y ubicación de referencias.
100
GRUPO URREA
CONT. 1

STANLEY


6
PZAS/PCS/PCS
Punta Magnética
Magnetic Tip
STANLEY
7" - 178 mm
Alicate de Presión - Quijada Recta
Straight Jaw Locking Pliers
Alicate de Pressão - Bico Reto
STANLEY
7" - 178 mm
Alicate de Presión - Quijada Recta
Straight Jaw Locking Pliers
Alicate de Pressão - Bico Reto


STANLEY
Llave Ajustable Cromada
Chromed Adjustable Wrench
Chave Inglesa Cromada
8"
(203mm)
87-432
8in. (STANLEY) 87-432
STANLEY
Llave Ajustable Cromada
Chromed Adjustable Wrench
Chave Inglesa Cromada
8"
(203mm)
87-432
8in. (STANLEY) 87-432
STANLEY
STANLEY

ESTE LADO ARRIBA
C-25
STANLEY
12"


BOSCH
1. Introduction
Notice
Before you use the scale, please read this manual through carefully, and keep it properly for future use.
Safety Guide
For good performance and precise measurement, be careful with daily operation and maintenance. Note the following instructions:
Do NOT overload the scale. This will damage the loadcell and void the warranty.
Do NOT leave load hung on the scale for long. This will decrease the scale's accuracy and shorten the loadcell's life.
Inspect shackle and hook before using.
When the scale runs out of power, replace the battery with full ones.
Do NOT use the scale under thunder or rain.
Do NOT attempt to repair the scale yourself. Contact your local representative.
Page 1 of 7
CRANE SCALE
ON/OFF
HOLD TARE
UNIT
LEICHT


DURAMAX DIESEL
COLORADO
LTZ
FUM 795
ENVIGADO
18/12/2023 14:05


3M
18/12/2023 14:05


REFRACTOMETER

BALANZA DIGITAL
BALANZA DIGITAL
BALANZA DIGITAL
BALANZA DIGITAL


Littmann
Classic III
DIGITAL THERMOMETER
pH
GUBIA

POLAR

BOSCH
Professional
GLM 20
EN Laser measure
FR Télémètre laser
ES Medidor láser
PT Medidor laser de distâncias
AR جهاز قياس المسافة بالليزر
FA فاصله سنج ليزري
0.15...20m
±3mm
DISPLAY
6082710672 - RA
18/12/2023 15:24


OPEN HERE
Soil Tester
S-2
18/12/2023 15:20


OPEN HERE
Soil Tester
S-2
18/12/2023 15:20


4in1
Soil Survey
Instrument
INSTRUCTION
MANUAL
INSIDE
Elegant
in style
ISO
4in1
INSTRUCTION
MANUAL
INSIDE
ISO
18/12/2023 15:19


18/12/2023 15:20

SENA
SENA
ADVENTURE 85L


LLXD02
UUSTOOLS
LLANA DENTADA DE ACERO INOXIDABLE
Desempenadeira Dentada de Aço Inox
Mango de bi-material
con forma anatómica reduce la fatiga de la mano
Asta en aleación de aluminio tratada con chorro de arena para máxima eficiencia
YO CONSTRUYO MI CASA
Tamaño
280x125MM
Dientes Cuadrados
10x10mm
1 pc
LLXD02
UUSTOOLS
LLANA DENTADA DE ACERO INOXIDABLE
Desempenadeira Dentada de Aço Inox
Mango de bi-material
con forma anatómica reduce la fatiga de la mano
Asta en aleación de aluminio tratada con chorro de arena para máxima eficiencia
YO CONSTRUYO MI CASA
Tamaño
280x125MM
Dientes Cuadrados
10x10mm
1 pc