**(ACTA #3 MODIFICACIÓN-PRÓRROGA #2 -CONTRATO ENV-12-21-0004-23)**

| | |
|---|---|
| **ACTA No. 3** | **MODIFICACIÓN- PRÓRROGA#2** |
| **CONTRATO Nro.** | **ENV-12-21-0004-23** |
| **MODALIDAD SELECCIÓN:** | **LICITACIÓN PÚBLICA** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **Prestación de Servicios** |
| **CONTRATANTE:** | **MUNICIPIO DE ENVIGADO** |
| **IDENTIFICACIÓN** | **NIT 890.907.106-5** |
| **CONTRATISTA:** | **MIRO SEGURIDAD LTDA** |
| **IDENTIFICACIÓN:** | **NIT 890.932.539-6** |
| **VALOR SUBTOTAL** | **$4.728.866.300** |
| **VALOR AIU** | **$ 472.886.630** |
| **VALOR IVA 19%** | **$ 89.848.460** |
| **VALOR CONTRATO INICIAL** | **$4.818.714.760** |
| **Certificado Disponibilidad Vigencia 2023** | **20230018** |
| **ADICIÓN Y PRÓRROGA #1** | |
| **VALOR SUBTOTAL** | **$1.794.567.643** |
| **VALOR AIU** | **$ 179.456.764** |
| **VALOR IVA 19%** | **$ 34.096.785** |
| **VALOR ADICIÓN** | **$1.828.664.428** |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | **$6.647.379.188** |
| **CDP ADICIÓN Y PRÓRROGA #1** | **20231754** |

Entre los suscrito a saber: **JUAN GABRIEL VÉLEZ MANCO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N°98.648.050, quien actúa en su condición de Secretario de Educación del Municipio de Envigado, nombrado mediante Decreto 0000004 del 02 de enero de 2020 y Acta de posesión de la misma fecha, facultado para contratar por medio del Decreto de Delegación 0000585 del 28 de diciembre de 2020, y de acuerdo a las facultades conferidas por el señor Alcalde por el Art. 92 de Ley 136 de 2004 modificado por el art. 30 de la Ley 1551 de 2012 y de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, su Decreto reglamentario 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018, quien para efectos de este contrato se denominará EL MUNICIPIO de una parte y de otra parte **JESÚS ALBEIRO MARÍN ZAPATA** identificado con la cédula de ciudadanía 71.637.447, actuando en representación legal de **MIRO SEGURIDAD LTDA** con NIT **890.932.539-6** en su calidad de gerente como consta en el certificado de Existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Medellín el 07/12/2023 Código de Verificación KmfUbcksdiGYkjjk quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente acta de prórroga #2 al contrato principal, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

**1.** Entre el MUNICIPIO DE ENVIGADO y **MIRO SEGURIDAD LTDA**, se celebró el contrato de prestación de servicios No. **ENV-12-21-0004-23**, el día 12 de enero de 2023, cuyo objeto es *"***PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA Y MEDIO HUMANO CON CANINO, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO***".***

**2.** Al contrato inicial se le realizó modificación de prórroga el pasado 4/11/2023 quedando el plazo estimado para la ejecución del objeto contractual en trescientos cincuenta (350) días contados desde la fecha de inicio establecida en El portal del SECOP II sin superar el 31 de diciembre de la vigencia 2023.

**3.** Al citado contrato se le dio inicio el día 16 de enero de 2023 y se encuentra en ejecución hasta el 31/12/2023:

Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| ID del contrato en SECOP | CO1.PCCNTR.4387284 |
| Versión del contrato | 2 |
| Estado de contrato | En ejecución |
| Fecha de generación del estado | 11/01/2023 10:22:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Número del contrato | ENV-12-21-0004-23 |
| Objeto del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA Y MEDIO HUMANO CON CANINO, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO |
| Tipo de Contrato | Prestación de servicios |
| ¿Asociado a otro contrato? | ○ Sí ◉ No |
| Duración del contrato | 350 Días |
| Fecha de inicio de contrato | 16/01/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Fecha de terminación del contrato | 4 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Tiempo adiciones en días | 45 días |

**4.** El valor actual del contrato, después de la modificación y adición #1 realizada el pasado 4/11/2023 quedo en SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/LEGAL **$6.647.379.188** INCLUIDO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E IVA.

**5.** En informe supervisión No. 14 de fecha 26/12/2023, dan a conocer que la ejecución del presente contrato a la fecha es la siguiente:

*2.4.1* **Descripción de pagos:** *El contrato a la fecha presenta una ejecución del 83.3%*

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $ 4.818.714.760 | |
|---|---|---|---|
| ADICION | | $ 1.828.664.428 | |
| TOTAL | | $ 6.647.379.188 | |
| | FACTURA NRO | VALOR | % DE EJECUCION |
| ACTA DE PAGO NRO 1 | FVM 1446332 | 238.792.952 | 3,59% |
| ACTA DE PAGO NRO 2 | FVM 1336864 | 151.744.030 | 2,28% |
| ACTA DE PAGO NRO 3 | FVM 1336863 | 330.127.446 | 4,97% |
| ACTA DE PAGO NRO 4 | FVM 1337533 | 190.536.982 | 2,87% |
| ACTA DE PAGO NRO 5 | FVM 1337532 | 291.334.494 | 4,38% |
| ACTA DE PAGO NRO 6 | FVM 1338339 | 381.073.964 | 5,73% |
| | FVM 1338340 | 100.797.512 | 1,52% |
| ACTA DE PAGO NRO 7 | FVM 6134 | 215.236.862 | 3,24% |
| ACTA DE PAGO NRO 8 | FVM 6135 | 266.634.614 | 4,01% |
| ACTA DE PAGO NRO 9 | FVM61832 | 33.993.606 | 0,51% |
| ACTA DE PAGO NRO 10 | FVM61833 | 447.877.870 | 6,74% |
| ACTA DE PAGO NRO 11 | FVM62227 | 481.871.476 | 7,25% |
| ACTA DE PAGO NRO 12 | FVM62397 | 186.115.736 | 2,80% |
| ACTA DE PAGO NRO 13 | FVM62396 | 295.755.740 | 4,45% |
| ACTA DE PAGO NRO 14 | FVM62773 | 200.000.000 | 3,01% |
| ACTA DE PAGO NRO 15 | FVM62774 | 281.871.476 | 4,24% |
| ACTA DE PAGO NRO 16 | FVM62866 | 200.000.000 | 3,01% |
| ACTA DE PAGO NRO 17 | FVM62867 | 281.871.478 | 4,24% |
| ACTA DE PAGO NRO 18 | FVM63243 | 481.871.476 | 7,25% |
| ACTA DE PAGO NRO 19 | FVM63196 | 192.219.411 | 2,89% |
| ACTA DE PAGO NRO 20 | FVM63197 | 289.652.065 | 4,36% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor total pagado | | 5.539.379.190 | 83,33% |
| Saldo por ejecutar | | 1.107.999.998 | 22,99% |

**6.** La supervisora del contrato, a través del informe supervisión No. 14 de fecha 26/12/2023, da a conocer la necesidad de prorrogar el contrato acorde con la autorización de reserva presupuestal emitida por el COMFIS mediante Acta No. 056 de 14 de diciembre de 2023, con base en los siguientes argumentos:

**PRORROGA 2** Del 01 de enero del 2024 al 3 de marzo del 2024 (63 días)

***2.10 Concepto de supervisión: El concepto de la supervisión es positivo para Prorrogar el contrato***

***Justificación de la prorroga****: El servicio de vigilancia y seguridad privada sin arma y medio humano con canino, para las instituciones educativas oficiales y algunas dependencias de la Secretaría de Educación del Municipio de Envigado, se debe brindar sin interrupción durante las 24 horas 7 días a la semana los 365 días del año, actualmente el contrato Numero ENV-12-21-0004-2 suscrito con la empresa MIRO seguridad cuenta con los recursos suficientes, para garantizar la no interrupción del servicio, mientras se surte el proceso licitatorio para la vigencia 2024.*

*Mediante acta de COMFIS número 056 del 14 de diciembre del 2023, se aprobó la reserva presupuestal para vigilancia, lo que permite realizar la prórroga del contrato.*

Juana Marcela Henao Zapata - Hacienda
Para: Damaris Romero Tamayo - Educación; Gloria Ferney Florez Cardona - Educación; Juan Gabriel Vélez Manco - Educación
CC: Luisa Fernanda Gil Lopez - Hacienda; Adriana Patricia Agudelo Rivera - Hacienda; Carlos Andres Perez Salazar - Hacienda

Señores
Secretaria de Educación

Se corrige, el cuadro enviado en el correo anterior, las reservas aprobadas mediante Acta COMFIS No. 056 del 14 de diciembre de 2023. son las siguientes:

El RDP No. 116-20230041, por tratarse de una vigencia futura, fenece al 31 de diciembre 2023, **abstenerse de contar con estos recursos.**

| 1.No. | 2.NUMERO RDP | 3.FECHA RDP | 4.ACTO ADMINISTRATIVO (CONTRATO O RESOLUCIÓN) | 5.OBJETO DEL CONTRATO | 6.NIT O CEDULA | 7.TERCERO | 8.RUBRO PRESUPUESTAL | 09.SALDO A SOLICITAR COMO RESERVA AL 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111-20233424 | 07/11/2023 | ENV-12-21-0004-23 | ADICION CONTRATO ENV-12-21-0004-23 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA Y MEDIO HUMANO CON CANINO, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (VF) | 890,932,539 | MIRO SEGURIDAD LTDA | 232020200800000000220107085250001230 00010020019 | $1,107,999,998.00 |
| 2 | 111-20233688 | 05/12/2023 | ENV-12-21-0003-23 | ADICION CONTRATO ENV-12-21-0003-23 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS OFICIALES Y LA SECRETARARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (VF) | 900,453,988 | GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S | 232020200800000000220107085330001230 00010020019 | $794,940,000.00 |
| 4 | 111-20233660 | 01/12/2023 | ENV-12-30-0002-23 | ADICION 2 CONTRATO ENV-12-30-0002-23 CUYO OBJETO ES: SERVICIO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS CON CONDUCTOR PARA LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES RURALES Y SEMI-RURALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (VF) | 901,666,719 | UNIÓN TEMPORAL TA 2023 | 232020200600000000220102964114001230 00010020683 | $276,999,999.00 |
| TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES ::::::

**4.** En virtud de lo anterior, la secretaría de Educación procedió a realizar invitación para prorrogar el contrato en cuestión, y se recibió aceptación del contratista

**5.** El día 26/12/2023 se recibió a través del BPMS proceso 3646816 la solicitud de Modificación, adición y prórroga enviada por el ordenador del gasto, a través de la cual autoriza se lleve a cabo la modificación de prórroga ya enunciada al contrato ENV-12-21-0004-23, en los siguientes términos:

**4. Tipo de Modificación (adición, prórroga, cesión, modificación o aclaración):**

Prórroga

**5. Para el caso de adición: N/A**

Para la Vigencia 2024 se constituirá Reserva presupuestal para cubrir los meses de enero y febrero

**6. Para el caso de prórroga:**

Del 01 de enero del 2024 al 3 de marzo del 2024 (63 días)

**9. Justificación de la modificación:**

El servicio de vigilancia y seguridad privada sin arma y medio humano con canino, para las instituciones educativas oficiales y algunas dependencias de la Secretaría de Educación del Municipio de Envigado, se debe brindar sin interrupción durante las 24 horas 7 días a la semana los 365 días del año, por lo tanto se requiere adicionar y prorrogar el contrato Numero ENV-12-21-0004-2 suscrito con la empresa MIRO seguridad, este se encuentra vigente a la fecha

**10.** Se debe tener también presente lo siguiente:

El artículo 2° de la Constitución preceptúa sobre los fines esenciales del Estado, el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, refiere a los fines de la contratación estatal, el numeral 22 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 señala que es deber de todo servidor público "vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados"

**11.** Por lo tanto, para llevar a cabo la prórroga del contrato ENV-12-21-0004-23 se requiere la modificación de las siguientes clausulas en el Clausulado anexo del contrato principal, así mismo, realizar las modificaciones en el portal del SECOP II, a saber:

**Primero:** Modificar la Cláusula Quinta-Plazo, al prorrogar el plazo de ejecución del contrato, la cual viene así:

**QUINTA:** El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual es de **trescientos cincuenta (350) días** contados desde la fecha de inicio establecida en el portal del SECOP II hasta el 31 de diciembre, sin superar la correspondiente vigencia fiscal 2023.

Una vez aprobada por las partes y publicada la modificación, tanto la cláusula quinta en el Anexo del Clausulado como en el portal del SECOP II, el plazo quedará así:

12. **QUINTA:** El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual es de **cuatrocientos trece (413) días** contados desde la fecha de inicio establecida en el portal del SECOP II hasta el 3 de marzo de 2024, o hasta que se agote el presupuesto.

13. Que el valor de la Reserva presupuestal autorizada mediante ACTA COMFIS No. 056 del 14 de diciembre de 2023 es por valor de MIL CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L. **($1.107.999.998,oo)**.

14. Que los recursos para la reserva presupuestal del contrato, están soportado de la siguiente manera: En el RDP 111-20233424 expedido el 07/11/2023, por la Secretaría de Hacienda, respaldado en el rubro presupuestal 2320202008000000002201070852500012300001002019.

Por lo anterior,

**ACUERDAN:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Modificar y prorrogar el contrato de prestación de servicios N° **ENV-12-21-0004-23**, suscrito entre el MUNICIPIO DE ENVIGADO y MIRO SEGURIDAD LTDA identificada con el Nit. 890.935.5398-6, representada legalmente por el señor **JESÚS ALBEIRO MARÍN ZAPATA** identificado con la cédula de ciudadanía 71.637.447 y su objeto es: *"***PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA Y MEDIO HUMANO CON CANINO, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO***".***

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Prorrogar el plazo del contrato a partir de su vencimiento el próximo 31/12/2023 por SESENTA Y TRES (63) DIAS, es decir entre el 1/01/2024 al 3/03/2024, razón por la cual se requiere modificar el plazo en el Portal del SECOP II, y quedará por CUATROCIENTOS TRECE (413) DÍAS, desde la fecha de inicio. Así mismo, se modifica la Cláusula Quinta del clausulado anexo, la cual queda así, una vez aprobada por las partes y publicada la modificación:

**QUINTA:** El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual es de **cuatrocientos trece (413) días** contados desde la fecha de inicio establecida en el portal del SECOP II hasta el 3 de marzo de 2024, o hasta que se agote el presupuesto.

**ARTÍCULO TERCERO:** El valor de la Reserva presupuestal autorizada mediante ACTA COMFIS No. 056 del 14 de diciembre de 2023 es por valor de MIL CIENTO SIETE MILLONES

**(ACTA #3 MODIFICACIÓN-PRÓRROGA #2 -CONTRATO ENV-12-21-0004-23)**

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L. **($1.107.999.998,oo),** soportado en el RDP 111-20233424 expedido el 07/11/2023, por la Secretaría de Hacienda, respaldado en el rubro presupuestal 2320202008000000002201070852500012300001002019.

**ARTÍCULO CUARTO:** El Contratista, deberá presentar la modificación de las garantías contenidas en la cláusula Séptima, del contrato principal acorde con la prórroga, del contrato.

**ARTÍCULO QUINTO:** Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato principal, no modificadas por la presente acta, permanecen vigentes y por lo tanto su exigibilidad continúa.

**ARTÍCULO SEXTO:** La presente modificación, se entenderá perfeccionada con la firma de las partes, la cual se realiza electrónicamente a través de la plataforma SECOP II

| | |
|---|---|
| Contratante**: Municipio de Envigado**<br>Nombre: **JUAN GABRIEL VÉLEZ MANCO**<br>Cargo: **Secretario de Educación**<br>Dirección: **Calle 38 Sur No. 45 -87**<br>Teléfono: **3394000 Extensión 40xx**<br>Correo: juan.velezm@envigado.gov.co | Contratista: **MIRO SEGURIDAD LTDA**<br>Nombre: **JESÚS ALBEIRO MARÍN ZAPATA**<br>Cargo: **Representante Legal**<br>Dirección: **Carrera 42 14-74**<br>Ciudad: **Medellín**<br>Teléfono: **4481190**<br>**Celulares: 3206764063 / 3146163057**<br>Correo: albeiro.marin@miroseguridad.com<br>Liliana.rios@miroseguridad.com |

Proyectó: Harry A. Gómez Nieto
CT- Abogado
Dirección de Compras
Secretarías General