FO-GINF- 055	Formato **FO-GINF Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 2		

DATOS GENERALES							
Número de Acta		**14**					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**Desarrollo Económico**					
Subsecretaría o Subdirección:		**Desarrollo Rural**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**Empresarísmo Rural**					
Lugar:	**Virtual - Teams**	**Fecha:**	**10/10/2023**	**Hora Inicio:**	**16:00**	**Hora Finalización:**	**18:00**
Actividad o tema:	Seguimiento a las actividades del contrato 4600097923 Agroecología PP en SSPalmitas			**Anexa listado de asistencia**			
				SI		**NO**	X
Elaborado por:	Fredy Oquendo Usuga Apoyo Supervisión	**Convocada por:**		Supervisor - Nicolás Castañeda			
Objetivo de la reunión:	Identificar el avance en las actividades de formación, visitas de seguimiento y entregas de planes de incentivos a los 90 beneficiarios del proyecto.						

***AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN**: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente, además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión y en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención 4444144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.*

Asimismo, los firmantes declaran que conocen que no es obligatorio responder preguntas relacionadas con datos sensibles o de menores de edad (en calidad de representante legal) y que, en caso de proporcionarlos, está autorizando expresamente su tratamiento. De igual manera, declaran que saben del derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir su información y la de su representado, cuando ello sea posible, solicitar prueba de esta autorización y revocarla (cuando ello sea posible y no se requieran los datos en virtud de las funciones legales del Distrito de Medellín), derechos que puede ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co y presencial en el Centro de Servicio a la Ciudadanía, MasCercas y Casas de Gobierno.

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	Avance en la formación en agroecología a 90 productores de Palmitas
2	Entrega de incentivos para la producción (primera etapa)
3	Concertación de planes de incentivos - Opciones y solicitudes especiales de productores
4	Casos especiales y contingencias con productores
5	Otros
6	

DESARROLLO TEMÁTICO

1. Avance en la formación en agroecología a 90 productores de Palmitas
Carlos Andrés Pérez realiza la presentación del avance en la formación en los tres grupos de agroecología que están en la fase final.
Se han iniciado las visitas a productores, con algunas contingencias dada la cosecha de café, que ha dificultado que algunos atiendan oportunamente las visitas.

2. Entrega de incentivos para la producción (primera etapa)
Inicialmente, se presenta el "Acta de Acuerdo de Plan de Incentivos" que se hace firmar entre el productor participante y el representante del IME (Ver anexo).

Avanza la entrega de los planes de intervención, con sus impresos anexos:

- Nivel de desarrollo agroecológico
- Estudio físico químico de suelo
- Cromatografía del suelo

Los productores de café han presentado resistencia para recibir la visita técnica dado que actualmente se encuentran en cosecha, lo que ha retrasado el cronograma.
Fue necesario repetir algunas muestras para garantizar su calidad, por lo que algunos productores fueron pospuestos hasta recibir el resultado

Se han entregado la primera parte del plan de incentivos, correspondiente a los elementos para el montaje y/o mejoramiento de biofábricas. Entre los elementos están, insumos, enmiendas, minerales, set de canecas (200L 80L), estante metálico, baldes, pimpina, gramera, tarro medidor, envases ped, bolsas, gafas, guantes, entre otros.
El lugar que se usó como bodega fue la casa localizada en el trapiche de San Sebastián de Palmitas en la Aldea.
Nota: Se entrega un "cartel" con opciones de elaboración de insumos en la biofábrica.

Avanza la entrega de los planes de intervención, con sus impresos anexos:

- Nivel de desarrollo agroecológico
- Estudio físico químico de suelo
- Cromatografía del suelo

Los productores de café han presentado resistencia para recibir la visita técnica dado que actualmente se encuentran en cosecha, lo que ha retrasado el cronograma.
Fue necesario repetir algunas muestras para garantizar su calidad, por lo que algunos productores fueron pospuestos hasta recibir el resultado

3. Concertación de planes de incentivos - Opciones y solicitudes especiales de productores
La segunda etapa del plan de incentivos es entregar algunos insumos, herramientas y equipos que podrían complementar, mejorar, fortalecer el proyecto agroecológico.

- 26, 28 y 30 de septiembre se hizo proceso de socialización y concertación.
- Faltan cerca de 10 productores porque no asistieron a clase o porque no se logró un acuerdo con ellos.
- En general: Muchos eligen tomar el kit de hongos y bacterias benéficos. No hubo solicitudes de kit de insumos pecuarios.

- Hubo buena recepción de la propuesta de implementos e insumos de la biofábrica
- La mayoría de los productores solicita la inclusión de al menos una herramienta mecánica a motor (cortadora, pulverizadora, guadaña, estacionaria, sierra)
- Se habilitó la opción de tanque de agua para algunos productores que justificaron la necesidad de mejorar capacidades de riego.

En la presentación se observan las posibilidades de incentivos solicitados por el productor, avalados por el técnico (concertados) y a la espera de ser aprobados por la supervisión.

4. Casos especiales y contingencias con productores.
Carlos Andrés Pérez presenta a la Supervisión algunas solicitudes específicas que realizan algunos productores para ser incluidas en el plan de incentivos.
Se revisan las posibilidades y se sugiere que se deben justificar los incentivos en función de fortalecer el proyecto agroecológico.
Entre los equipos y maquinaria solicitada está: Triturador de residuos orgánicos, Triturador de granos sacos, guadañadora de espalda, guadañadora tradicional, fumigadora de mochila, estacionaria, tanques de volúmenes.
Ver: Presentación Reunión Alcaldía 2023 10 10 V2

5. Otros
* Se aprueba la impresión de la cartilla de agroecología que la Alcaldía sugirió desarrollar.
* El IME enviará el informe de ejecución la próxima semana.
* La Junta Administradora Local - JAL de San Sebastián de Palmitas posiblemente solicite una reunión con la Subsecretaría y el IME para una rendición de cuentas sobre la ejecución del proyecto.

CONCLUSIONES	
1	Se aprueba el avance de la ejecución del proyecto
2	Se aprueba el plan de incentivos con las observaciones en los casos especiales
3	
4	
5	
6	
7	
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Presentación Incentivos Productores
2	Presentación Reunión Alcaldía 2023 10 10 V2
3	
4	
5	

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Concluir las visitas de asesoría pendientes	IME	Octubre 2023
Iniciar actividades de compras del plan de incentivos	IME	Octubre 2023

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	Por definir