ESCUELAS TÉCNICAS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Contrato de Prestación de Servicios 4600097923 de 2023
PP- Prestación de servicios para la capacitación en prácticas agroecológicas de las unidades productivas de los corregimientos del distrito

SEGUIMIENTO
Noviembre 23 de 2023

Información contractual

Número contrato:	Contrato de prestación de servicios 4600097923 de 2023
Entidad contratante:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Desarrollo Económico
Entidad contratista:	Corporación Instituto Metropolitano de Educación IME
Objeto:	PP - Prestación de servicios para la capacitación en prácticas agroecológicas de las unidades productivas de los corregimientos del distrito
Fecha de finalización:	Ocho meses, sin superar vigencia desde 15 de mayo de 2023
Supervisor:	John Nicolás Castañeda. Líder de Programa Empresarismo Rural. Subsecretaría Desarrollo Económico
Valor del contrato:	$1.200.000.000 (mil doscientos millones de pesos)
Valor pagado:	$327.000.000

Avance en la ejecución del contrato (Nov.20)

Determinación nivel agroecológico	100%
Visita de identificación y diagnóstico	100%
Visita de seguimiento 01: aplicación de lo aprendido	100%
Visita de seguimiento 02: plan de intervención	100%
Visita de seguimiento 03: evaluación competencias	94% (85)
Visita de cierre y evaluación	16% (15)
Formación: Fase lectiva	100%
Formación: Fase práctica	100%
Concertación del plan de incentivos	100%
Entrega de incentivos	69% (62)
Beneficiarios activos	90

Beneficiarios: casos especiales

VEREDA	NOMBRES	APELLIDOS	DOCENTE	S15	S16	S17	S18	Asistencia	%22
La Potrera	Wilson Javier	Estrada Rodriguez	Danilo Gómez	X			X	16	73%
La Suiza	Edward Jony	Mazo Arango	Juan Pablo Castro	X	X	X	X	16	73%
La Suiza	Jorge Ivan	Gallego Varela	Juan Pablo Castro		X		X	16	73%
La Suiza	Sigifredo Antonio	Sanchez Rojas	Juan Pablo Castro		X	X	X	16	73%
La Volcana	Eutimio	Muñoz Alvarez	Sebastian Gómez	X	X		X	16	73%
La Volcana	Angie Paola	Correa Rios	Sebastian Gómez	X	X	X	X	17	77%
Urquita	Alfredo	Gonzalez Cornejo	Jonathan García		X	X	X	17	77%

- Se realizará una clase de recuperación el jueves 30 de noviembre para quienes no pudieron asistir al 80% de las sesiones. Recalcamos que todos asistieron a la última sesión, por lo tanto no hablamos de deserción.
- Persona fallecida: Maria Robertina Pulgarín, asistió al 95% de las sesiones, hasta el 25 de octubre. Se autoriza a su hijo a recibir el incentivo y firmar en su nombre.

PROCESO DE CIERRE: Acta de cierre y recibo a satisfacción

- (…) nos hemos reunido el Productor y la Institución para firmar la presente acta de cierre, como evidencia de finalización y recibo a satisfacción de las diferentes actividades del proyecto, así:
- El proyecto del que hemos participado es un incentivo para el productor en el desarrollo de un proyecto agroecológico en todos sus componentes: formación, visitas, plan de intervención y plan de incentivos. La formación y el acompañamiento hacen parte de los incentivos recibidos, tal como la dotación y las herramientas.
- El valor del contrato firmado implicó una inversión aproximada de $13.330.000 (trece millones trescientos treinta mil pesos) para cada unidad productiva beneficiada, los cuales fueron invertidos en 3 componentes: formación grupal, asesoría individual, un plan de intervención y plan de incentivos para ser incorporados al proyecto agroecológico.
- A través de esta inversión el productor se ha visto beneficiado de las siguientes actividades:
  - Dieciocho (18) sesiones de formación presencial con actividades prácticas, materiales y refrigerio, dirigidas por un profesor en agroecología.
  - Un (1) día de campamento experiencial en una biofábrica con transporte y alimentación.
  - Un (1) manual práctico con los conceptos aprendidos en el proyecto.
  - Uno (1) ó dos (2) días de participación del Foro Internacional de la Agricultura Orgánica y la Agroecología en el auditorio de la UPB, con transporte y refrigerios.
  - Cinco (5) visitas al productor en su predio por parte de un asesor técnico en agroecología para validar aprendizajes y hacer recomendaciones de aplicación de lo aprendido; un (1) de diagnóstico, tres (3) de seguimiento y uno (1) de cierre.
  - La evaluación de tres (3) competencias relacionadas con la agroecología y la certificación de las mismas por parte de la institución.
  - La certificación de la asistencia al proceso formativo por parte de la institución.
  - Elaboración de un diagnóstico de nivel de desarrollo agroecológico al principio y al final de proyecto, para determinar el nivel del productor en ambos momentos.
  - Un informe de su nivel desarrollo agroecológico inicial.
  - Un (1) estudio físico químico del suelo del predio del productor.
  - Una (1) cromatografía que refleja el estado del suelo del productor.
  - Un (1) plan de intervención basado en el estudio del suelo y la cromatografía con análisis de resultados y recomendaciones.
  - La dotación de una biofábrica, con sus canecas, implementos e insumos para la producción de agroinsumos por parte del productor, dentro del plan de incentivos concertado.
  - La entrega de una dotación adicional según la selección que hizo el productor entre maquinaria, insumos, herramientas y microorganismos, y que se ve reflejada en el acta de acuerdo que se firmó entre las partes en el momento de la selección del incentivo.
- Con la firma de la presente acta el productor declara que ha recibido la totalidad de incentivos concertados a entera satisfacción.

PROCESO DE CIERRE: Certificados



IME ESCUELAS TÉCNICAS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Instituto Metropolitano de Educación IME, entidad privada debidamente legalizada con licencia de funcionamiento según Resolución 10778 de diciembre 10 de 2008 de la Secretaría De Educación de Medellín, para prestar el servicio de Educación acorde a la Ley 1064 del 26 de julio de 2006 por la cual se dictan normas para el apoyo y el funcionamiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, Además con registros de sus programas de formación laboral.

Hace constar que:

Con documento de identidad No. 1.017.611.235

Participó del proyecto de formación en

Agroecología para productores del sector agropecuario del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas

Contrato de Prestación de Servicios 4600097923 de 2023, PP- Prestación de servicios para la capacitación en prácticas agroecológicas de las unidades productivas de los corregimientos del distrito.

Diana Rúa Montoya
RECTORA

Kely Vanessa Mosquera
COORDINADORA ACADÉMICA

Se entrega certificado de asistencia a los beneficiarios y certificado por cada competencia aprobada a quienes superan el proceso de evaluación.

Incluir firma de la Subsecretaria de Desarrollo Rural.

23 de 2023
en
vas

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

PROCESO DE CIERRE: Evento certificación

- Fecha propuesta: martes 12 de diciembre, 10:00 am
- Lugar: Trapiche comunitario
- Orden del día:
  - Palabras de bienvenida: Distrito, IME.
  - Conversación sobre el impacto de la experiencia: los profesores en diálogo con los beneficiarios. Logros, retos, cómo implementa en el tiempo, cómo darle continuidad.
  - Entrega de certificados: armar mesa principal
  - Compartir

  - Estación de café (Alcaldía). Acordar condiciones de entrega de refrigerio.
  - Tener en cuenta acompañante para alimentación. Invitación sin acompañante. Mesa de ingreso. Refrigerio del inicio. Espacio para niños. Alcaldía convoca JAL y CCP (15 personas adicionales).
  - Logística: Sonido, Aseo, Mantenimiento del espacio (guadaña), sillas, carpas (IME paga logística), fotógrafo,

  - Evaluación: agregar cuáles son los retos hacia futuro de la implementación. Incluir resultados en informe final. Dialogar con los docentes. Logros y retos: qué debemos mejorar. Cuál debe ser la estrategia de continuidad del proceso.

PROCESO DE CIERRE: Informes

Informes entregados	Fecha	Descripción
Informes 01 – 06	Mensual	Informe mensual de actividades desarrolladas según obligación contractual
Nivel de desarrollo agroecológico	Junio	Informe diagnóstico sobre el nivel de desarrollo agroecológico
Justificación plan de incentivos	Octubre	Documento técnico de justificación del plan de intervención e incentivos

Informes pendientes	Fecha	Descripción
Informe 07 Noviembre	Dic. 7	Informe mensual de actividades desarrolladas según obligación contractual
Nivel de desarrollo agroecológico	Dic. 7	Informe de impacto, comparando estado inicial con estado final
Informe final	Dic. 14	Informe compilado de cierre para terminación: Tomar estudios previos y dar justificación de cumplimiento de todas las obligaciones, en términos de logro: se realizó, se terminó, se logró.

Proceso cierre: informe final

- Estructura:
  - Información contractual
  - Resumen ejecución de componentes y actividades
  - Componente visitas: descripción por visita
    - Carpeta con fotografías y reportes firmados escaneados por cada beneficiario
    - Reporte individual de nivel de desarrollo agroecológico inicial y final
  - Componente formativo: compilado de justificación por clase
    - Carpeta con planeación de clases
    - Carpeta con actas digitales por clase y con asistencia escaneada para cada grupo
  - Componente incentivos: descripción proceso concertación y entrega
    - Carpeta por beneficiario con acta de concertación, actas de entrega y fotografías
    - Documento técnico de justificación
  - Beneficiarios: descripción general de asistencia y caracterización (edad, vereda)
  - Administrativo: relación de actas, relación de certificados parafiscales

Facturas y pagos

Factura	Alcance contractual	Valor	Observación
Factura 01	Visita de diagnóstico inicial	$57.000.000	Pagada
Factura 02	50% proceso de formación	$270.000.000	Pagada
Factura 03	50% proceso de formación	$270.000.000	Presentada. Pendiente de pago
Factura 04	Planes de intervención consolidados	$540.000.000	A presentar el 1 de diciembre
Factura 05	Contra entrega de los bienes del plan de incentivos	$63.000.000	A presentar con informe final

GRACIAS

ESCUELAS TÉCNICAS

Contrato de Prestación de Servicios 4600097923 de 2023
PP- Prestación de servicios para la capacitación en
prácticas agroecológicas de las unidades productivas
de los corregimientos del distrito

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación