Formación en Prácticas Agroecológicas a Familias Productoras del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas

Ajustes en cronograma de ejecución

1. Visitas diagnósticas

Dado que la socialización del proyecto se programó 2 semanas después del acta de inicio, para el día domingo 28 de mayo, y que se solicitó esperar el proceso de socialización ante el Consejo Corregimental de Participación antes de iniciar con las visitas diagnósticas, se hace necesario posponer el inicio de las visitas 2 semanas, iniciando la semana del 29 de mayo y no la semana del 15 de mayo como estaba inicialmente programado.

2. Cronograma de formación

Dado que las visitas se pospusieron 2 semanas, no terminarán el 12 de junio sino el 26 de junio, con 2 semanas de retraso. Debido a esto el proceso de formación debe retrasar su inicio. Hemos elaborado una estrategia para comenzar el proceso de formación en paralelo a la última semana de visitas, para retrasar el proyecto sólo una semana. En este caso, la formación presencial comenzará la semana del 19 de junio.

3. Campamento experiencial y feria de la cultura orgánica

Como se había mencionado la fecha del Campamento experiencial era tentativa. Una vez establecido el cronograma de formación, se establece que el campamento debe darse al inicio del módulo 3, la semana del 7 de agosto. Y se establece q en el marco del campamento se haga entrega del Manual de buenas prácticas, de manera que quedan coincidentes estas fechas.

Así mismo se confirma la Feria de la cultura orgánica la semana del 3 de septiembre.

Además de estos 2 eventos como parte del proceso formativo se deben programar 18 sesiones, que no pueden coincidir con estos 2 eventos para facilitar la asistencia de los productores beneficiados a los 2 eventos y al proceso formativo presencial. Se redistribuyen entonces las sesiones de formación a 20 semanas, terminando la semana del 30 de octubre.

4. Visitas

Con los cambios antes mencionados, se hace necesario armonizar las visitas con el proceso formativo, y permitir q se avance más en el proceso de formación para dar inicio a las visitas. Así

mismo se determina q el tiempo para visitar el grupo por una sola vez es de 4 semanas. De esta manera se ajustan las visitas para comenzar las semanas del 31 de julio, 28 de agosto, 25 de septiembre y 23 de octubre. Se mantiene la fase práctica coincidiendo con el inicio de la segunda visita de seguimiento, el 28 de agosto.

5. Entrega de incentivos

La entrega de una primera parte de los incentivos debe coincidir con la segunda visita de seguimiento, de tal forma q exista una explicación en terreno que facilite el uso adecuado por parte de los productores del material entregado. Así mismo la segunda parte de entrega de los incentivos se hará coincidir con la visita de cierre, de tal forma q en esa visita se pueda hacer la explicación personalizada del uso de los mismos. Así mismo, se cumple con el 80% del proceso formativo, para entregar incentivo sólo a los productores que permanecieron en el programa.