MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI	INFORME DE SUPERVISION Nº 1 FECHA INFORME : 30 SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 241-DIGSA-DMORI-2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 02 SEPTIEMBRE DE 2023

1: OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CERRAGERIA PARA EL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	TARIFAS	VALOR TOTAL CONTRATO
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CERRAGERIA PARA EL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS	PROPIAS DE LA EMPRESA	5,000,000

2. VALOR DEL CONTRATO : $ 5,000,000,oo

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 17923	**FECHA: 23/01/2023**	**VALOR: $ 5.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 31423	**FECHA: 02/09/2023**	**VALOR: $ 5.000.000,00**

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15-12-2023

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	5.000.000,00		
MES DE AGOSTO 2023		-	5,000,000
TOTAL	**5,000,000**		**5,000,000**
% DE EJECUCION			

BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	5,000,000	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
VALOR CANCELADO		-
VALOR SALDO CONTRATO		5,000,000
SUMAS IGUALES	5,000,000	**5,000,000**

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15-12-2023

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cronograma de ejecucion

7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

SE PRESTAN LOS SERVICIOS CONTRATADOS

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

PENDIENTE LIQUIDAR CONTRATO.

09. ANEXOS AL INFORME:

NA

SV ALEX FERNANDO COQUECO

GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR

Powered by CamScanner