11722

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CI - 2019503076
ASUNTO: Pago No. 3 Liquidación Contrato ICCU-098-2018
DEPENDENCIA: 20 - Subgerencia de Infraestructura

Bogotá, 2019/12/27

Doctora
CLAUDIA MARCELA VALENCIA
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca
Bogotá D.C.

ASUNTO: Pago No. 3 Liquidación Contrato ICCU-098-2018

De manera atenta, remito a usted para trámite de pago 3 correspondiente a la liquidación del contrato de la referencia por entrega y aprobación parcial del objeto del contrato.

- Oficio Remisorio del Consultor
- Factura de venta No. 35
- Copia Acta de Liquidación del Contrato
- Oficio Aprobación Documentos por Interventoría
- Oficio Aprobación Documentos por Supervisión
- Certificación de parafiscales del CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU
- Certificación de parafiscales de INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S.
- Certificación de parafiscales de LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA.
- Relación De Personal
- Parafiscales de los Profesionales
- Certificación Bancaria.
- Copia del RUT CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU
- Copia del RUT INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S.

- Copia del RUT LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA.

Cordialmente,

YAIR ESTEBAN CONTRERAS DELGADILLO
Asesor - ICCU

Proyectó:

Calle 26 #51 - 53 Bogotá D.C
Gobernación de Cundinamarca - Torre central, Piso 6
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 7491624
/ICCUGOB @ICCUGOB www.iccu.gov.co

CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU

NIT: 900.701.978-0

1223

Bogotá, 27 de diciembre de 2019 Oficio 2018-0191A

Doctora
NANCY VALBUENA RAMOS
Gerente General
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU
Ciudad

Ref.: Contrato de Consultoría 098–2018 ICCU – CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU

Contrato de Interventoría 109 – 2018 ICCU – UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Asunto: Radicación Factura para pago de Acta de Liquidación Contrato

Respetados señores

Cordial saludo

Comedidamente nos permitimos adjuntar a la presente, la siguiente documentación para el pago del Acta de Liquidación Contrato de acuerdo con la forma de pago del contrato de la referencia.

- ✓ Factura Nº 35
- ✓ Copia Acta De Liquidación Del Contrato
- ✓ Oficio Aprobación Documentos Por Interventoría
- ✓ Oficio Aprobación Documentos Por Supervisión
- ✓ Certificación Parafiscales del CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU
- ✓ Certificación Parafiscales de INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S.
- ✓ Certificación Parafiscales de LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA.
- ✓ Relación De Personal
- ✓ Parafiscales De Los Profesionales
- ✓ Certificación Bancaria
- ✓ Copia de RUT CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU
- ✓ Copia de RUT CONSORCIO INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S.
- ✓ Copia de RUT LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA.

Atentamente,

ÁLVARO HERNANDO VERA
C.C. 1.022.329.221 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU
CC. consecutivo archivo
Anexamos lo anunciado

Carrera 13A No. 97 – 82 Ofc. 305 Teléfonos: 7046791 CEL. 3203056711 / 3123860503
e-mail: interventoriasiccu@gmail.com ; lemoinerivera@gmail.com
Bogotá

1224

CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU

NIT. 900.701.978-0
Actividad Económica 7110

RESOLUCION DIAN No. 320001133829
DE FECHA 2014/04/22
AUTORIZA DEL CS 1 AL CS 1000

FACTURA DE VENTA

Nº CS 35

CLIENTE	INSTITUTO DE INFRAEXTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	DIA	MES	AÑO
NIT	800215807-2	27	12	2019
DIRECCION	CALLE 26 # 51 - 53 BOGOTÁ D.C.	TEL.	(1)7491896	

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO ICCU – 098 - 2018, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2018 – LOTE No. 1 Y 2, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU		
	VALOR BASICO		$ 415.365.127,20
	IVA 19%		$ 78.919.374,17
	VALOR TOTAL		$ 494.284.501,37

INTEGRANTES	NIT	PARTICIPACION
INGENIERIA DEL FUTURO SAS	900.674.490 - 2	**50%**
LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA	800.175.083 - 4	**50%**

POR FAVOR CONSIGNAR AL NUMERO DE CUENTA CORRIENTE N° 123.000.358 DEL BANCO DE SUDAMERIS

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN PESOS CON TRENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	$	415.365.127,20
IVA	$	78.919.374,17
TOTAL	$	494.284.501,37

1022324221

FIRMA AUTORIZADA **C.C. No.**

Impreso por TIPONELF IMPRESORES - NIT. 51.694.386-0 - TEL.: 277 2078

CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU

1425

NIT. 900.701.978-0
Actividad Económica 7110

RESOLUCION DIAN No. 320001133829
DE FECHA 2014/04/22
AUTORIZA DEL CS 1 AL CS 1000

FACTURA DE VENTA

Nº CS 35

CLIENTE	INSTITUTO DE INFRAEXTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	**DIA**	**MES**	**AÑO**
NIT	800215807-2	27	12	2019
DIRECCION	CALLE 26 # 51 - 53 BOGOTÁ D.C.	TEL.		(1)7491896

CANT.	**DETALLE**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO ICCU – 098 - 2018, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2018 – LOTE No. 1 Y 2, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU		
	VALOR BASICO		$ 415.365.127,20
	IVA 19%		$ 78.919.374,17
	VALOR TOTAL		$ 494.284.501,37

INTEGRANTES	**NIT**	**PARTICIPACION**
INGENIERIA DEL FUTURO SAS	900.674.490 - 2	**50%**
LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA	800.175.083 - 4	**50%**

POR FAVOR CONSIGNAR AL NUMERO DE CUENTA CORRIENTE N° 123.000.358 DEL BANCO DE SUDAMERIS

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN PESOS CON TRENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	$ 415.365.127,20
IVA	$ 78.919.374,17
TOTAL	$ 494.284.501,37

1022329221

FIRMA AUTORIZADA **C.C. No.**

Impreso por TIPONELF IMPRESORES - NIT. 51.694.386-0 - TEL.: 277 2078

14726

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762011090100

(415)7707212489984(8020) 001876201109010 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900701978	0				

11. Razón social
CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección
CR 14 98 95 OF 212

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2018-11-02 / 10:27:20 AM
Fecha Acuse de Recibo
Digitalmente

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres VERA AYALA ALVARO HERNANDO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 1022329221 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU

997. Fecha formalización 2018-11-02 10:27:20

14227

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762011090100

(415)7707212489984(8020) 001876201109010 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900701978	0				

11. Razón social
CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU CR 14 98 95 OF 212	PAPEL	1		31	50	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO ICCU – 098 - 2018, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2018 – LOTE No. 1 Y 2, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No. ICCU-098-2018

En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se reunieron en Bogotá D.C., por parte del EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU, el Ingeniero LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LÓPEZ con C. C. N° 80.095.889 de Bogotá, en su calidad de Subgerente de Infraestructura, nombrado mediante resolución No. 520 del 22 de Octubre de 2018, en ejercicio de las facultades conferidas mediante Decreto 243 del 08 de Septiembre de 2014, el ingeniero YAIR ESTEBAN CONTRERAS DELGADILLO, en su condición de SUPERVISOR, el Ingeniero ÁLVARO HERNANDO VERA AYALA, con C.C. No. 1.022.329.221 de Bogotá, en su calidad de representante legal del CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU con No de Nit. 900.701.978-0, como contratista, el Ingeniero CARLOS YEZID ROZO ÁLVAREZ, con C.C. 13.925.626 de Málaga, actuando en calidad de Director del IDEXUD de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS con No de Nit. 899.999.230.7, como interventor, con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo el presente contrato.

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

OBJETO	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – LOTE NO. 1 Y 2
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU
NIT	900.701.978-0
MIEMBROS DEL CONSORCIO (C.C. , % DE PARTICIPACIÓN)	INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S. (50%) LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. (50%)
CLASE DE ADJUDICACIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE INICIO	02 DE OCTUBRE DE 2018
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES Y VEINTISÉIS (26)
MODIFICATORIO No. 1	MODIFICACIÓN CLAUSULA TERCERA (02/10/2018) – HASTA 28 DE DICIEMBRE DE 2018
MODIFICATORIO No. 2	28 DE DICIEMBRE DE 2018
MODIFICATORIO No. 3	26 DE ABRIL DE 2019
PRORROGA No. 1	CUATRO (04) MESES Y TRES (03) DÍAS – HASTA 30 DE ABRIL DE 2019
PRORROGA No. 2	DOS (02) MESES – HASTA 30 DE JULIO DE 2019
SUSPENSIÓN No. 1	N/A
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 DE DICIEMBRE DE 2018
No. CDP	405 DE 09 DE JULIO DE 2018

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO ICCU – 098-2018, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2018 – LOTE No. 1 Y 2, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU

Continuación: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU-098-2018

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	1501 DE 28 DE AGOSTO DE 2018
No. CDP RESERVA	131 DE 26 DE FEBRERO DE 2019
No. REGISTRO PRESUPUESTAL RESERVA	853 DE 26 DE FEBRERO DE 2019
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 513.773.482,00
ADICIÓN No.1	$ 235.655.720,79
No. CDP ADICIÓN No. 1	052 DE 29 DE ENERO DE 2019
No. REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN No. 1	992 DE 29 DE ABRIL DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE JUNIO DE 2019
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 749.429.202,79
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 562.410.511,37
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
SUPERVISOR ICCU	YAIR ESTEBAN CONTRERAS DELGADILLO

2. CONDICIONES CONTRACTUALES:

Que, el contrato de consultoría No. ICCU-098-2018, se suscribió el 28 de agosto de 2018, con un plazo inicial de ejecución de cuatro (4) meses y un valor de $513.773.482,00.

Que, el 26 de septiembre de 2018, se suscribió el contrato de Interventoría No. ICCU-109-2018, celebrado entre el Instituto De Infraestructura Y Concesiones De Cundinamarca- ICCU y la Universidad Distrital Francisco José De Caldas, para realizar la interventoría al contrato de consultoría No. ICCU-098-2018.

Que, el 02 de octubre de 2018, se suscribió el Modificatorio No.1, en el que se modifica la cláusula tercera de vigencia y plazo de ejecución del contrato de consultoría No. ICCU-098-2018, modificación que estableció un plazo inicial de dos (02) meses y (16) días, se suscribió igualmente el acta de inicio, definiendo así, como fecha de terminación inicial el 28 de diciembre de 2018.

Que, el 28 de diciembre de 2018, se suscribió el Modificatorio No.2 y Prorroga No.1, en el que se modifica la cláusula primera de alcance al objeto, en el sentido de especificar los tramos a intervenir, definiendo que se realizarían los estudios y diseños para las vías: Vía Inspección Palomas (Municipio de Gachalá) - Inspección Mambita (Municipio de Ubalá) de Vía Nueva en 3 Km, Vía La Calera desde Serrezuela hasta Vereda El

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, Piso 6
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 749 1896
@/ICCUGOB @ICCUGOB
www.iccu.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO ICCU – 098-2018, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2018 – LOTE No. 1 Y 2, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU

Continuación: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU-098-2018

Triunfo (Golondrinas) de Vía Existente en 3 Km, Vía Barandillas - La Fuente de Vía Existente de 2,5 Km y Vía Variante de Cota – Humero para realizar la Topografía de 4,8 Km, para el Lote 1, además de Vía Inspección Peña Negra – Cachipay de Vía Existente en 3 Km, Vía Fusagasugá – Silvania de Vía Existente en 3 Km, Vía Los Alpes – Corraleja de Vía Existente en 2 Km y Vía Arbeláez - San Bernardo de Vía Existente en 2,5 Km, así mismo se prorroga en un plazo de cuatro (04) meses y tres (03) días, es decir, hasta el el 30 de abril de 2019.

Que, el 26 de abril de 2019, se suscribió el Modificatorio No. 3, Prorroga No.2 y Adición No.1, obligación respaldada por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 052 del 29 de enero de 2019 y registro presupuestal No. 992 de 29 de abril de 2019, en el que se modifica la cláusula primera de alcance al objeto, en el sentido de definir los capítulos a desarrollar para cada vía que se requieren para cumplir dicho alcance, según se relaciona en las siguientes tablas.

Lote 1

No.	Nombre de la Vía	Provincia	Alcance	Longitud de Estudio (Km)	Tiempo Ejecución
1	Vía Inspección Palomas (Municipio de Gachalá) - Inspección Mambita (Municipio de Ubalá)	Guavio	Estudios y Diseños Vía Nueva (Volumen I, Volumen II, Volumen III, Volumen IV, Volumen V, Volumen VI, Volumen VII, Volumen VIII, Volumen IX, Volumen X Volumen XI, Volumen XII, Documento Levantamiento de Vedas según lineamientos del ANLA y Volumen XIII	3,00	4,00
2	Vía La Calera desde Serrezuela hasta Vereda El Triunfo (Golondrinas)	Guavio	Estudios y Diseños Vía Existente (Volumen I, Volumen II, Volumen III, Volumen IV, Volumen V, Volumen VI, Volumen VII, Volumen VIII, Volumen IX, Volumen XI y Volumen XII)	3,00	4,00
3	Vía Variante de Cota - Humero	Sabana Centro	Capítulo de Topografía	4,80	1,00
4	Vía Barandillas - La Fuente	Sabana Centro	Estudios y Diseños Vía Existente (Volumen I, Volumen II, Volumen III, Volumen IV, Volumen V, Volumen VI, Volumen VII,	2,50	4,00

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	GP-PR-04-F6
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN	2
		FECHA	28-11-2017

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO ICCU – 098-2018, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2018 – LOTE No. 1 Y 2, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU

Continuación: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU-098-2018

No.	Nombre de la Vía	Provincia	Alcance	Longitud de Estudio (Km)	Tiempo Ejecución
			Volumen VIII, Volumen IX, Volumen XI y Volumen XII)		
TOTAL ALCANCE EN KM				13,30	

Lote 2

No.	Nombre de la Vía	Provincia	Alcance	Longitud de Estudio (Km)	Tiempo Ejecución
1	Vía Inspección Peña Negra - Cachipay	Tequendama	Estudios y Diseños Vía Existente (Volumen I, Volumen II, Volumen III, Volumen IV, Volumen V, Volumen VI, Volumen VII, Volumen VIII, Volumen IX, Volumen XI y Volumen XII)	3,00	4,00
2	Vía Fusa - Silvania	Sumapaz	Estudios y Diseños Vía Existente (Volumen I, Volumen II, Volumen III, Volumen IV, Volumen V, Volumen VI, Volumen VII, Volumen VIII, Volumen IX, Volumen XI y Volumen XII)	3,00	4,00
3	Vía Los Alpes - Corraleja	Tequendama	Estudios y Diseños Vía Existente (Volumen I, Volumen II, Volumen III, Volumen IV, Volumen V, Volumen VI, Volumen VII, Volumen VIII, Volumen IX, Volumen XI y Volumen XII)	2,00	4,00
4	Vía Arbeláez - San Bernardo	Alto Magdalena	Estudios y Diseños Vía Existente (Volumen I, Volumen II, Volumen III, Volumen IV, Volumen V, Volumen VI, Volumen VII, Volumen VIII, Volumen IX, Volumen XI y Volumen XII)	2,50	4,00
TOTAL ALCANCE EN KM				9,50	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO ICCU – 098-2018, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2018 – LOTE No. 1 Y 2, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU

Continuación: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU-098-2018

Donde se adicionan y modifican las dedicaciones de los profesionales que se requieren para cumplir con el alcance del contrato; además de modificar la cláusula cuarta en la que se cambia la forma de pago del contrato donde define pago de cada capítulo de vía estableciendo un porcentaje de cada uno en valor del contrato por vía ejecutada, así mismo se prorroga en un plazo de dos (02) meses, es decir, hasta el el 30 de junio de 2019.

Conforme a las prórrogas, modificaciones y adiciones acordadas el valor del contrato ascendió a la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 749.429.202,79), para un plazo de ejecución final de ocho (8) meses y veintinueve (29) días con terminación el 30 de junio de 2019.

Que, revisada la copia del Acta de Entrega y Recibo Definitivo Contrato de Consultoría, suscrita el 20 de Diciembre de 2019 por Ing. ÁLVARO HERNANDO VERA AYALA representante legal del CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU contratista, ING. SHERLEY LARRAÑAGA RUBIO Directora de Interventoría en representación de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, interventor, con el visto bueno del Ing. LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LÓPEZ Subgerente de infraestructura del ICCU y el Ing. YAIR ESTEBAN CONTRERAS DELGADILLO, Supervisor del ICCU; se verificó que, los Estudios y Diseños fase III se realizaron de forma parcial y que los informes entregados se realizaron de conformidad con las especificaciones, normas técnicas, actividades administrativas, normas y aspectos tanto contables como financieros, parámetros ambientales, sociales y presupuestos y que las vías correspondientes a Serrezuela a El Triunfo y Peña Negra a Cachipay se entregaron al 100% dado que sus productos pudieron ser utilizados para obtener recursos del Sistema General de Regalías – SGR para su posterior ejecución, para un valor total ejecutado del contrato de QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MCTE $562.410.511,37.

Para la obtención de cada uno de los valores de porcentaje de cumplimiento la interventoría realizó una calificación de cumplimiento de cada uno los requisitos contractuales de los documentos de cada volumen que compone cada vía contratada durante la ejecución del contrato y el periodo de revisión para la estructuración de proyectos para su presentación al Sistema General de Regalías – SGR y las demás entidades pertinentes que requerían radicación de información para realizar algún trámite u obtención de recursos para su ejecución, valor que fue multiplicado por cada uno de los pesos porcentuales definidos en la cláusula quinta del contrato, según Modificatorio No. 3 del 26 de abril de 2019. Dado que la interventoría separó la topografía del trazado y diseño geométrico, seguridad vial, señalización y PMT, en la

ponderación se definió un peso porcentual del 60% para la topografía y de 40% para el documento que incluye el trazado y diseño geométrico se realiza un cálculo puntual para este ítem, donde se da mayor valor a la topografía por ser este componente la variable de entrada para el cumplimiento de los demás requerimientos del diseño. De esta forma se obtiene los siguientes porcentajes de ejecución.

Lote 1

		VÍA NUEVA			VÍA EXISTENTE				CAPÍTULO TOPOGRAFÍA
VOLÚMENES / TRAMOS	% Relativo	% según Contrato	% Cálculo	PALOMAS - MAMBITA	% según Contrato	% Cálculo	SERREZUELA A EL TRIUNFO	BARANDILLAS A LA FUENTE	COTA - EL HUMERO
ESTUDIO DE TRANSPORTE		7,03%	7,03%	100,00%	8,42%	8,42%	100,00%	100,00 %	
TOPOGRAFÍA	60,00%	7,23%	4,34%	100,00%	8,62%	5,17%	100,00%	100,00 %	100,00%
TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEGURIDAD VIAL, SEÑALIZACIÓN Y PMT	40,00%		2,89%	100,00%		3,45%	100,00%	100,00 %	
GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA		7,03%	7,03%	100,00%	8,42%	8,42%	100,00%	100,00 %	
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES		7,03%	7,03%	65,85%	8,42%	8,42%	100,00%	59,76%	
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES		7,03%	7,03%	65,85%	8,42%	8,42%	100,00%	87,60%	
ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS		7,23%	7,23%	94,67%	8,62%	8,62%	100,00%	92,00%	
ESTUDIO DE FUENTE DE MATERIALES		7,03%	7,03%	0,00%	8,42%	8,42%	100,00%	0,00%	
ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN		7,03%	7,03%	75,00%	8,42%	8,42%	100,00%	82,00%	
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS		7,23%	7,23%	0,00%	8,62%	8,62%	100,00%	0,00%	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO		6,43%	6,43%	58,99%	11,82%	11,82%	100,00%	100,00 %	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO ICCU – 098-2018, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2018 – LOTE No. 1 Y 2, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU

Continuación: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU-098-2018

		VÍA NUEVA			VÍA EXISTENTE				CAPÍTULO TOPOGRAFÍA
VOLÚMENES / TRAMOS	% Relativo	% según Contrato	% Cálculo	PALOMAS - MAMBITA	% según Contrato	% Cálculo	SERREZUELA A EL TRIUNFO	BARANDILLAS A LA FUENTE	COTA - EL HUMERO
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE APU Y PRESUPUESTO		11,43%	11,43%	0,00%	11,82%	11,82%	100,00%	0,00%	
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO		5,93%	5,93%	0,00%	0,00%				
GESTIÓN PREDIAL		5,93%	5,93%	0,00%	0,00%				
ESTUDIO FORESTAL-ANLA		6,43%	6,43%	100,00%	0,00%				
TOTAL DE LA VÍA EJECUTADA		100,00%		**52,88%**	100,00%		**100,00%**	**64,51%**	**100,00%**

Lote 2

		VÍA EXISTENTE					
VOLÚMENES / TRAMOS	% Relativo	% según Contrato	% Cálculo	PEÑA NEGRA A CACHIPAY	FUSA A CLUB EL BOSQUE	LOS ALPES A CORRALEJAS	ARBELÁEZ A SAN BERNARDO
ESTUDIO DE TRANSPORTE		8,42%	8,42%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOPOGRAFÍA	60,00%	8,62%	5,17%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEGURIDAD VIAL, SEÑALIZACIÓN Y PMT	40,00%		3,45%	100,00%	98,51%	98,51%	98,51%
GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA		8,42%	8,42%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES		8,42%	8,42%	100,00%	63,70%	59,85%	66,97%
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES		8,42%	8,42%	100,00%	63,40%	62,60%	66,97%
ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS		8,62%	8,62%	100,00%	91,67%	91,67%	93,27%
ESTUDIO DE FUENTE DE MATERIALES		8,42%	8,42%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO ICCU – 098-2018, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2018 – LOTE No. 1 Y 2, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU

Continuación: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU-098-2018

ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN		8,42%	8,42%	100,00%	82,00%	82,00%	82,00%
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS		8,62%	8,62%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO		11,82%	11,82%	100,00%	85,83%	100,00%	83,33%
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE APU Y PRESUPUESTO		11,82%	11,82%	100,00%	58,00%	58,00%	0,00%
TOTAL DE LA VÍA EJECUTADA		**100,00%**		**100,00%**	**67,90%**	**69,19%**	**61,47%**

Dado que los porcentajes de ejecución de varias de las vías no completaron un 100% de ejecución el valor de cada vía y de cada volumen fue afectado por el porcentaje de ejecución reportado reflejando una menor ejecución de los costos de personal y los costos directos que corresponden a cada vía y cada volumen según los reportes explicados anteriormente, razón por la cual, en las tablas de ejecución financiera de cada vía, las cuales se muestran en el acta de recibo se evidencia una menor ejecución de los costos de personal y de costos directos, de esta forma, por ejemplo, se evidencia que para el capítulo de Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones de la vía Arbeláez a San Bernardo se requieren costos de personal y costos directos como apiques y perforaciones y al ejecutarse solo un 66,97% se requiere afectar los insumos necesarios para ejecutar el volumen al no cumplir con la totalidad de los requerimientos contractuales. Este ejercicio se realizó con cada una de las vías hasta obtener el porcentaje de ejecución reportado.

Una vez concluida las revisiones por parte de la interventoría en conjunto con la supervisión y tomando como referencia los datos consignados en el acta de recibo de 20 de diciembre de 2019, las observaciones realizadas por la interventoría y los porcentajes de ejecución antes mencionados, se hace una claridad del estado de entrega de cada una de las vías ejecutadas en el contrato, las cuales se describen a continuación.

Lote 1

- Vía Inspección Palomas (Municipio de Gachalá) - Inspección Mambita (Municipio de Ubalá). Los documentos de la vía se entregaron de manera incompleta dado que no se entregaron los diseños estructurales de las obras a proponer (5% cumplimiento) lo que conllevó a que los análisis de taludes (65,85% de cumplimiento) y comportamiento de suelos (65,85% de cumplimiento) se entregaran de forma incompleta, además que el informe de gestión social y ambiental (58,99% de cumplimiento) no pudiera completarse anta la falta de

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO ICCU – 098-2018, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2018 – LOTE No. 1 Y 2, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU

Continuación: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU-098-2018

definición de las obras a proponer en la vía. Los informes socio-económico (10,00% de cumplimiento), fuentes de materiales (30,00% de cumplimento) y gestión predial (26,33% de cumplimiento) se entregaron con avance inferior al 50%, según el reporte de interventoría, razón por la cual no se efectuará pago de estos volúmenes al no contar con documentos con calidad adecuada para garantizar su uso en la estructuración de proyectos. De igual forma, ante la falta de detalles e insumos de los informes el capítulo de Cantidades de Obra (0% cumplimiento) no se ejecutó por parte de la consultoría. También se deja claridad que el contratista no hizo entrega de los computadores informados desde el 14 de noviembre de 2018. De esta forma, realizando la ponderación con los porcentajes de aprobación de cada volumen definido en el contrato se obtiene que la vía tiene un cumplimiento del 52,88% de los requerimientos definidos contractualmente y el valor a pagar será de $80.366.196,02 de $151.959.576,06.

- Vía La Calera desde Serrezuela hasta Vereda El Triunfo (Golondrinas). Los documentos de la vía se entregaron de manera completa (100,00% de cumplimiento) razón por la cual se logró estructurar el proyecto, ser presentado ante el Sistema General de Regalías – SGR y obtener la aprobación por el OCAD para iniciar la fase de construcción. De esta forma, realizando la ponderación con los porcentajes de aprobación de cada volumen definido en el contrato se obtiene que la vía tiene un cumplimiento del 100,00% de los requerimientos definidos contractualmente y dado que el contratista no hizo entrega de los computadores definidos desde el 14 de noviembre de 2018, el valor a pagar será de $106.826.128,55 de $109.116.878,60 para una ejecución financiera del 97,91%.

- Vía Variante de Cota – Humero (Capítulo de Topografía). Los documentos de la topografía de vía se entregaron de manera completa (100,00% de cumplimiento), información que permitió a la entidad realizar un análisis para la proyección del posible diseño de la ampliación de la Variante Cota. De esta forma, realizando la ponderación con los porcentajes de aprobación de cada volumen definido en el contrato se obtiene que la vía tiene un cumplimiento del 100,00% de los requerimientos definidos contractualmente y el valor a pagar será de $22.180.347,25 de $22.180.347,25.

- Vía Barandillas - La Fuente. Los documentos de la vía se entregaron de manera incompleta dado que no se entregaron los diseños estructurales de las obras a proponer (5% cumplimiento) debido que no se realizó la evaluación estructural de las obras existentes y no se realizaron recomendaciones de intervención, para los análisis de taludes (87,60% de cumplimiento) no se cumplió con la totalidad de los requerimientos dado que no se realizaron análisis del inestabilidad que pueden presentarse en zonas planas, para comportamiento de suelos (59,76% de cumplimiento) se entregaron de forma incompleta dado que no se entregaron los anexos y no se evidenciaron los análisis del suelo encontrado en la zona. Los

informes de fuentes de materiales (30,00% de cumplimiento) y diseños estructurales (5% cumplimiento) se entregaron con avance inferior al 50%, según el reporte de interventoría, razón por la cual no se efectuará pago de estos volúmenes al no contar con documentos con calidad adecuada para garantizar su uso en la estructuración de proyectos. De igual forma, ante la falta de detalles e insumos de los informes el capítulo de Cantidades de Obra (0% cumplimiento) no se ejecutó por parte de la consultoría. También se deja claridad que el contratista no hizo entrega de los computadores informados desde el 14 de noviembre de 2018. De esta forma, realizando la ponderación con los porcentajes de aprobación de cada volumen definido en el contrato se obtiene que la vía tiene un cumplimiento del 64,51% de los requerimientos definidos contractualmente y el valor a pagar será de $53.125.591,08 de $82.344.714,30.

De esta forma el Lote 1 tiene un cumplimiento del 52,88% para la vía Nueva, 100% para el capítulo de Topografía y 83,54% para las vías existentes, para un total de 71,80% de cumplimiento de los compromisos contractuales del Lote aprobándose un pago de $262.498.263,50 de $365.601.516,20.

Lote 2

- Vía Inspección Peña Negra - Cachipay. Los documentos de la vía se entregaron de manera completa (100,00% de cumplimiento) razón por la cual se logró estructurar el proyecto, ser presentado ante el Sistema General de Regalías – SGR y obtener la aprobación por el OCAD para iniciar la fase de construcción. De esta forma, realizando la ponderación con los porcentajes de aprobación de cada volumen definido en el contrato se obtiene que la vía tiene un cumplimiento del 100,00% de los requerimientos definidos contractualmente y dado que el contratista no hizo entrega de los computadores definidos desde el 14 de noviembre de 2018, el valor a pagar será de $107.420.342,37 de $108.461.592,37 para una ejecución financiera del 99,04%.

- Vía Fusagasugá – Silvania. Los documentos de la vía se entregaron de manera incompleta dado que no se entregaron los diseños estructurales de las obras a proponer (5% cumplimiento) debido que no se realizó la evaluación estructural de las obras existentes y no se realizaron recomendaciones de intervención o construcción de zonas inestables, para los análisis de taludes (63,40% de cumplimiento) no se cumplió con la totalidad de los requerimientos dado que no se realizaron análisis del inestabilidad que pueden presentarse en zonas de corte a media ladera a pesar de contar con información de campo definida por los

especialistas de la consultoría, para comportamiento de suelos (63,70% de cumplimiento) se entregaron de forma incompleta dado que no se entregaron los análisis de suelo encontrados en la zona de estudio aunque se contaba con información de campo definida por los especialistas de la consultoría. Los informes de fuentes de materiales (30,00% de cumplimento) y diseños estructurales (5% cumplimiento) se entregaron con avance inferior al 50%, según el reporte de interventoría, razón por la cual no se efectuará pago de estos volúmenes al no contar con documentos con calidad adecuada para garantizar su uso en la estructuración de proyectos. De igual forma, ante la falta de detalles e insumos de los informes el capítulo de Cantidades de Obra (58% cumplimiento) se ejecutó de manera parcial por parte de la consultoría. También se deja claridad que el contratista no hizo entrega de los computadores informados desde el 14 de noviembre de 2018. De esta forma, realizando la ponderación con los porcentajes de aprobación de cada volumen definido en el contrato se obtiene que la vía tiene un cumplimiento del 67,90% de los requerimientos definidos contractualmente y el valor a pagar será de $86.393.623,99 de $112.190.881,0, se aclara que la ejecución financiera del proyecto es de 77,01% dado que se reconocerá la ejecución de los apiques y la topografía en su totalidad, como costo directo, al ejecutarse mayores cantidades a las utilizadas en los diseños, los cuales fueron utilizados para conocer la característica del terreno existente y establecer posibles intervenciones futuras en las zonas definidas pero se concluye que se debe contar con una mayor campaña de exploración al encontrarse zonas de inestabilidad que requieren mayor nivel de detalle.

- Vía Los Alpes - Corralejas. Los documentos de la vía se entregaron de manera incompleta dado que no se entregaron los diseños estructurales de las obras a proponer (5% cumplimiento) debido que no se realizó la evaluación estructural de las obras existentes y no se realizaron recomendaciones de intervención o construcción de todas las zonas definidas como inestables, para los análisis de taludes (62,60% de cumplimiento) no se cumplió con la totalidad de los requerimientos dado que no se realizaron análisis del inestabilidad que pueden presentarse en zonas de corte a media ladera a pesar de contar con información de campo definida por los especialistas de la consultoría, en el documento se menciona que un sector de la vía requiere un análisis más detallado pero durante la ejecución del contrato no se mencionó por parte de la consultoría alguna zona especial y aunque se tenían previstas perforaciones en la vía fue el consultor quien definió sus ubicaciones dejando por fuera este punto y tampoco se entregó un análisis que permita concluir las razones geológicas y/o geotécnicas que permitan concluir la recomendación definida por la consultoría; para comportamiento de suelos (59,85% de cumplimiento) se entregaron de forma incompleta dado que no se entregaron los análisis de suelo encontrados en la zona de estudio aunque se contaba con información de campo definida por los especialistas de la consultoría. Los informes de fuentes de materiales (30,00% de cumplimento) y diseños

estructurales (5% cumplimiento) se entregaron con avance inferior al 50%, según el reporte de interventoría, razón por la cual no se efectuará pago de estos volúmenes al no contar con documentos con calidad adecuada para garantizar su uso en la estructuración de proyectos. De igual forma, ante la falta de detalles e insumos de los informes el capítulo de Cantidades de Obra (58% cumplimiento) se ejecutó de manera parcial por parte de la consultoría. También se deja claridad que el contratista no hizo entrega de los computadores informados desde el 14 de noviembre de 2018. De esta forma, realizando la ponderación con los porcentajes de aprobación de cada volumen definido en el contrato se obtiene que la vía tiene un cumplimiento del 69,19% de los requerimientos definidos contractualmente y el valor a pagar será de $51.884.246,87 de $74.988.394,79.

- Vía Arbeláez - San Bernardo. Los documentos de la vía se entregaron de manera incompleta dado que no se entregaron la totalidad de los diseños estructurales de las obras a proponer (10,40% cumplimiento) debido que no se realizó la evaluación estructural de las obras existentes y no se realizaron recomendaciones de intervención o construcción de la totalidad de las zonas inestables definidas por la consultoría, para los análisis de taludes (66,97% de cumplimiento) no se cumplió con la totalidad de los requerimientos dado que no se realizaron análisis del inestabilidad que pueden presentarse en zonas de corte a media ladera a pesar de contar con información de campo definida por los especialistas de la consultoría, para comportamiento de suelos (66,97% de cumplimiento) se entregaron de forma incompleta dado que no se entregaron los análisis de suelo encontrados en la zona de estudio aunque se contaba con información de campo definida por los especialistas de la consultoría. Los informes de fuentes de materiales (30,00% de cumplimento) ,y diseños estructurales (10,40% cumplimiento) se entregaron con avance inferior al 50%, según el reporte de interventoría, razón por la cual no se efectuará pago de estos volúmenes al no contar con documentos con calidad adecuada para garantizar su uso en la estructuración de proyectos. De igual forma, ante la falta de detalles e insumos de los informes el capítulo de Cantidades de Obra (00% cumplimiento) no se ejecutó por parte de la consultoría. También se deja claridad que el contratista no hizo entrega de los computadores informados desde el 14 de noviembre de 2018. De esta forma, realizando la ponderación con los porcentajes de aprobación de cada volumen definido en el contrato se obtiene que la vía tiene un cumplimiento del 61,47% de los requerimientos definidos contractualmente y el valor a pagar será de $54.214.034,64 de $88.186.818,36.

De esta forma el Lote 2 tiene un cumplimiento del 78,14% para las vías existentes, para un total de 78,14% de cumplimiento de los compromisos contractuales del Lote aprobándose un pago de $299.912.247,87 de $383.827.686,59.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO ICCU – 098-2018, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2018 – LOTE No. 1 Y 2, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU

Continuación: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU-098-2018

El consultor manifiesta que los documentos que no se pagan, aunque tengan avance inferior al 50%, no contarán con memoriales de responsabilidad del profesional responsable, pero tendrán el visto bueno del Director, acorde con la ejecución realizada.

Con la información antes mencionada y descrita se obtiene que el contrato ICCU-098-2018 ejecutado por el consultor Consorcio Interventorías ICCU tendrá una ejecución del 74,12% de las obligaciones del contrato, pero dado que fue necesario realizar el descuento de los computadores informados desde el 14 de noviembre de 2018 y realizar el reconocimiento por los apiques y la topografía adicional en la vía Fusagasugá – Club El Bosque – Silvania, la ejecución financiera será de 75,05% para un total de $562.410.511,37 de un total de $749.429.202,79.

A la fecha solo se han tramitado dos pagos por valor $68.126.010,0 correspondiente al 10%, sujeto a la aprobación por la supervisión y la interventoría de la ejecución del plan de campo de las vías objeto de estudio y al 80% del valor del entregable de Topografía de la Variante Cota - Humero.

La presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoría y/o supervisión, designado por el ICCU, realizaron la revisión de los volúmenes objeto del contrato.

3. RELACIÓN DE PAGOS Y CERTIFICACIÓN FINANCIERA:

Los valores pagados a la firma CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU, se obtuvieron de los pagos que constan en la carpeta del contrato y generados por la Subgerencia Administrativa y Financiera, que de acuerdo con la información contable, según cuadro anexo:

Orden de pago	Valor de Orden de pago	Comprobante de egreso	Fecha de Pago	Banco	Tipo	No. Cuenta
2384-2018	$ 50.381.732,00	2472-2018	26/12/2018	BANCO GNV SUDAMERIS	CORRIENTE	123000358
502-2019	$ 17.744.278,00	1305-2019	12/07/2019	BANCO GNV SUDAMERIS	CORRIENTE	123000358
TOTAL	$ 68.126.010,00					

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO ICCU – 098-2018, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2018 – LOTE No. 1 Y 2, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU

Continuación: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU-098-2018

4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS:

Aplica SI_____ NO__X__

De acuerdo a la Cláusula Quinta: forma de pago del contrato, no se realizaron desembolsos por concepto de anticipo, por lo tanto, no se manejaron recursos que generaran rendimientos a favor del ICCU.

5. BALANCE FINANCIERO:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial del Contrato	$ 513.773.482,00
Adiciones	$ 235.655.720,79
Valor final del Contrato	$ 749.429.202,79
Valor ejecutado	$ 562.410.511,37
Valor desembolsado al Contrato	$ 68.126.010,00
Valor rendimientos financieros	N/A
Valor consignado por concepto de rendimientos financieros	N/A
Descuentos	$ 0,00
Valor consignado por concepto de descuentos	$ 0,00
Valor Consignado al Departamento por Concepto de Contribución Especial	N/A
Saldo a favor del Contrato	$ 494.284.501,37.
Saldo a favor del ICCU	$ 0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO ICCU – 098-2018, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2018 – LOTE No. 1 Y 2, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU

Continuación: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU-098-2018

6. GARANTÍAS:

Se relacionan las garantías según la Cláusula contractual

ASEGURADORA	PÓLIZA NO.	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
CONFIANZA	01 GU077928	Cumplimiento del Contrato	02/10/2018	26/08/2019	$149.885.840,00
CONFIANZA	01 GU077928	Pago de salarios	02/10/2018	20/12/2022	$37.471.460,00
CONFIANZA	01 GU077928	Calidad de servicio	20/12/2019	20/12/2024	$149.885.840,00

7. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002:

El contratista de consultoria, declara que durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida le dio cumplimiento a sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la ley 789 de 2002, en concordancia con la ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.

8. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN:

En virtud a los postulados de buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del contrato, objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo del ICCU, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el contrato de consultoría No. ICCU -098-2018.

Para la liquidación se toma como base para la revisión documental (en copia) lo siguiente:

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO ICCU – 098-2018, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2018 – LOTE No. 1 Y 2, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU

Continuación: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU-098-2018

DOCUMENTOS LISTA DE CHEQUEO
Acta de recibo final del contrato de obra No. ICCU-098-2018, suscrita el 20 de diciembre de 2019
Estudios y Diseños: Volúmenes de las vías objeto del contrato
Póliza de calidad expedida por CONFIANZA No 01 GU 077928.
Informe final de interventoría

9. OBLIGACIONES PENDIENTES:

Aplica SI__X___ NO_____

El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU deberá pagar al contratista la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UNO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($494.284.501,37), resultante del balance financiero contenido en esta acta, los cuales se cancelarán una vez se suscriba la presente acta.

10. SALVEDADES

Aplica SI__X__ NO_____

De conformidad en lo establecido en la Ley 1150 de 2017 artículo 11, el consultor se permite efectuar las siguientes salvedades a la liquidación del presente contrato:

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO ICCU – 098-2018, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2018 – LOTE No. 1 Y 2, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU

Continuación: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU-098-2018

Como quiera que se presentó un desequilibrio económico contractual en contra del CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU, situación que ha sido notificada oportunamente al contratante, me permito manifestar que reclamaré con base a los soportes jurídicos y fácticos, los cuales son de conocimiento de la entidad contratante

Se permite efectuar la siguiente salvedad manifestando que en la valoración del recibido no se ha tenido en cuenta la ejecución al 100% de los costos directos del contrato y de parte de personal que cumplió con esa dedicación también del 100%.

También se permite efectuar la siguiente salvedad manifestando que nunca fue notificado el desglose de las valoraciones realizadas. Los componentes que incluían las matrices de evaluación contenían porcentajes globales que no reflejan la afectación que se obtendría en los costos directos, únicamente se conoció este aspecto al recibir la valoración final que derivó en la definición de los valores ejecutados.

El consultor se permite manifestar su desacuerdo frente a lo antes expuesto al no ser tenido en cuenta las ejecuciones de volúmenes con reportes por debajo del 50%, ya que estos corresponden a las actividades de investigación de campo y ante las entidades que fueron desarrolladas según lo solicitado.

11. DECLARACIÓN FINAL

Con fundamento en lo expuesto, las partes declararan que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez el ICCU, cumpla con las obligaciones pendientes a favor del Contratista.

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	GP-PR-04-F6
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN	2
		FECHA	28-11-2017

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO ICCU – 098-2018, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2018 – LOTE No. 1 Y 2, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU

Continuación: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU-098-2018

Se suscribe la presente acta de liquidación en Bogotá, D.C. a los, 27 DIC. 2018

LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LÓPEZ
Subgerente de Infraestructura.
Instituto de Infraestructura y
Concesiones de Cundinamarca – ICCU

ÁLVARO HERNANDO VERA AYALA
Representante Legal
Consorcio Interventorias ICCU.
Contratista

Vo.Bo. CARLOS YEZID ROZO ÁLVAREZ
Director de IDEXUD
Universidad Distrital Francisco José del Caldas
Interventoría

Vo. Bo. YAIR ESTEBAN CONTRERAS
Supervisor ICCU

Proyectó: Yair Esteban Contreras Delgadillo- Supervisor ICCU
Revisó Abogada: Ana Milena Potes Mazuera
Vo.Bo: German Alirio Meléndez Campos-Jefe Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual – ICCU
Vo.Bo. Literal 3: Constanza Sánchez Rodriguez- Contadora Subgerencia Administrativa y Financiera -ICCU
Vo.Bo Literal 4: Alcira Yaneth Martínez Domínguez- Tesorera General –ICCU

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
IDEXUD

extensión

Bogotá D.C., 18 de Diciembre de 2019.

I-UD-ICCU-2018-0474

Ingeniero
ALVARO VERA
Representante legal – Consorcio Interventorias ICCU.
Ciudad

Ref.: Contrato Interadministrativo ICCU-098-2018 cuyo objeto es: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2018 – LOTE No. 1 Y 2"

ASUNTO: *APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VIAS DE CUNDINAMARCA LOTES 1 Y 2*

Cordial Saludo,

De acuerdo a la revisión de los volúmenes objeto del contrato de la referencia y a las reuniones sostenidas con la consultoria los días 29 de noviembre y 2 y 3 de diciembre de 2019 para aclarar dudas sobre los porcentajes de aprobación de cada via por especialidad esta interventoría verificó que, los Estudios y Diseños fase III se realizaron de conformidad con las especificaciones, normas técnicas, actividades administrativas, normas y aspectos tanto contables como financieros, parámetros ambientales, sociales y presupuestos, tal como se evidencia en el informe final de interventoria para cada consultor, por lo tanto se certifica una ejecución para el LOTE 1 como se describe a continuación:

VOLUMENES / TRAMOS		SERREZUELA - EL TRIUNFO	BARANDILLAS - LA FUENTE	PALOMAS - MAMBITA	COTA - EL HUMERO
1	ESTUDIO DE TRANSPORTE	100,00%	100,00%	100,00%	
2.1	TOPOGRAFIA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.2	TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO,SEGURIDAD VIAL, SEÑALIZACIÓN Y PMT	100,00%	100,00%	100,00%	
3	GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	100,00%	100,00%	100,00%	
4	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES	100,00%	56,76%	56,76%	
5	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	100,00%	87,60%	64,75%	
6	ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	100,00%	92,00%	91,67%	
7	ESTUDIO DE FUENTE DE MATERIALES	100,00%	30,00%	30,00%	
8	ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	100,00%	82,00%	75,00%	
9	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	100,00%	5,00%	5,00%	
10	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	100,00%	100,00%	58,99%	
11	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE APU Y PRESUPUESTO	100,00%	0,00%	0,00%	
12	ESTUDIO SOCIOECONOMICO			10,00%	
13	ESTUDIO FORESTAL			26,33%	
14	GESTIÓN PREDIAL			10,00%	

Para el LOTE 2 se realiza la misma valoración y se certifica que los Estudios y Diseños fase III se realizaron de conformidad con las especificaciones, normas técnicas, actividades administrativas, normas y aspectos tanto contables como financieros, parámetros ambientales, sociales y presupuestos, tal como se evidencia en el informe final de interventoria para cada consultor, como se describe a continuación:

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
IDEXUD

extensión

	VOLUMENES / TRAMOS	PEÑA NEGRA - CACHIPAY	LOS ALPES - CORRALEJAS	FUSA - CLUB EL BOSQUE	ARBELAEZ - SAN BERNARDO
1	ESTUDIO DE TRANSPORTE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.1	TOPOGRAFIA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.2	TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO, SEGURIDAD VIAL, SEÑALIZACIÓN Y PMT	100,00%	96,11%	96,11%	96,11%
3	GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES	100,00%	56,76%	56,76%	56,76%
5	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	100,00%	62,40%	62,40%	64,75%
6	ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	100,00%	91,67%	91,67%	91,67%
7	ESTUDIO DE FUENTE DE MATERIALES	100,00%	30,00%	30,00%	30,00%
8	ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN	100,00%	82,00%	82,00%	82,00%
9	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	100,00%	5,00%	5,00%	10,40%
10	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	100,00%	100,00%	85,83%	83,33%
11	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE APU Y PRESUPUESTO	100,00%	58,00%	58,00%	0,00%

Atentamente,

SHERLEY LARRAÑAGA RUBIO
Director Interventoría
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Copia: Ing. Harold Mendoza
Supervisor Contrato de Interventoría 109 de 2018

1220

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

Bogotá D.C., 24 de Diciembre de 2019

Señores
CONSORCIO INTERVENTORÍAS ICCU
ÁLVARO HERNANDO VERA AYALA
Representante Legal – Consorcio Interventorías ICCU
Ciudad

Ref: Contrato Interadministrativo ICCU-098-2018 cuyo objeto es: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2018 – LOTE No. 1 y 2"

Asunto: APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Estimado Ingeniero, cordial saludo:

Me dirijo a usted con el fin de informar que después de revisados los documentos por parte de la supervisión y tomando como referencia los datos consignados en el acta de recibo de 20 de diciembre de 2019 y las observaciones realizadas por la interventoría se menciona lo siguiente:

Como es de su conocimiento el contrato consistió en la ejecución de dos lotes cada uno con cuatro (4) vías con la entrega de los capítulos que se muestran en la siguiente tabla

Lote 1

No.	Nombre de la Vía	Provincia	Alcance	Longitud de Estudio (Km)	Tiempo Ejecución
1	Vía Inspección Palomas (Municipio de Gachalá) - Inspección Mambita (Municipio de Ubalá)	Guavio	Estudios y Diseños Vía Nueva (Volumen I, Volumen II, Volumen III, Volumen IV, Volumen V, Volumen VI, Volumen VII, Volumen VIII, Volumen IX, Volumen X Volumen XI, Volumen XII, Documento Levantamiento de Vedas según lineamientos del ANLA y Volumen XIII	3,00	4,00

No.	Nombre de la Vía	Provincia	Alcance	Longitud de Estudio (Km)	Tiempo Ejecución
2	Vía La Calera desde Serrezuela hasta Vereda El Triunfo (Golondrinas)	Guavio	Estudios y Diseños Vía Existente (Volumen I, Volumen II, Volumen III, Volumen IV, Volumen V, Volumen VI, Volumen VII, Volumen VIII, Volumen IX, Volumen XI y Volumen XII)	3,00	4,00
3	Vía Variante de Cota - Humero	Sabana Centro	Capítulo de Topografía	4,80	1,00
4	Vía Barandillas - La Fuente	Sabana Centro	Estudios y Diseños Vía Existente (Volumen I, Volumen II, Volumen III, Volumen IV, Volumen V, Volumen VI, Volumen VII, Volumen VIII, Volumen IX, Volumen XI y Volumen XII)	2,50	4,00
TOTAL ALCANCE EN KM				13,30	

Lote 2

No.	Nombre de la Vía	Provincia	Alcance	Longitud de Estudio (Km)	Tiempo Ejecución
1	Vía Inspección Peña Negra - Cachipay	Tequendama	Estudios y Diseños Vía Existente (Volumen I, Volumen II, Volumen III, Volumen IV, Volumen V, Volumen VI, Volumen VII, Volumen VIII, Volumen IX, Volumen XI y Volumen XII)	3,00	4,00
2	Vía Fusa - Silvania	Sumapaz	Estudios y Diseños Vía Existente (Volumen I, Volumen II, Volumen III, Volumen IV, Volumen V, Volumen VI, Volumen VII, Volumen VIII, Volumen IX, Volumen XI y Volumen XII)	3,00	4,00
3	Vía Los Alpes - Corraleja	Tequendama	Estudios y Diseños Vía Existente (Volumen I, Volumen II, Volumen III, Volumen IV, Volumen V, Volumen VI, Volumen VII, Volumen VIII, Volumen IX, Volumen XI y Volumen XII)	2,00	4,00
4	Vía Arbeláez - San Bernardo	Alto Magdalena	Estudios y Diseños Vía Existente (Volumen I, Volumen II, Volumen III, Volumen IV, Volumen V, Volumen VI, Volumen VII, Volumen VIII, Volumen IX, Volumen XI y Volumen XII)	2,50	4,00
TOTAL ALCANCE EN KM				9,50	

Después de la entrega de los volúmenes realizados por ustedes se realizó una revisión por parte de la interventoría en la que se definieron porcentajes de cumplimiento con base en el cruce de los criterios definidos en los pliegos de condiciones y la calidad de los insumos entregados. Para la obtención de cada uno de los valores de porcentaje de cumplimiento la interventoría realizó una calificación de cumplimiento de cada uno los requisitos contractuales

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7491624 -7491806
/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

de los documentos de cada volumen que compone cada vía contratada durante la ejecución del contrato y el periodo de revisión para la estructuración de proyectos para su presentación al Sistema General de Regalías – SGR y las demás entidades pertinentes que requerían radicación de información para realizar algún trámite u obtención de recursos para su ejecución, valor que fue multiplicado por cada uno de los pesos porcentuales definidos en la cláusula quinta del contrato, según Modificatorio No. 3 del 26 de abril de 2019. Dado que la interventoría separó la topografía del trazado y diseño geométrico, seguridad vial, señalización y PMT, en la ponderación se definió un peso porcentual del 60% para la topografía y de 40% para el documento que incluye el trazado y diseño geométrico se realiza un cálculo puntual para este ítem, donde se da mayor valor a la topografía por ser este componente la variable de entrada para el cumplimiento de los demás requerimientos del diseño. De esta forma se obtiene los siguientes porcentajes de ejecución.

Lote 1

		VÍA NUEVA			VÍA EXISTENTE				CAPÍTULO TOPOGRAFÍA
VOLÚMENES / TRAMOS	% Relativo	% según Contrato	% Cálculo	PALOMAS - MAMBITA	% según Contrato	% Cálculo	SERREZUELA A EL TRIUNFO	BARANDILLAS A LA FUENTE	COTA - EL HUMERO
ESTUDIO DE TRANSPORTE		7,03%	7,03%	100,00%	8,42%	8,42%	100,00%	100,00 %	
TOPOGRAFÍA	60,00%	7,23%	4,34%	100,00%	8,62%	5,17%	100,00%	100,00 %	100,00%
TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEGURIDAD VIAL, SEÑALIZACIÓN Y PMT	40,00%		2,89%	100,00%		3,45%	100,00%	100,00 %	
GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA		7,03%	7,03%	100,00%	8,42%	8,42%	100,00%	100,00 %	
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES		7,03%	7,03%	65,85%	8,42%	8,42%	100,00%	59,76%	
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES		7,03%	7,03%	65,85%	8,42%	8,42%	100,00%	87,60%	
ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS		7,23%	7,23%	94,67%	8,62%	8,62%	100,00%	92,00%	
ESTUDIO DE FUENTE DE MATERIALES		7,03%	7,03%	0,00%	8,42%	8,42%	100,00%	0,00%	

VOLÚMENES / TRAMOS	% Relativo	VÍA NUEVA			VÍA EXISTENTE				CAPÍTULO TOPOGRAFÍA
		% según Contrato	% Cálculo	PALOMAS - MAMBITA	% según Contrato	% Cálculo	SERREZUELA A EL TRIUNFO	BARANDILLAS A LA FUENTE	COTA - EL HUMERO
ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN		7,03%	7,03%	75,00%	8,42%	8,42%	100,00%	82,00%	
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS		7,23%	7,23%	0,00%	8,62%	8,62%	100,00%	0,00%	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO		6,43%	6,43%	58,99%	11,82%	11,82%	100,00%	100,00 %	
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE APU Y PRESUPUESTO		11,43%	11,43%	0,00%	11,82%	11,82%	100,00%	0,00%	
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO		5,93%	5,93%	0,00%	0,00%				
GESTIÓN PREDIAL		5,93%	5,93%	0,00%	0,00%				
ESTUDIO FORESTAL-ANLA		6,43%	6,43%	100,00%	0,00%				
TOTAL DE LA VÍA EJECUTADA		100,00%		52,88%	100,00%		100,00%	64,51%	100,00%

Lote 2

VOLÚMENES / TRAMOS	% Relativo	VÍA EXISTENTE					
		% según Contrato	% Cálculo	PEÑA NEGRA A CACHIPAY	FUSA A CLUB EL BOSQUE	LOS ALPES A CORRALEJAS	ARBELÁEZ A SAN BERNARDO
ESTUDIO DE TRANSPORTE		8,42%	8,42%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOPOGRAFÍA	60,00%	8,62%	5,17%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEGURIDAD VIAL, SEÑALIZACIÓN Y PMT	40,00%		3,45%	100,00%	98,51%	98,51%	98,51%
GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA		8,42%	8,42%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES		8,42%	8,42%	100,00%	63,70%	59,85%	66,97%

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7491624 -7491806
/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES		8,42%	8,42%	100,00%	63,40%	62,60%	66,97%
ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS		8,62%	8,62%	100,00%	91,67%	91,67%	93,27%
ESTUDIO DE FUENTE DE MATERIALES		8,42%	8,42%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN		8,42%	8,42%	100,00%	82,00%	82,00%	82,00%
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS		8,62%	8,62%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO		11,82%	11,82%	100,00%	85,83%	100,00%	83,33%
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE APU Y PRESUPUESTO		11,82%	11,82%	100,00%	58,00%	58,00%	0,00%
TOTAL DE LA VÍA EJECUTADA		100,00%		**100,00%**	**67,90%**	**69,19%**	**61,47%**

Dado que los porcentajes de ejecución de varias de las vías no completaron un 100% de ejecución el valor de cada vía y de cada volumen fue afectado por el porcentaje de ejecución reportado reflejando una menor ejecución de los costos de personal y los costos directos que corresponden a cada vía y cada volumen según los reportes explicados anteriormente, razón por la cual, en las tablas de ejecución financiera de cada vía, las cuales se muestran en el acta de recibo se evidencia una menor ejecución de los costos de personal y de costos directos, de esta forma, por ejemplo, se evidencia que para el capítulo de Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones de la vía Arbeláez a San Bernardo se requieren costos de personal y costos directos como apiques y perforaciones y al ejecutarse solo un 66,97% se requiere afectar los insumos necesarios para ejecutar el volumen al no cumplir con la totalidad de los requerimientos contractuales. Este ejercicio se realizó con cada una de las vías hasta obtener el porcentaje de ejecución reportado.

Una vez concluida las revisiones se hace una claridad del estado de entrega de cada una de las vías ejecutadas en el contrato, las cuales se describen a continuación:

Lote 1

- **Vía Inspección Palomas (Municipio de Gachalá) - Inspección Mambita (Municipio de Ubalá).** Los documentos de la vía se entregaron de manera incompleta dado que no se entregaron los diseños estructurales de las obras a proponer (5% cumplimiento) lo que conllevó a que los análisis de taludes (65,85% de cumplimiento) y comportamiento de suelos (65,85% de cumplimiento) se entregaran de forma incompleta, además que el informe de gestión social y ambiental (58,99% de cumplimiento) no pudiera completarse anta la falta de definición de las obras a proponer en la vía. Los informes socio-económico (10,00% de cumplimiento), fuentes de materiales (30,00% de cumplimento) y gestión

predial (26,33% de cumplimiento) se entregaron con avance inferior al 50%, según el reporte de interventoría, razón por la cual no se efectuará pago de estos volúmenes al no contar con documentos con calidad adecuada para garantizar su uso en la estructuración de proyectos. De igual forma, ante la falta de detalles e insumos de los informes el capítulo de Cantidades de Obra (0% cumplimiento) no se ejecutó por parte de la consultoría. También se deja claridad que el contratista no hizo entrega de los computadores informados desde el 14 de noviembre de 2018. De esta forma, realizando la ponderación con los porcentajes de aprobación de cada volumen definido en el contrato se obtiene que la vía tiene un cumplimiento del 52,88% de los requerimientos definidos contractualmente y el valor a pagar será de $80.366.196,02 de $151.959.576,06.

- **Vía La Calera desde Serrezuela hasta Vereda El Triunfo (Golondrinas)**. Los documentos de la vía se entregaron de manera completa (100,00% de cumplimiento) razón por la cual se logró estructurar el proyecto, ser presentado ante el Sistema General de Regalías – SGR y obtener la aprobación por el OCAD para iniciar la fase de construcción. De esta forma, realizando la ponderación con los porcentajes de aprobación de cada volumen definido en el contrato se obtiene que la vía tiene un cumplimiento del 100,00% de los requerimientos definidos contractualmente y dado que el contratista no hizo entrega de los computadores definidos desde el 14 de noviembre de 2018, el valor a pagar será de $106.826.128,55 de $109.116.878,60 para una ejecución financiera del 97,91%.

- **Vía Variante de Cota – Humero (Capítulo de Topografía)**. Los documentos de la topografía de vía se entregaron de manera completa (100,00% de cumplimiento), información que permitió a la entidad realizar un análisis para la proyección del posible diseño de la ampliación de la Variante Cota. De esta forma, realizando la ponderación con los porcentajes de aprobación de cada volumen definido en el contrato se obtiene que la vía tiene un cumplimiento del 100,00% de los requerimientos definidos contractualmente y el valor a pagar será de $22.180.347,25 de $22.180.347,25.

- **Vía Barandillas - La Fuente.** Los documentos de la vía se entregaron de manera incompleta dado que no se entregaron los diseños estructurales de las obras a proponer (5% cumplimiento) debido que no se realizó la evaluación estructural de las obras existentes y no se realizaron recomendaciones de intervención, para los análisis de taludes (87,60% de cumplimiento) no se cumplió con la totalidad de los requerimientos dado que no se realizaron análisis del inestabilidad que pueden presentarse en zonas planas, para comportamiento de suelos (59,76% de cumplimiento) se entregaron de forma incompleta dado que no se entregaron los anexos y no se evidenciaron los análisis del suelo encontrado en la zona. Los informes de fuentes de materiales (30,00% de cumplimento) y diseños estructurales (5% cumplimiento) se entregaron con avance inferior al 50%, según

1d743

el reporte de interventoría, razón por la cual no se efectuará pago de estos volúmenes al no contar con documentos con calidad adecuada para garantizar su uso en la estructuración de proyectos. De igual forma, ante la falta de detalles e insumos de los informes el capítulo de Cantidades de Obra (0% cumplimiento) no se ejecutó por parte de la consultoría. También se deja claridad que el contratista no hizo entrega de los computadores informados desde el 14 de noviembre de 2018. De esta forma, realizando la ponderación con los porcentajes de aprobación de cada volumen definido en el contrato se obtiene que la vía tiene un cumplimiento del 64,51% de los requerimientos definidos contractualmente y el valor a pagar será de $53.125.591,08 de $82.344.714,30.

De esta forma el Lote 1 tiene un cumplimiento del 52,88% para la vía Nueva, 100% para el capítulo de Topografía y 83,54% para las vías existentes, para un total de 71,80% de cumplimiento de los compromisos contractuales del Lote aprobándose un pago de $262.498.263,50 de $365.601.516,20.

Lote 2

- **Vía Inspección Peña Negra - Cachipay**. Los documentos de la vía se entregaron de manera completa (100,00% de cumplimiento) razón por la cual se logró estructurar el proyecto, ser presentado ante el Sistema General de Regalías – SGR y obtener la aprobación por el OCAD para iniciar la fase de construcción. De esta forma, realizando la ponderación con los porcentajes de aprobación de cada volumen definido en el contrato se obtiene que la vía tiene un cumplimiento del 100,00% de los requerimientos definidos contractualmente y dado que el contratista no hizo entrega de los computadores definidos desde el 14 de noviembre de 2018, el valor a pagar será de $107.420.342,37 de $108.461.592,37 para una ejecución financiera del 99,04%.

- **Vía Fusagasugá – Silvania**. Los documentos de la vía se entregaron de manera incompleta dado que no se entregaron los diseños estructurales de las obras a proponer (5% cumplimiento) debido que no se realizó la evaluación estructural de las obras existentes y no se realizaron recomendaciones de intervención o construcción de zonas inestables, para los análisis de taludes (63,40% de cumplimiento) no se cumplió con la totalidad de los requerimientos dado que no se realizaron análisis del inestabilidad que pueden presentarse en zonas de corte a media ladera a pesar de contar con información de campo definida por los especialistas de la consultoría, para comportamiento de suelos (63,70% de cumplimiento) se entregaron de forma incompleta dado que no se entregaron los análisis de suelo encontrados en la zona de estudio aunque se contaba con información de campo definida por los especialistas de la consultoría. Los informes de fuentes de materiales (30,00% de cumplimento) y diseños estructurales (5% cumplimiento) se entregaron con

avance inferior al 50%, según el reporte de interventoría, razón por la cual no se efectuará pago de estos volúmenes al no contar con documentos con calidad adecuada para garantizar su uso en la estructuración de proyectos. De igual forma, ante la falta de detalles e insumos de los informes el capítulo de Cantidades de Obra (58% cumplimiento) se ejecutó de manera parcial por parte de la consultoría. También se deja claridad que el contratista no hizo entrega de los computadores informados desde el 14 de noviembre de 2018. De esta forma, realizando la ponderación con los porcentajes de aprobación de cada volumen definido en el contrato se obtiene que la vía tiene un cumplimiento del 67,90% de los requerimientos definidos contractualmente y el valor a pagar será de $86.393.623,99 de $112.190.881,01, se aclara que la ejecución financiera del proyecto es de 77,01% dado que se reconocerá la ejecución de los apiques y la topografía en su totalidad, como costo directo, al ejecutarse mayores cantidades a las utilizadas en los diseños, los cuales fueron utilizados para conocer la característica del terreno existente y establecer posibles intervenciones futuras en las zonas definidas pero se concluye que se debe contar con una mayor campaña de exploración al encontrarse zonas de inestabilidad que requieren mayor nivel de detalle.

- **Vía Los Alpes - Corralejas**. Los documentos de la vía se entregaron de manera incompleta dado que no se entregaron los diseños estructurales de las obras a proponer (5% cumplimiento) debido que no se realizó la evaluación estructural de las obras existentes y no se realizaron recomendaciones de intervención o construcción de todas las zonas definidas como inestables, para los análisis de taludes (62,60% de cumplimiento) no se cumplió con la totalidad de los requerimientos dado que no se realizaron análisis del inestabilidad que pueden presentarse en zonas de corte a media ladera a pesar de contar con información de campo definida por los especialistas de la consultoría, en el documento se menciona que un sector de la vía requiere un análisis más detallado pero durante la ejecución del contrato no se mencionó por parte de la consultoría alguna zona especial y aunque se tenían previstas perforaciones en la vía fue el consultor quien definió sus ubicaciones dejando por fuera este punto y tampoco se entregó un análisis que permita concluir las razones geológicas y/o geotécnicas que permitan concluir la recomendación definida por la consultoría; para comportamiento de suelos (59,85% de cumplimiento) se entregaron de forma incompleta dado que no se entregaron los análisis de suelo encontrados en la zona de estudio aunque se contaba con información de campo definida por los especialistas de la consultoría. Los informes de fuentes de materiales (30,00% de cumplimento) y diseños estructurales (5% cumplimiento) se entregaron con avance inferior al 50%, según el reporte de interventoría, razón por la cual no se efectuará pago de estos volúmenes al no contar con documentos con calidad adecuada para garantizar su uso en la estructuración de proyectos. De igual forma, ante la falta de detalles e insumos de los informes el capítulo de Cantidades de Obra (58% cumplimiento) se ejecutó de

manera parcial por parte de la consultoría. También se deja claridad que el contratista no hizo entrega de los computadores informados desde el 14 de noviembre de 2018. De esta forma, realizando la ponderación con los porcentajes de aprobación de cada volumen definido en el contrato se obtiene que la vía tiene un cumplimiento del 69,19% de los requerimientos definidos contractualmente y el valor a pagar será de $51.884.246,87 de $74.988.394,79.

- **Vía Arbeláez - San Bernardo**. Los documentos de la vía se entregaron de manera incompleta dado que no se entregaron la totalidad de los diseños estructurales de las obras a proponer (10,40% cumplimiento) debido que no se realizó la evaluación estructural de las obras existentes y no se realizaron recomendaciones de intervención o construcción de la totalidad de las zonas inestables definidas por la consultoría, para los análisis de taludes (66,97% de cumplimiento) no se cumplió con la totalidad de los requerimientos dado que no se realizaron análisis del inestabilidad que pueden presentarse en zonas de corte a media ladera a pesar de contar con información de campo definida por los especialistas de la consultoría, para comportamiento de suelos (66,97% de cumplimiento) se entregaron de forma incompleta dado que no se entregaron los análisis de suelo encontrados en la zona de estudio aunque se contaba con información de campo definida por los especialistas de la consultoría. Los informes de fuentes de materiales (30,00% de cumplimento) y diseños estructurales (10,40% cumplimiento) se entregaron con avance inferior al 50%, según el reporte de interventoría, razón por la cual no se efectuará pago de estos volúmenes al no contar con documentos con calidad adecuada para garantizar su uso en la estructuración de proyectos. De igual forma, ante la falta de detalles e insumos de los informes el capítulo de Cantidades de Obra (00% cumplimiento) no se ejecutó por parte de la consultoría. También se deja claridad que el contratista no hizo entrega de los computadores informados desde el 14 de noviembre de 2018. De esta forma, realizando la ponderación con los porcentajes de aprobación de cada volumen definido en el contrato se obtiene que la vía tiene un cumplimiento del 61,47% de los requerimientos definidos contractualmente y el valor a pagar será de $54.214.034,64 de $88.186.818,36.

De esta forma el Lote 2 tiene un cumplimiento del 78,14% para las vías existentes, para un total de 78,14% de cumplimiento de los compromisos contractuales del Lote aprobándose un pago de $299.912.247,87 de $383.827.686,59.

El consultor manifiesta que los documentos que no se pagan, aunque tengan avance inferior al 50%, no contarán con memoriales de responsabilidad del profesional responsable, pero tendrán el visto bueno del Director, razón por la cual el consultor no entregará la totalidad de los informes firmados faltando el documento antes mencionado.

Con la información antes mencionada y descrita se obtiene que el contrato ICCU-098-2018 ejecutado por el consultor Consorcio Interventorías ICCU tendrá una ejecución del 74,12% de las obligaciones del contrato, pero dado que fue necesario realizar el descuento de los computadores informados desde el 14 de noviembre de 2018 y realizar el reconocimiento por los apiques y la topografía adicional en la vía Fusagasugá – Club El Bosque – Silvania, la ejecución financiera será de 75,05% para un total de $562.410.511,37 de un total de $749.429.202,79.

Cordialmente,

YAIR ESTEBAN CONTRERAS DELGADILLO
Supervisor Contrato ICCU-098-2018 - Contratista

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Asunto: Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Yo ÁLVARO HERNANDO VERA AYALA., identificado con C.C. 1.022.329.221 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU,** identificada con Nit Nº 900.701.978-0., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre de 2019.

Atentamente,

ÁLVARO H. VERA A.
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU

CC. consecutivo archivo

1771C

INGENIERIA DEL FUTURO SAS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Asunto: Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

Yo ÁLVARO HERNANDO VERA AYALA., identificado con C.C. 1.022.329.221 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal del INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S. identificada con Nit Nº 900.674.490-2., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre de 2019.

Atentamente,

ÁLVARO HERNANDO VERA
C.C. 1.022.329.221 de Bogotá
Representante Legal
INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S
Original

Carrera 13a No 97-82 Oficina 305, Teléfonos: 7046587, correo: ingenieriadelfuturo@hotmail.com

14782

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo **MARTHA LUCIA MEJÍA BOSSA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 51.658.782 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S**, identificado con Nit 800.175.083-4, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* cuando a ello hubiere lugar, se encuentran pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en BOGOTÁ, a los (27) DÍAS del mes de DICIEMBRE de 2.019

FIRMA ----------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: MARTHA LUCIA MEJIA BOSSA

LISTADO DE ESPECIALISTAS CONSULTORÍA CONTRATO 098 -2018

NOMBRE Y APELLIDO	NIT	ESPECIALIDAD O CARGO
FACTO S.A.S	901.065.265-2	TOPOGRAFÍA
SOCRATES CARDONA G	79.668.532	TOPOGRAFÍA
MARTHA ROCIO CASTILLO	52.847.813	ESPECIALISTA EN TRANSPORTE
JOHANA PLAZAS	25.292.134	ESPECILAISTA SEGUR. VIAL
JOSE A. LIZARRALDE	19.146.257	GEOLOGO
HENRY GARCÍA	19.259.102	ESPECIALISTA AMBIENTAL
DIANA MONROY	52.777.447	PROFESIONAL SOCIAL
ALVARO SANABRIA	19.259.014	ESPECIALISTA EN ECONOMÍA
JAVIER E. CORTES	79.261.542	ESPECIALISTA HIDROLOGÍA
JAIRO G. ORTIZ	79.719.870	ESPECIALISTA PAVIMENTOS
HILDEBRANDO CIENDUA	19.464.717	ESPECIALISTA GEOTECNIA
ALVARO VERA A.	1.022.329.221	INGENIERO RESIDENTE
YON E. ALFONSO	80.016.044	INGENIERO RESIDENTE
FABIO ANDRES CASTRO G.	1.070.330.130	AUXILIAR SOPORTE ICCU
DIANA CAROLINA ROA F.	1.026.255.367	ESPECIALISTA FORESTAL
GUILLERMO CORTES Q.	19.279.554	DIRECTOR

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-12	2019-11	E	17/12/2019	39435171	$735.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	460.000	0	0	0	0	0	0		460.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15.700				15.700	0	0	15.700			157	15.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	120.000	0	0	120.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	120.000	120.000
Pensión	1	460.000	460.000
Riesgos Laborales	1	15.700	15.700
CCF	1	120.000	120.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	735.700	735.700

COPIA
39435171

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1475

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-12	2019-11	E	17/12/2019	39435171	$735.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Estudiante	Extranjero	Cotiz. exterior	Extranjero	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80016044	ALFONSO TAVERA YON EFRAIN	1	0			SI																	230201	3 000 000	480 000	0	0	0	0	EPS008	3 000 000	120 000	14-23	3 000 000	1	15 700	CCF24	3 000 000	120 000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

14751

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-11	2019-10	E	17/12/2019	38540312	$1.163.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	120.000	0		0		0	26	2.300	0	122.300	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	66.200	0		0		0	26	1.300	0	67.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	26	9.100	0	489.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	264.600	0	0	0	0	26	5.000	0	269.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	24.400				24.400	26	500	24.900			244	24.900	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	166.200	26	3.500	169.700	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	166.200	189.800
Pensión	2	744.600	758.700
Riesgos Laborales	1	24.400	24.900
CCF	1	166.200	169.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.141.400	1.163.100

PAGADA 5403

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

14752

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E	17/12/2019	38540312	$1.163.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COR DIRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1070330130	CASTRO GUZMAN FABIO ANDRES	1	0			SI	X															25-14	1.653.334	264.600	0	0	0	0	EPS044	1.653.334	66.200	14-23	1.653.334	1	6.700	CCF24	1.653.334	66.200	0	0	0	0	0
2	CC	80016044	ALFONSO TAVERA YON EFRAIN	1	0			SI																230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

14253

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-02 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-09	E	17/12/2019	38541781	$1.773.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	33.200	0		0		0	60	1.500	0	34.700	1
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	120.000	0		0		0	60	5.300	0	125.300	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	124.000	0		0		0	60	5.400	0	129.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	60	20.900	0	500.900	1
230901	Old Mutual	800253055-2	132.500	0	0	0	0	60	5.800	0	138.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	496.000	0	0	0	0	60	21.600	0	517.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	36.300				36.300	60	1.600	37.900			363	37.900	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	277.200	60	12.100	289.300	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	277.200	289.400
Pensión	3	1.108.500	1.156.800
Riesgos Laborales	1	36.300	37.900
CCF	1	277.200	289.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.699.200	1.773.400

PAGADA
0541700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

11754

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-62 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-09	E	17/12/2019	38541781	$1.773.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Extranjero	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024542510	BECERRA TRIANA WILSON LEONARDO	1	0			S	X															230901	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	1070330130	CASTRO GUZMAN FABIO ANDRES	1	0			S																25-14	3.100.000	496.000	0	0	0	0	EPS044	3.100.000	124.000	14-23	3.100.000	1	16.250	CCF24	3.100.000	124.000	0	0	0	0	0
3		90016044	ALFONSO TAVERA YON EFRAIN	1	0			S																230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS023	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1755

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-09	2019-08	E	17/12/2019	38539404	$1.810.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	33.200	0		0		0	90	2.200	0	35.400	1
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-6	120.000	0		0		0	90	7.900	0	127.900	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	124.000	0		0		0	90	8.200	0	132.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	90	31.500	0	511.500	1
230901	Old Mutual	800253055-2	132.500	0	0	0	0	90	8.700	0	141.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	496.000	0	0	0	0	90	32.500	0	528.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	36.300				36.300	90	2.400	38.700			363	38.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	277.200	90	18.200	295.400	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IQE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	277.200	295.500
Pensión	3	1.108.500	1.181.200
Riesgos Laborales	1	36.300	38.700
CCF	1	277.200	295.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.699.200	1.810.800

PAGADA 38539404

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-62 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-09	2019-08	E	17/12/2019	38539404	$1.610.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegio	Multiple	Extranjero	Cotiz. exterior	Extranjero	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024542510	BECERRA TRIANA WILSON LEONARDO	1	0			5															230601	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	1070330130	CASTRO GUZMAN FABIO ANDRES	1	0			5															25-14	3.100.000	496.000	0	0	0	0	EPS044	3.100.000	124.000	14-23	3.100.000	1	16.200	CCF24	3.100.000	124.000	0	0	0	0	0
3		80016044	ALFONSO TAVERA YON EFRAIN	1	0			5															230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS023	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-62 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-07	E	17/12/2019	36835936	$2.208.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	33.200	0		0		0	118	2.900	0	36.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	54.400	0		0		0	118	4.700	0	59.100	1
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	120.000	0		0		0	118	10.400	0	130.400	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	124.000	0		0		0	118	10.700	0	134.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	118	41.400	0	521.400	1
230901	Old Mutual	800253055-2	132.500	0	0	0	0	118	11.500	0	144.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	217.600	0	0	0	0	118	18.800	0	236.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	496.000	0	0	0	0	118	42.700	0	538.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	43.400				43.400	118	3.800	47.200			434	47.200	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	331.600	118	28.600	360.200	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	331.600	360.300
Pensión	4	1.326.100	1.440.500
Riesgos Laborales	1	43.400	47.200
CCF	1	331.600	360.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.032.700	2.208.200

PAGADA
36835936

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1227 SB

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-07	E	17/12/2019	36835936	$2.208.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegio	Bolivar	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	ELA	IGE	LMA	AVP	VCT	AE	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024542510	BECERRA TRIANA WILSON LEONARDO	1	0			S							X								230901	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	828.116	0	0	0	0
2	CC	1070330130	CASTRO GUZMAN FABIO ANDRES	1	0			S															25-14	3.100.000	496.000	0	0	0	0	EPS044	3.100.000	124.000	14-23	3.100.000	1	16.200	CCF24	3.100.000	124.000	3.100.000	0	0	0	0
3		19279554	CORTES QUINTERO GUILLERMO LEON	1	0			S	X														231001	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS017	1.360.000	54.400	14-23	1.360.000	1	7.100	CCF24	1.360.000	54.400	1.360.000	0	0	0	0
4		80016044	ALFONSO TAVERA YON EFRAIN	1	0			S															230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS023	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	1	16.700	CCF24	3.000.000	120.000	3.000.000	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-62 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-07	2019-06	E	17/07/2019	35708572	$2.293.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	64.000	0		0		0	0	0	0	64.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	54.400	0		0		0	0	0	0	54.400	1
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS045	MEDIMAS EPS-S	901097473-5	57.900	0		0		0	0	0	0	57.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1
230901	Old Mutual	800253055-2	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	217.600	0	0	0	0	0	0		217.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	231.500	0	0	0	0	0	0		231.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	515.600				515.600	0	0	515.600			5.156	515.600	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	296.300	0	0	296.300	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	296.300	296.300
Pensión	4	1.185.100	1.185.100
Riesgos Laborales	1	515.600	515.600
CCF	1	296.300	296.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.293.300	2.293.300

PAGADA
35708572

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

14760

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-07	2019-06	E	17/07/2019	35708572	$2.293.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colaborador	Multiple	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	ELAP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	ERP	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024542510	BECERRA TRIANA WILSON LEONARDO	1	0			S																		23001	1 600 000	256 000	0	0	0	0	EPS008	1 600 000	64 000	14-23	1 600 000	5	111 400	CCF24	1 600 000	64 000	0	0	0	0	0
2	CC	1070330130	CASTRO GUZMAN FABIO ANDRES	1	0			S	X																	25-14	1 446 668	231 500	0	0	0	0	EPS045	1 446 668	57 900	14-23	1 446 668	5	100 700	CCF24	1 446 668	57 900	0	0	0	0	0
3		19279554	CORTES QUINTERO GUILLERMO LEON	1	0			S																		23101	1 360 000	217 600	0	0	0	0	EPS017	1 360 000	54 400	14-23	1 360 000	5	94 700	CCF24	1 360 000	54 400	0	0	0	0	0
4		10016044	ALFONSO TAVERA YON EFRAIN	1	0			S																		23020	3 000 000	480 000	0	0	0	0	EPS023	3 000 000	120 000	14-23	3 000 000	5	208 800	CCF24	3 000 000	120 000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-06	2019-05	E	17/07/2019	35708435	$1.882.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	64.000	0		0		0	27	1.300	0	65.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	54.400	0		0		0	27	1.100	0	55.500	1
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	120.000	0		0		0	27	2.400	0	122.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protaccion)	800229739-0	460.000	0	0	0	0	27	9.600	0	469.600	1
230901	Old Mutual	800253055-2	256.000	0	0	0	0	27	5.100	0	261.100	1
231001	Colfondos	800227940-6	217.600	0	0	0	0	27	4.400	0	222.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	414.900				414.900	27	8.300	423.200			4.149	423.200	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	238.400	27	4.800	243.200	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	238.400	243.200
Pensión	3	953.600	972.700
Riesgos Laborales	1	414.900	423.200
CCF	1	238.400	243.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.845.300	1.882.300

PAGADA 7084

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

14762

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-06	2019-05	E	17/07/2019	35708435	$1.882.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotiza	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024542510	BECERRA TRIANA WILSON LEONARDO	1	0			S																	230001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
2	CC	19279554	CORTES QUINTERO GUILLERMO LEON	1	0			S																	231001	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS017	1.360.000	54.400	14-23	1.360.000	5	94.700	CCF24	1.360.000	54.400	0	0	0	0	0
3		80016044	ALFONSO TAVERA YON EFRAIN	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS023	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1d 763

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701976-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-05	2019-04	E	17/07/2019	35708388	$1.924.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	64.000	0		0		0	58	2.800	0	66.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	54.400	0		0		0	58	2.400	0	56.800	1
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	120.000	0		0		0	58	5.200	0	125.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	58	20.600	0	500.600	1
230901	Old Mutual	800253055-2	256.000	0	0	0	0	58	11.000	0	267.000	1
231001	Colfondos	800227040-6	217.600	0	0	0	0	58	9.300	0	226.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	414.900				414.900	58	17.800	432.700			4.149	432.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	238.400	58	10.200	248.600	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	238.400	248.600
Pensión	3	953.600	994.500
Riesgos Laborales	1	414.900	432.700
CCF	1	238.400	248.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.845.300	1.924.600

PAGADA 7083

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1 de 4

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-05	2019-04	E	17/07/2019	35708388	$1.924.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en exterior	Extranjero	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024542510	BECERRA TRIANA WILSON LEONARDO	1	0			5																230001	1 600 000	256 000	0	0	0	0	EPS008	1 600 000	64 000	14-23	1 600 000	5	111 400	CCF24	1 600 000	64 000	0	0	0	0	0
2	CC	19279554	CORTES QUINTERO GUILLERMO LEON	1	0			5																231001	1 360 000	217 600	0	0	0	0	EPS017	1 360 000	54 400	14-23	1 360 000	5	94 700	CCF24	1 360 000	54 400	0	0	0	0	0
3		80216044	ALFONSO TAVERA YON EFRAIN	1	0			5																230201	3 000 000	480 000	0	0	0	0	EPS023	3 000 000	120 000	14-23	3 000 000	5	208 800	CCF24	3 000 000	120 000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

18765

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-03	E	17/07/2019	35708320	$1.969.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	64.000	0		0		0	91	4.300	0	68.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	54.400	0		0		0	91	3.700	0	58.100	1
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	120.000	0		0		0	91	8.100	0	128.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	460.000	0	0	0	0	91	32.200	0	512.200	1
230901	Old Mutual	800253055-2	256.000	0	0	0	0	91	17.200	0	273.200	1
231001	Colfondos	800227940-6	217.600	0	0	0	0	91	14.600	0	232.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	414.900				414.900	91	27.900	442.800			4.149	442.800	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	238.400	91	16.000	254.400	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IQE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	238.400	254.500
Pensión	3	953.600	1.017.600
Riesgos Laborales	1	414.900	442.800
CCF	1	238.400	254.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.845.300	1.969.300

PAGADA
7083

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

14766

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-04	2019-03	E	17/07/2019	35708320	$1.969.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Exonerado	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024542510	BECERRA TRIANA WILSON LEONARDO	1	0			S																230001	1 600 000	256 000	0	0	0	0	EPS008	1 600 000	64 000	14-23	1 600 000	5	111 400	CCF24	1 600 000	64 000	0	0	0	0	0
		19279554	CORTES QUINTERO GUILLERMO LEON	1	0			S																231001	1 360 000	217 600	0	0	0	0	EPS017	1 360 000	54 400	14-23	1 360 000	5	94 700	CCF24	1 360 000	54 400	0	0	0	0	0
		80016044	ALFONSO TAVERA YON EFRAIN	1	0			S																230201	3 000 000	480 000	0	0	0	0	EPS023	3 000 000	120 000	14-23	3 000 000	5	206 800	CCF24	3 000 000	120 000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

10767

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-03	2019-02	E	17/07/2019	35708202	$2.009.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	64.000	0		0		0	120	5.700	0	69.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	54.400	0		0		0	120	4.900	0	59.300	1
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	120.000	0		0		0	120	10.700	0	130.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	120	42.500	0	522.500	1
230901	Old Mutual	800253055-2	256.000	0	0	0	0	120	22.700	0	278.700	1
231001	Colfondos	800227940-6	217.600	0	0	0	0	120	19.300	0	236.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	414.900				414.900	120	36.800	451.700			4.149	451.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	238.400	120	21.100	259.500	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	238.400	259.700
Pensión	3	953.600	1.038.100
Riesgos Laborales	1	414.900	451.700
CCF	1	238.400	259.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.845.300	2.009.000

PAGADA 17082019

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1268

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-03	2019-02	E	17/07/2019	35708202	$2.009.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Extranjero	IRP	TDE	TDE	TAE	TAE	TDP	TDP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024542510	BECERRA TRIANA WILSON LEONARDO	1	0			S																	230901	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
		19270554	CORTES QUINTERO GUILLERMO LEON	1	0			S																	231001	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS017	1.360.000	54.400	14-23	1.360.000	5	94.700	CCF24	1.360.000	54.400	0	0	0	0	0
		80016044	ALFONSO TAVERA YON EFRAIN	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS023	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-02	2019-01	E	17/07/2019	35708131	$2.047.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	64.000	0		0		0	148	7.000	0	71.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	54.400	0		0		0	148	6.000	0	60.400	1
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	120.000	0		0		0	148	13.200	0	133.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protaccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	148	52.500	0	532.500	1
230901	Old Mutual	800253055-2	256.000	0	0	0	0	148	28.000	0	284.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	217.600	0	0	0	0	148	23.800	0	241.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	414.900				414.900	148	45.400	460.300			4.149	460.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	238.400	148	26.100	264.500	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	238.400	264.600
Pensión	3	953.600	1.057.900
Riesgos Laborales	1	414.900	460.300
CCF	1	238.400	264.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.845.300	2.047.300

PAGADA
CC 7081

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1270

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-62 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-02	2019-01	E	17/07/2019	35708131	$2.047.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Código	Sucursal	Extranjero	Cotiz. exterior	Extranjero	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024542510	BECERRA TRIANA WILSON LEONARDO	1	0			SI																	230901	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
		19270554	CORTES QUINTERO GUILLERMO LEON	1	0			SI																	231001	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS017	1.360.000	54.400	14-23	1.360.000	5	94.700	CCF24	1.360.000	54.400	0	0	0	0	0
		80016044	ALFONSO TAVERA YON EFRAIN	1	0			SI																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS023	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	206.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-62 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-01	2018-12	E	21/01/2019	8332462910	$1.845.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	64.000	0		0		0	0	0	0	64.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	54.400	0		0		0	0	0	0	54.400	1
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1
230901	Old Mutual	800253055-2	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	217.600	0	0	0	0	0	0		217.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	414.900				414.900	0	0	414.900			4.149	414.900	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	238.400	0	0	238.400	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	238.400	238.400
Pensión	3	953.600	953.600
Riesgos Laborales	1	414.900	414.900
CCF	1	238.400	238.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.845.300	1.845.300

PAGADA
8332462910

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

14772

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-01	2018-12	E	21/01/2019	8332462910	$1.845.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cód.ubic	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Extranjero	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024542510	BECERRA TRIANA WILSON LEONARDO	1	0			S																230601	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
		19279554	CORTES QUINTERO GUILLERMO LEON	1	0			S																231001	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS017	1.360.000	54.400	14-23	1.360.000	5	94.700	CCF24	1.360.000	54.400	0	0	0	0	0
		80016044	ALFONSO TAVERA YON EFRAIN	1	0			S																230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS023	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

10773

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
					TOTAL A PAGAR	
2018-12	2018-11	E	21/01/2019	8331479219	$1.569.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	23.500	0		0		0	33	600	0	24.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	54.400	0		0		0	33	1.400	0	55.800	1
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	120.000	0		0		0	33	3.000	0	123.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	33	11.700	0	491.700	1
230901	Old Mutual	800253055-2	93.000	0	0	0	0	33	2.300	0	96.200	1
231001	Colfondos	800227940-6	217.600	0	0	0	0	33	5.300	0	222.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	344.400				344.400	33	8.400	352.800			3.444	352.800	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	197.900	33	4.800	202.700	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IQE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	197.900	202.900
Pensión	3	791.500	810.800
Riesgos Laborales	1	344.400	352.800
CCF	1	197.900	202.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.531.700	1.569.200

PAGADA
8331479219

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-12	2018-11	E	21/01/2019	8331479219	$1.569.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Extranjero	IRP	IGE	TDE	TAE	TDP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ING	COR	DIRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024542510	BECERRA TRIANA WILSON LEONARDO	1	0			SI	X															230601	586.667	93.900	0	0	0	0	EPS008	586.667	23.500	14-23	586.667	5	40.900	CCF24	586.667	23.500	0	0	0	0	0
		19279554	CORTES QUINTERO GUILLERMO LEON	1	0			SI																231001	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS017	1.360.000	54.400	14-23	1.360.000	5	94.700	CCF24	1.360.000	54.400	0	0	0	0	0
		80016044	ALFONSO TAVERA YON EFRAIN	1	0			SI																230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS023	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	206.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1 de 785

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU	CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ. D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2018-11	2018-10	E	21/01/2019	8331477271	$1.381.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	50.800	0		0		0	61	2.300	0	53.100	1
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	120.000	0		0		0	61	5.400	0	125.400	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	61	21.600	0	501.600	1
231001	Colfondos	8002279-40-6	203.100	0	0	0	0	61	9.200	0	212.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	297.200				297.200	61	13.400	310.600			2.972	310.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	170.800	61	7.700	178.500	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	170.600	178.500
Pensión	2	663.100	713.900
Riesgos Laborales	1	297.200	310.600
CCF	1	170.800	178.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.321.900	1.381.500

PAGADA 1477

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

12776

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2018-11	2018-10	E	21/01/2019	8331477271	$1.381.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	EL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19270554	CORTES QUINTERO GUILLERMO LEON	1	0			X																231001	1.269.334	203.100	0	0	0	0	EPS017	1.269.334	50.800	14-23	1.269.334	5	88.400	CCF24	1.269.334	50.800	0	0	0	0	0
		80016044	ALFONSO TAVERA YON EFRAIN	1	0																			230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS023	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	206.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701976-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU	CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ. D.C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2018-10	2018-09	E	21/01/2019	8331477121	$166.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS023	Cruz Blanca - EPS	830009783-0	20.000	0		0		0	95	1.500	0	21.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (INQ + Proteccion)	800229739-0	80.000	0	0	0	0	95	5.700	0	85.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	34.800				34.800	95	2.500	37.300			348	37.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	20.000	95	1.500	21.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	20.000	21.500
Pensión	1	80.000	85.700
Riesgos Laborales	1	34.800	37.300
CCF	1	20.000	21.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	154.800	166.000

PAGADA 8331477121

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

L-778

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900701978-0	CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU		CARRERA 13A N 97-82 OFICINA 305	7046791	interventoriasiccu@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-10	2018-09	E	21/01/2019	8331477121	$166.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en exter	Extranjero	IRP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80016044	ALFONSO TAVERA YON EFRAIN	1	0			5	X																230201	500.000	80.000	0	0	0	0	EPS023	500.000	20.000	14-23	500.000	5	34.800	CCF24	500.000	20.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

14779

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52777447	DIANA MARCELA MONROY		CL 149 B 115 57	3114645995	dianamonroya@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-04	I	10/05/2019	34833917	$342.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	150.000	0		0		0	0	0	0	150.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	192.000	0	0	0	0	0	0		192.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	150.000	150.000
Pensión	1	192.000	192.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	342.000	342.000

PAGADA 34833917

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1 de 2

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52777447	DIANA MARCELA MONROY		CL 149 B 115 57	3114645995	dianamonroya@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-04	2019-04	I	10/05/2019	34833917	$342.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombo	Bolivar	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52777447	MONROY DIANA MARCELA	3	0			N																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	150.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52777447	DIANA MARCELA MONROY		CL 149 B 115 57	3114645995	dianamonroya@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-02	2019-02	I	08/03/2019	33553969	$236.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	132.500	0	0	0	0	0	0		132.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	103.600	103.600
Pensión	1	132.500	132.500
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	236.100	236.100

PAGADA 33553969

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52777447	DIANA MARCELA MONROY	CL 149 B 115 57	3114645995	dianamonroya@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-02	2019-02	I	08/03/2019	33553969	$236.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52777447	MONROY DIANA MARCELA	3	0		N																	25-14	828 116	132 500	0	0	0	0	EPS005	828 116	103 600		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

14763

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52777447	DIANA MARCELA MONROY		CL 149 B 115 57	3114645995	dianamonroya@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-07	2019-07	I	14/08/2019	36780331	$371.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	150.000	0		0		0	1	200	0	150.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	192.000	0	0	0	0	1	200	0	192.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	29.300				29.300	1	100	29.400			293	29.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	150.000	150.200
Pensión	1	192.000	192.200
Riesgos Laborales	1	29.300	29.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	371.300	371.800

PAGADA 36780331

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

12262

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52777447	DIANA MARCELA MONROY		CL 149 B 115 57	3114645995	dianamonroya@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-07	2019-07	I	14/08/2019	36780331	$371.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Extranjero	IRP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52777447	MONROY DIANA MARCELA	59	0			N		X																25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	150.000	14-23	1.200.000	3	29.300			0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

(1761

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52777447	DIANA MARCELA MONROY	CL 149 B 115 57	3114645995	dianamonroya@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-06	2019-06	I	12/07/2019	36117151	$394.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	159.000	0		0		0	1	200	0	159.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	203.600	0	0	0	0	1	200	0	203.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.000				31.000	1	100	31.100			310	31.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	159.000	159.200
Pensión	1	203.600	203.800
Riesgos Laborales	1	31.000	31.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	393.600	394.100

PAGADA 36117151

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52777447	DIANA MARCELA MONROY		CL 149 B 115 57	3114645995	dianamonroya@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-06	2019-06	I	12/07/2019	36117151	$394.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Extranjero	RC	IGE	TDE	TDP	TAE	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	EL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52777447	MONROY DIANA MARCELA	58	0			N	R							K								25-14	1.272.000	203.600	0	0	0	0	EPS005	1.272.000	159.000	14-23	1.272.000	3	31.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52777447	DIANA MARCELA MONROY		CL 149 B 115 57	3114645995	dianamonroya@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-03	2019-03	I	10/04/2019	34230119	$342.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	150.000	0		0		0	0	0	0	150.000	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	192.000	0	0	0	0	0	0		192.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	150.000	150.000
Pensión	1	192.000	192.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	342.000	342.000

PAGADA
34230119

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52777447	DIANA MARCELA MONROY		CL 149 B 115 57	3114645995	dianamonroya@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			.	TOTAL A PAGAR	
2019-03	2019-03	I	10/04/2019	34230119	$342.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en Exterior	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COR	RECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52777447	MONROY DIANA MARCELA	3	0		N							X											25-14	1 200 000	192 000	0	0	0	0	EPS005	1 200 000	150 000		0			0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1 de 2

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52777447	DIANA MARCELA MONROY		CL 149 B 115 57	3114645995	dianamonroya@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-05	2019-05	I	19/06/2019	35540310	$343.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	150.000	0		0		0	6	700	0	150.700	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	192.000	0	0	0	0	6	900	0	192.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	150.000	150.700
Pensión	1	192.000	192.900
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	342.000	343.600

PAGADA 35540310

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52777447	DIANA MARCELA MONROY	CL 149 B 115 57	3114645995	dianamonroya@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-05	2019-05	I	19/06/2019	35540310	$343.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Actividad	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52777447	MONROY DIANA MARCELA	3	0			N																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	150.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2019-04-25, 10:55:31 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1020606939

Periodo Cotización: marzo de 2019 **Periodo Servicio:** marzo de 2019 **Referencia pago (PIN):** 8813143080

GUARDADA 25/04/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PEDRO ALEXANDER SOSA MARTINEZ				
Documento	CC79826439	**Dirección**	CRA 18 1 F 21 IN TE 1 502		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8136943		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 79826439	SOSA MARTINEZ PEDRO ALEXANDER	57	02																0	30	30	0		COLPENSIONES	$ 828.116	$ 132.500	COMPENSAR EPS	$ 828.116	$ 103.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 828.116	$ 57.700	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 828.116	$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800	$ 3.600	$ 297.400

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
7

Periodo de cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888131430800000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi-Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)881314308O(3900)0000000(96)20991231

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

14752

SURTIMAX LA ESPANOLA

879893 SIMPLE S.A. NUEVO 297.400
Factura: 8813143080
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 297.400
EFECTIVO 30.000
CL EFECTIVO 30.000-
EFECTIVO 300.000
FACTURAS APROBADAS
Fac.8813143080 Apro:977700 BANCO:0002
CAMBIO 2.600
DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	297400	297400	0
TOTAL=	297400	297400	0

TIQUETE :0449 0011376220
RES.DIAN# 18762007229401 DE 6/MAR/2018
RANG.AUT.0449 0011238277 al 0019999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7420999

25/ABR/2019 15:20 0449 01 0225 2710

0449-01DE2

ABR 25 2019 15:20:42 ICT8.20
SURTIMAX ESPA@OLA
DGL 84A 77-52
CORRESPONSAL
BANCO POPULAR
C.UNICO: 0012163184 TER: 63184004
C.BANC: 0002
ID CAJERO: 0004882710
RECIBO: 004286 RRN: 007211
RECAUDO APRO: 977700
SERVICIO: 6347
FACTURA: 0000000000000008813143080
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 297.400

BANCO POPULAR es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuniquese al:
01 8000523456
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

16793

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-05-13, 03:07:54 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1020004694

Periodo Cotización: febrero de 2019 Periodo Servicio: marzo de 2019 Referencia pago (PIN): 8806806352

PAGADO 01/04/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FACTO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS		
Documento	NI901065265	**Dirección**	TRANSVERSAL 76 BIS 81 60
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3168642171
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SOSA MARTINEZ RICHARD STEVEN	**Identificación**	CC 1030562450
l Afiliados	3	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PENS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1013664654	JOSE FELIPE GALLEGOS PEÑA	01	00	X	X															0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 148.000	$ 23.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 148.000	$ 6.000	0.522	$ 148.000	$ 800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 148.000	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 1030562450	RICHARD STEVEN SOSA MARTINEZ	01	00	X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 566.667	$ 93.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 566.667	$ 23.500	0.522	$ 566.667	$ 3.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 566.667	$ 23.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.000
CC 1073174734	ANGIE PAOLA SANTANA ALMANZA	01	00	X	X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	0.522	$ 1.200.000	$ 6.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.934.667	$ 1.934.667	$ 1.934.667	$ 1.934.667	$ 309.600	$ 77.500	$ 10.200	$ 77.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 474.800	$ 6.200	$ 481.000

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 26 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

14774

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-05-13, 03:08:41 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1019995994

Periodo Cotización: marzo de 2019 Periodo Servicio: abril de 2019

PAGADO 06/05/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FACTO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS		
Documento	NI901065265	**Dirección**	TRANSVERSAL 76 BIS 81 60
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3168642171
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SOSA MARTINEZ RICHARD STEVEN	**Identificación**	CC 1030562450
Afiliados	3	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PBD	Días PBS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1030562450	RICHARD STEVEN SOSA MARTINEZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.100.000	$ 176.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.100.000	$ 44.000	0,522	$ 1.100.000	$ 5.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.800
CC 1105683714	MARIANO SANCHEZ GONZALEZ	01	00	X															0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 370.060	$ 59.300	(EPS012) FAMISANAR EPS	$ 370.060	$ 14.900	0,522	$ 370.060	$ 2.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 370.060	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.100
CC 1233902193	ANGIE PAOLA BARBOSA PICO	01	00	X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.100.000	$ 176.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.100.000	$ 44.000	0,522	$ 1.100.000	$ 5.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.570.060	$ 2.570.060	$ 2.570.060	$ 2.570.060	$ 411.300	$ 102.900	$ 13.600	$ 102.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 630.700	$ 10.100	$ 640.800

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

14795

ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA111233

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 25292134	0	MARTHA JOHANA PLAZAS NIETO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7110	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CALLE 163B 45 32 IN 6 AP 401		0			marthaplazas18@hotmail.com		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-01	2019-01	14125505	N	2019-01-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	18.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	14125505	2019-02-08	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES								DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
																												Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tar.Cot.	Sub. Tar.Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 25292134	PLAZAS NIETO MARTHA JOHANA	3.540.000				A					30	30	0	0	COLFONDOS-23100	3.540.000	566.400	17.700	17.700	AMSANAR-EPS017	3.540.000	442.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0.00000	0	0	0	0	0	3	0	1.044.300	N
1	CC 25292134	PLAZAS NIETO MARTHA JOHANA	3.540.000				A					30	30	0	30	COLFONDOS-23100	3.540.000	566.400	17.700	17.700	AMSANAR-EPS017	3.540.000	442.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	3.540.000	18.500	0.00522	0	0	0	0	59	0	1.062.800	N

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
0	0	3.540.000	0

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				1	18.500	0	0	0	18.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	18.500	0	0	0	18.500
Gran Total					18.500	0	0	0	18.500

14747

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTHA JOHANA PLAZAS NIETO
IDENTIFICACION:	CC-25292134
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-10-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-10-08
FECHA DE PAGO:	2019-09-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-09
PERIODO SALUD:	2019-09
NUMERO PLANILLA:	16533283
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	16533283
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 585.000	$ 585.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 795.600	$ 795.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.500	$ 24.500
		Total a pagar		$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 1.405.100	$ 1.405.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/11/2019

14796

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTHA JOHANA PLAZAS NIETO
IDENTIFICACION:	CC-25292134
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-10-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-11-12
FECHA DE PAGO:	2019-10-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-10
PERIODO SALUD:	2019-10
NUMERO PLANILLA:	16719787
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	16719787
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 585.000	$ 585.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 795.600	$ 795.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.500	$ 24.500
		Total a pagar		$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 1.405.100	$ 1.405.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/12/2019

1799

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTHA JOHANA PLAZAS NIETO
IDENTIFICACION:	CC-25292134
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-07-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-08-09
FECHA DE PAGO:	2019-07-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-07
PERIODO SALUD:	2019-07
NUMERO PLANILLA:	16229250
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	16229250
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 585.000	$ 585.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 795.600	$ 795.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.500	$ 24.500
		Total a pagar		$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 1.405.100	$ 1.405.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/09/2019

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTHA JOHANA PLAZAS NIETO
IDENTIFICACION:	CC-25292134
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-07-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-07-09
FECHA DE PAGO:	2019-07-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-06
PERIODO SALUD:	2019-06
NUMERO PLANILLA:	16064123
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	16064123
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 585.000	$ 585.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 795.600	$ 795.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.500	$ 24.500
		Total a pagar		$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 1.405.100	$ 1.405.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/08/2019

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTHA JOHANA PLAZAS NIETO
IDENTIFICACION:	CC-25292134
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-02-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-03-08
FECHA DE PAGO:	2019-02-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-02
PERIODO SALUD:	2019-02
NUMERO PLANILLA:	14255939
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	14255939
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 535.000	$ 535.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 21.400	$ 21.400	$ 0	$ 727.600	$ 727.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.400	$ 22.400
		Total a pagar		$ 21.400	$ 21.400	$ 0	$ 1.285.000	$ 1.285.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/03/2019

12802

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTHA JOHANA PLAZAS NIETO
IDENTIFICACION:	CC-25292134
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-05-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-05-09
FECHA DE PAGO:	2019-04-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2019-04
PERIODO SALUD:	2019-04
NUMERO PLANILLA:	14558631
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	14558631
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 585.000	$ 585.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 795.600	$ 795.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.500	$ 24.500
		Total a pagar		$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 1.405.100	$ 1.405.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/05/2019

1803

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTHA JOHANA PLAZAS NIETO
IDENTIFICACION:	CC-25292134
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-09-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	
PERIODO PENSION:	2019-08
PERIODO SALUD:	2019-08
NUMERO PLANILLA:	16393989
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	16393989
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 585.000	$ 585.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 795.600	$ 795.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.500	$ 24.500
		Total a pagar		$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 1.405.100	$ 1.405.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/10/2019

1/2601

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTHA JOHANA PLAZAS NIETO
IDENTIFICACION:	CC-25292134
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-03-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-04-08
FECHA DE PAGO:	2019-03-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-03
PERIODO SALUD:	2019-03
NUMERO PLANILLA:	14364899
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	14364899
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 585.000	$ 585.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 795.600	$ 795.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.500	$ 24.500
		Total a pagar		$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 1.405.100	$ 1.405.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2019

1 ABOS

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTHA JOHANA PLAZAS NIETO
IDENTIFICACION:	CC-25292134
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-06-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-06-11
FECHA DE PAGO:	2019-05-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-05
PERIODO SALUD:	2019-05
NUMERO PLANILLA:	15899846
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	15899846
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 585.000	$ 585.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 795.600	$ 795.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.500	$ 24.500
		Total a pagar		$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 1.405.100	$ 1.405.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/07/2019

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTHA JOHANA PLAZAS NIETO
IDENTIFICACION:	CC-25292134
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-12-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-12-09
FECHA DE PAGO:	2019-11-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-11
PERIODO SALUD:	2019-11
NUMERO PLANILLA:	16862221
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	16862221
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 585.000	$ 585.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 795.600	$ 795.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.500	$ 24.500
		Total a pagar		$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 1.405.100	$ 1.405.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/01/2019

CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU

NOMINA: FABIO ANDRÉS CASTRO GÚZMAN **NIT: 900.701.978-0**

PERIODO DE PAGO: 30 DE JUNIO 2019

NOMBRE EMPLEADO	DEVENGADO				DEDUCCIONES					
	SDO BASICO	DIAS T.	AUX. T.	T. DEVENG.	SALUD	PENS.	ANTIC.	T. DEDUCC.	NETO A PAGAR	TOTAL PAGADO
FABIO ANDRES CASTRO GUZMAN	$ 3.100.000	14		$ 1.446.667	$ 57.867	$ 57.867		$ 115.733	$ 1.330.933	$ 1.330.933
TOTALES	$ 3.100.000,00		$ -	$ 1.446.667	$ 57.867	$ 57.867	$ -	$ 115.733	$ 1.330.933	$ 1.330.933

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO H. VERA A.
NIT: 900 701 978-0

CONSIGNADO EN LA CUENTA DE AHORROS 0550488403125815
BANCO DAVIVIENDA

FIRMA EMPLEADO

1 de 1

CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU

NOMINA: FABIO ANDRÉS CASTRO GÚZMAN **NIT: 900.701.978-0**

PERIODO DE PAGO: 31 DE JULIO 2019

NOMBRE EMPLEADO	DEVENGADO				DEDUCCIONES					
	SDO BASICO	DIAS T.	AUX. T.	T. DEVENG.	SALUD	PENS.	ANTIC.	T. DEDUCC.	NETO A PAGAR	TOTAL PAGADO
FABIO ANDRES CASTRO GUZMAN	$ 3.100.000	30		$ 3.100.000	$ 124.000	$ 124.000		$ 248.000	$ 2.852.000	$ 2.852.000
TOTALES	$ 3.100.000,00		$ -	$ 3.100.000	$ 124.000	$ 124.000	$ -	$ 248.000	$ 2.852.000	$ 2.852.000

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO H. VERA A.
NIT: 900.701.978-0

CONSIGNADO EN LA CUENTA DE AHORROS 0550488403125815
BANCO DAVIVIENDA

FIRMA EMPLEADO

1606

CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU

NOMINA: FABIO ANDRÉS CASTRO GÚZMAN **NIT: 900.701.978-0**

PERIODO DE PAGO: 31 DE AGOSTO 2019

NOMBRE EMPLEADO	DEVENGADO				DEDUCCIONES					
	SDO BASICO	DIAS T.	AUX. T.	T. DEVENG.	SALUD	PENS.	ANTIC.	T. DEDUCC.	NETO A PAGAR	TOTAL PAGADO
FABIO ANDRES CASTRO GUZMAN	$ 3.100.000	30		$ 3.100.000	$ 124.000	$ 124.000		$ 248.000	$ 2.852.000	$ 2.852.000
TOTALES	$ 3.100.000,00		$ -	$ 3.100.000	$ 124.000	$ 124.000	$ -	$ 248.000	$ 2.852.000	$ 2.852.000

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO H. VERA A.
NIT: 900.701.978-0

CONSIGNADO EN LA CUENTA DE AHORROS 0550488403125815
BANCO DAVIVIENDA

FIRMA EMPLEADO

1489

CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU

NOMINA: FABIO ANDRÉS CASTRO GÚZMAN **NIT: 900.701.978-0**

PERIODO DE PAGO: 30 DE SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE EMPLEADO	DEVENGADO				DEDUCCIONES					
	SDO BASICO	DIAS T.	AUX. T.	T. DEVENG.	SALUD	PENS.	ANTIC.	T. DEDUCC.	NETO A PAGAR	TOTAL PAGADO
FABIO ANDRES CASTRO GUZMAN	$ 3.100.000	30		$ 3.100.000	$ 124.000	$ 124.000		$ 248.000	$ 2.852.000	$ 2.852.000
TOTALES	$ 3.100.000,00		$ -	$ 3.100.000	$ 124.000	$ 124.000	$ -	$ 248.000	$ 2.852.000	$ 2.852.000

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO H. VERA A.
NIT 900 701.978-0

CONSIGNADO EN LA CUENTA DE AHORROS 0550488403125815
BANCO DAVIVIENDA

FIRMA EMPLEADO

1 de 10

1816

CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU

LIQUIDACIÓN CONTRATO DE TRABAJO POR DURACIÓN DE OBRA O LABOR DETERMINADA

LIQUIDACION DE CONTRATO

Empleado	1070330130	FABIO ANDRES CASTRO GUZMAN			
Fecha Ingreso	17/06/2019	**Fecha Retiro**		16/10/2019	
Dias Totales	120	**Dias Licencia**	0	**Dias Netos**	0
Base Cesantias	3.100.000	**Ultimo Sueldo**		3.100.000	
Base Prima	3.100.000				
Base Vacaciones	3.100.000				

CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCIDOS	NETO A PAGAR
001050	Salario	16,00	1.653.333	0	0
001146	Vacaciones en Liq de Contrato	120,00	516.667	0	0
001500	Prima de Servicios	120,00	1.033.333	0	0
001560	Cesantias	120,00	1.033.333	0	0
001565	Intereses Sobre Cesantias	120,00	41.333	0	0
002205	Salud Empleado	16,00		66.133,33	
002210	Pensión Empleado	16,00		66.133,33	
999904	Neto Pagado - Liquid Contrato	0,00	0	0	4.145.733
	TOTALES:		4.278.000	132.267	4.145.733

CONSTANCIA DE RECIBO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO

YO, **CASTRO GUZMAN FABIO ANDRES,** identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que he recibido a satisfacción la cantidad de **$4.145.733,00,** que corresponde al saldo total del sueldo y de las prestaciones sociales que devengué hasta la fecha.
Así mismo hago constar haber quedado totalmente a paz y salvo para conmigo por concepto de sueldos, intereses, vacaciones, prima de servicios, y en general por todo concepto emanado de la relación laboral.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE, EN LA CIUDAD DE BOGOTA A LOS CUATRO (4) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Elaboró: MLMB

Revisó: C.R./A.V.

Recibido:

C.C. 1070330130

14812

CAC/«TIPO»- «NO_APB»

BANCO GNB SUDAMERIS

NIT 860.050.[illegible]

BANCO GNB SUDAMERIS

CERTIFICA

Que la empresa CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU, identificado con NIT No.900701978-0, mantiene un vínculo comercial con nuestra entidad a través de la Cuenta Corriente No. 123000358, con fecha de apertura 20 de septiembre de 2018.

Se expide a solicitud del cliente en la ciudad de Bogotá D.C., diez y siete (17) días del mes de diciembre de 2019.

Cordialmente,

DIRECCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
GM

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

14813

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14479166756

(415)7707212489984(8020) 000001447916675 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 0 1 9 7 8	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
CONSORCIO INTERVENTORIAS ICCU

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 13 A 97 82 OF 305

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
interventoriasicuu@gmail.com		7 0 4 6 7 9 1	7 0 4 6 5 8 7

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 4 0 2 1 7	4 2 1 0	2 0 1 4 0 2 1 7					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	7	9	1	1	1	4																				

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha:

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo:

COPIA EN TRAMITE DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 24-08-2018 08:30:55AM

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14479166756

(415)7707212489984(8020) 000001447916675 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900701978	0	Impuestos de Bogotá 32	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	04	04
72. Número:		
73. Fecha:	20140117	20140421
74. Número de Notaría:		
Entidad de registro		
76. Fecha de registro:		
77. No. Matrícula mercantil:		
78. Departamento:	11	11
79. Ciudad/Municipio:	001	001

Vigencia:

80. Desde:	20140117
81. Hasta:	20150417

Composición del Capital

82. Nacional:	100 %
83. Nacional público:	0 %
84. Nacional privado:	100 %
85. Extranjero:	0 %
86. Extranjero público:	0 %
87. Extranjero privado:	0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1			-
2			-
3			-
4			-
5			-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.
			-

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA ENTRAMITE DOCUMENTO SIN COSTO

1815

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14479166756

(415)7707212489584(8020) 000001447916675 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900701978	0	Impuestos de Bogotá 32	

Representación

1

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
REPRS LEGAL PRIN 18	20140117

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadaní 13	29374433		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LEMOINE	AMAYA	GERMAN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

2

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
REPRS LEGAL SUPL 19	20140117

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadan 13	1022329221	-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VERA	AYALA	ALVARO	HERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

3

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

4

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

5

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

COPIA EN TRAMITE DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

1461

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

MUISCA Modelo Unico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14479166756

(415)7707212489984(8020) 000001447916675 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 0 1 9 7 8	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
NIT 3 1	9 0 0 6 7 4 4 9 0	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S.

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
	5 0	2 0 1 4 0 1 1 7	

2

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
NIT 3 1	8 0 0 1 7 5 0 8 3	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
	5 0	2 0 1 4 0 1 1 7	

3

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
		-	

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:

4

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
		-	

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:

5

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
		-	

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:

COPIA EN TRAMITE DOCUMENTO SIN COSTO

1 de 2

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14638539495

(415)7707212489984(8020) 000001463853949 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 7 4 4 9 0	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: INGENIERIA DEL FUTURO SAS

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 13 A 97 82 OF 305

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
ingenieriadelfuturo@hotmail.com		7 0 4 6 7 9 1	7 0 4 6 5 8 7

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 3 1 1 1 4	4 2 1 0	2 0 1 3 1 1 1 4	4 2 9 0	7 1 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	9	1	1	1	4	4	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 0 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: VERA AYALA ALVARO HERNANDO
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1818

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14638539495

(415)7707212489984(8020) 000001463853949 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900674490	2	Impuestos de Bogotá 32	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	12	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	01	
72. Número:		
73. Fecha:	20131101	
74. Número de Notaría:		
Entidad de registro	03	
76. Fecha de registro:	20131115	
77. No. Matrícula mercantil:	02387521	
78. Departamento:	11	
79. Ciudad/Municipio:	4	

Vigencia:

80. Desde:	20131101	
81. Hasta:		

Composición del Capital

82. Nacional:	100 %
83. Nacional público:	0 %
84. Nacional privado:	100 %
85. Extranjero:	0 %
86. Extranjero público:	0 %
87. Extranjero privado:	0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	79	20190801	
2			
3			
4			
5			

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.
			-

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1089

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14638539495

(415)7707212489984(8020) 000001463853949 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 7 4 4 9 0	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 3 3 1

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadaní 1 3	1 0 2 2 3 2 9 2 2 1	-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VERA	AYALA	ALVARO	HERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

2

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

3

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

4

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

5

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

14820

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto: 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14465266590

(415)7707212489984(8020) 000001446526659 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 7 5 0 8 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 109 20 77 A P 202

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
lemoinerivera@gmail.com		4 6 0 2 7 7 3	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 9 5 0 8 0 3	7 1 2 0	1 9 9 5 0 8 0 3	7 0 2 0	7 7 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	8	9	1	1	1	4	4	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha: 2 0 1 8 0 4 1 3

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre: SANCHEZ OCAMPILLO DIANA MARCELA

985. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 13-04-2018 04:27:39PM