MUNICIPIO DE	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL** **"DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"** **Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700** **www.paicol-huila.gov.co** **E-mail: sec.gobierno@paicol-huila.gov.co** **CÓDIGO POSTAL 415040**	GD-200-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020	De Corazón por lo Nuestro
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO		

TIPO DE INFORME:	Parcial: __	Final: X	Nº			Fecha: 27/12/2023 23/11/2023 al 28/12/2023
CONTRATO_X__ **CONVENIO___**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DEPORTIVOS		Nº	178	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE PAICOL HUILA**			
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**LIPROINVERSIONES LA RIVIERA S.A.S**		
	NIT O CC:	900.533.435-2		
	DIRECCIÓN	CARRERA 2 No. 1-06, BALVANERA	TEL:	3163755973
	CIUDAD:	PITALITO		
	REPRESENTANTE LEGAL:	ISABEL VEGA DE TRUJILLO		
	CC:	36.156.251		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN EL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA VIGENCIA 2023			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	11/10/2023			

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $112.230.403	
	En Letras: CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS	
VALOR ADICIONAL:	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado)	CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS	
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución, es del acta de inicio y hasta máximo el 28 de diciembre de 2023	
PLAZO ADICIONAL:	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)	El plazo de ejecución, es del acta de inicio y hasta máximo el 28 de diciembre de 2023	

MUNICIPIO DE	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL** **"DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"** **Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700** **www.paicol-huila.gov.co** **E-mail: sec.gobierno@paicol-huila.gov.co** **CÓDIGO POSTAL 415040**	GD-200-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020	De Corazón por lo Nuestro
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO		

FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	13/10/2023			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº 1	**Término**		**Fecha (dd/mm/aa)**
		Suspensión:		
		Reiniciación:		
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	28/12/2023			

GARANTIAS:

Pólizas					
Nº DE PÓLIZA	**FECHA DE APROBACION**	**TIPO DE AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				INICIO	**FINAL**
CHU-100009411	**12/10/2023**	CUMPLIMIENTO	$ 11.223.040,30	11/10/2023	28/06/2024
	12/10/2023	PRESTACIONES SOCIALES	$ 5.611.520,15	11/10/2023	28/12/2026
	12/10/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 11.223.040,30	11/10/2023	28/06/2024
	12/10/2023	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 11.223.040,30	11/10/2023	28/06/2024

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social mes de Noviembre de 2023, así:

PLANILLA Nº 8628208479	**Salud:**	**$**	**145,500**
	Fondo de pensión:	**$**	**186,200**
	ARL.:	**$**	**6,200**
	Caja de Compensación:	**$**	**46,600**
	Sena:	**$**	**23,300**
	ICBF:	**$**	**35,000**

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	**FECHA (dd/mm/aa)**	**VALOR**	**AMORTIZA-CIÓN**	**SALDO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**11/10/2023**	**$ 112.230.403**		**$ 112.230.403**
VALOR ACTA PARCIAL N°1	**23/11/2023**	**$ 74.941.499,93**		**$ 37.288.903,07**
VALOR FINAL	**27/12/2023**	**$ 37.288.903,07**		**$ 0,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$	$	$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$	$	$

3. COMPONENTE TÉCNICO

Conforme a los lineamientos del Contrato No. 178 de 2023 y las normas sobre ejecución contractual vigentes, me permito indicar que el contratista

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
1. Presentar información periódica al supervisor del contrato, en desarrollo de la ejecución del contrato	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista cumplio de forma responsable con sus actividades conforme al objeto del contrato y de sus obligaciones.		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
2. Brindar información inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista hasta el momento no brindo informacion sobre novedades presentadas que puedan ocasionar una paralisis en la ejecución del Contrato.		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
3. Las demás que asigne el supervisor del contrato por parte de la Alcaldía de Paicol y se deriven de la	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		

MUNICIPIO DE	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL** **"DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"** **Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700** **www.paicol-huila.gov.co** **E-mail: sec.gobierno@paicol-huila.gov.co** **CÓDIGO POSTAL 415040**	GD-200-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020	De Corazón por lo Nuestro
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO		

Para el presente periodo no se asigno actividades adicionales al cumplimiento del objeto contractual.

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
4. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con Ley.	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista dentro del periodo de ejecución ha entregado toda la informacion que se la ha solicitado de la prestacion de servicios y los bienes suministrados.		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
5. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
En el presente periodo al contratista no se le requirio por parte de autoridades competentes o de terceros.		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
6. Hacer entrega al supervisor del contrato del informe o informes sobre las actividades realizadas durante	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista carga el informe de actividades con los respectivos soportes al Secop II.		

MUNICIPIO DE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO" Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700 www.paicol-huila.gov.co E-mail: sec.gobierno@paicol-huila.gov.co CÓDIGO POSTAL 415040	GD-200-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020	
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
7. Presentar la correspondiente cuenta de cobro, con todos los soportes necesarios para su pago, mediante la plataforma SECOP II.	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista realizo y remitio al Secop II la cuenta de cobro con todos los respectivos soportes necesarios para su pago.		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
8. Las demás análogas que se requieran que estén acordes con la naturaleza del objeto contractual y que defina el municipio.	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El Contratista ha cumplido con todas las obligaciones pertinentes al peridoo de ejecucion contractual.		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
9. Dar información inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		

MUNICIPIO DE	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL** **"DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"** **Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700** **www.paicol-huila.gov.co** **E-mail: sec.gobierno@paicol-huila.gov.co** **CÓDIGO POSTAL 415040**	GD-200-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020	De Corazón por lo Nuestro
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO		

Hasta el momento el contratista ha manifestado que no ha existido información inmediata que pueda ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato.

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
10. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones o trabas tanto para el cumplimiento de requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato.	100,00%	33,30%

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista para el presente periodo de ejecución contractual obro con lealtad y buena en las distintas etapas contractuales.

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
11. Cumplir con lo estipulado en el Artículo 50° de la Ley 789/2002, modificada por la Ley 828 de 2003, en	100,00%	33,30%

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista cumple con la seguridad social del mes de octubre del año 2023, remitiendo la planilla completa No. 8628208479 con los respectivos soportes.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
1. Prestar los servicios contratados de acuerdo a las condiciones establecidas por la entidad.	100,00%	33,30%

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista llevo a cabo el suministro de elementos y prestación de las actividades de conformiudad con la propuesta economica de los siguientes ítems:22, 23, 24, 25, 27, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73.







MUNICIPIO DE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO" Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700 www.paicol-huila.gov.co E-mail: sec.gobierno@paicol-huila.gov.co CÓDIGO POSTAL 415040	GD-200-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020	De Corazón por lo Nuestro
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO		







MUNICIPIO DE	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL** **"DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"** **Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700** **www.paicol-huila.gov.co** **E-mail: sec.gobierno@paicol-huila.gov.co** **CÓDIGO POSTAL 415040**	GD-200-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020	De Corazón por lo Nuestro
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
2. Entregar los elementos contratados en el tiempo y lugar estipulado por la supervision.	100,00%	33,30%

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

Los anteriores se entregaron el día 25 de noviembre de 2023 a la alcaldía se entregaron de conformidad con las actas de entregas relacionadas cumpliendo lo estipulado en el contrato











OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
3. Cumplir con las condiciones solicitadas en el anexo tecnico.	100,00%	33,30%

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista como se ha venido diciendo anteriormente, ha cumplido con todos y cada uno de los elementos y prestación de servicios, asi como el cumplimiento del anexo tecnico.





OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)

4. Entregar los elementos de la mejor calidad para asi garantizar el buen funcionamieto de las actividades.	100,00%	33,30%

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha entregado los items relacionados en el Informe de Actividades y dentro de la ejecución contractual, garantizando la calidad de los elementos y buen funcionamiento de la empleabilidad.







OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
5. Contar con el personal idoneo para la ejecucion del proceso.	100,00%	33,30%

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista contrato para la ejecución del proceso contrato laboral y certificación de autorización al señor VICTOR JAVIER ROJAS, la cual determino que es el encargado de ejecución y demas de las actividades relacionadas en la propuesta economica.

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
6. El Contratista deberia por su cuenta transladar los elementos siempre y cuando sea necesario para los lugares donde se ejecute el contrato.	100,00%	33,30%

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha realizado todas las entregas a los puntos determinados CIC, ALMACEN MUNICIPAL, PARQUE PRINCIPAL y demas que fueron entregados donde se acordo por la entidad.

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)

7. Entregar los sitios puestos en mantenimiento minimo con 2 dias habiles de anticipacion al evento.	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista ha entregado los elementos, asi como la prestación de servicos dentro de los terminos acordados con anticipaciones a los respectivos eventos realizados en este periodo (Carrera de la mujer, Campeonato Intersectores, Campeonato Campecino)		
OBLIGACIÓN	**% DE CUMPLIMIENTO**	**% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)**
8. Entregar el suministro en forma oportuna y de acuerdo con la necesidad.	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista ha entregado de forma oportuna y ha venido entregando de manera paulatina cada una de las actividades relacionadas dentro del informe de actividades.		
OBLIGACIÓN	**% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO**	**% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)**
9. Ejecutar el contrato, haciendo entrega de los bienes y servicios a suministrar en el lugar donde autorice	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista ha entregado los elementos, así como la prestación de servicos dentro de los terminos acordados con anticipaciones a los respectivos eventos realizados en eeste periodo (Carrera de la mujer, Campeonato Intersectores, Campeonato Campesino)		

MUNICIPIO DE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO" Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700 www.paicol-huila.gov.co E-mail: sec.gobierno@paicol-huila.gov.co CÓDIGO POSTAL 415040	GD-200-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020	De Corazón por lo Nuestro
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
10. Cumplir con las condiciones, calidades y especificaciones establecidas en el contrato.	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista demostro dentro del periodo de ejecución que se cumplio con todas las condiciones, calides y especificaciones establecidad en el contrato.		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
11. Los bienes entregados deben estar en óptimas condiciones de calidad y funcionamiento.	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista entrego y se probo que cada uno de los items estan en condiciones de calidad y funcionamiento, tal como se ha demostrado en el presente periodo de ejecución del 23 de noviembre de 2023 al 28 de diciembre de 2023.		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
12. Asumir el pago de gastos de envío al sitio de entrega y que demande la legalización del contrato y el	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista siempre ha puesto los servicios y elementos suministrados de conformidad con los sitios de entregas asignados por el Supervisor, asi como los gravamenes que se ocasionen en el cumplimiento de cada uno de ellos.		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
13. Remplazar los bienes defectuosos o que no cumpla con las especificaciones exigidas dentro del	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista hasta el momento, ha cumplido con todas las especificaciones exigidad dentro del término prudencial que establezca el supervisor del contrato, y por el momento todo se encuentra funcional y con las calidades deseadas, por lo cual no han sido objeto de devolución.		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
14. Entregar los elementos en el Municipio de Paicol cumpliendo el plazo contractual que sean solicitados	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista ha suministrado los elementos y prestación de servicio dentro del plazo contractual debidamente acordado.		

MUNICIPIO DE	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL "DE CORAZÓN POR LO NUESTRO" Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700 www.paicol-huila.gov.co E-mail: sec.gobierno@paicol-huila.gov.co CÓDIGO POSTAL 415040	GD-200-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020	De Corazón por lo Nuestro
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
15. La materia prima utilizada en los complementos alimenticios deberá ser de primera calidad.	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista ha entregado los complementos alimenticios en optimas condiciones, de primera calidad y no han sido objetos de reclamo, intoxicación y demas, esto indica que ha cumplido con los elementos alimenticios dentro del contrato.		





OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
16. El contratista deberá desarrollar las actividades, bajo los parámetros establecidos en especificaciones	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista desarrollo las actividades dentro de los parametros establecidos en las especificaciones técnicas y en la descripcion del cronograma de actividades.		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
17. Entregar un informe detallado de la actividad programada al supervisor de la secretaria de la Familia y Desarrollo Social,	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		
El contratista entrega informe parcial detallado de todo lo ejecutado, asi como lo relacionado con el cumplimiento del objeto contractual.		

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
18. Realizar las actividades dentro del término acordado, cumpliendo los más altos Estándares de Calidad en todos los bienes.	100,00%	33,30%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO		

MUNICIPIO DE	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL** **"DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"** **Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700** **www.paicol-huila.gov.co** **E-mail: sec.gobierno@paicol-huila.gov.co** **CÓDIGO POSTAL 415040**	GD-200-18-06 VERSIÓN: 2 MECI FECHA: 23-01-2020	De Corazón por lo Nuestro
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO		

El contratista adelanto todas las actividades programadas y relacionadas en el informe de actividades (Carrera de la mujer, Campeonato Intersectores, Campeonato Campesino)

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
19. Designar el (los) empleado (s) que se encargará (n) de atender en forma directa los requerimientos del Municipio durante la ejecución del contrato e informar al supervisor del contrato el nombre y datos de las personas designadas,	100,00%	33,30%

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha designado para atender de forma directa todos los requerimiento al señor VICTOR JAVIER ROJAS AYERBE, identificado con cedula de ciudadania No. 1032456791 de Bogotá D.C. , asumiendo la responsabilidad de la ejecucion contractual.

OBLIGACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)
20. El proponente deberá cumplir con lo dispuesto en la normatividad sanitaria de alimentos de consumo humano, garantizando el cumplimiento de normas establecidas para el almacenamiento, transporte, preparación y distribución de alimentos, con el fin de evitar la contaminación y deterioro de los alimentos y alteraciones nutricionales que pueda afectar la salud de los usuarios.	100,00%	33,30%

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha cumplido con toda la normatividad sanitaria vigente en alimentos de consumo humano, preservano el almacenamiento, transporte, preparación y distribucion de los alimentos evitando contaminaciones y deteriores de alimentos sin alteraciones nutricionales.

Las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfaccion las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre 23/11/2023 al 28/12/2023, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente al acta final

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en la ciudad de Paicol hoy 27 de diciembre de 2023.

Firma:

Nombre: **NIDIA GONZALEZ PERALTA**
Supervisor Designado

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NIDIA GONZALEZ PERALTA	NIDIA GONZALEZ PERALTA	NIDIA GONZALEZ PERALTA
Secretaria de la Familia y Desarrollo Social	Secretaria de la Familia y Desarrollo Social	Secretaria de la Familia y Desarrollo Social