ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	**SECOP No.**CO1.PCCNTR.**4723717** **GUANE No. 1346** **FECHA:** 08/03/2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **ONZAGA**
Nit o C.C. No.	890.208.148 - 5
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO **ONZAGA** EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
VALOR INICIAL:	$23.688.776,19
VALOR ADICIONAL:	$11.844.309,81
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2023 o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO ADICIONAL:	
PORCENTAJE DE EJECUCION:	97%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	
SUPERVISOR:	**ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZÁLEZ** Acto Administrativo del 03/03/2023
FECHA DE INICIACION:	17/03/2023
ACTA DE SUSPENSION	
ACTA DE REINICIACION	
FECHA DE TERMINACION	03/12/2023 o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
MUNICIPIO:	ONZAGA
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Educación

En Bucaramanga, a los VEINTISIETE (27) días del mes de DICIEMBRE de 2023, se reunieron, **ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZALEZ**, en calidad de Supervisora del Departamento y **JOHANA GRIMALDOS BARÓN,** quien comparece en calidad de Representante Legal del municipio **ONZAGA,** con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (día 17 mes 03 año 2023 al día 27 mes 12 año 2023) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en 87% a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades que se relacionan en el Informe de Supervisión Final el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23.688.776,19	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$11.844.309,81	
VALOR EJECUTADO		$34.365.332,00
VALOR POR EJECUTAR		$1.167.754,00
SUMAS IGUALES	**$35.533.086,00**	**$35.533.086,00**

AMORTIZACION ANTICIPO. NO APLICA.

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$	
VALOR AMORTIZADO		$
VALOR POR AMORTIZAR		$
SUMAS IGUALES	**$**	**$**

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$2.368.877,62
Menos estudiantes no beneficiados	$1.167.754,00
Menos Saldo amortización anticipo	$ 0,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$1.201.123,62**

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS UN MIL CIENTO VEINTITRES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/Cte. ($ 1.201.123,62)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de (estabilidad de la obra, calidad del servicio, otra) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento. **NO APLICA**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los VEINTISIETE (27) días del mes de DICIEMBRE de 2023.

JOHANA GRIMALDOS BARÓN
Alcalde Municipio ONZAGA
CONTRATISTA

ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZALEZ
SUPERVISORA

Revisado por: Abogado Cristian Andrés Parada Carvajal. Equipo de Apoyo.
Dirección Permanencia Escolar. SED SANTANDER