GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P3-014 Versión: 09 Fecha de aprobación: 13 de octubre del 2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:		4600010095.	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		30/07/2019	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				30/07/2019	
OBJETO: Administrar y gestionar el sistema unificado de las mujeres – SUIM (www.mujeresantioquia.gov.co)					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE LAS MUJERES	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		Corporación Enlace Estratégico EE	
		NIT		900.448.293-1	
VALOR [$]:		INICIAL:		Doscientos Ochenta y Dos Millones Noventa y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cinco Pesos ($282.099.635) IVA INCLUIDO	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		Doscientos Ochenta y Dos Millones Noventa y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cinco Pesos ($282.099.635) IVA INCLUIDO	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL			
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				30/07/2019	13/12/2019
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
				NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:			4500049930
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			30/07/2019
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI. ✓ Garantía No. 983070 de *Colpatria seguros S. A* ✓ Póliza No. 98152239 de responsabilidad civil. *Colpatria seguros S. A*	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP				Proceso 9927	

LSALAZARGA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P3-014 Versión: 09 Fecha de aprobación: 13 de octubre del 2017

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Luisa María Salazar García
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	97.7%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	97.7%

CONSIDERANDO

1. Que entre los suscritos a saber Departamento de Antioquia – Secretaria de las Mujeres y la COORPORACION ENLACE ESTRATEGICO, se celebró el contrato de prestación de servicios educativos número 4600010095. , cuyo objeto es Administrar y gestionar el sistema unificado de las mujeres – SUIM (www.mujeresantioquia.gov.co).

   Las actividades objeto del contrato N° 4600010095 fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta de los documentos que reposan en el expediente del contrato 4600010095.

2. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato.

3. Que el acta de inicio fue suscrita el día 30/07/2019y el vencimiento del contrato ocurre el 13/12/2019

4. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos/desembolsos:

PAGO/DESEMBOLSO No.	FECHA DEL PAGO – COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
1	09/10/2019	$32.029.238
2	25/11/2019	$80.739.268
3	13/12/2019	$169.331.129
VALOR TOTAL		**$ 282.099.635**

5. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	**VALOR**

Valor inicial del contrato	**$282.099.635**
Valor adiciones	**N/A**
Valor Total del contrato	**$282.099.635**
Valor pagado a la fecha	**$282.099.635**
Valor que falta por pagar/desembolsar	**0**
Valor no ejecutado	**$6.528.000**
Valor a reintegrar	**$6.528.000**
Rendimientos financieros (si aplica)	**N/A**

6. **Observaciones**: Los recursos comprometidos para este contrato fueron Doscientos Ochenta y Dos Millones Noventa y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cinco Pesos ($282.099.635) IVA INCLUIDO. A la Entidad contratista se le pagó el total del monto pactado. En el momento de la liquidación y teniendo en cuenta que LA COORPORACION ENLACE ESTRATEGICO no alcanzo a cumplir con la totalidad de los productos de la bolsa "Desarrollo de juegos y modulo educativos" entendiéndose según estudios previos como desarrollos web para el SUIM **ya** que la universidad Autónoma Latinoamericana quien era la encargada del desarrollo y entrega de este producto no alcanzo a cumplir con los tiempos establecidos para el desarrollo del juego según las necesidades manifestadas por la Secretaria, por lo tanto la CORPORACION ENLACE ESTRATEGICO realizó reintegro al Departamento de Antioquia por un valor de seis millones quinientos veinte ocho mil pesos. ($6.528.000), comprobante que se anexa en la carpeta del mismo contrato.

7. **Anexos:** Certificado de paz y salvo de seguridad social integral y parafiscales.

8. Informe financiero donde se expresa el valor a reintegrar equivalente a **SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE OCHO MIL PESOS. ($6.528.000),** por no haber sido ejecutado dentro de los tiempos pactados

CONTRATO	VR. TOTAL	VR. DESEMBOLSADO	VR. EJECUTADO	DIFERNECIA ENTRE DESEMBOLSO Y EJECUTADO	SALDO A REINTEGRAR
4600010095	282.099.635	282.099.635	275.571.635	6.528.000	6.528.000

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

Dar por liquidado el contrato N° 4600010095, cuyo objeto fue Administrar y gestionar el sistema unificado de las mujeres – SUIM (www.mujeresantioquia.gov.co).

LSALAZARGA

El contratista garantizó la calidad del servicio y el Departamento su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.

- El contratista reintegro al departamento la suma de **SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE OCHO MIL PESOS. ($6.528.000).** En la cuenta de ahorros número, 220-191-12617-6 nombre de **REINTEGROS DE ANTIOQUIA APROVECH del BANCO POPULAR**.

  El contratista se compromete a dar todas las explicaciones y respuestas a los requerimientos efectuados en el evento que sea revisado el presente contrato.

  Las partes estiman, que una vez reintegrado este valor, quedan a paz y salvo por todo concepto.

  El saldo liberado, no ejecutado, el cual corresponde a la suma de **SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE OCHO MIL PESOS. ($6.528.000)**, el cual fue reintegrado. (Se Anexa copia de consignación de reintegro por parte del contratista con fecha 27/12/2019)

Para constancia se firma a los 30 días de diciembre de 2019.

LUZ IMELDA OCHOA BOHORQUEZ
Secretaria de las Mujeres

SANTIAGO BECERRA RAMIREZ
Representante legal Contratista

Proyectó: Luisa María Salazar García - Supervisor	Aprobó:	Aprobó:

LSALAZARGA

banco popular **COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No** C0007863

LSALAZARSA

Nro. Cuenta / Obligación / Planilla Asistida — Cuenta Cte ☐ Cuenta Ahorro ☒

2	0	1	9	1	1	2	6	1	7	6				

Ciudad Medellín | Día 17 | Mes | Año 2019

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: GOBERNACION ANTIOQUIA

Nombre usuario del convenio: [illegible]

Nro. Ident: [illegible] Teléfono: [illegible]

Referencias Nit/C.C/Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1	014
Ref. 2	
Ref. 3	
Ref. 4	

Diligenciar sólo para pagos de PILA - asistida

NIT/C.C del aportante	Año	Mes

Espacio para sello o Timbre

	Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1			
2			
3			

	Total Efectivo	$ 6.578.000
Cantidad ( )	Total Cheques	$
	Total Consignación	$ 6.578.000


Impreso por Grupo Avalúos S.A. NIT 800130907-2 72837

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR, FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

CLIENTE

BancoPopular 27/12/19 09:41:42
186 71618184 Li NSp 208
AH201 Nrm Producto: 220
Cuenta: 191-12617-6
No Id Consignante: 900448293
Doc: 9004482931
Concepto: 04
Vr Efect: $6,528,000.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
CantChqs: 0
Vr Total: $6,528,000.00

Vr Comis: $.00



LSALAZARGA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P3-082 Versión: 01 Fecha de aprobación: 15/08/2017

ACTA DE RECIBO No.:	No. 2	**PARCIAL**	☐	**FINAL**	☒

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:		4600010095.	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		30/07/2019	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				30/07/2019	
OBJETO: Administrar y gestionar el sistema unificado de las mujeres – SUIM (www.mujeresantioquia.gov.co)					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE LAS MUJERES		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	Corporación Enlace Estratégico EE		
		NIT	900.448.293-1		
VALOR [$]:		INICIAL:	Doscientos Ochenta y Dos Millones Noventa y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cinco Pesos ($282.099.635) IVA INCLUIDO		
		ADICIONES N/A	**No.** N/A	**VALOR ADICIONADO** N/A	**% DE ADICION** N/A
		VALOR TOTAL:	Doscientos Ochenta y Dos Millones Noventa y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cinco Pesos ($282.099.635) IVA INCLUIDO		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:		INICIAL	N/A.		
			FECHA DE INICIO 30/07/2019	**FECHA DE TERMINACION** 13/12/2019	
		PRORROGAS	**No.** N/A	**TIEMPO PRORROGADO** N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES: N/A			**No.** N/A	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN** N/A	**FECHA REANUDACIÓN** N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			Proceso 9927		
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4500049930		
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	30/07/2019		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Luisa María Salazar García
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	97.7%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	97.7%

LSALAZARGA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P3-082
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 15/08/2017

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	983070
	FECHA EXPEDICION:	23/07/2019
	ASEGURADORA:	*COLPATRIA SEGUROS S.A*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	98152239
	FECHA EXPEDICION:	23/07/2019
	ASEGURADORA:	*COLPATRIA SEGUROS S.A*

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	23	05	2020
Calidad del servicio	23	05	2020
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23	01	2023
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual	23	01	2020

CONSIDERANDO

- Que las actividades objeto del Contrato/convenio No. 4600010095 ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción son:

  - Suministro de **Soporte Tecnológico** con ejecución completa de la bolsa conforme las directrices de la Dirección de Informática

  - **Administración del hosting + cpanel, sistema de administración y gestión backup, administración de contenidos y administración y gestión de herramienta analítica web.** con ejecución completa de la bolsa conforme las directrices de la Dirección de Informática

  - **Gestión de Contenidos** con la ejecución total de la bolsa

  - **Transferencia de Conocimiento:** con base en los nuevos lineamientos dados por la Secretaría de las Mujeres. Este ítem fue objeto de redistribución de recursos.

  - **Desarrollo de Juegos y Módulos Educativos**: Se realizó modulo educativo *caja de herramientas para la equidad de género y la igualdad*, este consta de 5 Módulos con sus respetivas unidades, evaluaciones por tema y material descargable. El módulo educativo se encuentra funcionando en la página www.mujeresantioquia.gov.co, en la sección formación/ cursos.
    Con relación al desarrollo de juegos la Corporación Enlace Estratégico informa que la universidad Autónoma Latinoamericana quien era la encargada del desarrollo y

entrega de este producto no alcanzo a cumplir con los tiempos establecidos para el desarrollo del juego según las necesidades manifestadas por la Secretaria, por lo tanto la CORPORACION ENLACE ESTRATEGICO realizó reintegro al Departamento de Antioquia por un valor de seis millones quinientos veinte ocho mil pesos. ($6.528.000) a la cuenta N° 22019112617-6 REINTEGROS DE ANTIOQUIA APROVECH DE ANTIOQUIA del BANCO POPULAR. comprobante que se anexa en la carpeta del mismo contrato.

- Que las actividades objeto del contrato/convenio se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y en la normatividad vigente.

- Que según la certificación adjunta del Representante Legal, el Contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002

- Que el Supervisor ha verificado el pago *mensual* con planillas SOI y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN

- Que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE LAS MUJERES recibir las actividades objeto del contrato/convenio No. 4600010095, correspondientes a Suministro de **Soporte Tecnológico, Administración del hosting + cpanel, sistema de administración y gestión backup, administración de contenidos y administración y gestión de herramienta analítica web, Gestión de Contenidos, Transferencia de Conocimiento y Desarrollo de Módulos educativos**

- El Contratista reintegró al Departamento seis millones quinientos veinte ocho mil pesos. ($6.528.000), correspondientes al desarrollo de Juegos para el SUIM por las razones previamente expuestas.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los bienes y servicios objeto del contrato

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el 30/12/2019

Luisa María Salazar García
SUPERVISOR

Santiago Becerra Ramírez
CONTRATISTA

_SALAZARGA