1. DESCRIPCIÓN GENERAL					
CLASE DE ACTA:	**FINAL: --X---PARCIAL: --- No:**				
_X_ CONTRATO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN EL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA VIGENCIA 2023.	**N.º:**	**178**	**AÑO:**	**2023**
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE PAICOL HUILA**			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**LIPROINVERSIONES LA RIVIERA S.A.S.**		
	NIT O CC:	**900533435-2**		
	DIRECCIÓN:	**CARRERA 2 NO. 1 06 - Balvanera**	**TEL:**	**3204815234**
	CIUDAD:	**PITALITO HUILA**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**ISABEL VEGA DE TRUJILLO**		
	CC:	**36.156.251 de NEIVA (H)**		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN EL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA VIGENCIA 2023.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2023000872 del 13/10/2023**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$112.230.403**			
	Valor en Letras: CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):				
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			

	Valor en Letras:		
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$	
	Nº2	$	
	Nº3	$	
VALOR TOTAL	**CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS ($ 112.230.403) M/CTE.**		
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución, es del acta de inicio y hasta máximo el 28 de diciembre de 2023.		
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	13/10/2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	28/12/2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	27/12/2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	23/11/2023 al 28/12/2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	NIDIA GONZALEZ PERALTA	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	LIPROINVERSIONES LA RIVIERA S.A.S.	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO

1. ACTA PARCIAL N. 1	**23/11/2023**	**$74.941.499,93**	**$112.230.403**	**$ 37.738.903,07**
2. ACTA FINAL	**27/12/2023**	**$37.288.903,00**	**$112.230.403**	**$0**
TOTAL				**$37.288.903,07**

3. CUMPLIMIENTO

Que la persona jurídica LIPROINVERSIONES LA RIVIERA S.A.S. en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla del mes de noviembre de 2023 No. 8628208479 con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
	SALUD	$ 145.500
	PENSIÓN	$ 186.200
	ARL	$ 6.200
	Caja de compensación	$ 46.600
	SENA	$ 23.300
	ICBF	$ 35.000
Total		$ 442.800

RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1- El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2- El contratista presenta certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales, lo cual fue debidamente verificado por el supervisor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar del mes de noviembre del año 2023.
3- Que, en ejecución del contrato se autoriza el **PAGO**, correspondiente entre el día 23/11/2023 al 28/12/2023, por el valor de **TREINTA Y SIETE MILLOMES DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES CENTAVOS ($ 37.288.903) M/CTE.**

Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

NIDIA GONZALEZ PERALTA
Supervisor
Secretaria de la Familia y Desarrollo Social

ISABEL VEGA DE TRUJILLO
R.L. DE LIPROINVERSIONES LA RIVIERA S.A.S.
Contratista