ANEXO PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5409874 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y INXE INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS

Se realiza prórroga No. 01 del contrato de interventoría No. **CO1.PCCNTR.5409874 de 2023,** lo cual modifica otras cláusulas del contrato relacionadas, previas las siguientes consideraciones: **1.** El 26 de septiembre de 2023, las partes suscribieron el contrato de obra de la referencia, cuyo objeto es: *"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la adecuación del sistema eléctrico de la sede principal multicentro de la Regional Risaralda, en la vigencia 2023".* **2.** El plazo de ejecución de conformidad es: ***PLAZO DE EJECUCIÓN****: hasta el 31 de diciembre de 2023.* **3**. El contratista solicita prórroga bajo el oficio radicado con el No. 66-1-2023-003134 del día 20 de diciembre de 2023, y que de igual manera el contrato principal No. CO1.PCCNTR.5392886 de 2023, correspondiente a la obra, fue prorrogado hasta el 23 de febrero de 2024. **4**.Que teniendo en cuenta lo anterior, se requiere prorrogar la fecha de terminación del contrato. **PRÓRROGA No.01**. Se prórroga el término inicial del contrato por cincuenta y cuatro (54) días calendario, ampliando la fecha de terminación, hasta el 23 de febrero de 2024, el cual se realiza directamente en la plataforma SECOP II. **PARÁGRAFO 1**: **GARANTÍAS** El contratista deberá reportar la prórroga a la garantía de cumplimiento de conformidad con los cambios surtidos en las modificaciones del contrato. Las demás condiciones del clausulado del Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.5409874 de 2023, permanecerán indemnes.