66-1010 **No: 66-2-2023-006250**

Pereira, 27/12/2023 2:42:00 p. m.

Señores
INXE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
R/L Angela Maria Reyes Marquez
Contratista
inxe.sas@gmail.com
Calle 94 #14-03
Tel: (606) 338-9327
Pereira-Risaralda

ASUNTO: Respuesta solicitud Prórroga No.1 Contrato No. CO1.PCCNTR.5409874

Atento saludo:

Para dar respuesta a su petición con radicado No. 66-1-2023-003134 y NIS 2023-01-429516 de fecha 20/12/2023, donde solicita prórroga del contrato No. CO1.PCCNTR.5409874 de 2023.

Le informamos que, en aras de garantizar la posibilidad de cumplir con el objeto del contrato, y analizando el término de duración del contrato principal No. CO1.PCCNTR. 5392886 de 2023, cuyo objeto es: *"Adecuación del sistema eléctrico de la sede principal multicentro de la Regional Risaralda, en la vigencia 2023",* que fue prorrogado hasta el 23 de febrero de 2024*;* se autoriza la prórroga por cincuenta y cuatro (54) días, para una nueva fecha de terminación 23 de febrero de 2024.

Esperamos que la respuesta brindada se pueda dar cumplimiento al objeto del contrato.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO PALACIOS CHAVERRA

CARLOS ALBERTO PALACIOS CHAVERRA
Director (E) Regional Risaralda

NIS: 2023-01-429516

Carlos Arturo Vergara Garay
Supervisor del Contrato

Proyectó: Sandra Paola Hurtado Jordán – Profesional Gestión Contractual