JUSTIFICACION DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PARA LIBERACIÓN DE SALDOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES DE COMPROMISOS.

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
NUMERO	81001062023
OBJETO	SUMISTRAR DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PLANTA Y SUPERNUMERARIOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA, MUJERES Y HOMBRES MEDIANTE EL SISTEMA DE ORDENES DE ENTREGA REDIMIBLES.
CONTRATISTA	INVERSIONES D2 S.A.S
SUPERVISOR	COORDINADORA DEL GRUPO ADMINISTRATIVO MARIA DEL PILAR BELTRAN CARREÑO
VALOR INICIAL	($13.008.000) TRECE MILLONES OCHO MIL PESOS M/CTE
PLAZO INICIAL	16/06/2023.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/06/2023.
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	16/06/2023.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29/12/2023
CDP	13023
RPC	77623
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)	
ADICIONES O LIBERACIONES	No aplica
PRORROGAS	No aplica
SUSPENSIONES	No aplica
VALOR TOTAL	No aplica
PLAZO FINAL	No aplica

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACION	Liberación de Recursos.

PUBLICA

LIBERACIÓN	($395.730) Trescientos noventa y cinco mil setecientos treinta pesos Mcte.
RPC	($395.730) Trescientos noventa y cinco mil setecientos treinta pesos Mcte.
IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) DEPENDENCIA - 301 DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA.
VALOR FINAL	**($12.612.270) DOCE MILLONES SEICIENTOS DOCE MIL DOCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.**

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

Que en la ficha de condiciones técnicas del Contrato **No. 81001062023,** quedo establecido la entrega de unas cantidades de dotación de vestidos de labor y de calzados, para los servidores públicos de planta y supernumerarios de la Sede de la Dirección Regional Arauca, mediante el sistema de ordenes de entrega redimibles.

Que en razón a los servidores públicos que no alcanzaron a cumplir con más de tres meses en forma ininterrumpida al servicio de la Entidad, antes de la fecha de cada suministro no se les entrego la cantidad de Dotación inicialmente programada, en efecto las entregas se realizaron de la siguiente manera:

Ítem	Descripción	Cantidad inicial para entregar	Cantidad final entregada
1	kits de dotación Femenina.	27	26
2	kits de dotación masculina.	6	6

Que, de acuerdo con lo expuesto, existe la necesidad de **LIBERAR** el valor del Contrato **No. 81001062023**, en la suma de **TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS ($395.730).M/CTE.**, para lo cual se afectará el Certificado PACCO No. **2346**, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.13023 **del** 09/02/2023 y el Registro Presupuestal del Compromiso No. **77623 del 15/06/2023.**; los dos últimos, expedidos por el Grupo Financiero de la Regional Arauca, en los siguientes términos:

Que, en consecuencia, se ajustará la cuantía del Contrato **No. 81001062023**, quedando por la suma de **DOCE MILLONES SEICIENTOS DOCE MIL DOCIENTOS SETENTA PESOS ($12.612.270) M/CTE.**

Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, es procedente realizar el modificatorio del Contrato **No. 81001062023.**

ANEXOS	➢ Documentos soporte del análisis de la liberación contemplados en la justificación. ➢ Estado de cuenta. ➢ RUT (cuando aplique). ➢ Certificado de existencia y representación legal no superior a treinta

	(30) días de expedición para empresas privadas o normas de creación cuando participan entidades públicas (cuando aplique).

COORDINADORA DEL GRUPO ADMINISTRATIVO MARIA DEL PILAR BELTRAN CARREÑO
Supervisora
Contrato No. 81001062023.

Proyectó: Nancy Edilma Arana Nievez – Contratista Grupo Administrativo.

CONTROL DE CAMBIOS.

Fecha	Versión	Descripción de cambio

PÚBLICA