ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	No. CO1.PCCNTR.5159586 No Interno: 3768 de junio 28 de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE LA PAZ RL. CHISTIAN FERNANDO TAVERA AMADO
Nit. No.	890.205.308-3
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE LA PAZ PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$ 40.298.500,00
VALOR ADICIONAL:	
DESEMBOLSO INICIAL (100 %):	$ 40.298.500,00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:	
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL:	
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	
SUPERVISOR:	REINALDO CASTILLO PARRA Acto Administrativo de designación junio 29 de 2023
FECHA DE INICIACION:	AGOSTO 29 DE 2023
ACTA DE SUSPENSION	
ACTA DE REINICIACION	
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 28 DE 2029
MUNICIPIO:	LA PAZ
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Bucaramanga, a los veintiséis (**26**) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron, **REINALDO CASTILLO PARRA**, en calidad de Supervisor del Departamento y **CHISTIAN FERNANDO TAVERA AMADO**, quien comparece en calidad de Representante Legal del MUNICIPIO DE LA PAZ, como Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (día 29 mes agosto año 2023 al día 26 mes diciembre año 2023) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo No. 1 el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 40.298.500,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO		
VALOR EJECUTADO		$ 40.298.500,00
VALOR POR EJECUTAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 40.298.500,00**	**$ 40.298.500,00**

AMORTIZACION DESEMBOLSOS

VALOR INICIAL DEL PRIMER DESEMBOLSO	$ 40.298.500,00	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO		
VALOR AMORTIZADO		$ 0,00
VALOR POR AMORTIZAR		$ 40.298.500,00
SUMAS IGUALES	**$ 40.298.500,00**	**$ 40.298.500,00**

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 40.298.500,00
Menos aporte de (ejecuc. mano de obra)	
Menos Saldo Amortización primer desembolso	$ 40.298.500,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 0,00**

SON: CERO PESOS M/Cte. ($ 0,00)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiséis (26) días del mes diciembre de 2023:

REINALDO CASTILLO PARRA
Supervisor
Departamento de Santander

CHISTIAN FERNANDO TAVERA AMADO
Alcalde Municipal de La Paz
Contratista

Proyectó: REINALDO CASTILLO PARRA
Supervisor

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.5159586 - 3768 de 2023

GOBERNACION DE SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVENIO No.	**CO1.PCCNTR.5159586** **Numero Interno 3768 DE 2023**
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE LA PAZ PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
VALOR:	**40.298.500,00** — **% EJECUCION:** **100,00%**

ITEM	NORMA ESPECIFICACION	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No. 01			CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO MUNICIPIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1,00		**MEJORAMIENTO**											
1,06		Materia de Afirmado - Incluye suministro y Transporte	M3	467,50	86.200,00	40.298.500,00	467,50	86.200,00	40.298.500,00	467,50	40.298.500,00	467,50	40.298.500,00
COSTO TOTAL						**40.298.500,00**			**40.298.500,00**		**40.298.500,00**		**40.298.500,00**
MENOS AMORTIZACION DESEMBOLSOS											**40.298.500,00**		**40.298.500,00**
VALOR A PAGAR											**0,00**		**0,00**

CHISTIAN FERNANDO TAVERA AMADO
ALCALDE MUNICIPAL - LA PAZ
CONTRATISTA

REINALDO CASTILLO PARRA
SUPERVISOR DEPARTAMENTO