3714

Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE RECIBO FINAL**	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 1 de 3

CONTRATO No.	431 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022						
N° DE PROCESO EN EL SECOP	SI-SI-CREC-005-2022						
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA						
OBJETO:	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA						
N° DE RP Y FECHA	127341 - 30/12/2022		1145 - 22/01/2023		11166 - 08/09/2023		
VALR DE RP	$ 352,532,443.00		$ 352,532,443.00		$203,797,020.00		
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	N/A		N/A		AFECTADO PARA PAGO		
FUNTES DE FINANCIACION	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES		
VALOR A PAGAR POR FUENTE	0,00		0,00		$ 15,300,377.40		
CONTRATISTA:	CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS			NIT: 901.292.202-1			
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO VEGA ALBINO			C.C. 91.497.873			
VALOR INICIAL:	$ 352,532,443.00						
VALOR ADICIONAL:	$203,797,020.00	N/A	N/A	$203,797,020.00			
PLAZO INICIAL:	6 MESES						
PLAZO ADICIONAL:	ADICIONAL 1: 15 DIAS	ADICIONAL 2: 15 DIAS	ADICIONAL 3	5 MESES Y 10 DIAS			
	ADICIONAL 4: 4 MESES	N/A	N/A				
ANTICIPO (0%)	0,00	0,00	0,00	0,00			
ANTICIPO AMORTIZADO	0,00		0,00				
SUPERVISOR	PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA						
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE ENERO DE 2023						
ACTA DE SUSPENSIÓN	No	No	No	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN	No	No	No	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
ACTA DE REINICIACIÓN	No	No	No	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
FECHA DE TERMINACIÓN:	Fecha inicial de terminación: 26/07/2023		Nueva fecha de terminación: 08/01/2024				
AVANCE FINANCIERO	$ 520,680,585.40		93.59%				
AVANCE FÍSICO	$ 520,680,585.40		93.59%				
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:	COMUNA 11 DE BUCARAMANGA – BARRIO PUNTA PARAISO						

OFICINA GESTORA:	Secretaria de infraestructura

En Bucaramanga a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año 2023, IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS, en calidad de secretario de infraestructura, PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, en calidad de Supervisor de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, y ALFONSO VEGA ALBINO en calidad de REPRESENTANTE LEGAL , CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS como INTERVENTOR, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No 431 del 29 de diciembre de 2022,previas de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día dieciocho (18) del mes de diciembre de 2023.
2. Que el CONTRATISTA, entrego informe final el día 18 de diciembre del 2023. allegando la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida para la elaboración del Acta de recibo Final, encontrándose a paz y salvo por todo concepto.
3. Que el CONTRATISTA entrega el informe de aprobacion y a su vez el municipio las recibe a entera satisfacción el día 18 de diciembre del 2023.
4. Que las garantías que cubren el contrato son las siguientes:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	465 47 994000006662-8	29/12/2022	08/05/2024	$111.265.892,60
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	465 47 994000006662-8	29/12/2022	08/01/2027	$55.632.946,30
	CALIDAD DEL SERVICIO	465 47 994000006662-8	09/01/2024	08/01/2029	$111.265.892,60
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	465 74 994000001842-9	09/09/2023	08/01/2024	232.000.000,00

5. Que el valor ejecutado del contrato es de $ 520,680,585.40 según las cantidades registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

VALOR TOTAL EJECUTADO ($)	$ 520,680,585.40
MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR NO EJECUCIUON ($)	$ 35,648,877.60
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 556,329,463.00**

6. Que el balance final del contrato es el siguiente:

Balance FINAL DEL CONTRATO:

Descripción	Fecha	Valor (+)	Valor (-)
Valor inicial del contrato		$ 352,532,443.00	
VALOR ACTA PARCIAL 1	29/03/2023		$ 77,409,203.00
VALOR ACTA PARCIAL 2	1/06/2023		$ 69,957,720.00

VALOR ACTA PARCIAL 3	5/07/2023		$ 50,265,005.00
VALOR ACTA PARCIAL 4	7/07/2023		$ 53,002,005.00
VALOR ACTA PARCIAL 5	18/07/2023		$ 50,949,255.00
ADICIONAL 1	8/09/2023	$ 203,797,020.00	
VALOR ACTA PARCIAL 6	21/11/2023		$ 50,265,005.00
VALOR ACTA PARCIAL 7	21/11/2023		$ 50,265,005.00
VALOR ACTA PARCIAL 8	7/12/2023		$ 50,265,005.00
VALOR ACTA PARCIAL 9	15/12/2023		$ 53,002,005.00
ACTA DE RECIBO FINAL	18/12/2023		$ 15,300,377.40
Saldo a favor del Municipio por no ejecución			$ 35,648,877.60
Sumas iguales		**$ 556,329,463.00**	**$ 556,329,463.00**

7. Que con base en los considerandos expuestos,

ACUERDAN:

1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

2. El Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL (Periodo 9/12/2023 al 18/12/2023)	$ 15,300,377.40
MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO	$ 0,00
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	$ 15,300,377.40

SON: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 15,300,377.40).

3. El contratista se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento.

Para constancia firman los que en ella intervinieron:

INTERVENTORIA
CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
NIT: 901.292.202-1
R.L. ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.873

SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
C.C. 79.522.052

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
C.C. 91.278.629

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA: 27-12-23
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

Código: F-GDI-5000-238,37-038
Versión: 3.0
Fecha aprobación: Mayo-20-2019
Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 05 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 431 de 29-12-2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL ___ ACTA DE RECIBO FINAL _X_

OBJETO : INTERVENTORIA A LA CONTRUCCION DE OBRAS DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR INICIAL	$ 352,532,443.00		VALOR ADICIONAL	$ 203,797,020.00	VALOR TOTAL	$ 556,329,463.00	AVANCE	93.59%
PLAZO INICIAL	6 MESES		PLAZO ADICIONAL	5 MESES 10 DIAS	PLAZO TOTAL	11 MESES 10 DIAS	PRESENTE ACTA	18/12/2023

		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ULTIMA ACTA DE MODIFICACION O ADICION Nº 4 de Fecha 08/09/2023)			CANTIDADES EJECUTADAS - ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEDICACION (%)	PLAZO (MESES)	VALOR MENSUAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	PLAZO (MESES)	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1	**COSTOS PERSONAL**												
1.1	**DIRECCION, COORDINACION Y RESIDENCIA**												
1.1.5	DIRECTOR DE INTERVENTORIA - 5	1.00	50%	6.0	$ 6,050,000.00	$ 18,150,000.00	1.00	10.00	30,250,000.00	0.33	$ 998,250.00	9.00	$ 28,223,250.00
1.1.11	RESIDENTE DE INTERVENTORIA -4	1.00	100%	4.5	$ 4,950,000.00	$ 22,275,000.00	1.00	8.50	42,075,000.00	0.33	$ 1,633,500.00	7.50	$ 38,758,500.00
1.2	**ESPECIALISTAS**												
1.2.1	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1.00	50%	1.5	$ 5,500,000.00	$ 4,125,000.00	1.00	1.50	4,125,000.00	0.00	$ -	1.50	$ 4,125,000.00
1.2.2	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1.00	50%	1.5	$ 5,500,000.00	$ 4,125,000.00	1.00	1.50	4,125,000.00	0.00	$ -	1.50	$ 4,125,000.00
1.2.4	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	1.00	50%	1.5	$ 5,500,000.00	$ 4,125,000.00	1.00	1.50	4,125,000.00	0.00	$ -	1.50	$ 4,125,000.00
1.3	**PROFESIONALES**												
1.3.19	PROFESIONAL EN GEOLOGIA	1.00	50%	1.5	$ 3,300,000.00	$ 2,475,000.00	1.00	1.50	2,475,000.00	0.00	$ -	1.50	$ 2,475,000.00
1.3.20	PROFESIONAL EN TOPOGRAFIA	1.00	50%	2.0	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00	1.00	2.00	3,300,000.00	0.00	$ -	2.00	$ 3,300,000.00
1.4	**PROFESIONALES GESTION AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL**												
1.4.1	PROFESIONAL HSEQ	2.00	100%	6.0	$ 3,300,000.00	$ 39,600,000.00	2.00	10.00	66,000,000.00	0.66	$ 2,178,000.00	18.00	$ 61,578,000.00
1.5	**PROFESIONALES GESTION SOCIAL**												
1.5.1	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	1.00	25%	6.0	$ 3,300,000.00	$ 4,950,000.00	1.00	10.00	8,250,000.00	0.33	$ 272,250.00	9.00	$ 7,697,250.00
1.8	**PROFESIONALES TECNICO Y TECNOLOGO**												
1.8.20	CADENERO	1.00	50%	2.0	$ 1,650,000.00	$ 1,650,000.00	1.00	2.00	1,650,000.00	0.00	$ -	2.00	$ 1,650,000.00
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 104,775,000.00			$ 166,375,000.00		$ 5,082,000.00		$ 156,057,000.00
					FACTOR MULTIPLICADOR	2.20			$ 2.20		$ 2.20		$ 2.20
					A= TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 230,505,000.00			$ 366,025,000.00		$ 11,180,400.00		$ 343,325,400.00
2	**COSTOS OPERACIONALES (OTROS COSTOS DIRECTOS)**												
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PLAZO (MESES)	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	PLAZO (MESES)	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
2.1	**OFICINA**												
2.11	ARRIENDO OFICINA	MES	1	6	$ 1,000,000.00	6,000,000.00	1.00	10.00	10,000,000.00	-	$ -	9.00	$ 9,000,000.00
2.14	EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN	MES	3	6	$ 500,000.00	$ 9,000,000.00	3.00	10.00	15,000,000.00	-	$ -	27.00	$ 13,500,000.00
2.15	PAPELERIA	MES	1	6	$ 200,000.00	$ 1,200,000.00	1.00	10.00	2,000,000.00	-	$ -	9.00	$ 1,800,000.00
2.16	SERVICIOS PUBLICOS	MES	1	6	$ 150,000.00	$ 900,000.00	1.00	10.00	1,500,000.00	-	$ -	9.00	$ 1,350,000.00
2.3	**EQUIPOS**												
2.3.1	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	MES	1	2	$ 3,500,000.00	7,000,000.00	1.00	2.00	7,000,000.00	-	$ -	2.00	$ 7,000,000.00
2.4	**EQUIPOS**												
2.4.1	AUXILIO ENSAYOS DE LABORATORIO	MES	1	6	$ 500,000.00	3,000,000.00	1.00	10.00	5,000,000.00	-	$ -	9.00	$ 4,500,000.00
					B= TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA	$ 27,100,000.00			$ 40,500,000.00		$ -		$ 37,150,000.00
					= (A+B) TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA	$ 257,605,000.00			$ 406,525,000.00		$ 11,180,400.00		$ 380,475,400.00
					D= FACTOR ADMINISTRACION 15%	$ 38,640,750.00			$ 60,978,750.00		$ 1,677,060.00		$ 57,071,310.00
					VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA (C+D)	$ 296,245,750.00			$ 467,503,750.00		$ 12,857,460.00		$ 437,546,710.00
					IVA 19%	$ 56,286,693.00			$ 88,825,713.00		$ 2,442,917.40		$ 83,133,875.40
					VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DESPUES DE IVA	$ 352,532,443.00			$ 556,329,463.00		$ 15,300,377.40		$ 520,680,585.40
	SALDO POR EJECUTAR:												$ 35,648,877.60
	VALOR ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL					$15,300,377.40							

NOTA:
1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de lo Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma: _____
Nombre: ALFONSO VEGA ALBINO
R.L. CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS
Contratista

Firma: _____
Nombre: PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Supervisor Alcaldía de Bucaramanga

Firma: _____
Nombre: IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
REVISADO POR:
27-12-23
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300707804

Contribuyente

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL $3.900

Total $3.900
Ordenanza 012 $390
Total a Pagar $4.290

Fecha de Expedición 2023/12/26 **Fecha Limite de Pago** 2023/12/29

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 901292202
Nombre CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS
Dirección
Municipio **Teléfono**
Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)0250230070780 4(3900)00000000004290(96)20231229

0360468455
3727984954

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA Laura C. 27-12-23
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300707804
Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES
Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS
Dirección:
Número: 901292202
Teléfono:

0360468455
3727984954

PRO HOSPITAL $3.900

Total $3.900
Ordenanza 012 $390
Total a Pagar $4.290

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300707804
Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES
Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Total a Pagar $4.290
Fecha de Expedición 2023/12/26 **Fecha Limite de Pago** 2023/12/29

PRO HOSPITAL $3.900

Total $3.900
Ordenanza 012 $390

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300707804
Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES
Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

PRO HOSPITAL $3.900

Total $3.900
Ordenanza 012 $390
Total a Pagar $4.290

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 901292202
Nombre CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS
Dirección
Municipio **Teléfono**
Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)0250230070780 4(3900)00000000003900(96)20231229

Fecha de Expedición 2023/12/26
Fecha Limite de Pago 2023/12/29

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300707804

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 901292202
Nombre CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS
Dirección
Municipio **Teléfono**
Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)0250230070780 4(3900)00000000003900(96)20231229

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES
Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

(415)8902012356006(8020)0250230070780 4(3900)00000000000390(96)20231229

PRO HOSPITAL $3.900

Fecha de Expedición 2023/12/26

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total a Pagar $4.290

Total $3.900
Ordenanza 012 $390

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901292202	1	CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 32 25 50	BUCARAMANGA-SANTANDER	6816916	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	353173659	9460576556	E	2024/01/03	2023/12/21	BANCOLOMBIA	0	$2,993,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTERVENTORIA (6 Afiliados)																						$9,666,000	$1,546,600			$9,666,000	$386,700			$9,666,000	$386,700			$9,666,000		$673,100		$0	$0		$2,993,100
Centro de Trabajo: INTERVENTORIA (6 Afiliados)																						$9,666,000	$1,546,600			$9,666,000	$386,700			$9,666,000	$386,700			$9,666,000		$673,100		$0	$0		$2,993,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)																						$9,666,000	$1,546,600			$9,666,000	$386,700			$9,666,000	$386,700			$9,666,000		$673,100		$0	$0		$2,993,100
1	CC	1098803971	GARCIA YAN		X															25-14	18	$1,020,000	$163,200	EPS002	18	$1,020,000	$40,800	CCF40	18	$1,020,000	$40,800	14-11	18	$1,020,000	6.960%	$71,000	18	$0	$0	SI	$315,800
2	CC	91523192	PAEZ GERSON		X															23030 1	18	$696,000	$111,400	EPS002	18	$696,000	$27,900	CCF40	18	$696,000	$27,900	14-11	18	$696,000	6.960%	$48,500	18	$0	$0	SI	$215,700
3	CC	1098772120	PARRA MAYRA		X															23030 1	18	$1,020,000	$163,200	EPS002	18	$1,020,000	$40,800	CCF40	18	$1,020,000	$40,800	14-11	18	$1,020,000	6.960%	$71,000	18	$0	$0	SI	$315,800
4	CC	1098695726	QUINTERO ALVARO		X															23030 1	18	$1,980,000	$316,800	EPS005	18	$1,980,000	$79,200	CCF40	18	$1,980,000	$79,200	14-11	18	$1,980,000	6.960%	$137,900	18	$0	$0	SI	$613,100
5	CC	1098763487	YARGAS VANESSA		X															25-14	18	$1,980,000	$316,800	EPS010	18	$1,980,000	$79,200	CCF40	18	$1,980,000	$79,200	14-11	18	$1,980,000	6.960%	$137,900	18	$0	$0	SI	$613,100
6	CC	91507480	VERA LEDDING		X															23100 1	18	$2,970,000	$475,200	EPS008	18	$2,970,000	$118,800	CCF40	18	$2,970,000	$118,800	14-11	18	$2,970,000	6.960%	$206,800	18	$0	$0	SI	$919,600
Total			**Afiliados(6)**																			$9,666,000	$1,546,600			$9,666,000	$386,700			$9,666,000	$386,700			$9,666,000		$673,100		$0	$0		$2,993,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901292202	1	CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 32 25 50	BUCARAMANGA-SANTANDER	6816916	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	353173659	9460576556	E	2024/01/03	2023/12/21	BANCOLOMBIA	0	$2,993,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,546,600	$0	$0	$1,546,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$475,200	$0	$0	$475,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$591,400	$0	$0	$591,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$673,100	$0	$0	$673,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$673,100	$0	$0	$673,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$386,700	$0	$0	$386,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	$386,700	$0	$0	$386,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$386,700	$0	$0	$386,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$118,800	$0	$0	$118,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$79,200	$0	$0	$79,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$109,500	$0	$0	$109,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$79,200	$0	$0	$79,200
TOTAL				**6**	**$2,993,100**	**$0**	**$0**	**$2,993,100**

2023/12/21 11:05 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ALFONSO VEGA ALBINO identificado(a) con CC 91497873 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S NI 901292202

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2024-01	353182507	9460576756	E	2023-12-21																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$3,025,000	$484,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,025,000	$210,600
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$3,025,000	$121,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$3,025,000	$121,000

Este certificado se expide el día 2023-12-21 a las 11:08.

Alcaldía de Bucaramanga

GOBERNAR ES HACER

CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 431 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.522.052, en calidad de SUPERVISOR, me permito certificar como SUPERVISOR, que he recibido a entera satisfacción la totalidad de las actividades reportadas por el contratista en el periodo comprendido entre el **9 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023**, que se describe a continuación:

OBJETO	"INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
FECHA DEL CONTRATO	29 de diciembre de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($352.532.443,00)
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
VALOR ADICIONADO	DOSCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS MCTE ($203,797,020.00)
PLAZO ADICIONADO ACUMULADO	CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DIAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ACUMULADO	QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 556,329,463.00)
TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES Y DIEZ (10) DIAS
CONTRATISTA	CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS NIT. 901.292.202
REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO VEGA ALBINO
SUPERVISOR	PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
FECHA DE INICIO	27/01/2023
FECHA DE TERMINACION	08/01/2024
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
ASEGURADOR	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Alcaldía de Bucaramanga

GOBERNAR ES HACER

<table>
<tr><td>POLIZA</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Aseguradora</th><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">No. Póliza</th><th colspan="2">Vigencia</th><th rowspan="2">Valor Asegurado</th></tr>
<tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr>
<tr><td rowspan="4">ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</td><td>CUMPLIMIENTO</td><td>465 47 994000006662-8</td><td>29/12/2022</td><td>08/05/2024</td><td>$111.265.892,60</td></tr>
<tr><td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td><td>465 47 994000006662-8</td><td>29/12/2022</td><td>08/01/2027</td><td>$55.632.946,30</td></tr>
<tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>465 47 994000006662-8</td><td>09/01/2024</td><td>08/01/2029</td><td>$111.265.892,60</td></tr>
<tr><td>RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</td><td>465 74 994000001842-9</td><td>09/09/2023</td><td>08/01/2024</td><td>232.000.000,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td><td>
<table>
<tr><th>NUMERO</th><th>RUBRO</th><th>FECHA</th><th>VALOR</th><th>NOTA</th></tr>
<tr><td>6408</td><td>2 .3 .2 .02 .02 .005</td><td>30/12/2022</td><td>$352.532.443,00</td><td></td></tr>
<tr><td>1537</td><td>2 .3 .2 .02 .02 .005</td><td>22/01/2023</td><td>$352.532.443,00</td><td>Remplaza a 6408</td></tr>
<tr><td>7206</td><td>2 .3 .2 .02 .02 .005</td><td>5/09/2023</td><td>$ 203,797,020.00</td><td>Adicional</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</td><td>
<table>
<tr><th>NUMERO</th><th>RUBRO</th><th>FECHA</th><th>VALOR</th><th>NOTA</th></tr>
<tr><td>12734</td><td>2 .3 .2 .02 .02 .005</td><td>30/12/2022</td><td>$352.532.443,00</td><td></td></tr>
<tr><td>1145</td><td>2 .3 .2 .02 .02 .005</td><td>22/01/2023</td><td>$352.532.443,00</td><td>Remplaza a 12734</td></tr>
<tr><td>11166</td><td>2 .3 .2 .02 .02 .005</td><td>8/09/2023</td><td>$ 203,797,020.00</td><td>Adicional</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR A COBRAR</td><td>QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 15,300,377.40).</td></tr>
<tr><td>PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA INTERVENTORIA</td><td>93.59%</td></tr>
<tr><td>AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR BRUTO EJECUTADO PARA PAGAR</td><td>QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 15,300,377.40).</td></tr>
</table>

La presente certificación se expide para trámite de Acta de recibo final a los dieciocho (18) dias del mes de diciembre de 2023.

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Supervisor
Secretaría Infraestructura

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA: 22-12-23
ALCALDIA DE BUCARAMANGA