ACTA No. **02**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO		
NUMERO: CT DE SERVICIO 541-2023	TIPO DE CONTRATO (ARRENDAMIENTO /SERVICIO /OBRA /COMPRA/ CONSULTORÍA/ SUMINISTRO): PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATISTA O PARTE DEL CONVENIO: UPWARE SOFT S.A.S		
NIT: 830008775	FECHA DE INICIO: 29/03/2023	VALOR DEL CONTRATO: $319.820.000 COP
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE MÓDULOS Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SCHOOLPACK DE MATRICULA DINÁMICA, PARA LAS 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHIA		
PLAZO DE EJECUCIÓN: 9 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA LA PRORROGA: 17/01/2024	
NOMBRE DEL INTERVENTOR: N/A	NOMBRE DEL SUPERVISOR: CRISTHIAN RAUL CASTAÑEDA VEJA	

MOTIVOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

Exponer la justificación dada por el contratista y en la que no puede constituirse en un incumplimiento

En el Municipio de Chía nos reunimos las partes intervinientes del contrato mencionado para adelantar la presente acta de terminación anticipada, a partir del día 29 de diciembre de 2023 teniendo en cuenta que dentro del desarrollo contractual, mediante comunicado de fecha 13 de diciembre de 2023 dirigida al supervisor del contrato, el contratista solicito terminación de manera anticipada y de común acuerdo el contrato de la referencia, manifestando que: no puede superar el ejercicio normativo de la ley, por lo anterior, dando cumplimento al principio de anualidad se solicita a la entidad dar por terminado el mismo de manera anticipada, garantizando el cumplimiento a totalidad del 100% sus objetos y las actividades contratadas:

1. Mantenimiento a las licencias de School Pack a los colegios: 12 licencias entregadas a las Instituciones Educativas Oficiales, 100% funcionales y en productivo, para la realización de matrículas de los niños.

   School Pack: https://iefusca.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
   School Web (versión k2b): https://iefusca.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

   School Pack: https://iefagua.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
   School Web (versión k2b): https://iefagua.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

   School Pack: https://iebojaca.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
   School Web (versión k2b): https://iebojaca.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

   School Pack: https://iecercadepiedra.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
   School Web (versión k2b): https://iecercadepiedra.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

   School Pack: https://iediosachia.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
   School Web (versión k2b): https://iediosachia.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

   School Pack: https://ieconaldi.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
   School Web (versión k2b): https://ieconaldi.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

   School Pack: https://iefonqueta.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
   School Web (versión k2b): https://iefonqueta.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

School Pack: https://iejosejoaquincasas.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
School Web (versión k2b): https://iejosejoaquincasas.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

School Pack: https://ielauravicuna.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
School Web (versión k2b): https://ielauravicuna.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

School Pack: https://ielabalsa.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
School Web (versión k2b): https://ielabalsa.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

School Pack: https://ieescrivadebalaguer.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
School Web (versión k2b): https://ieescrivadebalaguer.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

School Pack: https://iesantamariadelrio.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
School Web (versión k2b): https://iesantamariadelrio.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

2. Mantenimiento a la licencia de matrícula dinámica entregada a la Secretaría de Educación: 1 Licencia entregada a la Secretaría de Educación, para el manejo y control de cupos para estudiantes nuevos y/o aquellos que requieran traslados entre dichas instituciones.
https://educacionchia.infinite.com.co/Pruebas/k2bfsg.login.aspx

3. Mantenimiento y actualización de servidores: 13 servidores en completo funcionamiento y actualizados a las últimas versiones del sistema operativo, así mismo firewall y antivirus actualizados y fortalecidos.

Así las cosas, constituido el contrato este puede terminarse de manera normal o anormal debido a diversas causas a saber: (i) por mutuo consentimiento, denominada también resciliación o mutuo disenso; (ii) por causas atribuibles a los contratantes: incumplimiento grave de la administración que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones del contratista, o incumplimiento grave del contratista que implica caducidad; (iii) por causas legales o contractuales; muerte del contratista, resolución, extinción del plazo, nulidad del contrato (absoluta o relativa), o terminación unilateral.

Es de tener en cuenta que de acuerdo la respuesta con el principio de la Autonomía de la Voluntad, las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. Por lo anterior, los contratistas no están llamados a realizar lo imposible, y en caso de presentarse una contingencia que afecte tanto el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y los fines que este conlleva, permite que las partes dar por terminado el contrato de Mutuo Acuerdo.

En este orden de ideas, el balance del contrato es el siguiente:

	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN Descripción del avance
1.	Mantenimiento a las licencias de School Pack a los colegios.	Se realiza mantenimiento a errores, o fallas del sistema, además de dudas, preguntas que generen estos usuarios, todo esto a través de la mesa de ayuda dispuesta para cada colegio, que es la herramienta de comunicación. UPware Soft, mediante sus consultores especializados guía a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio dando apoyo al proceso de capacitación en los aplicativos de School Pack y School Web K2B.
		Ubicación Evidencia: Secop 3709976 CT DE SERVICIOS 541-2023
2.	Mantenimiento a la licencia de matrícula dinámica entregada a la Secretaría de Educación	Se brinda asistencia y mantenimiento a la licencia de matrícula Dinámica de la secretaría de Educación, también se mantendrá la capacitación al personal responsable de dicha matrícula de llegarse a necesitar. Acompañamientos presenciales diarios que se han venido realizando desde el 11 de octubre, en la Secretaría de Educación en el área de cobertura, según solicitud expresa del secretario de educación Crystian Ruíz. Y se seguirán realizando a título de garantía hasta que la siguiente administración decida continuar con los componentes y características del presenta contrato.
		Ubicación Evidencia: Secop 3709976 CT DE SERVICIOS 541-2023
3.	Mantenimiento y actualización de servidores.	Actualizaciones del sistema operativo de los servidores, actualización y fortalecimiento permanente del firewall y antivirus, mantenimientos a los 13 servidores adquiridos uno de la Secretaría de Educación (Matrícula Dinámica) y de las 12 Instituciones educativas, para su correcto funcionamiento. Actualizaciones y correcciones en la plataforma Actualizaciones de los servidores cuando haya mejoras. Dichas actualizaciones son a los sitios de actualizaciones a los sitios de School Pack y School Web K2B.
		Ubicación Evidencia: Secop 3709976 CT DE SERVICIOS 541-2023

Balance Económico del contrato a la fecha:

	DESCRIPCIÓN	A.	VALOR CONTRATADO	B.	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	A1	319.820.000	B1	319.820.000
2	VALOR DE ADICIONES.	A2		B2	
3	VALOR EJECUTADO (B1+B2).			B3	319.820.000
4	VALOR YA PAGADO AL CONTRATISTA			B4	284.284.000
5	VALOR NO EJECUTADO. A3 = (A1+A2) - (B3)	A3	0		
6	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. (B3-B4)			B5	35.535.555
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO.	A4	0.00		

Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto y advirtiendo que existe concepto favorable por parte del supervisor del contrato para terminar el contrato por mutuo acuerdo, las partes acuerdan terminar el contrato por mutuo acuerdo y de forma anticipada; con el pago del saldo a favor del contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto y el saldo a favor del Municipio debe ser liberado del Registro Presupuestal.

Para efectos legales, se firma en el Municipio de Chía a los 29/12/2023

SUPERVISOR	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE CRISTHIAN RAUL CASTAÑEDA VEJA	NOMBRE SANDRA PATRICIA ACOSTA GUTIERREZ
CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO	IDENTIFICACIÓN 52.855.362

SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

FIRMA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

Secretaría de Educación

Chía, 21 de diciembre de 2023

Señores
UPWARE SOFT S.A.S
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CT541-2023

Asunto: Aceptación Solicitud Terminación Anticipada CTO541-2023 - School Pack.

Cordial saludo,

Garantizando el principio de anualidad presupuestal y teniendo en cuenta que no puede superar el ejercicio normativo de la ley, por lo anterior, dando cumplimento al principio de anualidad se da por aceptada la terminación anticipada, garantizando el cumplimiento a totalidad del 100% sus objetos y las actividades contratadas, que sería las siguientes:

1. Mantenimiento a las licencias de School Pack a los colegios: 12 licencias entregadas a las Instituciones Educativas Oficiales, 100% funcionales y en productivo, para la realización de matrículas de los niños.
2. Mantenimiento a la licencia de matrícula dinámica entregada a la Secretaría de Educación: 1 Licencia entregada a la Secretaría de Educación, para el manejo y control de cupos para estudiantes nuevos y/o aquellos que requieran traslados entre dichas instituciones.
3. Mantenimiento y actualización de servidores: 13 servidores en completo funcionamiento y actualizados a las últimas versiones del sistema operativo, así mismo firewall y antivirus actualizados y fortalecidos.

Atentamente,

Cristhian Raul Castañeda Veja
Supervisor CTO541-2023

UPware SOFT

Schoolpack INFINITY

Learning FACTORY

SPORT ARCHITECT

Campus Copack

Chía 13 de diciembre de 2023

Señores
Secretaria de Educación Municipal
Ref. Supervisor CTO541-2023
Cristhian Raul Castañeda Veja
Chía Cundinamarca.

Apreciado:

Según nuestra reunión realizada el 28/11/2023 en donde aclarábamos el paso a seguir y así definir el cierre del contrato para que no pase la vigencia anual, se solicita cordialmente el proceso necesario para realizar **terminación anticipada** de este, ya que como se mencionaba en dicha reunión, no puede superar el ejercicio normativo de la ley, y no quebrantar dicho principio de anualidad.

A hoy el contrato contempla 3 grandes obligaciones contractuales, con componentes y características ejecutadas, entregadas y cumplidas al 100%:

1. Mantenimiento a las licencias de School Pack a los colegios

2. Mantenimiento a la licencia de Matrícula Dinámica entregada a la Secretaría de Educación.

3. Mantenimiento y actualización de servidores.

UPware Soft mantendrá los servidores disponibles, dando parte de tranquilidad al supervisor Cristhian Castañeda, para que los padres logren matricular de los niños en el municipio de Chía. Así se realicé el cierre anticipado, se mantendrá a título de garantía la atención, la información, los servidores arriba con sus mantenimientos, en resumen, el software totalmente operable, para que los padres de familia del municipio pueden matricular a sus hijos en las 12 instituciones Educativas Oficiales, y así terminar el contrato en debida forma; y también dando tiempo prudencial para que la nueva administración tome la decisión de continuar o no con la contratación.

Es de aclarar que, la información, las 13 licencias y el derecho de uso a perpetuidad, pactado desde el primer contrato es de la Secretaría de educación, lo que a hoy se hace, es pagar el mantenimiento, alojamiento "servidores" y actualizaciones con la única condicional a hoy contratada es que se encuentra alojada en los servidores de UPware Soft quien es el que él hace mantenimiento a dichos servidores.

Si una administración entrante decide no continuar con los mantenimientos ni las actualizaciones, UPware Soft indicará las especificaciones técnicas que requieren los servidores para operar el sistema, en los cuales la administración municipal desea que se le instale y/o descargue la data, los cuales pueden ser físicos o en la nube. Para este ejercicio se entregarán nuevos usuarios y nuevas claves. Realmente existe una clave y un usuario maestro.

Quedamos atentos a su favorable respuesta.

Agustin A. Pinto

Realizó: Juliana González Álvarez - Project Manager

PROYECTOS	INFORME DE EVIDENCIAS	TÍTULO	IdE
	No. 001-DIC	VERSIÓN	1
		FECHA	Noviembre 2021

INFORMACIÓN BÁSICA	
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE MÓDULOS Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SCHOOL PACK DE MATRÍCULA DINÁMICA, PARA LAS 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO)
EMPRESA RESPONSABLE	UP WARE SOFT S.A.S.
SUPERVISOR	CRISTHIAN RAÚL CASTAÑEDA VEGA – CT 541 -2023
ENTREGA A	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CHÍA

EVIDENCIAS


OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ESPECÍFICA No. 1

El equipo UPWARE SOFT S.A.S durante el lapso comprendido del 18 de diciembre al 17 de enero del 2024 y dando cumplimiento de las especificaciones establecidas en el Contrato CT 541 – 2023, se realizan las actividades, donde UPware Soft, mediante sus consultores especializados apoya a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio dando apoyo al proceso de capacitación en el aplicativo de School Web K2B.

Se han venido adelantando seguimiento y respuestas a las inquietudes en las instituciones Educativas, capacitaciones virtuales y presenciales. Respuestas a dudas mediante mesa de ayuda SAC, ya que estas según Contrato son ilimitadas. Capacitaciones para cierres de año y promoción de alumnos.

El día 21 de diciembre el secretario Crystian Ruiz solicita envío de informe en Excel, en donde se logra evidenciar la cantidad de matrículas finalizadas y pendientes a la fecha en las 12 Instituciones educativas oficiales del municipio de Chía. En cuanto a Matrículas finalizadas hacemos referencia a aquellas en donde el padre de familia ingresa a la plataforma y realiza la actualización de datos correspondiente, adjunta documentación solicitada y se genera la Hoja de Matrícula necesaria para legalizar la matrícula en la correspondiente IEO.

Cuenta de NRO. IEO	MATRÍCULA FINALIZADA	PENDIENTE	Total general
INSTITUCION EDUCATIVA BOJACA	426	807	1.233
institucion educativa cerca de piedra	56	1.222	1.278
Institución Educativa Diosa Chia	64	1.348	1.412
INSTITUCION EDUCATIVA DIVERSIFICADO	213	2.634	2.847
INSTITUCIÒN EDUCATIVA FAGUA	110	1.554	1.664
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FONQUETÁ	67	929	996
INSTITUCIÒN EDUCATIVA JOSE JOAQUIN CASAS	87	1.596	1.683
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARÍA ESCRIBA DE BALAGUER	435	1.637	2.072
INSTITUCION EDUCATIVA LAURA VICUNA	135	1.283	1.418
Institución Educativa Oficial FUSCA	7	874	881
INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL LA BALSA	23	46	69
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA DEL RIO	30	1.146	1.176
Total general	**1.653**	**15.076**	**16.729**



Informe enviado por medio de la Mesa de ayuda Con No. SAC 78175 del día 22/12/2023.

Elaborado por: Juliana González Álvarez Gerente de Proyecto UPWARE SOFT.
Revisado por: Cristhian Raúl Castañeda Vega Supervisor del Contrato CT 541 – 2023.

UPware SOFT

SISTEMA DE ATENCION A CLIENTES

Incidente Nro:	78175	Estado:	En revisión cliente
Fecha de Ingreso:	22/12/23 07:24	Prioridad:	Media
Cliente:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CHÍA	Consultor:	JGONZALEZ
Asunto:	Informe Excel con avance de la Matricula en las Instituciones Educativas Oficiales		

Descripción Incidente

Buen Día estimados Secretario Crystian y Director Fabio.

Adjunto envío Informe en Excel solicitado, en donde se logra evidenciar la cantidad de matrículas finalizadas y pendientes a la fecha en las 12 Instituciones educativas oficiales del municipio de Chía. En cuanto a Matrículas finalizadas hacemos referencia a aquellas en donde el padre de familia ingresa a la plataforma y realiza la actualización de datos correspondiente, adjunta documentación solicitada y se genera la Hoja de Matrícula necesaria para legalizar la matrícula en la correspondiente IEO.

Respuestas

Fecha y hora de respuesta: 22/12/2023 07:24

Día estimados Secretario Crystian y Director Fabio.

Adjunto envío Informe en Excel solicitado, en donde se logra evidenciar la cantidad de matrículas finalizadas y pendientes a la fecha en las 12 Instituciones educativas oficiales del municipio de Chía. En cuanto a Matrículas finalizadas hacemos referencia a aquellas en donde el padre de familia ingresa a la plataforma y realiza la actualización de datos correspondiente, adjunta documentación solicitada y se genera la Hoja de Matrícula necesaria para legalizar la matrícula en la correspondiente IEO.
Atte.

Juliana Gonzalez
Depto. de soporte
UPware Soft Ltda.

Nota: Recuerde que los correos que envía el SAC a los usuarios son informativos; la cuenta de SAC@upwaresoft.com, es una cuenta corporativa que no es revisada por ninguna persona.

PROYECTOS	INFORME DE EVIDENCIAS	TÍTULO	IdE
	No. 002-DIC	VERSIÓN	1
		FECHA	Noviembre 2021

INFORMACIÓN BÁSICA	
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE MÓDULOS Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SCHOOL PACK DE MATRÍCULA DINÁMICA, PARA LAS 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO)
EMPRESA RESPONSABLE	UP WARE SOFT S.A.S.
SUPERVISOR	CRISTHIAN RAÚL CASTAÑEDA VEGA – CT 541 -2023
ENTREGA A	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CHÍA

EVIDENCIAS

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ESPECÍFICA No. 2

El equipo UPWARE SOFT S.A.S En el periodo comprendido entre el 18 de diciembre al 17 de enero del 2024, ha venido brindando asistencia y mantenimiento a la licencia de matrícula Dinámica de la secretaría de Educación, también se mantendrá la capacitación al personal responsable de dicha matrícula de llegarse a necesitar.

Acompañamientos presenciales diarios que se han venido realizando desde el 11 de octubre, en la Secretaría de Educación en el área de cobertura, según solicitud expresa del secretario de educación Crystian Ruíz. Y se seguirán realizando hasta la fecha de terminación del contrato estipulada en el acta de inicio 17/01/2024 o hasta nueva orden expresa del secretario.

Elaborado por: Juliana González Álvarez — Gerente de Proyecto UPWARE SOFT.
Revisado por: Cristhian Raúl Castañeda Vega — Supervisor del Contrato CT 541 – 2023.

PROYECTOS	INFORME DE EVIDENCIAS	TÍTULO	IdE
	No. 003-DIC	VERSIÓN	1
		FECHA	Noviembre 2021

INFORMACIÓN BÁSICA	
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE MÓDULOS Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SCHOOL PACK DE MATRÍCULA DINÁMICA, PARA LAS 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO)
EMPRESA RESPONSABLE	UP WARE SOFT S.A.S.
SUPERVISOR	CRISTHIAN RAÚL CASTAÑEDA VEGA – CT 541 -2023
ENTREGA A	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CHÍA

EVIDENCIAS

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ESPECÍFICA No. 3

UPWARE SOFT S.A.S. durante el noveno y último periodo de avance del contrato CTO541-2023 se realizan, actualizaciones del sistema operativo de los servidores, actualización y fortalecimiento permanente del firewall y antivirus, mantenimientos a los 13 servidores adquiridos uno de la Secretaría de Educación (Matrícula Dinámica) y de las 12 Instituciones educativas, para su correcto funcionamiento. Actualizaciones y correcciones en la plataforma Actualizaciones de los servidores cuando haya mejoras.

Dichas actualizaciones son a los sitios de actualizaciones a los sitios de School Pack y School Web K2B.
Los desarrollos que se han venido solicitando, pasaron a productivo con dichas actualizaciones, ya que se realizó una lista más como se evidencia en los puntos del contrato anteriores, si bien a diario se trabaja en la mejora de los procesos con la plataforma.

Sitios para secretaría e Instituciones Educativas de Educación de Chía.

- https://educacionchia.infinite.com.co/Pruebas/k2bfsg.login.aspx

Sitio de las Instituciones Educativas:

School Pack: https://iefusca.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
School Web (versión k2b): https://iefusca.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

School Pack: https://iefagua.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
School Web (versión k2b): https://iefagua.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

School Pack: https://iebojaca.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
School Web (versión k2b): https://iebojaca.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

School Pack: https://iecercadepiedra.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
School Web (versión k2b): https://iecercadepiedra.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

School Pack: https://iediosachia.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
School Web (versión k2b): https://iediosachia.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

School Pack: https://ieconaldi.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
School Web (versión k2b): https://ieconaldi.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

School Pack: https://iefonqueta.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
School Web (versión k2b): https://iefonqueta.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

School Pack: https://iejosejoaquincasas.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
School Web (versión k2b): https://iejosejoaquincasas.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

School Pack: https://ielauravicuna.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
School Web (versión k2b): https://ielauravicuna.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

School Pack: https://ielabalsa.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
School Web (versión k2b): https://ielabalsa.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

School Pack: https://ieescrivadebalaguer.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
School Web (versión k2b): https://ieescrivadebalaguer.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

School Pack: https://iesantamariadelrio.infinite.com.co/infinite/spw.aspx
School Web (versión k2b): https://iesantamariadelrio.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx

Los desarrollos que se han venido solicitando, pasaron a productivo con dichas actualizaciones, ya que se realizó una lista más como se evidencia en los puntos del contrato anteriores, a hoy la plataforma se encuentra 100% actualizada.

Elaborado por:	Juliana González Álvarez	Gerente de Proyecto UPWARE SOFT.
Revisado por:	Cristhian Raúl Castañeda Vega	Supervisor del Contrato CT 541 – 2023.