Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5523424
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7/11/2023 8:54:44 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CT DE OBRA 844 DE 2023
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA SECTOR PUENTE SAN FERMÍN; DE LA VÍA QUE DE LA PARROQUIA LA SANTA CRUZ CONDUCE A LA VEREDA YERBABUENA SECTOR QUEBRADA HONDA; DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA SECTOR LA "Y" Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL CAGUÁN.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	14/03/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	15/03/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

COLOMBIA, Chía

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AZNE SAS

COLOMBIA, San Bernardo Del Viento
Número de documento 901508126

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *AZNE SAS* ***Fecha de aprobación:*** *2/12/2023 6:57:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2023 10:44:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ Pago de salarios
☑ Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV

Fecha límite para entrega de garantías: 25 días de tiempo transcurrido *(2/12/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
Documentos explicativo de garantías LP 011-2023.pdf	-	Documentos explicativo de garantías LP 011-2023.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12896811	Seriedad de la oferta	-	90.563.600,00 COP	-	15 días de tiempo transcurrido *(12/12/2023 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5523424
Proveedor A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 11 No. 11-29
Ubicación CO-CUN-25175 - Chía
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Chía
Dirección CARRERA 11 No. 11-29
Código postal 250001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 11 n 11-29 alcaldia de chia	COLOMBIA > Cundinamarca > Chía

1 CO1.PCCNTR.5523424

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							905.636.000,00	864.144.358,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	72141000	LOTE 2. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA SECTOR PUENTE SAN FERMÍN; DE LA VÍA QUE DE LA PARROQUIA LA SANTA CRUZ CONDUCE A LA VEREDA YERBABUENA SECTOR QUEBRADA HONDA; DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA SECTOR LA "Y" Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL CAGUÁN.	1,00	UN	905.636.000,00	864.144.358,00	905.636.000,00	864.144.358,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo 5 Clausulado Cto 844 de 2023.pdf	Anexo 5 Clausulado Cto 844 de 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS CARLOS SEGURA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	81720569	Guardar y notificar
Supervisor	Oscar Javier Bolívar Acu	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1072659791	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Oscar Javier Bolívar Acuña	28/12/2023 10:44:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO
Ordenador del Gasto	LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO	28/12/2023 10:44:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	864.144.358
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	864.144.358

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022251750017	2023	Validado
☐	2022251750015	2023	Validado
☐	2020251750024	2023	Validado
☐	2021251750011	2023	Validado
☐	2022251750025	2023	Validado
☐	2022251750026	2023	Validado
☐	2022251750027	2023	Validado
☐	2022251750023	2023	Validado
☐	2022251750009	2023	Validado
☐	2022251750010	2023	Validado
☐	2022251750011	2023	Validado
☐	2022251750014	2023	Validado
☐	2022251750012	2023	Validado
☐	2022251750013	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020251750034	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023001316	CDP	No validado	225.117.000 COP	225.117.000 COP	00-00-00	Editar
☐	2023001263	CDP	No validado	226.429.000 COP	226.429.000 COP	00-00-00	Editar
☐	2023001249	CDP	No validado	118.245.485 COP	118.245.485 COP	00-00-00	Editar

☐	2023001270	CDP	No validado	89.013.418 COP	89.013.418 COP	00-00-00	Editar
☐	2023001257	CDP	No validado	226.576.000 COP	226.576.000 COP	00-00-00	Editar
☐	2023001259	CDP	No validado	226.628.000 COP	226.628.000 COP	00-00-00	Editar
☐	2023001258	CDP	No validado	226.000.000 COP	226.000.000 COP	00-00-00	Editar
☐	2023001254	CDP	No validado	226.432.000 COP	226.432.000 COP	00-00-00	Editar
☐	2023001261	CDP	No validado	226.628.000 COP	226.628.000 COP	00-00-00	Editar
☐	2023001267	CDP	No validado	226.628.000 COP	226.628.000 COP	00-00-00	Editar
☐	2023001260	CDP	No validado	226.628.000 COP	226.628.000 COP	00-00-00	Editar
☐	2023001266	CDP	No validado	226.628.000 COP	226.628.000 COP	00-00-00	Editar
☐	2023001264	CDP	No validado	226.628.000 COP	226.628.000 COP	00-00-00	Editar
☐	2023001265	CDP	No validado	226.628.000 COP	226.628.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 2.924.208.903 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 2.924.208.903 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -