| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL**<br>***"DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"***<br>Calle 4 No. 6-68, Telefax 8378031<br>***www.paicol-huila.gov.co,***<br>***E-mail; alcaldía@paicol-huila.gov.co,***<br>***Cel. 8378031***<br>***CÓDIGO POSTAL 415040*** | GD-200-12- 01<br>VERSIÓN: 1<br>MECI | De Corazón por lo Nuestro<br>Página 1 de 1 |
| | **CONSTANCIA COBRO FINAL OBRA PUBLICA** | FECHA: 01-01-2016 | |

La Oficina de Contratación deja constancia que reposan en carpeta del expediente y se realiza entrega a la Secretaria de Hacienda y Finanzas públicas de los documentos que se relacionan a continuación:

| **LISTADO DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE LIQUIDACION Y COBRO FINAL CONTRATOS DE OBRA PÙBLICA** | | | |
|---|---|---|---|
| **DOCUMENTOS SOPORTES PARA EXPEDIENTE** | | **DOCUMENTOS SOPORTES PARA COBRO FINAL** | |
| FACTURA Y/O CTA. DE COBRO | ✓ | FACTURA Y/O CTA. DE COBRO | |
| ACTA FINAL | ✓ | ACTA FINAL | |
| INFORME DE SUPERVISION | ✓ | INFORME DE SUPERVISION | |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN | ✓ | COPIA CERTIFICACION BANCARIA | |
| SOPORTE DE TERMINACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS | N/A | PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL | |
| CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS | N/A | REGISTRO PRESUPUESTAL | |
| PÓLIZAS FINALES EXTENDIDAS CUMPLIMIENTO Y R.C. | ✓ | COPIA CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES | |
| ACTA DE RECIBO DE OBRA (Estipular Pago aportes SS y Parafiscal) | ✓ | COPIA ACTA DE RECIBO FINAL | |
| RECORD DE PLANOS DE LA OBRA | N/A | COPIA ACTA DE LIQUIDACIÓN | |
| INFORME CONTRATISTA | ✓ | | |
| INFORME INTERVENTOR | N/A | | |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO (Incluye registro obra terminada) | ✓ | | |
| FOTOGRAFIA VALLA INSTALADA (Sí no ha sido entregada) | N/A | | |
| ENSAYOS LABORATORIOS (Especificar el No. del Contrato) | N/A | | |
| MEMORIAS DE CALCULO - CANT. EJECUTADA (Sistematizada) | ✓ | | |
| ORIGINAL BITÁCORA | ✓ | | |
| ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS (Minimo 2 Veedores) | ✓ | | |
| ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN VEEDURÍAS | ✓ | | |
| ACTA DE LOCALIZACION DE OBRA (Sí no a sido entregada) | N/A | | |
| PAZ Y SALVO MINISTERIO PROTECCIÓN SOCIAL | ✓ | | |
| CERTIFICACION APORTES CAJA COMP. FAMILIAR | ✓ | | |
| CERTIFICACION APORTES I.C.B.F. | ✓ | | |
| CERTIFICACION PAGO APORTES SENA – FIC | ✓ | | |
| APORTES SEGURIDAD SOCIAL ( EPS - ARP - AFP ) | ✓ | | |
| ORDENES DE PAGO ANTICIPOS Y ACTAS PARCIALES | N/A | | |
| FORMATO DE EVALUACION DE CONTRATISTA | N/A | | |
| JUSTIFICACION INVERSION IMPREVISTOS | N/A | | |
| CD MEMORIAS (Contienen todos los documentos antes referenciados) | ✓ | | |

Archivo

DIAN

# Factura Electrónica AIU

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
e1e0556e670122940706a57b86a8a540866f0d3fb1f5f4b7f65a76afa799e54740e02828539c714ee38f7e2ffcb77fb4

**Número de Factura:** FVCA-10006
**Fecha de Emisión:** 22/12/2023
**Fecha de Vencimiento:** 22/12/2023
**Tipo de Operación:** Servicios AIU

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Instrumento no definido
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** ANGARITA RIAÑO CARLOS ALBERTO
**Nombre Comercial:** ANGARITA RIAÑO CARLOS ALBERTO
**Nit del Emisor:** 12127346
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:**

**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** Neiva
**Dirección:** CL 9 4 19 OF 410 ED CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS
**Teléfono / Móvil:** 3107799300
**Correo:** angarita1964@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 891180194
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** Paicol
**Dirección:** CALLE 4 No. 6 - 68
**Teléfono / Móvil:** 031-7945700
**Correo:** sec.gobierno@paicol-huila.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 071 | TOTAL COSTO DIRECTO | 94 | 1,00 | $ 44.506.270,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 44.506.270,00 |
| 2 | 072 | COSTOS DE ADMINISTRACION | 94 | 1,00 | $ 10.236.442,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 10.236.442,00 |
| 3 | 073 | COSTOS DE IMPREVISTOS | 94 | 1,00 | $ 890.125,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 890.125,00 |
| 4 | 074 | COSTOS DE UTILIDAD | 94 | 1,00 | $ 2.225.313,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.225.313,00 |

### Datos AIU

**Información - Adicional**

Contrato de servicios AIU por concepto de:MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2023-12-22 15:57:00**
**Documento generado el: 2023-12-22 15:56:59**
**Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 57.858.150,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 57.858.150,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 57.858.150,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 57.858.150,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764061435116 Rango desde: 10001 Rango hasta: 200000 Vigencia: 2024-06-06

| **1. DESCRIPCION GENERAL** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLASE DE ACTA:** | **FINAL: ---- X -----PARCIAL:--------- No:** | | | | |
| **_X_ CONTRATO DE:**<br>**___ CONVENIO DE:** | CONTRATO DE OBRA | **Nº:** | **187** | **AÑO:** | **2023** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **MUNICIPIO DE PAICOL HUILA** | | | |
| **CONTRATISTA O CONVINIENTE:** | **NOMBRE O RAZON SOCIAL:** | **CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO** | | |
| | **NIT O CC:** | **12.127.346** | | |
| | **DIRECCIÒN:** | **Calle 9 # 4-19 OF 410 Neiva Huila** | **TEL:** | **3107799300** |
| | **CIUDAD:** | **NEIVA** | | |
| | **REPRESENTANTE LEGAL:** | | | |
| | **CC:** | | | |
| **OBJETO:** | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA. | | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | **2023000994 del 28 de noviembre de 2023.** | | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL** | **2023001079 del 20 de diciembre de 2023** | | | |
| **VALOR INICIAL (CONTRATISTA):** | **$55.605.860** | | | |
| | **Valor en Letras: CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE** | | | |
| **APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):** | | | | |
| | **Valor en Letras:** | | | |
| | | | | |
| | **Valor en Letras:** | | | |
| | | | | |
| **VALOR ADICIONAL** | **Nº1** | $2.252.290 | | |
| | | DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR TOTAL** | **$57.858.150** | | |
| **PLAZO INICIAL:** | UN (1) MES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE INICIO Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. | | |
| **PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)** | **Nº1** | | |
| **FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)** | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)** | **Nº1** | **SUSPENSIÒN** | |
| | | **REINICIACIÒN** | |
| **FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)** | 23/12/2023 | | |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)** | 23/12/2023 | | |
| **PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)** | 30/11/2023– 23/12/2023 | | |
| **PRESENTES HOY:** | NOMBRE: | SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ | |
| | EN CALIDAD DE: | SUPERVISOR | |
| | NOMBRE: | CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO | |
| | EN CALIDAD DE: | CONTRATISTA | |

**2. ACTAS**

| DESCRIPCIÒN | FECHA | VALOR ACTA | VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO) | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **1. OTRO SI ADICIONAL** | 20/12/2023 | **$2.252.290** | **$55.605.860** | **$55.605.860** |
| **2. ACTA FINAL** | 23/12/2023 | **$57.858.150** | **$57.858.150** | **$0** |

**3. CUMPLIMIENTO**

Que el señor **CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas del mes de Noviembre de 2023 No. 28225208 y 1741474718, con los siguientes valores:

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Nombre: Paulo Cesar Arrieta Ramirez | Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela González | Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela González |

| Planilla Numero 28225208 | Tipo de Aportes | | Valor |
|---|---|---|---|
| MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CARLOS ALBERTO ANGARITA | Salud | 12,5% | $ 3.625.000 |
| | Pensión | 16 % | $ 4.640.000 |
| | ARP | | $ 0 |
| | CCF | | $ 0 |
| Total | | | $ 8.265.000 |

| Planilla Numero 1741474718 | Tipo de Aportes | | Valor |
|---|---|---|---|
| MES DE NOVIEMBRE DE 2023 EMPLEADOS | Salud | 4% | $ 31.100 |
| | Pensión | 16 % | $ 123.900 |
| | ARP | Riesgo 5 | $ 54.000 |
| | CCF | | $ 31.100 |
| Total | | | $ 240.100 |

**RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)**

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. CUMPLIENDO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002; El contratista presenta certificación de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, lo cual fue totalmente verificado por el supervisor designado en cuanto a términos de ejecución y los porcentajes de pagar.

3. Así mismo se deja constancia del origen de la información, en virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales debe ceñirse las actuaciones públicas, se retiene por cierta las informaciones que, sobre la ejecución del contrato objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo del contrato en SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO oficina de Contratación, El cual sirve de soporte y funcionamiento para liquidar el contrato de obra No. 187 de 2023.

4. Que en ejecución del contrato se autoriza el pago final, por el valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS. ($57.858.150) MCTE.

5. Donde no queda ningún saldo a favor del Municipio de Paicol –Huila.

6. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final.

**SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ**
**Supervisor**

**CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO**
**Contratista**

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Nombre: Paulo Cesar Arrieta Ramirez | Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela González | Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela González |

| MUNICIPIO DE | ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL<br>"DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"<br>Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700<br>www.paicol-huila.gov.co<br>E-mail: planeacion@paicol-huila.gov.co<br>CÓDIGO POSTAL 415040 | GD-200-18-06<br>VERSIÓN: 2 MECI<br>FECHA: 23-01-2020 | De Corazón por lo Nuestro |
|---|---|---|---|
| | **INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE INFORME:** | Parcial: _____ | Final: ___X___ | No.: | | 23/12/2023 | |
| **CONTRATO_X__**<br>**CONVENIO___** | Obra pública | | Nº | 187 | AÑO: | 2023 |
| **CONTRATANTE:** | **MUNICIPIO DE PAICOL HUILA** | | | | | |
| **CONTRATISTA:** | **NOMBRE O RAZON SOCIAL:** | **CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO** | | | | |
| | **NIT O CC:** | 12.127.346 | | | | |
| | **DIRECCIÓN** | Calle 9 # 4-19 OF 410 Neiva Huila | TEL: | 3107799300 | | |
| | **CIUDAD:** | Neiva | | | | |
| | **REPRESENTANTE LEGAL:** | | | | | |
| | **CC:** | | | | | |
| **OBJETO:** | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA. | | | | | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)** | 28/11/2023 | | | | | |

## 1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)** | $ 55.605.860,00<br>En Letras: CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($55.605.860) M/CTE | | | |
| **VALOR ADICIONAL:** | Nº 1 | Valor: $2.252.290 MCTE | Fecha: 20/12/2023 | |
| **VALOR TOTAL (Acumulado)** | CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($57.858.150) COP. | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Un (1) mes, a partir de la suscripción del contrato, acta de inicio y aprobación de garantías por parte de la entidad contratante o hasta agotar presupuesto | | | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | Nº 1 | Tiempo: N.A | Fecha: | |
| **PLAZO TOTAL (Acumulado)** | Un (1) mes, a partir de la suscripción del contrato, acta de inicio y aprobación de garantías por parte de la entidad contratante o hasta agotar presupuesto | | | |
| **FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)** | 30 de Noviembre de 2023 | | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)** | Nº 1 | **Término** | | **Fecha (dd/mm/aa)** |
| | | Suspensión: | NA | NA |
| | | Reiniciación: | NA | NA |
| **FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)** | 23/12/2023 | | | |

**GARANTIAS:**

**Pólizas**

| Nº DE PÓLIZA | FECHA DE APROBACION | TIPO DE AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIO | FINAL |
| 61-44-101052044 anexo 4 Seguros del Estado | 26/12/2023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ 11.571.630,00 | 30/11/2023 | 30/04/2024 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | $ 11.571.630,00 | 30/11/2023 | 30/12/2026 |
| | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | $ 11.571.630,00 | 23/12/2023 | 23/12/2028 |
| | | CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | $ 11.571.630,00 | 23/12/2023 | 28/01/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE | **ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL**<br>**"DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"**<br>**Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700**<br>**www.paicol-huila.gov.co**<br>**E-mail: planeacion@paicol-huila.gov.co**<br>**CÓDIGO POSTAL 415040** | GD-200-18-06<br>VERSIÓN: 2 MECI<br>FECHA: 23-01-2020 | De Corazón por lo Nuestro |
| | **INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61-40-101018940 anexo 3 Seguros del Estado | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | $232.000.000.00 | 30/11/2023 | 30/04/2024 |

**SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:**

Que el Ingeniero CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO, en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según la planillas 28225208 y 1741474718:

| | Tipo de Aportes | Valor |
|---|---|---|
| PLANILLA Noviembre 2023 28225208 | Salud | $ 3.625.000 |
| | Pensión | $ 4.640.000 |
| | Riesgos Laborales | |
| | CCF | |
| **Total** | | **$ 8.265.000** |

| | Tipo de Aportes | Valor |
|---|---|---|
| PLANILLA Noviembre 2023 1741474718 | Salud | $ 31.100 |
| | Pensión | $ 123.900 |
| | Riesgos Laborales | $ 54.000 |
| | CCF | $ 31.100 |
| **Total** | | **$ 240.100** |

**2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE**

| DESCRIPCIÒN DE PAGOS | FECHA (dd/mm/aa) | VALOR | AMORTIZACIÓN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **28/11/2023** | **$ 55.605.860,00** | | **$ 55.605.860,00** |
| **OTRO SI 01** | **20/12/2023** | **$ 2.252.290** | | **$ 2.252.290,00** |
| VALOR FINAL CONTRATADO | | | | **$ 57.858.150,00** |
| VALOR ACTA FINAL | **23/12/2023** | **$ 57.858.150,00** | | **$ 0,00** |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | | $ | $ | $ |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | $ | $ | $ |
| VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE | | $ | $ | $ |

**3. COMPONENTE TÉCNICO**

Conforme a los lineamientos del Contrato de Obra pública No. 187 de 2023 y las normas sobre ejecución contractual vigentes, me permito indicar que el Contratista **CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO**, cumplió a satisfacción con el objeto del mencionado contrato y las obligaciones que de este se derivan, para el periodo comprendido entre el 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 al 23 DE DICIEMBRE DE 2023.

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

**CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS**

**OBLIGACIONES GENERALES**

| OBLIGACIÓN | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA** | | |
| **1.Cumplir en forma adecuada y oportuna con la ejecución de la totalidad de las actividades contratadas** | 100,00% | 100,00% |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

El contratista cumplio de forma adecuada y oportuna la ejecucion de la totalidad de las actividades contratadas.

| OBLIGACIÓN | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **2. Ejecutar y entregar las obras contratadas conforme a los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción aprobados por el Municipio, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido.** | 100,00% | 100,00% |
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | | |
| El contratista Ejecuto y entrego las obras contratadas conforme a los criterios de calidad exigidos, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción aprobados por el Municipio, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido. | | |
| **OBLIGACIONES ESPECIFICAS** | | |
| **OBLIGACIÓN** | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL |
| **3. Garantizar la calidad de los trabajos contratados ofreciendo materiales certificados, mano de obra calificada y no calificada con las especificaciones requeridas.** | 100,00% | 100,00% |
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | | |
| El contratista garantiza la calidad de los trabajos contratados ofreciendo materiales certificados, mano de obra calificada y no calificada con las especificaciones requeridas. | | |
| **OBLIGACIÓN** | **% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO** | **% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL** |
| **4. Ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas, dentro de los tiempos exigidos.** | 100,00% | 100,00% |
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | | |
| El contratista Ejecuto la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas, dentro de los tiempos exigidos. | | |
| **OBLIGACIÓN** | **% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO** | **% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL** |
| **5. Realizar las contrataciones correspondientes con el fin de dar cumplimiento al objeto del presente contrato.** | 100,00% | 100,00% |
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | | |
| El contratista realizo las contrataciones correspondientes con el fin de dar cumplimiento al objeto del presente contrato | | |
| **6. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecución del Contrato** | 100,00% | 100,00% |
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | | |
| El contratista adopto las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecución del Contrato | | |
| **OBLIGACIÓN** | **% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO** | **% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL** |

| | | |
|---|---|---|
| **7. Para el correcto desarrollo del objeto contractual, todo lo que requiera el servicio de transporte para el traslado de implementos, materiales, elementos y personal destinado a la ejecución del mismo, estará a cargo del contratista** | 100,00% | 100,00% |
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | | |
| El contratista ejecuto, todo lo que requiera el servicio de transporte para el traslado de implementos, materiales, elementos y personal destinado a la ejecución del mismo, estará a cargo del contratista | | |
| **OBLIGACIÓN** | **% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO** | **% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL** |
| **8. El contratista realizará el respectivo programa de Señalización de las obras, para informar y prevenir sobre la actividad que se está desarrollando; estas se ubicarán con anterioridad al iniciar la obra, permanecer durante la ejecución de la misma y serán retirados una vez cesen las labores que originaron su instalación y el cual será de absoluta responsabilidad del contratista** | 100,00% | 100,00% |
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | | |
| El contratista realizo el respectivo programa de Señalización de las obras, para informar y prevenir sobre la actividad que se está desarrollando; estas se ubicaron con anterioridad al iniciar la obra, permanecieron durante la ejecución de la misma y fueron retirados una vez cesen las labores que originaron su instalación. | | |
| **OBLIGACIÓN** | **% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO** | **% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL** |
| **9. La seguridad y el cuidado de las obras adelantadas durante el tiempo de ejecución estarán bajo responsabilidad del contratista hasta la liquidación y entrega final de las mismas al Municipio de Paicol** | 100,00% | 100,00% |
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | | |
| El contratista manejo la seguridad y el cuidado de las obras adelantadas durante el tiempo de ejecución hasta la liquidacion del contrato de obra. | | |
| **OBLIGACIÓN** | **% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO** | **% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL** |
| **10. Todos los trabajos que se realicen deben cumplir con los parámetros establecidos en seguridad y salud en el trabajo (SST), utilizando los equipos y herramientas necesarias para evitar accidentes que afecten a los trabajadores y a los usuarios.** | 100,00% | 100,00% |
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | | |
| El contratista utilizo materiales de calidad, para cumplir a satisfacción la ejecución total del contrato, Todos los trabajos realizados cumplieron con los parámetros establecidos en seguridad y salud en el trabajo (SST), utilizo los equipos y herramientas necesarias para evitar accidentes que afecten a los trabajadores y a los usuarios. | | |
| **OBLIGACIÓN** | **% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO** | **% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL** |
| **11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la administración municipal, interventor o supervisor.** | 100,00% | 100,00% |
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | | |

El contratista acato las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartartieron por parte de la administración municipal

| OBLIGACIÓN | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL |
|---|---|---|
| **12. El ejecutor se compromete a asistir y participar en las reuniones que los supervisores convoquen para hacer seguimiento a la ejecución del contrato** | 100,00% | 100,00% |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

El contratista participo en las reuniones que los supervisores convoquen para hacer seguimiento a la ejecución del contrato

| OBLIGACIÓN | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL |
|---|---|---|
| **13. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos** | 100,00% | 100,00% |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

El contratista Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos

| OBLIGACIÓN | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL |
|---|---|---|
| **14. Presentar informe final que contenga la relación de las actividades realizadas durante el desarrollo de los trabajos de obra.** | 100,00% | 100,00% |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

El contratista Presento toda la información periódica al supervisor del contrato, en desarrollo de la ejecución del contrato.

| OBLIGACIÓN | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL |
|---|---|---|
| **15. Cumplir con las obligaciones laborales en la ejecución del contrato.** | 100,00% | 100,00% |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

El contratista Cumplio con las obligaciones laborales en la ejecución del contrato.

| OBLIGACIÓN | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL |
|---|---|---|
| **16. Mantener limpios los sitios de trabajo a intervenir.** | 100,00% | 100,00% |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

El contratista mantuvo limpios los sitios de trabajo a intervenir en la ejecucion del contrato

| OBLIGACIÓN | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL |
|---|---|---|
| **17. El contratista retirará los escombros y/o residuos de obra y material sobrante, los cuales deberán ser dispuestos según las normatividades ambientales vigentes. Estos trabajos de aseo y retiro de escombros no serán objeto de reconcomiendo económico alguno por parte del municipio** | 100,00% | 100,00% |
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | | |
| El contratista retiro los escombros y/o residuos de obra y material sobrante,y los dispuso según las normatividades ambientales vigentes. Estos trabajos de aseo y retiro de escombros no serán objeto de reconcomiendo económico alguno por parte del municipio | | |
| **OBLIGACIÓN** | **% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO** | **% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL** |
| **18. No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar oportunamente al MUNICIPIO y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que EL MUNICIPIO declare la caducidad del contrato** | 100,00% | 100,00% |
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | | |
| El contratista No acepto ningun tipo de presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y no comunico que esto pasara durante la ejecucion del contrato. | | |
| **OBLIGACIÓN** | **% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO** | **% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL** |
| **19. Acreditar afiliación a salud, pensión según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003. Decreto 1273 de 2018.** | 100,00% | 100,00% |
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | | |
| El contratista Acredito afiliación a salud, pensión según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003. Decreto 1273 de 2018. | | |
| **OBLIGACIÓN** | **% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO** | **% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL** |
| **20. El contratista deberá pagar oportunamente los salarios, honorarios, prestaciones sociales, aportes a salud, pensión y riesgos laborales del personal contratado y los subcontratistas, requeridos para la ejecución del contrato** | 100,00% | 100,00% |
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | | |
| El contratista pago oportunamente los salarios, honorarios, prestaciones sociales, aportes a salud, pensión y riesgos laborales del personal contratado y los subcontratistas, requeridos para la ejecución del contrato | | |
| **OBLIGACIÓN** | **% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO** | **% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL** |
| **21. Solicitar y adelantar los trámites necesarios para obtener los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución de los trabajos.** | 100,00% | 100,00% |

| MUNICIPIO DE | ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL<br>"DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"<br>Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700<br>www.paicol-huila.gov.co<br>E-mail: planeacion@paicol-huila.gov.co<br>CÓDIGO POSTAL 415040 | GD-200-18-06<br>VERSIÓN: 2 MECI<br>FECHA: 23-01-2020 | De Corazón por lo Nuestro |
|---|---|---|---|
| | INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

El contratistas Solicito y adelanto los trámites necesarios para obtener los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución de los trabajos.

| OBLIGACIÓN | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL |
|---|---|---|
| **22. En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar la situación de forma inmediata, al supervisor del contrato, por escrito** | 100,00% | 100,00% |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

El contratista No reporto ninguna novedad o anomalía, durante la ejecucion del contrato.

| OBLIGACIÓN | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL |
|---|---|---|
| **23. En el evento de que por cualquier motivo sea necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato, el contratista mantendrá los mismos precios ofertados y pactados en el anexo de la oferta económica, estos mismos precios se mantendrán, y así lo autoriza el contratista en el evento en que la ejecución de la obra sea necesario ejecutar obras adicionales y/o mayores cantidades de obra, por lo que queda claro, que el municipio de Paicol, no reconocerá sumas superiores a las pactadas en el contrato principal y el contratista con la sola presentación de su propuesta autoriza tal situación.** | 100,00% | 100,00% |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

El contratista no reporto la novedad de ampliar el plazo de ejecucion del contrato.

| OBLIGACIÓN | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL |
|---|---|---|
| **24. El contratista asume el 100% del valor que deba cancelar por concepto de impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar y se configuren con la presentación de la propuesta y con la celebración y ejecución del contrato en caso de ser adjudicatario, así lo entenderá la administración a recibir sus propuestas y el contratista asumirá plenamente su responsabilidad en materia tributaria.** | 100,00% | 100,00% |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

El contratista asume el 100% del valor que deba cancelar por concepto de impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar y se configuren con la celebración y ejecución del contrato, el contratista asumio plenamente su responsabilidad en materia tributaria.

| OBLIGACIÓN | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL |
|---|---|---|
| **25. Adquirir y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la ejecución de las obras, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las especificaciones exigidas.** | 100,00% | 100,00% |

| MUNICIPIO DE | ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL<br>"DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"<br>Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700<br>www.paicol-huila.gov.co<br>E-mail: planeacion@paicol-huila.gov.co<br>CÓDIGO POSTAL 415040 | GD-200-18-06<br>VERSIÓN: 2 MECI<br>FECHA: 23-01-2020 | De Corazón por lo Nuestro |
|---|---|---|---|
| | **INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO** | | |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

El contratista adquirio y utilizo por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la ejecución de las obras, los cuales son nuevos, de primera calidad y cumplir con las especificaciones exigidas.

| OBLIGACIÓN | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL |
|---|---|---|
| **26. Las demás que por ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno incorporadas al mismo** | 100,00% | 100,00% |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

El contratista asumira todas las obligaciones que por ley o naturaleza del contrato se entienden incorporadas al mismo.

| OBLIGACIÓN | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL |
|---|---|---|
| **27. El contratista deberá atender las instrucciones y lineamientos que durante la ejecución del contrato le imparta la interventoría del proyecto y/o el supervisor de obra designados por el contratante.** | 100,00% | 100,00% |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

El contratista atendio las instrucciones y lineamientos que durante la ejecución del contrato se le impartieron en el proyecto por parte del supervisor de obra designados por el contratante.

Para constancia se firma en el Municipio de Paicol - Huila, hoy 23 de Diciembre de 2023

Firma:

**Nombre: SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ**

Supervisora

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| SHAROON LORENA VALENZUELA G | SHAROON LORENA VALENZUELA G | SHAROON LORENA VALENZUELA G |
| Secretaria de Planeación y Obras Públicas | Secretaria de Planeación y Obras Públicas | Secretaria de Planeación y Obras Públicas |

## ACTA DE TERMINACIÓN

**PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 009 DE 2023.**

**CONTRATO DE OBRA 187 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAICOL Y CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO**

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE ELABORACIÓN** | **23 DE DICIEMBRE DE 2023** | |
| **CLASE DE CONTRATO** | OBRA PÚBLICA | **No.** 187 DE 2023 |
| **CONTRATANTE** | Municipio de Paicol Huila | |
| **CONTRATISTA** | **CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO**<br>**12.127.346** | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA. | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($55.605.860) | |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** | DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS. ($2.252.290) MCTE. | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($57.858.150) COP. | |
| **VALOR DE ANTICIPO** | N.A | |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | Un (1) mes, a partir de la suscripción del contrato, acta de inicio y aprobación de garantías por parte de la entidad contratante o hasta agotar presupuesto | |
| **PLAZO ADICIONAL** | No aplica | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL** | Un (1) mes, a partir de la suscripción del contrato, acta de inicio y aprobación de garantías por parte de la entidad contratante o hasta agotar presupuesto | |
| **C.D.P. No.** | 2023000461 del 06 de Julio de 2023 rubro 2.3. | |
| **R.P No.** | 2023000994 del 29 de Noviembre de 2023.<br>2023001079 del 20 de Diciembre de 2023. | |

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | El Municipio pagará hasta el 100% del valor total del contrato, de la siguiente manera: hasta el 90% del contrato se realizará mediante actas parciales mensuales respecto a avance de obra, previa presentación y aprobación de las respectivas facturas y/o cuentas de cobro, certificación y recibo a satisfacción de las mismas por parte del supervisor del contrato, junto con la certificación de pago de aportes a la seguridad social. El 10% restante se pagará una vez suscrita el acta final de obra y recibo a satisfacción por parte del supervisor, previa presentación de la respectiva factura y/o cuenta de cobro |
| **FECHA DE INICIO** | 30 de noviembre de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | 23 de diciembre de 2023 |
| **N° POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL** | 61-44-101052044 anexo 3 |
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578-6 |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA** | 30 de noviembre de 2023 |
| **N° PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | 61-40-101018940 anexo 2 |
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578-6 |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA** | 30 de noviembre de 2023 |
| **CONTRATISTA** | **CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO** |
| **INTERVENTORÍA** | No aplica |
| **REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA** | No aplica |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | **SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ**<br>Secretaria de Planeación y Obras Publicas |

**CONSTANCIAS:**

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Nombre: Arley Perdomo Cedeño | Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzalez | Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzalez |

En la sede de la Alcaldía Municipal de Paicol (H), se reunieron de una parte, **SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ,** identificada con cédula de ciudadanía No. 53.115.042 de Bogotá D.C., mayor de edad y vecina de éste Municipio, bajo su condición de Secretaria de Planeación y Obras Públicas, según acta de posesión No. 119 del 12 de Marzo de 2022, designada por el Alcalde Municipal, como **SUPERVISOR** del presente contrato y **CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO**, identificado con la cedula de ciudadanía No.12.127.346 de Neiva-Huila, contratista de obra**,** con la finalidad de firmar la presente Acta de Terminación Bilateral del Contrato Obra Pública 187 de 2023.

El contratista cumplió el objeto del contrato ejecutando las obligaciones contractuales en los plazos establecidos.

Para constancia de la presente firman los que en ella intervinieron, a los Veintitres (23) días del mes de diciembre de 2023.

**POR EL MUNICIPIO**

**SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

**POR EL CONTRATISTA**

**CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO**
Contratista

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Nombre: Arley Perdomo Cedeño | Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzalez | Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzalez |

Entre los suscritos a saber por una parte **EL MUNICIPIO DE PAICOL** (Huila), con **NIT. 891.180.194-4,** entidad territorial representada legalmente por su señor Alcalde **JONH JAIRO PERDOMO GONZALEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 4.920.148 de Paicol (H), de una parte, y por la otra, **CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.127.346 de Neiva (Huila), hemos convenido suscribir la presente acta para a partir de la fecha dar por TERMINADO y LIQUIDADO el **CONTRATO DE OBRA No. 187 de 2023.**

**CONSIDERACIONES:**

1. Que de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, los contratos y/o convenios, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el Contrato, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato.
2. Que la supervisión del contrato objeto de liquidación estuvo a cargo de **SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ, SECRÈTARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS.**
3. Que **CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO,** cumplió con la obligación establecida en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 en lo referente a la garantía en cumplimiento a lo estipulado en el contrato.
4. Que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del MUNICIPIO, el objeto contratado, según consta en el informe final de supervisión el cual se anexa.

Como consecuencia de lo anterior y con base en los documentos aportados por el Supervisor, se procede a efectuar la presente liquidación, en los siguientes términos:

**DATOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **CLASE DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA No. 187 de 2023 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE PAICOL |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO |
| **C.C.** | 12.127.346 de Neiva (Huila) |
| **OBJETO** | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$55.605.860** |
| **VALOR ADIONAL** | **$2.252.290** |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS. ($57.858.150) MCTE.** |
| **CDP. No.** | 2023000461 del 06 de julio de 2023. |
| **RP. No.**<br>**R.P No. (OTROSÍ No 1)** | 2023000994 del 28 de noviembre de 2023.<br>2023001079 del 20 de diciembre de 2023 |
| **DURACION DEL CONTRATO** | UN (1) MES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE INICIO Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. |
| **FECHA DE INICIO:** | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 23 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **SUPERVISOR:** | SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ, SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS. |

## BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$55.605.860** |
| **VALOR ADICIONAL** | **$2.252.290** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $57.858.150 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO** | $57.858.150 |
| **VALOR PAGO TOTAL** | $57.858.150 |
| **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO** | **$ 0.00** |

## ACUERDO DE LAS PARTES

**PRIMERA**: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato contenido en la presente acta.

**SEGUNDA**: Declaran las partes que se han cumplido todas las obligaciones pactadas en virtud del contrato citado, y expresan estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente acta y a PAZ Y SALVO por todo concepto.

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Nombre: Arley Perdomo Cedeño | Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzalez | Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzalez |

**TERCERO**: El CONTRATISTA manifiesta que renuncia a ejercer cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial sobre el contenido del contrato objeto de liquidación, por considerar que en la presente acta se le reconocen la totalidad de los valores ejecutados en la actividad contratada y por ende, se encuentra a satisfacción; por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2023.

**JONH JAIRO PERDOMO GONZALEZ**
Alcalde Municipal

**CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO**
Contratista de obra

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Nombre: Arley Perdomo Cedeño | Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzalez | Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzalez |

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-44-101052044 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11 | 2023 | 23 | 11 | 2023 | 00:00 | 23 | 12 | 2028 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | | CC: 12.127.346 |
| DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 4 - 19 410 | CIUDAD: NEIVA, HUILA | TELÉFONO: | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE PAICOL | | NIT: 891.180.194-4 |
| DIRECCIÓN: PAICOL | CIUDAD: PAICOL, HUILA | TELÉFONO | |
| ADICIONAL: | | | |

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA No. 187 DE 2023 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMRNTO DEL HUILA.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL - (H)
APROBACIÓN DE POLIZA
Fecha: 28-11-2023 No. Poliza: 61-44-101052044
Aseguradora: Seguros del estado
Nombre del Tomador: Carlos Alberto Angarita Riaño
Aprobó:

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

**AMPAROS**

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 23/11/2023 | 23/04/2024 | $11,121,172.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 23/11/2023 | 23/12/2026 | $11,121,172.00 |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | SI AMPARA 1 AÑOS, 1 MESES Y 0 DÍAS * | | $11,121,172.00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $11,121,172.00 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****254,693.00 | $ *******8,000.00 | $ ******49,911.00 | $ **********312,605.00 | $ *******44,484,688.00 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| MULTISEGUROS DEL SUR LTDA | 113269 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-44-101052044

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-44-101052044 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11 | 2023 | 23 | 11 | 2023 | 00:00 | 23 | 12 | 2028 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | CC: 12.127.346 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 9 NRO. 4 - 19 410 | NEIVA, HUILA | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PAICOL | NIT: 891.180.194-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAICOL | PAICOL, HUILA | |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia éxito Vivi Colpatria COLMADRIDO

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****254,693.00 | $ *******8,000.00 | $ ******49,911.00 | $ **********312,605.00 | $ *******44,484,688.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTISEGUROS DEL SUR LTDA | 113269 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)11015003107469(3900)000000312605(96)20241122

REFERENCIA PAGO: 1101500310746-9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-44-101052044 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 | 23 | 11 | 2023 | 00:00 | 23 | 12 | 2028 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | CC: 12.127.346 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 9 NRO. 4 - 19 410 | NEIVA, HUILA | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PAICOL | NIT: 891.180.194-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAICOL | PAICOL, HUILA | |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

CONTRATO DE OBRA No. 187 DE 2023 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***(254,693.00) | $ *****(8,000.00) | $ ****(49,911.00) | $ *********(312,605.00) | $ *****(44,484,688.00) | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTISEGUROS DEL SUR LTDA | 113269 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-44-101052044

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-44-101052044 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 | 23 | 11 | 2023 | 00:00 | 23 | 12 | 2028 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | CC: 12.127.346 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 9 NRO. 4 - 19 410 | NEIVA, HUILA | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PAICOL | NIT: 891.180.194-4 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAICOL | PAICOL, HUILA | |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia éxito GANA GANA COODINORTE

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL - (H)
APROBACIÓN DE POLIZA
Fecha: 22-12-2023 No. Poliza: 61-44-101052044
Aseguradora: Seguros del Estado SA
Nombre del Tomador: Carlos Alberto Angarita Riaño
Aprobó:

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***(254,693.00) | $ *****(8,000.00) | $ ****(49,911.00) | $ *********(312,605.00) | $ *****(44,484,688.00) | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTISEGUROS DEL SUR LTDA | 113269 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-44-101052044 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 | 23 | 11 | 2023 | 00:00 | 23 | 12 | 2028 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | | CC: 12.127.346 |
| **DIRECCIÓN:** CL 9 NRO. 4 - 19 410 | **CIUDAD:** NEIVA, HUILA | **TELÉFONO:** | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE PAICOL | | NIT: 891.180.194-4 |
| **DIRECCIÓN:** PAICOL | **CIUDAD:** PAICOL, HUILA | **TELÉFONO:** | |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-44-101052044

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-44-101052044 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | 00:00 | 30 | 12 | 2028 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | CC: 12.127.346 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 9 NRO. 4 - 19 410 | NEIVA, HUILA | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PAICOL | NIT: 891.180.194-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAICOL | PAICOL, HUILA | |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

CONTRATO DE OBRA No. 187 DE 2023 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 30/11/2023 | 30/04/2024 | $11,121,172.00 | |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | 30/11/2023 | 30/12/2026 | $11,121,172.00 | |
| **CALIDAD DE LOS ELEMENTOS** | SI AMPARA 1 AÑOS, 1 MESES Y 0 DÍAS * | | $11,121,172.00 | |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $11,121,172.00 | |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****254,693.00 | $ *******8,000.00 | $ ******49,911.00 | $ **********312,605.00 | $ *******44,484,688.00 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| MULTISEGUROS DEL SUR LTDA | 113269 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-44-101052044

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-44-101052044 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | 00:00 | 30 | 12 | 2028 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | | CC: 12.127.346 |
| DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 4 - 19 410 | CIUDAD: NEIVA, HUILA | TELÉFONO: | 3107799300 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE PAICOL | | NIT: 891.180.194-4 |
| DIRECCIÓN: PAICOL | CIUDAD: PAICOL, HUILA | TELÉFONO | |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL - (H)
APROBACIÓN DE POLIZA
Fecha: 22-12-2023 No. Poliza 61-44-101052044
Aseguradora: Seguros del estado SA
Nombre del Tomador: Carlos Alberto Angarita Riaño
Aprobó:

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****254,693.00 | $ *******8,000.00 | $ ******49,911.00 | $ **********312,605.00 | $ *******44,484,688.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTISEGUROS DEL SUR LTDA | 113269 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)11015003135846(3900)000000312605(96)20241129

REFERENCIA PAGO: 1101500313584-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-44-101052044 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | 00:00 | 30 | 12 | 2028 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | | CC: 12.127.346 |
| **DIRECCIÓN:** CL 9 NRO. 4 - 19 410 | **CIUDAD:** NEIVA, HUILA | | **TELÉFONO:** 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE PAICOL | | NIT: 891.180.194-4 |
| **DIRECCIÓN:** PAICOL | **CIUDAD:** PAICOL, HUILA | | **TELÉFONO:** |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-44-101052044

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-44-101052044 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | 00:00 | 30 | 12 | 2028 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | CC: 12.127.346 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 9 NRO. 4 - 19 410 | NEIVA, HUILA | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PAICOL | NIT: 891.180.194-4 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAICOL | PAICOL, HUILA | |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

CONTRATO DE OBRA No. 187 DE 2023 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 30/11/2023 | 30/04/2024 | $11,571,630.00 | $11,121,172.00 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | 30/11/2023 | 30/12/2026 | $11,571,630.00 | $11,121,172.00 |
| **CALIDAD DE LOS ELEMENTOS** | **SI AMPARA 1 AÑOS, 1 MESES Y 0 DÍAS *** | | $11,571,630.00 | $11,121,172.00 |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *** | | $11,571,630.00 | $11,121,172.00 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD ACTA DE MODIFICACION (ADICION) No 001 AL CONTRATO DE OBRA NO. 187 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAICOL Y CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO SE ADICIONA AL CONTRATO UN VALOR DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($2.252.290), QUEDANDO PARA UN VALOR TOTAL EN LA PRESENTE POLIZA DE CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($57.858.150) LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******32,000.00 | $ *******8,000.00 | $ *******7,600.00 | $ **********47,600.00 | $ *******46,286,520.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTISEGUROS DEL SUR LTDA | 113269 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-44-101052044

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-44-101052044 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | 00:00 | 30 | 12 | 2028 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | CC: 12.127.346 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 9 NRO. 4 - 19 410 | NEIVA, HUILA | 3107799300 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO / BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PAICOL | NIT: 891.180.194-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAICOL | PAICOL, HUILA | |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL - (H)
APROBACIÓN DE POLIZA
Fecha: 22-12-2023 No. Poliza: 61-44-101052044
Aseguradora: Seguros del estado SA
Nombre del Tomador: Carlos Alberto Angarita Riaño
Aprobó:

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******32,000.00 | $ *******8,000.00 | $ *******7,600.00 | $ **********47,600.00 | $ *******46,286,520.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTISEGUROS DEL SUR LTDA | 113269 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)11015003136353(3900)000000047600(96)20241129

REFERENCIA PAGO: 1101500313635-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-44-101052044 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | 00:00 | 30 | 12 | 2028 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | | CC: 12.127.346 |
| **DIRECCIÓN:** CL 9 NRO. 4 - 19 410 | **CIUDAD:** NEIVA, HUILA | **TELÉFONO:** | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE PAICOL | | NIT: 891.180.194-4 |
| **DIRECCIÓN:** PAICOL | **CIUDAD:** PAICOL, HUILA | **TELÉFONO:** | |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-44-101052044

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF113269A

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-44-101052044 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | 00:00 | 30 | 12 | 2028 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | CC: 12.127.346 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 9 NRO. 4 - 19 410 | NEIVA, HUILA | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PAICOL | NIT: 891.180.194-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAICOL | PAICOL, HUILA | |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

CONTRATO DE OBRA No. 187 DE 2023 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 30/11/2023 | 30/04/2024 | $11,571,630.00 | $11,571,630.00 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | 30/11/2023 | 30/12/2026 | $11,571,630.00 | $11,571,630.00 |
| **CALIDAD DE LOS ELEMENTOS** | **SI AMPARA 1 AÑOS, 1 MESES Y 0 DÍAS *** | | $11,571,630.00 | $11,571,630.00 |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *** | | $11,571,630.00 | $11,571,630.00 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL ACTA DE TERMINACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONTRATO DE OBRA 187 DE 2023, POR LO TANTO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS QUE SE RIGEN POR EL CITADO DOCUMENTO, ASI:

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE: 23/12/2023 HASTA 23/12/2028

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ *******46,286,520.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTISEGUROS DEL SUR LTDA | 113269 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-44-101052044

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-44-101052044 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | 00:00 | 30 | 12 | 2028 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | CC: 12.127.346 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 9 NRO. 4 - 19 410 | NEIVA, HUILA | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PAICOL | NIT: 891.180.194-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAICOL | PAICOL, HUILA | |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SuperMAX Móvil Red Bancolombia éxito Gana Gana Codrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL - (H)
APROBACIÓN DE POLIZA
Fecha: 26-12-2023 No. Poliza: 61-44-101052044
Aseguradora: Seguros del estado SA
Nombre del Tomador: Carlos Alberto Angarita Riaño
Aprobó:

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ *******46,286,520.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTISEGUROS DEL SUR LTDA | 113269 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-44-101052044 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | 00:00 | 30 | 12 | 2028 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | | CC: 12.127.346 |
| **DIRECCIÓN:** CL 9 NRO. 4 - 19 410 | **CIUDAD:** NEIVA, HUILA | **TELÉFONO:** | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE PAICOL | | NIT: 891.180.194-4 |
| **DIRECCIÓN:** PAICOL | **CIUDAD:** PAICOL, HUILA | **TELÉFONO:** | |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-44-101052044

**FIRMA AUTORIZADA:** Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-40-101018940 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 11 | 2023 | 23 | 11 | 2023 | 00:00 | 23 | 04 | 2024 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | CC: 12.127.346 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 9 NRO. 4 - 19 410 | NEIVA, HUILA | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PAICOL | NIT: 891.180.194-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAICOL | PAICOL, HUILA | |

BENEFICIARIO: 891180194 - MUNICIPIO DE PAICOL ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

CONTRATO DE OBRA No. 187 DE 2023 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASEGURADO: CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO CC 12.127.346 Y/O MUNICIPIO DE PAICOL NIT 891.180.194-4

BENIFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE PAICOL NIT 891.180.194-4

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 23/11/2023 | 23/04/2024 | $232,000,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 23/11/2023 | 23/04/2024 | $232,000,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 23/11/2023 | 23/04/2024 | $232,000,000.00 |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****222,211.00 | $ *******3,000.00 | $ ******42,790.00 | $ **********268,001.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTISEGUROS DEL SUR LTDA | 113269 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-40-101018940

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-40-101018940 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 11 | 2023 | 23 | 11 | 2023 | 00:00 | 23 | 04 | 2024 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | | | CC: 12.127.346 |
| **DIRECCIÓN:** CL 9 NRO. 4 - 19 410 | **CIUDAD:** NEIVA, HUILA | **TELÉFONO:** | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PAICOL | | | NIT: 891.180.194-4 |
| **DIRECCIÓN:** PAICOL | **CIUDAD:** PAICOL, HUILA | **TELÉFONO:** | |

BENEFICIARIO: 891180194 - MUNICIPIO DE PAICOL

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 23/11/2023 | 23/04/2024 | $232,000,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 23/11/2023 | 23/04/2024 | $232,000,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 23/11/2023 | 23/04/2024 | $232,000,000.00 |

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL - (H)
APROBACIÓN DE POLIZA
Fecha: 29-11-2023 No. Poliza: 61-40-101018940
Aseguradora: Seguros del estado S.A.
Nombre del Tomador: Carlos Alberto Angarita Riaño
Aprobó:

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-40-101018940

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-40-101018940 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 11 | 2023 | 23 | 11 | 2023 | 00:00 | 23 | 04 | 2024 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | CC: 12.127.346 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 9 NRO. 4 - 19 410 | NEIVA, HUILA | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PAICOL | NIT: 891.180.194-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAICOL | PAICOL, HUILA | |

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

**PAGINA WEB**

pse VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

Carulla Super INTER SURTIMAX Movii Red Bancolombia éxito

**Pagos con convenio *No aplica para transferencias**

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****222,211.00 | $ ******3,000.00 | $ *****42,790.00 | $ **********268,001.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTISEGUROS DEL SUR LTDA | 113269 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)11015003108403(3900)000000268001(96)20241122

**REFERENCIA PAGO:**
**1101500310840-3**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-40-101018940 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 | 23 | 11 | 2023 | 00:00 | 23 | 04 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | CC: 12.127.346 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 9 NRO. 4 - 19 410 | NEIVA, HUILA | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PAICOL | NIT: 891.180.194-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAICOL | PAICOL, HUILA | |

BENEFICIARIO: 891180194 - MUNICIPIO DE PAICOL ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

CONTRATO DE OBRA No. 187 DE 2023 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASEGURADO: CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO CC 12.127.346 Y/O MUNICIPIO DE PAICOL NIT 891.180.194-4

BENIFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE PAICOL NIT 891.180.194-4

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***(222,211.00) | $ *****(3,000.00) | $ ****(42,790.00) | $ *********(268,001.00) | $ ****(232,000,000.00) | CONTADO |

| INTERMEDIARIO NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| MULTISEGUROS DEL SUR LTDA | 113269 | 100.00 |

| DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-40-101018940

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-40-101018940 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 | 23 | 11 | 2023 | 00:00 | 23 | 04 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | CC: 12.127.346 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 9 NRO. 4 - 19 410 | NEIVA, HUILA | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PAICOL | NIT: 891.180.194-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAICOL | PAICOL, HUILA | |

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SuperMAX Movil Red Bancolombia éxito

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***(222,211.00) | $ *****(3,000.00) | $ ****(42,790.00) | $ **********(268,001.00) | $ ****(232,000,000.00) | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTISEGUROS DEL SUR LTDA | 113269 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-40-101018940 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 | 23 | 11 | 2023 | 00:00 | 23 | 04 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | | | CC: 12.127.346 |
| **DIRECCIÓN:** CL 9 NRO. 4 - 19 410 | **CIUDAD:** NEIVA, HUILA | | **TELÉFONO:** 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PAICOL | | | NIT: 891.180.194-4 |
| **DIRECCIÓN:** PAICOL | **CIUDAD:** PAICOL, HUILA | | **TELÉFONO:** |

BENEFICIARIO: 891180194 - MUNICIPIO DE PAICOL

TEXTO ACLARATORIO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL - (H)
APROBACIÓN DE POLIZA
Fecha: 22-12-2023 No. Poliza: 61-40-101018940
Aseguradora: Seguros del estado SA
Nombre del Tomador: Carlos Alberto Angarita
Aprobó:

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-40-101018940

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-40-101018940 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | 00:00 | 30 | 04 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | CC: 12.127.346 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 9 NRO. 4 - 19 410 | NEIVA, HUILA | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PAICOL | NIT: 891.180.194-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAICOL | PAICOL, HUILA | |

BENEFICIARIO: 891180194 - MUNICIPIO DE PAICOL ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

CONTRATO DE OBRA No. 187 DE 2023 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASEGURADO: CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO CC 12.127.346 Y/O MUNICIPIO DE PAICOL NIT 891.180.194-4

BENIFICIARIO: TERCEROS APECTADOS Y/O MUNICIPIO DE PAICOL NIT 891.180.194-4

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/11/2023 | 30/04/2024 | $232,000,000.00 | |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/11/2023 | 30/04/2024 | $232,000,000.00 | |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/11/2023 | 30/04/2024 | $232,000,000.00 | |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****222,211.00 | $ *******3,000.00 | $ ******42,790.00 | $ **********268,001.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTISEGUROS DEL SUR LTDA | 113269 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-40-101018940

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-40-101018940 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | 00:00 | 30 | 04 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | | CC: 12.127.346 |
| **DIRECCIÓN:** CL 9 NRO. 4 - 19 410 | **CIUDAD:** NEIVA, HUILA | **TELÉFONO:** | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE PAICOL | | NIT: 891.180.194-4 |
| **DIRECCIÓN:** PAICOL | **CIUDAD:** PAICOL, HUILA | **TELÉFONO:** | |

BENEFICIARIO: 891180194 - MUNICIPIO DE PAICOL

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/11/2023 | 30/04/2024 | $232,000,000.00 | |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/11/2023 | 30/04/2024 | $232,000,000.00 | |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/11/2023 | 30/04/2024 | $232,000,000.00 | |

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL - (H)
APROBACIÓN DE POLIZA
Fecha: 22-12-2023 No. Poliza: 61-90-101018940
Aseguradora: Seguros del Estado
Nombre del Tomador: Carlos Alberto Angarita Riaño
Aprobó:

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA*

61-40-101018940

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-40-101018940 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | 00:00 | 30 | 04 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | CC: 12.127.346 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 9 NRO. 4 - 19 410 | NEIVA, HUILA | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PAICOL | NIT: 891.180.194-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAICOL | PAICOL, HUILA | |

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

**PAGINA WEB**

pse VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

Carulla Super INTER SURTIMAX Movii Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana CA COMBINADO

**Pagos con convenio *No aplica para transferencias**

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****222,211.00 | $ *******3,000.00 | $ ******42,790.00 | $ **********268,001.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTISEGUROS DEL SUR LTDA | 113269 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)11015003135860(3900)000000268001(96)20241129

**REFERENCIA PAGO: 11015003135860**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-40-101018940 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | 00:00 | 30 | 04 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | | CC: 12.127.346 |
| **DIRECCIÓN:** CL 9 NRO. 4 - 19 410 | **CIUDAD:** NEIVA, HUILA | **TELÉFONO:** | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE PAICOL | | NIT: 891.180.194-4 |
| **DIRECCIÓN:** PAICOL | **CIUDAD:** PAICOL, HUILA | **TELÉFONO:** | |

BENEFICIARIO: 891180194 - MUNICIPIO DE PAICOL

TEXTO ACLARATORIO

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-40-101018940

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-40-101018940 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | 00:00 | 30 | 04 | 2024 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | CC: 12.127.346 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 9 NRO. 4 - 19 410 | NEIVA, HUILA | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PAICOL | NIT: 891.180.194-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAICOL | PAICOL, HUILA | |

BENEFICIARIO: 891180194 - MUNICIPIO DE PAICOL ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

CONTRATO DE OBRA No. 187 DE 2023 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASEGURADO: CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO CC 12.127.346 Y/O MUNICIPIO DE PAICOL NIT 891.180.194-4

BENIFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE PAICOL NIT 891.180.194-4

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/11/2023 | 30/04/2024 | $232,000,000.00 | |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/11/2023 | 30/04/2024 | $232,000,000.00 | |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/11/2023 | 30/04/2024 | $232,000,000.00 | |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL ACTA DE TERMINACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONTRATO DE OBRA 187 DE 2023, POR LO TANTO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS QUE SE RIGEN POR EL CITADO DOCUMENTO, ASI:

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE: 23/12/2023 HASTA 23/12/2028

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTISEGUROS DEL SUR LTDA | 113269 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-40-101018940

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-40-101018940 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | 00:00 | 30 | 04 | 2024 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | | CC: 12.127.346 |
| **DIRECCIÓN:** CL 9 NRO. 4 - 19 410 | **CIUDAD:** NEIVA, HUILA | **TELÉFONO:** | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE PAICOL | | NIT: 891.180.194-4 |
| **DIRECCIÓN:** PAICOL | **CIUDAD:** PAICOL, HUILA | **TELÉFONO:** | |

BENEFICIARIO: 891180194 - MUNICIPIO DE PAICOL

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/11/2023 | 30/04/2024 | $232,000,000.00 | |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/11/2023 | 30/04/2024 | $232,000,000.00 | |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 30/11/2023 | 30/04/2024 | $232,000,000.00 | |

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL - (H)
APROBACIÓN DE POLIZA
Fecha: 26-12-2023 No. Poliza: 61-40-101018940
Aseguradora: Seguros del estado SA
Nombre del Tomador: Carlos Alberto Angarita Riaño
Aprobó:

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-40-101018940

**FIRMA AUTORIZADA:** Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF113269A

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-40-101018940 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | 00:00 | 30 | 04 | 2024 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | CC: 12.127.346 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 9 NRO. 4 - 19 410 | NEIVA, HUILA | 3107799300 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PAICOL | NIT: 891.180.194-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAICOL | PAICOL, HUILA | |

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

**PAGINA WEB**

pse · VISA · MasterCard · American Express

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movii Red · Bancolombia · éxito · Gana Gana · Corresponsal Bancario

**Pagos con convenio *No aplica para transferencias**

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTISEGUROS DEL SUR LTDA | 113269 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-40-101018940 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 2023 | 30 | 11 | 2023 | 00:00 | 30 | 04 | 2024 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | ANGARITA RIAÑO, CARLOS ALBERTO | | CC: 12.127.346 |
| **DIRECCIÓN:** CL 9 NRO. 4 - 19 410 | **CIUDAD:** NEIVA, HUILA | **TELÉFONO:** | 3107799300 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE PAICOL | | NIT: 891.180.194-4 |
| **DIRECCIÓN:** PAICOL | **CIUDAD:** PAICOL, HUILA | **TELÉFONO:** | |

BENEFICIARIO: 891180194 - MUNICIPIO DE PAICOL

TEXTO ACLARATORIO

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-40-101018940

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS<br>FORMATO:<br>ACTA DE TERMINACION FINAL DE OBRA | De Corazón por lo Nuestro<br>Pagina 1 de 1 |
|---|---|---|

# ACTA DE TERMINACION FINAL DE OBRA

| CONTRATO DE: | OBRA | Nº: | 187 | AÑO: | 2023 | VALOR INICIAL CONTRATO: | $ 55.605.860 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Planeación y Obras Publicas | ACTA Nº. | 1 | HOJA | 1 | DE | 1 |
| CONTRATISTA: | CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO | FECHA DE ACTA | DIA | MES | AÑO | | |
| INTERVENTOR: | | | 23 | 12 | 2023 | | |

| INICIACIÒN | Nº | SUSPENSIÒN | REINICIO |
|---|---|---|---|
| 30/nov/2023 | Nº 1 | DD/MM/AA | DD/MM/AA |
| | Nº 2 | DD/MM/AA | DD/MM/AA |
| | Nº 3 | DD/MM/AA | DD/MM/AA |

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

| PLAZO | PLAZO ADICIONAL | ADICIONAL |
|---|---|---|
| Un (1) mes, a partir de la suscripcion del contrato, acta de inicio y aprobacion de garantias por parte de la entidad contratante o hasta agotar presupuesto | | $ 2.252.290 |
| | | V.R. TOTAL CONTRATADO |
| | | $ 57.858.150 |

| | | CONDICIONES ORIGINALES | | | | MODIFICACIONES OTROSI 01 | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | +/- | CANT. | V/TOTAL | CANT. | V/TOTAL | CANT. | V/TOTAL |
| 1 | **PISCINA ADULTOS** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Desmonte, y reinstalacion sistema de filtrado de piscina, incluye accesorios. | UND | 1,00 | $ 240.250,00 | $ 240.250,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 240.250,00 | 1,00 | $ 240.250,00 |
| 1.2 | Demolición placa maciza 0.15 m Incluye retiro | M2 | 20,00 | $ 50.211,58 | $ 1.004.231,55 | | 0,00 | $ 0,00 | 20,00 | $ 1.004.231,55 | 20,00 | $ 1.004.231,55 |
| 1.3 | Construcción de Placa steel-deck (a-0.09 mm) | M2 | 20,00 | $ 313.858,76 | $ 6.277.175,12 | | 0,00 | $ 0,00 | 20,00 | $ 6.277.175,12 | 20,00 | $ 6.277.175,12 |
| 1.4 | Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro | M2 | 3,00 | $ 18.105,24 | $ 54.315,72 | | 0,00 | $ 0,00 | 3,00 | $ 54.315,72 | 3,00 | $ 54.315,72 |
| 1.5 | Excavación manual incluye retiro | M3 | 1,80 | $ 36.080,75 | $ 64.945,34 | | 0,00 | $ 0,00 | 1,80 | $ 64.945,34 | 1,80 | $ 64.945,34 |
| 1.6 | Carcamo para aguas lluvias en concreto 2500 P.S.I, e=0.10m, seccion interna 0,40x0,40 mts libres (Incluye refuerzo y rejilla) | ML | 5,00 | $ 259.807,41 | $ 1.299.037,04 | | 0,00 | $ 0,00 | 5,00 | $ 1.299.037,04 | 5,00 | $ 1.299.037,04 |
| 1.7 | Mantenimiento general motor electrico 10 h.p, incluye lavado, secado, preaislado (barniz dielectrico), cambio de rodamientos, conexión y pruebas eléctricas y de operación. | und | 1,00 | $ 3.363.500,00 | $ 3.363.500,00 | - | -1,00 | -$ 3.363.500,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 1.8 | Suministro e instalacion de bomba electro sumergible para achique de 3", incluye materiales eléctricos y accesorios para acometida eléctrica de 1HP@110V con su protección y control en montaje con tuberia a la vista tipo pesado PVC SCH 40 3/4" | UN | 1,00 | $ 4.612.800,00 | $ 4.612.800,00 | - | -1,00 | -$ 4.612.800,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 1.9 | Mantenimiento general de filtros de la piscina, incluye cambio de material filtrante en silice de cuarzo, para los 2 filtros | UN | 1,00 | $ 768.800,00 | $ 768.800,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 768.800,00 | 1,00 | $ 768.800,00 |
| 2 | **PISCINA NIÑOS** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro | M2 | 2,70 | $ 18.105,24 | $ 48.884,15 | | 0,00 | $ 0,00 | 2,70 | $ 48.884,15 | 2,70 | $ 48.884,15 |
| 2.2 | Excavación manual | M3 | 1,62 | $ 36.080,75 | $ 58.450,81 | | 0,00 | $ 0,00 | 1,62 | $ 58.450,81 | 1,62 | $ 58.450,81 |
| 2.3 | Carcamo para aguas lluvias en concreto 2500 P.S.I, e=0.10m, seccion interna 0,40x0,40 mts libres (Incluye refuerzo y rejilla) | ML | 4,50 | $ 259.807,41 | $ 1.169.133,33 | | 0,00 | $ 0,00 | 4,50 | $ 1.169.133,33 | 4,50 | $ 1.169.133,33 |
| 2.4 | Mantenimiento general motor electrico 10 h.p, incluye lavado, secado, preaislado (barniz dielectrico), cambio de rodamientos, conexión y pruebas eléctricas y de operación. | und | 1,00 | $ 3.363.500,00 | $ 3.363.500,00 | - | -1,00 | -$ 3.363.500,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS<br>FORMATO:<br>ACTA DE TERMINACION FINAL DE OBRA | De Corazón por lo Nuestro<br>Pagina 1 de 1 |
|---|---|---|

# ACTA DE TERMINACION FINAL DE OBRA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE:** | **OBRA** | **Nº:** | **187** | **AÑO:** | **2023** | **VALOR INICIAL CONTRATO:** | | | **$ 55.605.860** | | |
| **DEPENDENCIA:** | **Secretaria de Planeación y Obras Publicas** | **ACTA Nº.** | 1 | **HOJA** | 1 | **DE** | 1 | **PLAZO** | **PLAZO ADICIONAL** | **ADICIONAL** | |
| **CONTRATISTA:** | **CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO** | **FECHA DE ACTA** | **DIA** | **MES** | **AÑO** | | | | | $ | 2.252.290 |
| **INTERVENTOR:** | | | 23 | 12 | 2023 | | | Un (1) mes, a partir de la suscripcion del contrato, acta de inicio y aprobacion de garantias por parte de la entidad contratante o hasta agotar presupuesto | | **V.R. TOTAL CONTRATADO** | |
| **INICIACIÒN** | **Nº** / **SUSPENSIÒN** / **REINICIO** | **OBJETO:** | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA. | | | | | | | $ | 57.858.150 |
| 30/nov/2023 | Nº 1 DD/MM/AA DD/MM/AA<br>Nº 2 DD/MM/AA DD/MM/AA<br>Nº 3 DD/MM/AA DD/MM/AA | | | | | | | | | | |

| | | CONDICIONES ORIGINALES | | | | MODIFICACIONES OTROSI 01 | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNID** | **CANT.** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **+/-** | **CANT.** | **V/TOTAL** | **CANT.** | **V/TOTAL** | **CANT.** | **V/TOTAL** |
| 2.5 | Suministro e instalacion de bomba electro sumergible para achique de 3", incluye materiales eléctricos y accesorios para acometida eléctrica de 1HP@110V con su protección y control en montaje con tubería a la vista tipo pesado PVC SCH 40 3/4" | UN | 1,00 | $ 4.612.800,00 | $ 4.612.800,00 | - | -1,00 | -$ 4.612.800,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 2.6 | Mantenimiento general de filtros de la piscina, incluye cambio de material filtrante en silice de cuarzo, para los 2 filtros | UN | 1,00 | $ 768.800,00 | $ 768.800,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 768.800,00 | 1,00 | $ 768.800,00 |
| **3** | **REDES DE DRENAJE Y DESAGUE** | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Excavación manual | M3 | 24,00 | $ 36.080,75 | $ 865.937,88 | + | 25,00 | $ 902.018,63 | 49,00 | $ 1.767.956,51 | 49,00 | $ 1.767.956,51 |
| 3,2 | Relleno de brechas con material de la misma excavacion, apisonador manual | m3 | 24,00 | $ 6.727,00 | $ 161.448,00 | + | 25,00 | $ 168.175,00 | 49,00 | $ 329.623,00 | 49,00 | $ 329.623,00 |
| 3,3 | Suministro e Instalacion Tubería PVC diámetro 160mm, de pared estructural y sello hermético. | ml | 60,00 | $ 33.635,00 | $ 2.018.100,00 | + | 23,00 | $ 773.605,00 | 83,00 | $ 2.791.705,00 | 83,00 | $ 2.791.705,00 |
| 3,4 | cajilla en concreto de 3000 psi seccion 0,60x0,60 mts internos, espesor de muros de 0,10 mts, incluye tapa reforzada diametro 3/8" altura de 0,60 mts | und | 2,00 | $ 144.150,00 | $ 288.300,00 | - | -1,00 | -$ 144.150,00 | 1,00 | $ 144.150,00 | 1,00 | $ 144.150,00 |
| **4** | **PINTURA GENERAL** | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Repinte de muros | M2 | 500,00 | $ 10.787,23 | $ 5.393.612,50 | - | -300,00 | -$ 3.236.167,50 | 200,00 | $ 2.157.445,00 | 200,00 | $ 2.157.445,00 |
| 4,2 | Suministro y aplicación de pintura coraza para fachada | M2 | 220,00 | $ 20.661,50 | $ 4.545.530,00 | - | -100,00 | -$ 2.066.150,00 | 120,00 | $ 2.479.380,00 | 120,00 | $ 2.479.380,00 |
| 4,3 | Pintura en esmalte para zocalo de fachada principal a la altura de las ventanas existentes. | ML | 30,00 | $ 12.589,10 | $ 377.673,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 30,00 | $ 377.673,00 | 30,00 | $ 377.673,00 |
| 4,4 | Suministro y aplicación de esmalte sobre lámina llena | M2 | 10,00 | $ 12.589,10 | $ 125.891,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 10,00 | $ 125.891,00 | 10,00 | $ 125.891,00 |
| 4,5 | Suministro y aplicación de esmalte sobre marcos lámina | UN | 5,00 | $ 25.274,30 | $ 126.371,50 | | 0,00 | $ 0,00 | 5,00 | $ 126.371,50 | 5,00 | $ 126.371,50 |
| 4,6 | Suministro y aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica | M2 | 5,00 | $ 21.430,30 | $ 107.151,50 | | 0,00 | $ 0,00 | 5,00 | $ 107.151,50 | 5,00 | $ 107.151,50 |

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS<br>FORMATO:<br>ACTA DE TERMINACION FINAL DE OBRA | De Corazón por lo Nuestro<br>Pagina 1 de 1 |
|---|---|---|

# ACTA DE TERMINACION FINAL DE OBRA

| CONTRATO DE: | OBRA | Nº: | 187 | AÑO: | 2023 | VALOR INICIAL CONTRATO: | $ 55.605.860 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA: | Secretaria de Planeación y Obras Publicas | ACTA Nº. | 1 | HOJA | 1 | DE | 1 |
| CONTRATISTA: | CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO | FECHA DE ACTA | DIA | MES | AÑO | | |
| INTERVENTOR: | | | 23 | 12 | 2023 | | |

| PLAZO | PLAZO ADICIONAL | ADICIONAL |
|---|---|---|
| Un (1) mes, a partir de la suscripcion del contrato, acta de inicio y aprobacion de garantias por parte de la entidad contratante o hasta agotar presupuesto | | $ 2.252.290 |
| | | V.R. TOTAL CONTRATADO |
| | | $ 57.858.150 |

| INICIACIÓN | Nº | SUSPENSIÓN | REINICIO |
|---|---|---|---|
| 30/nov/2023 | Nº 1 | DD/MM/AA | DD/MM/AA |
| | Nº 2 | DD/MM/AA | DD/MM/AA |
| | Nº 3 | DD/MM/AA | DD/MM/AA |

**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

| | | | CONDICIONES ORIGINALES | | | | MODIFICACIONES OTROSI 01 | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | +/- | CANT. | V/TOTAL | CANT. | V/TOTAL | CANT. | V/TOTAL |
| 3 | TRANSPORTE DE MATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras | Viaje | 2,00 | $ 528.550,00 | $ 1.057.100,00 | | | 0,00 | $ 0,00 | 2,00 | $ 1.057.100,00 | 2,00 | $ 1.057.100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ITEMS NUEVOS | | | | | | | | | | | | | |
| NP- 1 | Suministro e instalacion de motobomba BBA Piscina de 3 HP 1f a 230V, | Und | 0 | $ 5.300.000,00 | $ - | | + | 2,00 | $ 10.600.000,00 | 2,00 | $ 10.600.000,00 | 2,00 | $ 10.600.000,00 |
| NP-2 | Suministro e instalacion de filtro Emaux de 35" para funcionamiento lineal, incluye valvula lateral, accesorios de conexión funcionando. | Und | 0 | $ 9.200.000,00 | $ - | | + | 1,00 | $ 9.200.000,00 | 1,00 | $ 9.200.000,00 | 1,00 | $ 9.200.000,00 |
| NP-3 | Suministro e instalacion de material filtrante para filtro nuevo 20-40 tipo antracita | Kg | 0 | $ 3.460,00 | $ - | | + | 430,00 | $ 1.487.800,00 | 430,00 | $ 1.487.800,00 | 430,00 | $ 1.487.800,00 |
| TOTAL COSTO DIRECTO | | | | | $ 42.773.738,43 | | | | $ 1.732.531,13 | | $ 44.506.269,55 | | $ 44.506.269,55 |
| COSTOS DE ADMINISTRACIÓN | | 23% | | | $ 9.837.959,84 | | | | $ 398.482,16 | | $ 10.236.442,00 | | $ 10.236.442,00 |
| COSTOS DE IMPREVISTOS | | 2% | | | $ 855.474,77 | | | | $ 34.650,62 | | $ 890.125,39 | | $ 890.125,39 |
| COSTOS DE UTILIDAD | | 5% | | | $ 2.138.686,92 | | | | $ 86.626,56 | | $ 2.225.313,48 | | $ 2.225.313,48 |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | 30% | | | $ 12.832.121,53 | | | | $ 519.759,34 | | $ 13.351.880,87 | | $ 13.351.880,87 |
| VALOR TOTAL | | | | | $ 55.605.860,0 | | | | $ 2.252.290 | | $ 57.858.150 | | $ 57.858.150 |

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($57.858.150) COP.

CARLOS ALBERTO ANGARITA RIANO
Contratista

SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ
Supervisor

Secretaria de planeación y obras públicas de Paicol

| | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| NOMBRE Y FIRMA | PAULO CESAR ARRIETA RAMIREZ | SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ |
| CARGO | Apoyo Tecnico -Secretaria de Planeacion y Obras Publicas | Secretaria de planeación y obras públicas de Paicol |

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 009 DE 2023

CONTRATO DE OBRA 187 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAICOL Y CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

DICIEMBRE DE 2023

# 1. INTRODUCCION

Posterior a la firma y expedición del acta de inicio de ejecución del contrato de obra 187 de 2023 celebrado entre el municipio de Paicol y Carlos Alberto Angarita Riaño, se da inicio los trabajos para ejecutar el contrato que tiene por objeto "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Este documento presenta las actividades realizadas para el cumplimiento del objeto del contrato mencionado en el centro recreacional las delicias del municipio de Paicol (H).

# 2. INFORMACION GENERAL

*Tabla 1. Información general del contrato*

| PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 009 DE 2023.<br>CONTRATO DE OBRA 187 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAICOL Y CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO. | |
|---|---|
| OBJETO: | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| CONTRATISTA: | CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO.<br>C.C. No. 12.127.346 de Neiva |
| VALOR INICIAL: | CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($55.605.860). |
| VALOR ADICIONAL: | DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS. ($ 2.252.290) MCTE. |
| VALOR TOTAL | CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS. ($57.858.150) MCTE. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | UN (1) MES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE INICIO Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. |
| FECHA DE INICIO: | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |

# 3. DESCIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Paicol es un municipio colombiano localizado al occidente del departamento del Huila. Yace sobre las estribaciones de la cordillera central donde confluye el río Magdalena con río Páez. Hace parte de la región Suboccidente del departamento. Su extensión territorial es de 340 km², su altura es de 886 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 26 °C.

Cuenta con una población de 5.734 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2019. Su economía se basa principalmente, en la agricultura y ganadería (La producción cafetera, de leche y sus derivados lácteos se realiza a gran escala). El ecoturismo es otro reglón importante gracias a la presencia de distintos balnearios y cascadas que forman piscinas de agua natural como la Caja de Agua y la Caverna La Cumbre, ideales para la recreación y el esparcimiento, además de una imponente formación geológica donde se puede practicar espeleología recreativa; ofrece al visitante un hermoso atractivo natural. Es municipio que se caracteriza por sus casas blancas coloniales y calles empedradas, rodeada por la belleza natural de su geografía. Es conocido como la «La Villa de las Maravillas naturales».




*Figura 1. Localización del municipio de Paicol en el Departamento del Huila.*

Los trabajos se adelantaron en El Centro Recreacional Las Delicias como se observa en la Figura 2 y Figura 3.




*Figura 2. Centro Recreacional Las Delicias.*




*Figura 3. Centro Recreacional Las Delicias.*

De acuerdo con el cumplimiento contractual, para el *MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS* se realizaron y entregaron al municipio de Paicol (H) las siguientes actividades:

*Tabla 2. Actividades realizadas en el sitio de obra*

| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNID** | **CANT.** |
| **1** | **PISCINA ADULTOS** | | |
| 1.1 | Desmonte, y reinstalacion sistema de filtrado de piscina, incluye | UND | 1.00 |
| 1.2 | Demolición placa maciza 0.15 m Incluye retiro | M2 | 20.00 |
| 1.3 | Construcción de Placa steel-deck (a-0.09 mm) | M2 | 20.00 |
| 1.4 | Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro | M2 | 3.00 |
| 1.5 | Excavación manual incluye retiro | M3 | 1.80 |
| 1.6 | Carcamo para aguas lluvias en concreto 2500 P.S.I, e=0.10m, | ML | 5.00 |
| 1.9 | Mantenimiento general de filtros de la piscina, incluye cambio de | UN | 1.00 |
| **2** | **PISCINA NIÑOS** | | |
| 2.1 | Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro | M2 | 2.70 |
| 2.2 | Excavación manual | M3 | 1.62 |
| 2.3 | Carcamo para aguas lluvias en concreto 2500 P.S.I, e=0.10m, | ML | 4.50 |
| 2.6 | Mantenimiento general de filtros de la piscina, incluye cambio de | UN | 1.00 |
| **3** | **REDES DE DRENAJE Y DESAGUE** | | |
| 3,1 | Excavación manual | M3 | 49.00 |
| 3,2 | Relleno de brechas con material de la misma excavacion, apisonador | m3 | 49.00 |
| 3,3 | Suministro e Instalacion Tubería PVC diámetro 160mm, de pared | ml | 83.00 |
| 3,4 | cajilla en concreto de 3000 psi seccion 0,60x0,60 mts internos, | und | 1.00 |
| **4** | **PINTURA GENERAL** | | |
| 4,1 | Repinte de muros | M2 | 200.00 |
| 4,2 | Suministro y aplicación de pintura coraza para fachada | M2 | 120.00 |
| 4,3 | Pintura en esmalte para zocalo de fachada principal a la altura de las | ML | 30.00 |
| 4,4 | Suministro y aplicación de esmalte sobre lámina llena | M2 | 10.00 |
| 4,5 | Suministro y aplicación de esmalte sobre marcos lámina | UN | 5.00 |
| 4,6 | Suministro y aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica | M2 | 5.00 |
| **3** | **TRANSPORTE DE MATERIAL** | | |
| 3.1 | Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras | Viaje | 2.00 |
| | **ITEMS NUEVOS** | | |
| NP- 1 | Suministro e instalacion de motobomba BBA Piscina de 3 HP 1f a 230V, Incluye accesorios de conexión. | Und | 2.00 |
| NP-2 | Suministro e instalacion de filtro Emaux de 35" para funcionamiento lineal, incluye valvula lateral, accesorios de conexión funcionando. | Und | 1.00 |
| NP-3 | Suministro e instalacion de material filtrante para filtro nuevo 20-40 tipo antracita | Kg | 430.00 |

Las Figuras 4 y 5 muestran el estado inicial del Centro Recreacional Las Delicias, previo al inicio de las obras de rehabilitación.




*Figura 4. Estado inicial - Centro Recreacional Las Delicias.*






*Figura 5. Estado inicial - Centro Recreacional Las Delicias.*


Con el objetivo de realizar las obras de rehabilitación en el Centro Recreacional Las Delicias se iniciaron las tareas de demolición, adecuación y construcción, según el objeto contractual.


Se realizó la demolición de la losa superior del cuarto de máquinas de la "Piscina de adultos" y se restituyó por una placa de Steel Deck, se realizaron los cárcamos en cada uno de los cuartos de máquinas, se adecuó la tubería de desagüe, se rehabilitó el sistema de filtros y motores del agua de las piscinas y finalmente se aplicó pintura general. Esto se ilustra en las siguientes Figuras.


















Atentamente,

CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO

C.C.12.127.346

CONTRATISTA DE OBRA

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO


PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 009 DE 2023


CONTRATO DE OBRA 187 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIODE PAICOL Y CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO


OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.


DICIEMBRE DE 2023

El presente informe presenta el registro fotográfico tomado IN-SITU durante la ejecución del contrato de obra 187 de 2023 el cual tiene por objeto: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.





































**PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 009 DE 2023.**


**CONTRATO DE OBRA 187 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAICOL Y CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL**

**OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

# MEMORIA DE CALCULO

**PLANO DE REFERENCIA O ESQUEMA**



| No. | PISCINA ADULTOS | Cantidad | Ancho (m) | Long (m) | Alto (m) | Area (m2) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmonte, y reinstalacion sistema de filtrado de piscina, incluye accesorios. | 1.0 | | | 0 | 0.00 | 1.0 |
| 2 | Demolición placa maciza 0.15 m Incluye retiro | 20.0 | | | | 0.00 | 20.0 |
| 3 | Construcción de Placa steel-deck (a-0.09 mm) | 20.0 | | | | | 20.0 |
| 4 | Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro | 3.0 | | | | | 3.0 |
| 5 | Excavación manual incluye retiro | 1.8 | | | | | 1.8 |
| 6 | Carcamo para aguas lluvias en concreto 2500 P.S.I, e=0.10m, seccion interna 0,40x0,40 mts libres (Incluye refuerzo y rejilla) | 5.0 | | | | | 5.0 |
| 7 | Mantenimiento general de filtros de la piscina, incluye cambio de material filtrante en silice de cuarzo, para los 2 filtros | 1.0 | | | | | 1.0 |
| | TOTAL | | | | | | 46 |

LAS MEDIDAS FUERON TOMADAS EN EL SITIO DE OBRA

**ELABORÓ: CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO**

CONTRATISTA DE OBRA

**SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ**

Supervisor

Secretaria de planeación y obras públicas de Paicol

Vo Bo

**PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 009 DE 2023.**


**CONTRATO DE OBRA 187 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAICOL Y CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL**

**OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

# MEMORIA DE CALCULO

**PLANO DE REFERENCIA O ESQUEMA**



| No. | PISCINA NIÑOS | Cantidad | Ancho (m) | Long (m) | Alto (m) | Area (m2) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro | 2.7 | | | 0 | 0.00 | 2.7 |
| 2 | Excavación manual | 1.6 | | | | 0.00 | 1.6 |
| 3 | Carcamo para aguas lluvias en concreto 2500 P.S.I, e=0.10m, seccion interna 0,40x0,40 mts libres (Incluye refuerzo y rejilla) | 4.5 | | | | | 4.5 |
| 4 | Mantenimiento general de filtros de la piscina, incluye cambio de material filtrante en silice de cuarzo, para los 2 filtros | 1.0 | | | | | 1.0 |
| | **TOTAL** | | | | | | 10 |

LAS MEDIDAS FUERON TOMADAS EN EL SITIO DE OBRA

**ELABORÓ: CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO**

CONTRATISTA DE OBRA

**SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ**

Supervisor

Secretaria de planeación y obras públicas de Paicol

Vo. Bo.


**PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 009 DE 2023.**

**CONTRATO DE OBRA 187 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAICOL Y CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL**

**OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

# MEMORIA DE CALCULO

| PLANO DE REFERENCIA O ESQUEMA | No. | REDES DE DRENAJE Y DESAGUE | Cantidad | Ancho (m) | Long (m) | Alto (m) | Area (m2) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | Excavación manual | 49.0 | | | 0 | 0.00 | 49.0 |
| | 2 | Relleno de brechas con material de la misma excavacion, apisonador manual | 49.0 | | | | 0.00 | 49.0 |
| | 3 | Suministro e instalación Tubería PVC diametro 160mm, de pared estructural y sello hermético | 83.0 | | | | | 83.0 |
| | 4 | cajilla en concreto de 3000 psi seccion 0,60x0,60 mts internos, espesor de muros de 0,10 mts, incluye tapa reforzada diametro 3/8" altura de 0,60 mts | 1.0 | | | | | 1.0 |
| | | TOTAL | | | | | | 182 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | LAS MEDIDAS FUERON TOMADAS EN EL SITIO DE OBRA | | | | | | |

**ELABORÓ: CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO**

CONTRATISTA DE OBRA

**SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ**

Supervisor

Secretaria de planeación y obras públicas de Paicol

V.B.

**PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 009 DE 2023.**

**CONTRATO DE OBRA 187 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAICOL Y CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL**

**OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

# MEMORIA DE CALCULO

| PLANO DE REFERENCIA O ESQUEMA | No. | MOTOBOMBA | Cantidad | Ancho (m) | Long (m) | Alto (m) | Area (m2) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | Excavación manual Suministro e instalacion de motobomba BBA Piscina de 3 HP 1f a 230V, Incluye accesorios de conexión. | 2.0 | | | 0 | 0.00 | 2.0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | LAS MEDIDAS FUERON TOMADAS EN EL SITIO DE OBRA | | | | | | |

**ELABORÓ: CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO**

CONTRATISTA DE OBRA

**SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ**

Supervisor

Secretaria de planeación y obras públicas de Paicol

Vo. Bo.

**BITACORA DE LA OBRA**

# CONTRATO DE OBRA 187 DE 2023

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MUNICIPIO DE PAICOL

2023

Fecha: 30 de Noviembre de 2023.

El dia de hoy se da inicio a la ejecucion de las labores objeto del contrato 137-2023, mantenimiento del Centro recreacional las delicias del Municipio de Paicol.
Personal en Obra: 02 ayudantes al maestro de Obra.
Estado del tiempo: Soleado todo el dia.

Fecha: 01 de Diciembre de 2023.
El dia de hoy se inician los trabajos de excavacion manual para la instalacion de la tuberia de drenaje en PVC Ø 6" sanitario.
Se realiza una toma de niveles para verificar sitios de descarga.

Estado del tiempo: Soleado todo el dia.

Fecha: 02 de Diciembre de 2023.
El dia de hoy se continuan los trabajos de excavacion manual de la brecha para la instalacion de tuberia de drenaje de los cuartos de maquinas.
Estado del Tiempo: Soleado todo el dia

Fecha: 05 de Diciembre de 2023.

El dia de hoy se realizo el desmonte de los motores y bombas de las piscinas de niños y adultos para proceder a la reparacion de los mismos.

Estado del Tiempo: Soleado todo el dia.

Fecha: 07 de diciembre de 2023.
El dia de hoy se recibe el diagnostico final del estado de los motores y bombas de las piscinas de adultos y niños, encontrando que se encuentran en muy mal estado de conservacion, que no es recomendable realizar la reparacion de los motores, se debe cambiar por motores y bombas nuevos.

Estado del Tiempo: Soleado todo el dia.

Fecha: 08 de Diciembre de 2023.
Se continua trabajando en excavacion manual para instalar la tuberia de drenaje de PVC Ø 6", las profundidades de excavacion superan los 2,0 mts de altura.

Estado del Tiempo: Soleado todo el dia.

fecha: 11 de Diciembre de 2023.
Se realiza el dia de hoy la demolicion de la placa de cubierta de la casa de maquinas de la piscina de adultos, se retiran los escombros.

Estado del Tiempo:

fecha: 12 de Diciembre de 2023.
El dia de hoy se realiza la demolicion de la placa de piso para el corramo de la piscina de los niños y los adultos.
Longitudes de corramos:
Piscina de Adultos: 5,0 mts lineals.
Piscina de niños: 4,5 mts lineales.

Estado del Tiempo: Soleado todo el dia.

fecha: 14 de Diciembre de 2023.
Se realiza la demolicion de cajilla e concreto para aguas lluvias para dar paso a la construccion de una nueva cajilla que recoja las aguas de drenaje de casas de maquinas de las piscinas de Adultos y niños.
Estado del Tiempo: Soleado todo el dia.

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 052 DE 2023**
**(Diciembre 19)**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE INSCRIBE UNA VEEDURÍA CIUDADANA**

**EL PERSONERO MUNICIPAL DE PAICOL - HUILA**
**En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por los artículos 118, 311 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 136 de 1994 y 850 de 2003**
**y**

**C O N S I D E R A N D O**

Que el artículo 1 de la Ley 850 de 2003, "por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas" definió que se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

Que el artículo 2 ibidem, señala que todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas

Que el artículo 3 de la misma Ley, establece el procedimiento para la constitución de las veedurías a través de un documento o acta, en la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia. Asimismo estipula que dicho documento deberá inscribirse ante las Personerías Municipales o distritales o ante las Cámaras de Comercio.

Que a través de escrito radicado el día 14 de diciembre de 2023, la señora, **LEIDY BIBIANA ROJAS RÍOS**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.004.082.099, solicitó el registro de la veeduría ciudadana denominada "**VEEDURÍA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO",** constituida mediante acta de conformación, con el fin de hacer un aporte de vigilancia y seguimiento en la ejecución del proyecto "**MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA**".

Por lo anteriormente expuesto, el Personero Municipal,



| Proyectada por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Nombre: Yeraldin Silva Cabrera | Nombre: Leandro A. Cortes Hermosa | Nombre:Leandro A. Cortes Hermosa |
| Firma: | Firma: | Firma: |

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Inscribir en el registro público de veedurías a la Veeduría Ciudadana denominada "**VEEDURÍA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO**", integrada por las siguientes personas y de conformidad con el objeto, nivel territorial, duración y lugar de residencia que se describe a continuación,

| No | Nombre | C.C. | Celular |
|---|---|---|---|
| 1 | Leidy Bibiana Rojas Ríos | 1.004.082.099 | 3212790786 |
| 2 | Elías Ramos Cerquera | 4.920.069 | 3206812143 |

Objeto. Vigilancia, seguimiento y control social en la ejecución del proyecto "**MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA**".

Nivel territorial. Municipio de Paicol - Huila.

Duración. Un (01) mes y/o terminación de obra.

Lugar de residencia. Municipio de Paicol - Huila.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en el despacho de la Personería Municipal de Paicol - Huila, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2023.

Leandro A. Cortes H.

**LEANDRO A. CORTES HERMOSA**
Personero Municipal de Paicol (H)



| Proyectada por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Nombre: Yeraldin Silva Cabrera | Nombre: Leandro A. Cortes Hermosa | Nombre:Leandro A. Cortes Hermosa |
| Firma: | Firma: | Firma: |

## ACTA DE TERMINACION DE VEEDURÍA CIUDADANA

En el Municipio de Paicol el día 23 del mes Diciembre de 2023, se reunió nuevamente el comité de veeduría ciudadanía compuesto por la comunidad del municipio de Paicol – Huila, Con el objeto de hacer el recibo a satisfacción y terminación de la veeduría ciudadana según los lineamientos de la Ley 850 de 2003 y Ley 1757 de 2015.

### CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia le reconoce a cada ciudadana y cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Que existe en la comunidad compromiso con su propio desarrollo, con el cuidado de lo público y con la vigilancia colectiva de los bienes del Estado.

### DECIDIMOS



**PRIMERO:** Terminar democráticamente la veeduría ciudadana que fue elegida para realizar el proceso a veeduría al proyecto en el cual fueron elegidos como veedores(as) a los (las) siguientes ciudadanos(as), según el artículo 3 de la Ley 850 de 2003

| Nombre y apellidos | Documento de identidad | Dirección y Teléfono |
|---|---|---|
| BIBIANA ROJAS RIOS | 1.004.082.099 | Paicol |
| ELIAS RAMOS CERQUERA | 4.920.069 | Paicol |

**SEGUNDO:** La veeduría denominada "veeduría proyecto "**MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO RECREACIONAL LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA**", estuvo domiciliada en el casco urbano y su duración fue hasta la finalización de la ejecución del contrato de obra 187 de 2023.

**TERCERO:** los veedores ratifican la terminación de la veeduría ciudadana y sus compromisos ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003 y las demás normas que rigen la participación ciudadana, mediante su firma.
Dada en el Municipio de Paicol a los días 23 días del mes de Diciembre del año 2023.

**FIRMAS**

| Nombre y apellidos | C.C. | FIRMA |
|---|---|---|
| BIBIANA ROJAS RIOS | 1.004.082.099 |  |
| ELIAS RAMOS CERQUERA | 4.920.069 |  |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Trabajo

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
No. Radicado: 08SE2023744100100900102
Fecha: 12/12/2023 - 11:34 am

Remitente: Sede: D.T. HUILA

Depen: DESPACHO DIRECCIÒN TERRITORIAL

Destinatario: CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO

Anexos: 0 Folios: 1

**08SE2023744100100900102**

**EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL DE HUILA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO**

**HACE CONSTAR QUE:**

Una vez verificado el sistema de información de reclamaciones, investigaciones administrativo-laborales y sanciones de la Dirección Territorial de Huila, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencio lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **Radicado de la solicitud** | 11EE2023744100100005795 |
| **Nombre y/o Razón Social** | CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO |
| **Identificación** | 12127346-3 |

En el periodo comprendido entre el 11/12/2022 al 7/12/2023 correspondiente al último año contado a partir de la fecha de expedición:

- **SANCIONES:** No. Registra
- **RECLAMACIONES:** No. Registra
- **INVESTIGACIONES**: No. Registra

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines legales pertinentes y tiene validez en los municipios de la Jurisdicción que le corresponden a la Dirección Territorial del Huila del Ministerio del Trabajo. De conformidad con lo estipulado en el artículo primero, numeral 20 de la Resolución 3455 del 16/11/2021 del Ministerio del Trabajo.

Ante fallas de los servicios tecnológicos de la entidad, presentados desde el 11-12-23 y mientras se soluciona dicha contingencia, la presente certificación se expide con base en información de archivo Excel de querellas, con corte al 06 de diciembre de 2023, remitido a la DT HUILA el 12-12-23 por el usuario vsolano.

Neiva Huila, lunes, 11 de diciembre de 2023

Camilo Chacué Collazos

**CAMILO CHACUE COLLAZOS**
**Director Territorial del Huila**

Elaboro: sramireze
Reviso/ Aprobó: cchacue

878374-12127346-1

**LA COORDINADORA DE AFILIACIONES Y SUBSIDIO DE COMFAMILIAR HUILA**

**CERTIFICA QUE:**

La empresa **ANGARITA RIANO CARLOS ALBERTO**, identificada con Cedula de ciudadania No. **12.127.346**, se encuentra afiliada a esta Entidad como Aportante de Parafiscales en estado **Activo** desde el mes de Marzo del día 28 del 2010

***'ESTE CERTIFICADO NO ES VALIDO PARA AFILIACIÓN OTRAS CAJAS DE COMPENSACIÓN NI COMO SOPORTE DE PAGO DE PARAFISCALES POR CONTRATOS'.***

Dicha certificación se expide a los 12 días del mes de Diciembre del año 2023.

Atentamente,

**MARIA ISABEL DIAZ GARZON**
COORDINADORA AFILIACIONES Y SUBSIDIO

Diego Armando Rojas Laguna

# DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA
## ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO
## ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
## CONTADOR PÚBLICO

NIT 7.688.899-2
T.P. 164666 - T

**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA No 7.688.899 EXPEDIDA EN NEIVA – HUILA Y TARJETA PROFESIONAL No 164666-T**

## C E R T I F I C A:

El señor CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 12.127.346 se encuentra exonerado del pago de aportes parafiscales, a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, de acuerdo al "Artículo 114- exoneración de aportes, del Estatuto Tributario".

Neiva – 26 de diciembre de 2023

**DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA**
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No 164666-T

**CALLE 9 No 4-19 CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS OFICINA 604**
**TEL 8642224 CELULAR. 3182382100**
**NEIVA – HUILA**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7B9FB9A750DC0D7E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7688899 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 164666-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



**164666-T**

**DIEGO ARMANDO**
**ROJAS LAGUNA**
**C.C. 7688899**
**RES. INSCRIPCION 12 DEL 16/02/2012**
**CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN**

**285070**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
**DIRECTOR GENERAL**

**175373**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.688.899

ROJAS LAGUNA

APELLIDOS

DIEGO ARMANDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1971

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.70 | A+ | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

11-DIC-1989 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1900100-50155942-M-0007688899-20070507 05087 07127A 02 210601952

ASOPAGOS s.a.

# CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO
Identificación CC - 12127346
Sucursal 0
Período Pensión 2023-11
Período Salud 2023-11
Fecha Pago Planilla 2023-12-07

| | |
|---|---|
| Tipo Identificación | CC |
| Numero Identificación | 12127346 |
| Nombre | CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO |
| EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. |
| AFP | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| Caja de compensación | Sin CCF |
| ARL | SINARL |
| Número Planilla | 28225208 |
| Referencia de Pago(PIN) | |
| Tipo Planilla | |
| Periodo Pensión | 2023-11 |
| Periodo Salud | 2023-11 |
| Tipo Cotizante | Independiente |
| Subtipo de Cotizante | No aplica |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

## SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 30 | 29.000.000 | 0,1250000 | $ 3.625.000 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

## SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 30 | 29.000.000 | 0,1600000 | $ 4.640.000 | $ 0 | $ 0 | $ 4.640.000 | $ 145.000 | $ 435.000 | $ 0 |

## SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0 |

## APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 12127346 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CARLOS ALBERTO ANGARITA RIANO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NEIVA | DEPARTAMENTO: | HUILA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 9 NO 4-19 | TELÉFONO: | 3147159 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de proyectos de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01- 4 - GENERAL |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **1741474718** | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | noviembre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | diciembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2023 | SALUD: | AÑO: | 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/12/13 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 9997027636 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 43.400 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 12.400 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 2 | $ 68.100 |
| | | **SUBTOTAL:** | 4 | **$ 123.900** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 2 | $ 17.100 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | $ 14.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 4 | **$ 31.100** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 891180008 | CCF32 | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | 4 | $ 31.100 |
| | | **SUBTOTAL:** | 4 | **$ 31.100** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860011153 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 4 | $ 54.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 4 | **$ 54.000** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 240.100** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 240.100** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 12127346 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | CARLOS ALBERTO ANGARITA RIANO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NEIVA | DEPARTAMENTO: | HUILA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 9 NO 4-19 | TELÉFONO: | 3147159 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de proyectos de servicio público |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01- 4 - GENERAL |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **1741474718** | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS | | | | |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES noviembre AÑO 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES diciembre AÑO 2023 | | | | |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2023/12/13 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 9997027636 | | | | |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCIÓN | 1 | $ 43.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 43.400 | $ 0 | $ 43.400 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 2 | $ 68.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 68.100 | $ 0 | $ 68.100 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 12.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.400 | $ 0 | $ 12.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 123.900** | **$ 0** | **$ 123.900** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 17.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17.100 | $ 0 | $ 0 | $ 17.100 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 14.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.000 | $ 0 | $ 0 | $ 14.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 31.100** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 31.100** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 4 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 54.000 | $ 54.000 | $ 0 | $ 0 | $ 54.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 54.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 54.000** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF32 | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | 4 | $ 31.100 | $ 0 | $ 31.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 31.100** | **$ 0** | **$ 31.100** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1004082107 | RAMOS TRUJILLO FABIAN ANDRES | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | SI | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 7 | $ 270.667 | $ 43.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 43.400 | EPS037-NUEVA EPS | 7 | $ 270.667 | $ 10.900 | $ 0 | $ 10.900 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 7 | $ 270.667 | | $ 18.900 | 7 | $ 270.667 | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | $ 10.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1081392264 | CARRERA ROJAS FREDY ALEJANDRO | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | SI | 24 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 2 | $ 77.334 | $ 12.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 12.400 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | $ 77.334 | $ 3.100 | $ 0 | $ 3.100 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 2 | $ 77.334 | | $ 5.400 | 2 | $ 77.334 | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | $ 3.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 4920069 | RAMOS MERQUERA ELIAS | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | SI | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 8 | $ 309.334 | $ 49.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 49.500 | EPS005-SANITAS S.A. | 8 | $ 309.334 | $ 12.400 | $ 0 | $ 12.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 8 | $ 309.334 | | $ 21.600 | 8 | $ 309.334 | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | $ 12.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 4920478 | GARRIA ROJAS HSMILTON | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | SI | 23 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 3 | $ 116.000 | $ 18.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 18.600 | EPS005-SANITAS S.A. | 3 | $ 116.000 | $ 4.700 | $ 0 | $ 4.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | $ 116.000 | | $ 8.100 | 3 | $ 116.000 | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | $ 4.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 240.100 |
|---|---|