ACTA DE SUSPENSION DE:	OBRA
Fecha de la presente acta:	18 de diciembre de 2023
ACTA No.	03
Contrato No.:	20223425
Ciudad y Fecha de suscripción del contrato:	San Juan de Pasto, 24-10-2022
Contratante:	MUNICIPIO DE PASTO NIT 891280000-3
Representante legal:	VICENTE GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA
Contratista:	CARLOS HUGO ARCINIEGAS ZAMBRANO
Identificación:	C.c. 5.342.204 de Santacruz (N)
Objeto:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE MERCADO, A REALIZAR LA OBRA, "CAMBIO DE TEJAS Y CUBIERTAS DE LA PLAZAS DE MERCADO POTRERILLO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
Plazo inicia contractual:	Se prevé como plazo inicial de ejecución del contrato dos meses contados a partir de la suscrición del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2022
Fecha de inicio:	30 de Junio de 2023
Valor Contrato inicial:	**DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($258.008.927,56)**
Fecha suspensión No 01:	11 de Julio del 2023
Fecha de finalización suspensión No 01:	25 de julio de 2023
Prorroga No. 1 a la suspensión No 1:	A partir del día siguiente al vencimiento de la suspensión 1, es decir a partir del 26 de Julio de 2023 y hasta el día 28 de agosto de 2023
Fecha de finalización según prorroga 1:	15 de agosto de 2023
Fecha de reinicio Según prorroga No 1 a la suspensión No 1	29 de agosto de 2023
Nueva fecha de finalización:	04 de octubre de 2023
Acta de suspensión N 02	03 de octubre de 2023
Acta de Reinicio No 02	06 de diciembre de 2023

Modificación N 02 en prorroga	06 de diciembre de 2023
Nueva fecha de finalización según Modificación N 02 en prorroga:	31 de diciembre de 2023
Supervisor:	Carolina Diaz Villota
Identificación:	27.091.341
Cargo:	Directora Administrativa de Plazas de Mercado.
Interventor de obra:	**DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO**
Identificación:	Cédula de Ciudadanía No. 1.085.265.715 de Pasto (N)

En la presente fecha, en la Dirección Administrativa de Plazas de Mercado, se reunieron de forma presencial: CAROLINA DIAZ VILLOTA, Directora Administrativa de Plazas de Mercado en calidad de supervisora del contrato de obra, CARLOS HUGO ARCINIEGAS ZAMBRANO, en calidad de contratista de obra, DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO, en calidad de contratista de Interventoría; con el fin de protocolizar la presente Acta de Suspensión No 03 del Contrato número 20223425 cuyo objeto es "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE MERCADO, A REALIZAR LA OBRA, "CAMBIO DE TEJAS Y CUBIERTAS DE LA PLAZAS DE MERCADO POTRERILLO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.". En la presente, se deja constancia escrita lo siguiente:

Primera: Que de acuerdo con el oficio radicado por parte de contratista de obra el día 15 de diciembre de 2023, de referencia "OF-CAZ-20223425-035 ASUNTO: Solicitud de suspensión del contrato No. 03", y oficio aprobación por parte del Interventor DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO mediante oficio de fecha 16 de diciembre de 2023 se suscribe la presenta acta.

Segunda: Se suspende el contrato de obra No. 20223425 por las siguientes razones:

1. Teniendo en cuenta que las actividades que se podían realizar en taller por parte del contratista de obra ya fueron ejecutadas y no es posible continuar con el desarrollo de las demás actividades al interior del mercado potrerillo, debido, a que la comunidad manifiesta no estar de acuerdo con la continuidad de las actividades, ya que diciembre es la temporada en la que más ventas se realizan, y el cierre de los locales por las obras, afectaría sustancialmente su economía, motivos que obligan a realizar la presente suspensión.

Tercera: Que teniendo en cuenta la suspensión de la obra por las razones expuestas es necesario generar la presente acta de suspensión para el contrato 20223425.

Que él término de la suspensión será con posible reinicio del día 09 de enero de 2024, o hasta que se superen los motivos que generan esta suspensión.

Anexos: oficio radicado por parte de contratista de obra el día 15 de diciembre de 2023, de referencia "OF-CAZ-20223425-035 ASUNTO: Solicitud de suspensión del contrato No. 03", y aprobación del Interventor DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO mediante oficio de fecha 16 de diciembre de 2023

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

CARLOS HUGO ARCINIEGAS ZAMBRANO
Contratista de obra

DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO
Interventor de obra

CAROLINA DIAZ VILLOTA
Directora Administrativa de Plazas de Mercado
Supervisora del contrato