FECHA DE ELABORACION	15/12/2023

INFORME No:	02	PARCIAL		FINAL	X
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	21/09/2023	Hasta:	15/12/2023	

1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N°	153-2023-OC	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 DE JUNIO DE 2023	
FECHA ACTA DE INICIO:	20 DE JUNIO DE 2023	
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN E INSTALACION DE PIEZAS GRÁFICAS PUBLICITARIAS PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO - RIONEGRO S.A.S.		
CONTRATISTA /	**NOMBRE:**	ARTE EXPRESS LITOGRAFÍA S.A.S.
	NIT	901.458.030-6
VALOR [$]:	DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 10.750.000) incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.	
PLAZO:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar recursos.	

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1.1 SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
	OBLIGACIONES	OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO	TRATAMIENTO
1	Prestar los servicios objeto del contrato y cumplir con la entrega de los suministros, con observancia de las características, condiciones y especificaciones, exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las ofrecidas en su propuesta, la cual hará parte integral del contrato	El contratista cumple con las especificaciones técnicas y demás pactadas en el contrato y con las que el supervisor o apoyo a la supervisión, le hagan.	CUMPLE
2	Emplear personal idóneo y capacitado y prestar los servicios con calidad y la pertinencia que estos requieren.	El contratista cuenta con el personal capacitado y profesional para realizar las labores solicitadas.	CUMPLE
3	El contratista debe llevar un registro del valor ejecutado con el fin de no sobrepasar el valor del contrato.	Mediante la emisión de cada factura, la señora Aura Lucia Roldán, como contadora del contratista, lleva control y registro del valor ejecutado del presente contrato.	CUMPLE

4	Cumplir con los estándares de calidad en materia de legislación en el área de su competencia para la prestación del servicio.	El contratista presta productos y servicios con la calidad y material exigido por el supervisor y/o apoyo a la supervisión.	CUMPLE
5	Guardar estricta confidencialidad con la información obtenida dentro del proceso contractual.	El contratista conoce esta obligación y la acata de manera responsable.	CUMPLE
6	Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato de la ESO Rionegro S.A.S., con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la Entidad.	El contratista acata de manera comprometida cualquier tipo de observación o exigencia que s ele realice por parte de la ESO	CUMPLE
7	Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en la Ley 100 de 1993, en relación con el personal que destine para prestar el servicio objeto de este contrato.	El contratista cumple con las normas laborales vigentes y realiza el pago de los aportes sociales a sus funcionarios, de manera responsable	CUMPLE
8	Informar de manera inmediata a la ESO Rionegro S.AS. cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo del objeto contractual.	Aún no se ha presentado ninguna irregularidad con la prestación de los servicios y productos.	CUMPLE
9	Presentar la respectiva factura y demás documentos correspondientes para legalizar el pago.	El contratista ha presentado de manera oportuna la factura con sus respectivos soportes al día.	CUMPLE
11	Ejecutar todas las actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.	El contratista ha cumplido con las actividades, servicios y productos solicitados por la ESO y que corresponden a la naturaleza de este contrato.	CUMPLE

2.1.4. VISITAS REALIZADAS

FECHA	TIPO DE VISITA	MUNICIPIO
N/A	N/A	N/A

2.1.5. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN

COMPONENTE	C	CP	NC	OBSERVACIONES
Técnico	100%			
Administrativo/Financiero	100%			
Jurídico	100%			
TOTALES	100%			

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO.

2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIERO			
ENTIDAD	**ESO**	**AOM**	**TOTAL**
a. Recursos iniciales comprometidos	$ 5.750.000	$ 5.000.000	$ 10.750.000
b. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	**$ 5.750.000**	**$ 5.000.000**	**$ 10.750.000**
d. Anticipos			
e. Recursos pagados / desembolsados			
f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	**$ 5.251.919**	**$ 0**	**$ 5.251.919**
g. Recursos ejecutados	$ 5.495.777	$ 5.000.000	$ 5.495.777
h. Recursos no ejecutados (C-F-G)	**$ 2.304**	**$ 0**	**$ 2.304**
i. Rendimientos financieros			

2.2.2. REVISION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
PERÍODO DE VERIFICACIÓN	Noviembre 2023	
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	Planilla No: 67392848
Pensiones	Cumple	Planilla No: 67392848
Riesgos Laborales	Cumple	Planilla No: 67392848
Parafiscales	Cumple	Certificado diciembre de 2023

3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1. DESCUENTOS		
PERIODO DE VERIFICACIÓN	N/A	
CONCEPTO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A
TOTALES	N/A	

3.2. CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial		$ 10.750.000				$ 10.750.000
Adiciones						
Pago No.1	21/09/2023		$ 5.251.919			$ 5.498.081
Pago No.2	15/12/2023		$ 5.495.777			$ 2.304

		$ 10.750.000	$ 10.747.695,70		$ 2.304

4. ACCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN

4.1. PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURÍDICAS		
CONCEPTO	**FECHA**	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
N/A	N/A	N/A
4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES		
RIESGO	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**	
N/A	N/A	

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES
   - FACTURA No. FVE305
   - CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL
   - CERTIFICACIÓN PARAFISCALES
   - CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.
   - CERTIFICACION BANCARIA
   - RUT
   - CAMARA Y COMERCIO.

Para constancia, se firma el presente informe:

EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
SUPERVISOR

LORENA ZAPATA PÉREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Proyectó: Lorena Zapata Pérez
Revisó: Edgar Augusto Serna Gallo
Aprobó: Edgar Augusto Serna Gallo



Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda El Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext. 1900
NIT 900.984.614-9



Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
www.eso.gov.co
Cra. 46 # 30 - 425
Vereda El Rosal
Rionegro, Antioquia
57 (4) 520 40 60 ext. 1900
NIT 900.984.614-9