Bucaramanga, noviembre 7 de 2023

Señor
**JAIME AMADO ARGUELLO**
Alcalde Municipal
San Benito

Referencia: Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5156676 Celebrado entre el Departamento de Santander y el municipio de San Benito

Cordial saludo

El Departamento de Santander y el Municipio de San Benito, el día 28 de junio de 2023 celebraron el convenio de la referencia, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE SAN BENITO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

Según la CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. MUNICIPIO DE SAN BENITO. NUMERAL 6. *Para el desarrollo del convenio el municipio aportará la siguiente maquinaria: 1 Retroexcavadora, 2 volquetas y 1 motoniveladora. Esta maquinaria será puesta a disposición para el mantenimiento de 14 kms de vía departamental: CASCO URBANO SAN BENITO – LIMITES GUEPSA. De requerirse alguna maquina o vehículo adicional podrá ser alquilada por parte del Municipio de SAN BENITO para el desarrollo del objeto contractual. El Municipio se compromete a suministrar y poner a disposición la maquinaria señalada en el numeral 6 de este literal para el mantenimiento de 14 kms de vía departamental: CASCO URBANO SAN BENITO – LIMITES GUEPSA; ejecutando las actividades de conformación de la calzada existente (Conformación y compactación de la subrasante) y material de afirmado – incluye suministro y transporte.*

El presupuesto inicial del convenio incluía el suministro y transporte de 821.52 m3 de material de afirmado. Por solicitud del Municipio de San Benito y teniendo en cuenta que las canteras que cumplen con todos los requisitos ambientales están localizadas en el municipio de Moniquirá, que estas no producen material de afirmado, está disponible un recebo que técnicamente no cumple para aplicar a este tipo de vías, por esta razón se solicitó el cambio a material de Sub base. También solicito incluir el ítem de transporte porque solo cuenta con una volqueta, la otra esta varada y solicito incluir el ítem de compactación del material por que no cuenta el municipio con un equipo adecuado para esta actividad.

El día 12 de septiembre de 2023 se suscribió el MODIFICATORIO No. 1 del Convenio en el cual se estableció que el presupuesto del convenio era el siguiente:

| | | PROGRAMA MANTENIMIENTO VIAS DE SANTANDER | VIA SAN BENITO - GUEPSA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | ALCANCE CONVENIO | | | 14,00 |
| | | MUNICIPIO DE SAN BENITO | | | | |
| ESPECIFICACION | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| | 1,00 | MEJORAMIENTO | | | | |
| | NP 1 | Suministro de Sub Base Granular | M3 | 527,70 | 73.700,00 | 38.891.490,00 |
| | NP 2 | Transporte de materiales | M3/Km | 18.469,50 | 1.500,00 | 27.704.250,00 |
| | NP 3 | Compactación sub base granular | M3 | 527,70 | 7.995,00 | 4.218.961,50 |
| | | | | | TOTAL | **70.814.701,50** |

El Municipio de San Benito, adelantó el proceso de contratación SAMC 004-2023 y celebró contrato de obra pública con MACOINTH S.A.S. El presupuesto del contrato de obra es el siguiente:

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |
| MEJORAMIENTO | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 300 | 300.4.5 | Transporte Materiales | M3-KM | 16.650,81 | $ 1.500,00 | $ 24.976.213,56 |
| 2 | 2 | 320 | 300.2 | Suministro de material de sub-base norma INVIAS | M3 | 475,74 | $ 88.357,50 | $ 42.034.967,42 |
| 3 | 3 | 320 | 320.4 | Compactación de material sub-base | M3 | 475,74 | $ 7.995,00 | $ 3.803.520,52 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 70.814.701,50** |
| SUBTOTAL OBRAS(INCLUYE AIU 35%) | | | | | | | | $ 70.814.701,50 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | $ 70.814.701,50 |

Con sorpresa se observa que el municipio disminuyó las cantidades de obra y aumentó los precios unitarios, es decir cambió de manera unilateral lo establecido en el MODIFICATORIO No. 1 celebrado entre el Departamento de Santander y el municipio de San Benito.

Por lo anterior, solicito al municipio de San Benito que se tomen las medidas de orden jurídico, técnico y financiero para ejecutar la totalidad de las cantidades de obra establecidas en el MODIFICATORIO No. 1 celebrado el día 12 de septiembre de 2023. El Departamento pagará las cantidades ejecutadas por el Municipio con los precios establecidos en el convenio.

Así las cosas, las cantidades contratadas por el municipio con los precios del convenio, la ejecución sería la siguiente:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | MEJORAMIENTO | | | | |
| NP 1 | Suministro de Sub Base Granular | M3 | 475,74 | 73.700,00 | 35.062.038,00 |
| NP 2 | Transporte de materiales | M3/Km | 16.650,81 | 1.500,00 | 24.976.215,00 |
| NP 3 | Compactación sub base granular | M3 | 475,74 | 7.995,00 | 3.803.541,30 |
| | | | | TOTAL | **63.841.794,30** |

Existe una diferencia de $6.972.907,20 que deben ser reintegrados por el Municipio al Departamento y ese mayor valor del contrato de obra debe ser asumido por el municipio con sus propios recursos.

Por lo anterior, le agradezco el envío de los informes mensuales en los cuales se muestre las razones técnicas y jurídicas tenidas en cuenta por el municipio de San Benito para el cambio de las cantidades y qué medidas se van a tomar para cubrir ese mayor valor que debe ser asumido por el municipio.

Agradezco su atención

**REINALDO CASTILLO PARRA**
Supervisor
Departamento de Santander