19 OCT 2023

MOSTRAR DETALLES

## Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (6/6)
Comentarios (1)

### Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

**FLUJOS DE APROBACIÓN**

**Aprobar modificación del contrato**

Nivel 1 - Con orden

| | Asunto | Estado | Asignado a | Realizado por | Fecha del estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .1 | REVISIÓN INICIAL (ABOGAD@) DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | aprobado | SECRETARIA DE EDUCACIÓN :: APOYO A LA CONTRATACIÓN ABOGAD@S | Ángela María Saldarriaga Toro | 5 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 1:54:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

Nivel 2 - Con orden

| | Asunto | Estado | Asignado a | Realizado por | Fecha del estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .1 | RADICACIÓN Y REPARTO AL ABOGAD@ DE JURÍDICA | aprobado | SECRETARÍA JURÍDICA :: PERSONAL DE REPARTO | Yeny Paulín Amaya Molina | 5 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 1:58:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| .2 | REVISIÓN ABOGAD@ DE LA SECRETARÍA JURÍDICA | aprobado | JULIAN ANDRÉS JIMÉNEZ OCAMPO | JULIAN ANDRÉS JIMÉNEZ OCAMPO | 5 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 5:46:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| .3 | DIRECTOR DE REVISIÓN(A) CONTRACTUAL | aprobado | SECRETARÍA JURÍDICA :: DIRECTOR(A) DE CONTRATOS SECRETARÍA JURÍDICA | GLORIA PATRICIA MEZA ZAPATA | 1 día de tiempo transcurrido *(17/10/2023 4:14:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| .4 | REVISIÓN SECRETARIA@ JURÍDIC@ | aprobado | SECRETARIA JURÍDICA :: SECRETARIA@ JURÍDIC@ | OLGA BEATRIZ RUIZ | 1 día de tiempo transcurrido *(17/10/2023 7:41:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

Nivel 3 - Con orden

| | Asunto | Estado | Asignado a | Realizado por | Fecha del estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .1 | FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO | aprobado | SECRETARIA DE EDUCACIÓN :: SECRETARIA DE EDUCACIÓN | CARLOS IVAN BETANCURTH BUITRAGO | 16 horas de tiempo transcurrido *(18/10/2023 6:50:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

19 OCT 2023

## Información general

| | |
|---|---|
| **Identificador Único de la Modificación** | CO1.CTRMOD.13035304 |
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4694740 |
| **Estado** | Publicado |
| **Tipo** | Modificar el contrato |
| **¿Requiere reconocimiento del proveedor?** | ☑ |
| **Estado de la fecha** | 2 minutos de tiempo transcurrido *(19/10/2023 11:29:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Justificación de la modificación** | se debe dar continuidad al presente contrato de prestación de servicios profesionales Contrato No. interno 842 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4694740 de fecha 02 de marzo de 2023 y adicionarlo en la suma de CINCO MILLONES CENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($5.106.467). Para ello se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3438 del 29 de septiembre de 2023, afectada en la suma de $ 5.106.467. Además, es necesario solicitar prórroga en Un (1) mes, ocho (8) días más, al plazo pactado inicialmente; puesto que el plazo del contrato se hace insuficiente para la terminación del objeto contractual, debido a la justificación anterior. La nueva fecha de terminación luego de la prórroga No 1 será el día 14 del mes de diciembre del año 2023. |

### Documentos de la modificación

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|---|---|---|

19 OCT 2023

| | | |
|---|---|---|
| BP ADICIÓN.pdf | BP ADICIÓN.pdf | (detalle) |
| CDP ADICIÓN.pdf | CDP ADICIÓN.pdf | (detalle) |
| SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CLEMENCIA CECILIA HERNÁNDEZ GOMEZ.pdf | SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CLEMENCIA CECILIA HERNÁNDEZ GOMEZ.pdf | (detalle) |

## Detalles de la modificación

### Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 240 hasta 278
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 22 días para terminar *(10/11/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 14/12/2023 11:59 :00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 34
- Campo 18-1 - - fue agregado.
- Campo 18-1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 18-1.
- Campo 18-1 - - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 18-1 - - Precio estimado valor ha cambiado para 5.106.467,00.
- Campo 18-1 - - Precio unitario valor ha cambiado a 5.106.467,00.
- Campo 18-1 - ADICIÓN Y PRORROGA 1 AL CONTRATO N 842 DE 2023 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA - valor Descripción ha cambiado para ADICIÓN Y PRORROGA 1 .
- El documento SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CLEMENCIA CECILIA HERNÁNDEZ GOMEZ.pdf de Lista de anexos al contrato fue agregado.
- El documento CDP ADICIÓN.pdf de Lista de anexos al contrato fue agregado.
- El documento BP ADICIÓN.pdf de Lista de anexos al contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 3/07/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/08/2024 11 :59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El documento SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CLEMENCIA CECILIA HERNÁNDEZ GOMEZ.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI fue cambiado desde 0,00 hasta 32.251.368,00
- El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 32.251.368,00 hasta 5.106.467,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 32.251.368,00 hasta 37.357.835,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 838535568.000000 hasta 962434573.000000
- El campo de la modificación Fecha de prorrogación fue cambiado desde 9 días de tiempo transcurrido *(9/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 5 días de tiempo transcurrido *(13/ 10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Reconocido por el proveedor** *clemencia cecilia hernandez gomez 19-10-2023 11:21 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

### Cambios del proveedor

Sin cambios...

**Reconocido por la Entidad Estatal** *SANTIAGO PIEDRAHITA ARIAS 13-10-2023 13:03 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

19 OCT 2023

CARLOS IVAN BETANCURTH BUITRAGO 18-10-2023 18:50 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

19 OCT 2023



ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | >

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4694740 |
| **Versión del contrato** | 2 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 25/02/2023 11:16:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.4694740 |
| **Objeto del contrato** | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA |
| **Tipo de contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | Si No |
| **Duración del contrato** | 278 Días |
| **Fecha de inicio del contrato** | 03/07/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 14/12/2023 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 34 días |
| **Liquidación** | Si Sí * |
| **Obligaciones Ambientales** | Si Sí * |
| **Obligaciones pos consumo** | Si Sí * |
| **Reversión** | Si Sí * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación(es)

## Información del proveedor contratista

Clemencia Hernández

COLOMBIA, Dosquebradas
Número de documento 30307092

19 OCT 2023

## cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | nombre del banco | Tipo de cuenta | numero de cuenta |
|---|---|---|---|
| Clemencia Cecilia Hernández Gómez | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aprobado por:** | *clemencia cecilia hernández gómez* | **Fecha de aprobación:** | *03/01/2023 16:40:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Aprobador – Entidad Estatal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aprobado por:** | *LEONARDO ANTONIO GÓMEZ FRANCO* | **Fecha de aprobación:** | *03/02/2023 16:35:06 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_4694740_Firmado

**Contrato en ejecución:** CO1_PCCNTR_4694740_En ejecución

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Contratación directa. |
| **unidad de contratacion** | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |
| **Proceso de Contratación** | SE-CDPS-5.01.8110-2023 |
| **Título de la oferta** | N/A |
| **Cantidad del contrato** | 37.357.835 pesos |

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm

19 OCT 2023
UTC -5 11:31:15
GOBERNACIÓN DE RI...



ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 **Condiciones**
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

## Tipos de documentos

| | | |
|---|---|---|
| **Tipos de documentos** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | Si ○ No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinado a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | Si ○ No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones de ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como previamente acordado |
| **El contrato puede ser prorrogado** | Si ○ No |
| **Fecha de notificación de prórroga** | 5 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | Si ○ No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | Si ○ No |

19 OCT 2023

**Garantías por lotes, grupos o etapas.** Si No

**cumplimiento** Si No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 28/02/2023 7:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 16/08/2024 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Responsabilidad civil extracontractual** Si No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 27/02/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 03/03/2023 6:04:24 p. m. *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Identificación de la garantía | Justificacion | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha final | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.11220994 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | contrato de seguro | 6.450.273,60 pesos | seguros del estado | 07/03/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Vencido | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipados

**¿Definir Plan de Pagos?** Si No

**¿Pago de anticipos?** Si No

**Plan de pagos:**

| pago | % de facturación prevista | Valor total previsto | Fecha prevista de emisión |
|---|---|---|---|
| pago 001 | 12,5 | 4.669.729,38 | - |
| pago 002 | 12,5 | 4.669.729,38 | - |
| pago 003 | 12,5 | 4.669.729,38 | - |
| pago 004 | 12,5 | 4.669.729,38 | - |
| pago 005 | 12,5 | 4.669.729,38 | - |

Ver más

Total: 100%

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.4694740

**Proveedor** Clemencia Cecilia Hernández Gómez

**Creado por**

**Agregado en** -

**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | nombre | | |
|---|---|---|---|
| BP.pdf | BP.pdf | Descargar | Detalle |
| CDP.pdf | CDP.pdf | Descargar | Detalle |
| ESTUDIO ANTERIOR.pdf | ESTUDIO ANTERIOR.pdf | Descargar | Detalle |

19 OCT 2023

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | TALENTO HUMANO.pdf | TALENTO HUMANO.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | VEEDURIA.pdf | VEEDURIA.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CLEMENCIA CECILIA HERNÁNDEZ GOMEZ.pdf | SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CLEMENCIA CECILIA HERNÁNDEZ GOMEZ.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | CDP ADICIÓN.pdf | CDP ADICIÓN.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | BP ADICIÓN.pdf | BP ADICIÓN.pdf | Descargar | Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 19 Nro.13-17

**Ubicación** CO-RIS-66001 - Pereira

**País** COLOMBIA

**Departamento** rosaralda

**municipio** Pereira

**dirección** Calle 19 Nro.13-17

**codigo postal** 00006

| | Grados (°) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| IDENTIFICACIÓN | dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE MARSELLA | COLOMBIA > Risaralda > Marsella |

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm

19 OCT
UTC -5 11:31:32
GOBERNACIÓN DE RI...





ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
**3 Bienes y servicios**
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

## Bienes y servicios

| Árbitro. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indica la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Incluya el precio como lo indica la Entidad Estatal: 37.357.835,00 |
| 18 | 86131900 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 1,00 | Naciones Unidas | 32.251.368,00 | 32.251.368,00 | 32.251.368,00 |
| 18-1 | 86131900 | ADICIÓN Y PRORROGA 1 | 1,00 | | 5.106.467,00 | 5.106.467,00 | 5.106.467,00 |

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 **Información presupuestal**
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ordenador del Gasto** | LEONARDO ANTONIO GO | **Tipo de documento** | Cédula de Ciudadanía | **Número de documento** | 1088272099 | guardar y notif |
| **Supervisor** | CARLOS IVAN BETANCUR | **Tipo de documento** | Cédula de Ciudadanía | **Número de documento** | 16483991 | guardar y notif |

## Histórico de asignaciones

| Posición | nombre | Fecha de seguimiento | cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | CARLOS IVAN BETANCURTH BUITRAGO | 03/02/2023 16:35:55 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LEONARDO ANTONI |
| Aprobador de gastos | LEONARDO ANTONIO GÓMEZ FRANCO | 03/02/2023 16:35:55 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LEONARDO ANTONI |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** Si Si *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destino del gasto** inversión

**Fuente de los recursos:**

| | Valor |
|---|---|
| Presupuesto General de la Nación - PGN | 0 |
| Sistema General de Participaciones - SGP. No incluye AESGPRI | 32.251.368 |
| Sistema General de Regalías - SGR | 0 |
| Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) | 5.106.467 |
| Recursos de Credito | 0 |
| Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) | 0 |
| **Total** | 37.357.835 |

**Validación Código BPIN**

| Código BPIN | año | Estado | |
|---|---|---|---|
| 2020003660031 | 2023 | Validado | consultor |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| Código BPIN | año | Estado | |
|---|---|---|---|
| 2020003660031 | 2023 | Validado | consultor |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** Si No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | código | tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometerse | Código unidad/subunidad ejecutora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 883 | CDP | no validado | 838.535.568 pesos | 32.251.368 pesos | 10-01-23.20.20.20.08-34 |
| ☐ | 3438 | CDP | no validado | 123.899.005 pesos | 5.106.467 pesos | 10-01-23.20.20.20.08-20 |

**Saldo de CDP** 962.434.573 pesos
**Saldo de vigencias futuras** 0 pesos
**Saldo total a comprometerse** 37.357.835 pesos
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

19 OCT 2023

Compromiso presupuestal de gastos

| | codigo compromiso | tipo | fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1162 | Presupuestal (CDP) | - | generado | 32.251.368 pesos | 20.157.105 pesos | - | - |

Saldo de compromisos CDP 32.251.368 pesos

Saldo de compromisos AVF 0 pesos

Saldo total comprometido 32.251.368 pesos

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm

| | |
|---|---|
| Gobernación de Risaralda | **DEPARTAMENTO DE RISARALDA**<br>**Secretaría de Educación**<br><br>**GESTIÓN JURÍDICA**<br>**CONTRATACIÓN**<br><br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA N°1** |
| Versión: 2 | Vigencia: 10-2012 |

**Contrato No interno 842 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4694740 de fecha 02 de marzo de 2023**

Pereira, 11 de octubre de 2023

Doctor
**CARLOS IVAN BETANCURTH BUITRAGO**
Secretario de Educación del Departamento (E)
Gobernación de Risaralda

Referencia: Solicitud Adición y Prorroga N° 1 al **Contrato No interno 842 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4694740 de fecha 02 de marzo de 2023**

Con relación al Contrato de la referencia cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.", me permito solicitar trámite de ADICIÓN y PRORROGA, de acuerdo a los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
**CONDICIONES ORIGINALES**

| | |
|---|---|
| Contratista: | CLEMENCIA CECILIA HERNÁNDEZ GÓMEZ |
| Valor: | $ 32.251.368 |
| Plazo: | Ocho (8) meses, A partir de la suscripción del acta de inicio sin que este exceda el 30 de diciembre de 2023. |
| Fecha de Iniciación: | 07 de marzo de 2023 |
| Fecha de Terminación Inicial: | 06 de noviembre de 2023 |
| Fecha de Suspensión: | No aplica |
| Fecha de Reinicio: | No aplica |
| Fecha de Terminación: | 06 de noviembre de 2023 |

**PRIMERA MODIFICACION AL CONTRATO No 842 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4694740 de fecha 02 de marzo de 2023**

| | |
|---|---|
| Valor inicial: | $ 32.251.368 |
| Valor adición N° 1: | $ 5.106.467 |
| Valor total: | $ 37.357.835 |
| Prórroga: | Un (1) mes, ocho (8) días |

**Contrato No interno 842 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4694740 de fecha 02 de marzo de 2023**

## SUSTENTACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA N°1.

Según el artículo 13 de la Constitución Política «Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan».

La Corte Constitucional mediante su jurisprudencia, igualmente ha hecho énfasis en el deber que tiene el Estado Colombiano de pasar de modelos de educación «segregada» o «integrada» a una educación inclusiva que persigue que todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades educativas, puedan estudiar y aprender juntos», pues a diferencia de los anteriores modelos, lo que se busca ahora es que la enseñanza se adapte a los estudiantes y no éstos a la enseñanza, según lo indicado en la Sentencia T'051 de 2011.

Que como normativa reglamentaria el Decreto 1421 de 2017, señala en su artículo No. 2.3.3.5.2.2.1, que las entidades territoriales certificadas en educación, deberán garantizar la prestación eficiente y oportuna del servicio educativo al interior de su jurisdicción, esto conforme a la organización del servicio de apoyo necesario que deben ofertar las entidades territoriales certificadas en educación, para atender los estudiantes de preescolar, básica y media con discapacidad en el marco de la educación inclusiva.

Así pues, el marco constitucional y la legislación nacional referida, crea la necesidad de generar todas las políticas, planes y programas, que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de la población en discapacidad de manera inclusiva, a razón de lo cual el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación, promoverán la prestación de un eficiente y oportuno servicio educativo en el sector oficial, a la población en situación de discapacidad.

Consecuentemente, se entiende como permanencia educativa para las personas con discapacidad, las diferentes estrategias y acciones que el servicio educativo debe realizar, para fortalecer los factores asociados a la permanencia y el egreso de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad en el sistema educativo, relacionadas con las acciones afirmativas, los ajustes razonables que garanticen una educación inclusiva en términos de pertinencia, calidad, eficacia y eficiencia y la eliminación de las barreras que les limitan su participación en el ámbito educativo.

En ese orden de ideas la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, para dar continuidad-accesibilidad, permanencia y prestación oportuna al servicio de apoyo en la atención educativa de la población con discapacidad, en el marco de una educación accesible, requiere continuar con la prestación de servicios profesionales de personas con conocimientos y experiencia en discapacidad, de acuerdo con las necesidades educativas de los niños, niñas y

adolescentes de dicha población matriculada, en los establecimientos públicos de los doce municipios no certificados del Departamento, acorde a las líneas de inversión especificadas en el Decreto 1421 de 2017 y el demás marco constitucional y normativo citado.

Por lo tanto, es pertinente y necesario para la Dirección de Cobertura de la Secretaría De Educación Departamental, la prestación del servicio profesional para dar continuidad a las acciones que respondan al eje de inclusión y tengan como base la aplicación del Decreto 1421 de 2017, donde se logre continuar identificando las situaciones, fortalezas y necesidades de la inclusión educativa en el departamento, requiriendo dar respuesta a los nuevos retos determinados en este Decreto y en el Plan Gradual de Implementación, en consonancia con la Ley 1618 de 2013; por lo cual, se hace necesario un proceso de búsqueda activa enfocada a una educación de calidad para todos, a través de la educación inclusiva, acompañando a la Secretaría de Educación Departamental y a las instituciones educativas, para desarrollar actividades en el marco de la inclusión escolar desde un enfoque diferencial y con perspectiva de derechos a niños, niñas y adolescentes con discapacidad y en armonía con la Convención Internacional de Derechos Humanos; esto con el fin de seguir fortaleciendo el proceso por lo que resta de la vigencia.

Como se ha señalado en el párrafo anterior, la adición y prórroga del presente contrato, se sustenta en la continuación de las actividades tendientes a la ejecución y abordaje de planes que transformen las instituciones educativas en su contexto frente a la atención educativa a población con discapacidad, orientando a docentes en didácticas y modelos flexibles, permitiendo así el desarrollo del programa de inclusión en la prestación del servicio educativo, garantizando el acceso y la permanencia de esta población en el sistema, y apoyando todas las acciones inherentes al programa para atender la población con discapacidad, capacidad y talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento. Así mismo, brindar asistencia técnica y pedagógica presencial, a las instituciones o centros educativos asignados, orientando oportunamente a los docentes, al docente orientador y a los directivos docentes de la IE o Centro Educativo, según la organización escolar, en la implementación y seguimiento del Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR, apoyando en su construcción e implantación, de conformidad con el Articulo 2.3.3.5.2.3.5. del Decreto 1421 de 2017. De igual forma, continuar garantizando la atención directa de los NNAJ en las IE, realizando visitas presenciales en las instituciones Educativas asignadas. Prolongar el desarrollo de estas actividades, brinda a la Secretaría de Educación Departamental, el apoyo y las herramientas para continuar con el progreso y consecución de los objetivos educativos propuestos; con el fin de mejorar los procesos de Cobertura y calidad y dar cumplimiento a las metas de producto del plan de desarrollo "RISARALDA: SENTIMIENTO DE TODOS", que inició en el año 2020 y finaliza esta vigencia 2023.

Teniendo en cuenta que, para la fecha de la celebración del contrato 842 del 02 de marzo de 2023, la Administración no contaba con los recursos suficientes para que éste tuviera duración hasta el mes de diciembre de 2023, se hace necesario adicionar y prorrogar el contrato en mención, para el cumplimiento efectivo de los objetivos y fines institucionales propuestos por la

**Contrato No interno 842 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4694740 de fecha 02 de marzo de 2023**

Secretaría de Educación Departamental.

Por lo anteriormente expuesto, se debe dar continuidad al presente contrato de prestación de servicios profesionales Contrato No. interno 842 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4694740 de fecha 02 de marzo de 2023 y adicionarlo en la suma de CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 5.106.467). Para ello se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3438 del 29 de septiembre de 2023, afectado en la suma de $ 5.106.467.

Adicionalmente, es necesario solicitar prorroga en Un (1) mes, ocho (8) días más, al plazo pactado inicialmente; puesto que el plazo del contrato se hace insuficiente para la terminación del objeto contractual, debido a la anterior justificación. La nueva fecha de terminación luego de la prorroga No 1 será el día 14 del mes de diciembre del año 2023.

Cordialmente,




**CARLOS IVAN BETANCURTH BUITRAGO**
Supervisor




Proyectó: Ángela María Saldarriaga Toro
Abogada- Contratista Of. De Contratación SED

