	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Jurídica** **ACTA DE APROBACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN**
Versión: 0	Vigencia: 10 - 2022

COMITÉ ORDINARIO DE CONTRATACIÓN N° 42 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2023

ADICIÓN No 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA 2342 DEL 12 DE OCTUBRE 2023

OBJETO: ADICIÓN No 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA 2342 DEL 12 DE OCTUBRE **2023** CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA SOBRE PLACA EN CONCRETO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL BARRIO LENINGRADO III EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA".

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA 3D S.A.S

VALOR INICIAL: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($432.058.410)
VALOR DE LA PRESENTE ADICIÓN No. 1: SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL SESENTA PESOS M/CTE ($62.107.060)

PLAZO INICIAL: 75 DÍAS CALENDARIO
PRESENTE PRÓRROGA: 40 DÍAS CALENDARIO

FASE DEL PROCESO QUE SE APRUEBA: ADICIÓN No 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA 2342 DEL 12 DE OCTUBRE 2023

Que en la fecha arriba señalada se puso a consideración del Comité de Contratación la adición No. 1 y prorroga No.1 al contrato de obra No. interno 2342 del 12 de octubre de 2023, por lo tanto queda aprobado según la recomendación y requisitos establecidos del ordenador del gasto y el abogado de la dependencia.

Para constancia se firma por los miembros del Comité:

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ
Delegado del Gobernador

CATERINE ARCIERI ARENAS
Secretaria Jurídica (E)

ALVARO FERNANDO MIRANDA VELA
Delegado Secretaría de Hacienda

GLORIA PATRICIA MEZA ZAPATA
Secretaría Técnica del comité

MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR
Secretaria de Infraestructura

Se anexa ficha con características propias del proceso

Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17
PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co
Pereira – Risaralda – Codigo postal 660004

Powered by CamScanner