	DEPARTAMENTO DEL RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTIÓN JURIDICA** **CONTRATACION** **LISTA DE CHEQUEO** **ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA INTERVENTORÍAS O SUPERVISIONES DE CONTRATOS**
Versión: 3	Vigencia: 01-2020

CONTRATO DE OBRA Nº2342

Objeto: "CONSTRUCCION DE CUBIERTA SOBRE PLACA EN CONCRETO DE LA CANCHA MULTIPLE DEL BARRIO LENINGRADO III EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

4.2 SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA No 01

1. Oficio del **interventor@ y/o Supervisor** dirigido al Secretari@	**(SI APLICA)**
2. Oficio del **contratista** dirigido al interventor@ y/o Supervisor	**(SI APLICA)**
3. Presupuesto en Excel con el valor de la adición	**(SI APLICA)**
4. Acta de conciliación de precios (cuando aplique)	**(NO APLICA)**
5. Análisis unitarios	**(NO APLICA)**
6. Otros (cuál)	
6.1. Balance presupuestal (incluye Valor de adición)	**(SI APLICA)**
6.2. Balance presupuestal (Rebalanceo de cargas, cuando es sólo Prórroga)	**(NO APLICA)**
6.3. Programación de obra ajustado al tiempo total incluyendo prórroga	**(SI APLICA)**
6.4. Informe del Contratista con justificación de Adición (para recursos del SGR)	**(NO APLICA)**
6.5. Resolución Aprobación Ajuste (para recursos del SGR)	**(NO APLICA)**
6.6. Certificado de actualización Banco de Proyectos (para recursos del SGR)	**(NO APLICA)**
6.7. Certificado de disponibilidad Presupuestal	**(SI APLICA)**

CERTIFICO que se han utilizado los formatos de **Sistema de Gestión** vigentes

CARLOS FELIPE GUEVARA
Interventoría