RTCM-04-022-12-23

Pereira 22 de diciembre de 2023

Arquitecta
LUZ STELLA NARANJO CARDONA
Supervisora del contrato No. 582-2023

Asunto: **Solicitud prorroga al contrato No. 582-2023.**

Objeto: **MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA, REPARACIÓN TECHOS Y CANALES DEL COLISEO MUNICIPAL**

Cordial saludo

"Yo RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO en mi condición de representante legal de **LINNEAL CONSTRUYE Y REMODELA S.A.S. BIC**, quien actúa como contratista del contrato **No. 582-2023** cuyo objeto es: ***"MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA, REPARACIÓN TECHOS Y CANALES DEL COLISEO MUNICIPAL"*** me permito solicitar amablemente una prórroga al plazo de ejecución del contrato tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

Teniendo en cuenta las lluvias que se han presentado en el último mes en el casco urbano del municipio de Santa Rosa de Cabal, lo cual limita el rendimiento y ejecución de las actividades en cubierta; le solicitamos respetuosamente a la entidad una prórroga de 30 días calendario esto con el propósito de ejecutar a cabalidad el total de las actividades requeridas, dando cumplimiento así al objeto total del contrato".

Agradecemos su atención.

Atentamente

Rodrigo Zapata
Ingeniero Civil
RL. LINNEAL CONSTRUYE Y REMODELA SAS BIC