USPEC
21/12/2023 15:3:25 Folios: 2
Origen: 150/DINFRA/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO,
I-2023-004531

MEMORANDO

PARA : **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
DIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL (E)

DE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: Solicitud de Prórroga No. 6, Adición No. 1 al Contrato de Obra No. 303-2022 suscrito con la empresa MARVALL SAS.

FECHA: Bogotá D.C., 21 diciembre de 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito a usted para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes para adelantar Solicitud de Prórroga No. 6, Adición No. 1 al Contrato de Obra No. 303-2022 suscrito con la empresa MARVALL SAS., cuyo objeto es Atención primaria por el sistema de monto agotable a la infraestructura física de los establecimientos de reclusión del Orden Nacional - ERON - a cargo del INPEC, Grupo 1.

ANEXOS:

Comunicación Oficio No. CTO-303-2022-OFI-133 - Contratista de obra (4 Folios).
Comunicación Oficio No. INTER-COOR-USPEC-382-0551 - Interventoría (3 Folios).
Oficio USPEC E-2023-008639 Respuesta a comunicación INTER-COOR-USPEC-382-0550
Informe de Predicción Climática - IDEAM 2023
Memorando I-2023-004472 Solicitud de expedición del registro presupuestal con la constitución de la reserva Cto. 303-2022
Memorando respuesta constitución de reserva presupuestal

Cordialmente,



FIRMA
ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA
Director de Infraestructura

Elaboro: Ingrid Katherine Figueroa Castellanos – Apoyo jurídico a la subdirección construcción y conservación
Firmó: Ing. Rafael Alberto Garcia Garcia – Director de Infraestructura
Ruta: \\192.168.70.23\proyectos_inversion\004 DOCUMENTAL\2023\Ingrid Katherine Figueroa Castellanos\Documents\CONTRATACION 2023\MEMORANDOS DIGECO\Memorando solicitud de modificacion Prórroga No. 6, Adición No. 1 al Contrato de Obra No. 303-2022.docx

FIRMO	RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	12/21/2023 3:03:19 PM	