FECHA: 27/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [x]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **4383 DE 2023**

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: **GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA**
RESOLUCIÓN No.: **000106** DE **12/12/2023** (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBR **3827-2023 Y 3619-2023** CONTRATISTA: **OAC SABANA ALTA Y OAC PEREIRA (MUNICIPIO DE LA PAZ)**

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023 (n meses según contrato princi)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 58.819.465,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 58.819.465,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 30/04/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 1 de fecha 27/12/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
1		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
2	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00		0,6	$ 3.480.000,00					+	0,4	$ 2.320.000,00			1	$ 5.800.000,00
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		3	$ 7.800.000,00					+	2	$ 5.200.000,00			5	$ 13.000.000,00
4	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,3	$ 840.000,00					+	0,2	$ 560.000,00			0,5	$ 1.400.000,00
5	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,3	$ 840.000,00					+	0,2	$ 560.000,00			0,5	$ 1.400.000,00
6		**MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)**				$ 3.328.000,00											$ 3.328.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.200.000,00														
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.200.000,00														
		Especialista en Estructuras	$ 5.200.000,00														
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.200.000,00														
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.200.000,00														
		PERSONAL TÉCNICO															
7	1	Inspector	$ 1.200.000,00		2	$ 2.400.000,00						1	$ 1.200.000,00			3	$ 3.600.000,00
8	1	Inspector SST	$ 1.200.000,00		2	$ 2.400.000,00						1	$ 1.200.000,00			3	$ 3.600.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 21.088.000,00**							**$ 11.040.000,00**				**$ 32.128.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**1,8**							**1,8**				**1,8**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 37.958.400,00**							**$ 19.872.000,00**				**$ 57.830.400,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000,00	Dia	5	$ 700.000,00							$ -			5	$ 700.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	7	$ 4.200.000,00							$ -			7	$ 4.200.000,00
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 1.700.000,00	Según comprobante por mes	1,5	$ 2.550.000,00							$ -			1,5	$ 2.550.000,00
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 591.074,00	Según comprobante por mes	3	$ 1.773.222,00							$ -			3	$ 1.773.222,00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 1.500.000,00						2	$ 1.000.000,00			5	$ 2.500.000,00

		OTROS COSTOS															
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 400.000,00							$ -			2	$ 400.000,00
		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 40.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 120.000,00							$ -			3	$ 120.000,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 37.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 111.000,00							$ -			3	$ 111.000,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	3	$ 115.500,00							$ -			3	$ 115.500,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 11.469.722,00**							**$ 1.000.000,00**				**$ 12.469.722,00**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				**$ 49.428.122,00**							**$ 20.872.000,00**				**$ 70.300.122,00**
	*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)**				**$ -**							**$ -**				**$ -**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)**				**$ 49.428.122,00**							**$ 20.872.000,00**				**$ 70.300.122,00**
	*	**IVA = 19% * (C) = (E)**				**$ 9.391.343,00**							**$ 3.965.680,00**				**$ 13.357.023,00**
	*	**COSTO TOTAL = (C) + (E)**				**$ 58.819.465,00**							**$ 24.837.680,00**				**$ 83.657.145,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 49.428.122,00	$ 9.391.343,00	$ 58.819.465,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) NOVIEMBRE 202	$ -	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 20.872.000,00	$ 3.965.680,00	$ 24.837.680,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 70.300.122,00	$ 13.357.023,00	$ 83.657.145,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	3
ADICIONAL	2
ACUMULADO	5
FALTANTE	3,9

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

DEBIDO A QUE EL CONTRATO/CONVENIO FUE PRORROGADO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024, SE HACE NECESARIO ADICIONAR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS EN DESARROLLO DE LOS CONVENIOS DENOMINADOS CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **JOSE DAVID DORIA HERNÁNDEZ**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional N/A

Firmado digitalmente por OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Firma
Nombre: **OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-099210 CAU

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Firma
Nombre: **OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA**
Jefe Unidad Ejecutora (E)
Matrícula Profesional No.: 19202-099210 CAU

Revisión:

Director Territorial **Nombre: OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA**
Matrícula Profesional No.: 19202-099210 CAU

Firmado digitalmente por OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Pro Nombre: N/A
Matrícula Profesional No.:

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.