OF-CASB-005

Bucaramanga, 18 de diciembre de 2023

Ingeniera
SANDRA SOFIA MORALES
SUPERVISORA
CAS SAN GIL

Referencia: Contrato de Interventoría de obra 01685 de 2023, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN VIVIENDA RURAL DISPERSA EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LA CAS".**

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENCION.

Cordial saludo,

De acuerdo a la solicitud expresa por parte del contratista de obra en el comunicado **PPDI-OF-CDT-23-008** de fecha 18 de DICIEMBRE de 2023 con ***"asunto: "Solicitud de suspensión del contrato de obra No. 01684-2023"***, el contratista de obra del citado contrato solicita suspensión pronosticando un reinicio para después de la primera semana de enero del 2024, Teniendo en cuentas las consideraciones expresadas por el contratista de obra, y en aras de continuar garantizando que el proyecto se ejecute de conformidad, Esta interventoría observa que es necesario y conveniente y oportuno, validar y tramitar la suspensión del citado contrato.

Así mismo y en virtud a lo anteriormente mencionado, esta interventoría solicita la suspensión del contrato de interventoría de obra 01685 de 2023 con el fin de que una vez se surtan las eventualidades que generaron esta suspensión se continue con el acompañamiento en la ejecución del contrato de obra No. 01684-2023.

Agradezco su atención y a quedo atenta a su respuesta.

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DÍAZ
Rep. Legal GRUCOING SAS

Anexo: Oficio PPDI-OF-CDT-23-008