
REALIZAR MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMAFOROS EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGUN FICHA BP-26002902

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**OBRAS CIVILES SEMAFORIZACION**	**104 días**	**vie 01/09/23**	**mar 30/01/24**
2		**Calle 14 x Carrera 66**	**21 días**	**vie 01/09/23**	**vie 29/09/23**
13		**Calle 14 x Carrera 44**	**19 días**	**lun 11/09/23**	**jue 05/10/23**
24		**Calle 14 x Carrera 56**	**44 días**	**sáb 16/09/23**	**mar 21/11/23**
35		**Calle 13E x Carrera 56**	**36 días**	**mar 26/09/23**	**lun 20/11/23**
46		**Calle 14 x Carrera 39**	**39 días**	**vie 06/10/23**	**mar 05/12/23**
57		**Calle 72U x Carrera 28D**	**63 días**	**jue 19/10/23**	**vie 19/01/24**
68		**Calle 72W x Carrera 28D**	**65 días**	**jue 26/10/23**	**mar 30/01/24**
79		**Calle 21 x Carrera 8**	**30 días**	**vie 06/10/23**	**mié 22/11/23**
87		**Calle 11 x Carrera 6**	**3.5 días**	**mié 22/11/23**	**lun 27/11/23**
95		**Calle 13 x Carrera 10**	**5 días**	**lun 27/11/23**	**lun 04/12/23**
102		**Calle 18 x Av 2N y 3N**	**4 días**	**lun 04/12/23**	**lun 11/12/23**
110		**Calle 33A x Carrera 15**	**6 días**	**lun 11/12/23**	**mar 19/12/23**
118		**Calle 62 x Carrera 1D**	**5 días**	**mar 19/12/23**	**mié 27/12/23**
126		**Calle 44 x Carrera 5Norte**	**9 días**	**jue 09/11/23**	**jue 23/11/23**
134		**Calle 5 x Carrera 79**	**7 días**	**jue 23/11/23**	**lun 04/12/23**
142		**calle 25 y 26 x carrera 98**	**14 días**	**mar 21/11/23**	**mar 12/12/23**
150		**calle 26 x carrera 99**	**4.5 días**	**mar 12/12/23**	**lun 18/12/23**
158		**Calle 19 x cra 100**	**4.5 días**	**lun 18/12/23**	**mar 26/12/23**
166		**Calle 30 x trans 25**	**4.5 días**	**lun 27/11/23**	**lun 04/12/23**
174		**Calle 14 x cra 32**	**8.5 días**	**lun 04/12/23**	**vie 15/12/23**
182		**Calle 14 x cra 34**	**4.5 días**	**lun 04/12/23**	**lun 11/12/23**
190		**Calle 14 x cra 50**	**6 días**	**lun 11/12/23**	**mar 19/12/23**



Proyecto: JC INGENIERIA - SECR
Fecha: vie 15/12/23

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	