	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F-05
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 4.0
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	FECHA: 11/04/2016
		Página 1 de 1

CONTRATO No.	19-6-0181-0-2022.
FECHA	28 de junio de 2022.
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra.
CONTRATISTA	**CONSORCIO RIO ANIME.** R.L. ANDRES PEREA SANCHEZ, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 86.062.230 de Villavicencio.
C.C O NIT	**901604748-1**
INTERVENTOR	**CONSORCIO INTER OBRAS ANIME** RL DIEGO EDISON FAJARDO PERILLA
SUPERVISIÓN	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL.**
OBJETO DEL CONTRATO	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN E INUNDACIÓN EN LA CORRIENTE SUPERFICIAL ANIME, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIRIGUANA Y CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR – FASE II.
ACTIVIDADES	Ejecutar las actividades contempladas en la Clausula Tercera – *Actividades Específicas del Contrato,* inmersa en el Contrato de Obra No. 19-6-0181-0-2022 y en el Estudio Previo.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 23.743.156.217).
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato es de siete (07) meses contados a partir de la aprobación de la póliza de cumplimiento y la suscripción del acta de iniciación de actividades, conforme al cronograma del proyecto aprobado.
FECHA DE INICIACIÓN	18 de julio de 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN 1	17 de febrero de 2023.
PLAZO ADICIONAL 1	Cuatro (04) meses.
FECHA DE TERMINACIÓN 2	17 de junio de 2023.
PLAZO ADICIONAL 2	Cuatro (04) meses.
FECHA DE TERMINACIÓN 3	17 de octubre de 2023.
FECHA SUSPENSION N°1	03 de agosto de 2023
FECHA REINICIO N°1	04 de septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN 4	17 de noviembre de 2023
PLAZO ADICIONAL 3	Un (01) mes
FECHA DE TERMINACION 5	17 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 noviembre de 2023
VALOR A COBRAR	DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS ($2.374.314.682,70) MCTE.
El Representante Legal del CONSORCIO INTER OBRAS ANIME, Interventor del referido contrato, hace constar que el CONSORCIO RIO ANIME, con Identificación tributaria No. **901604748-1**, cumplió a satisfacción con las actividades realizadas correspondientes al Acta Final equivalente al 100% de ejecución, por lo anterior se autoriza cancelar la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS ($2.374.314.682,70) MCTE** El Interventor del presente contrato, con su firma, certifica que el contratista ha realizado el pago de sus aportes de ley al sistema de seguridad social, de acuerdo con las planillas de pago presentadas.	

Dado a los diez (04) días del mes diciembre del año 2023.

DIEGO EDISON FAJARDO PERILLA
RL CONSORCIO INTER OBRAS ANIME
CONTRATISTA INTERVENTORIA