Corpocaldas	INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO	
	VERSIÓN: 4	Código: GJ-GJ-FR-11

Informe No.	2
Tipo de Contrato	Convenios de asociación
Número de Contrato	125-2023
Contratista	CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO P. Natural: P. Jurídica: X
Supervisor	ANGIE TATIANA CARVAJAL MORALES Interno: Externo:
Objeto	Aunar esfuerzos entre Corpocaldas y la CPDPMC para la implementación de una estrategia para el fortalecimiento del trabajo colaborativo en la gobernanza del agua, en el marco de los Planes de Acción Integral PAI de las cuencas Miel y Guarinó y la cuenca del Samaná Sur.
Valor	Trescientos cuarenta y dos millones ochocientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta y tres ($ 342,865,153)
Aporte Corpocaldas	150,000,000
Otros Aportes	192,865,153
Fecha de Iniciación	14/9/2023
Fecha de Terminación	13/3/2024
Plazo del contrato	6 Meses

1. **Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:**

Obligaciones	% Imp. Ant.	% Importancia	% ejecución
1. Realizar 1 cohorte del diplomado ELA de la Escuela de liderazgo Ambiental Certificado. A través de seis (6) sesiones presenciales, Dos (2) sesiones de transferencia y cuatro (4) sesiones virtuales, Práctica territorial, seis (6).		10	58
2. Apoyar ocho (8) iniciativas de sostenibilidad lideradas por los participantes de la escuela, una iniciativa en cada uno de los municipios seleccionados: Manzanares, Pensilvania, Marulanda, Marquetalia, Samaná, La Dorada, Victoria y Norcasia (Implementar un fondo de práctica)	10	10	10
3.Apoyar las sesiones de la Mesa Interinstitucional del Oriente de Caldas y Norte del Tolima para la gestión de una ruta de incidencia en el marco de la formulación y socialización de la Agenda de Desarrollo Territorial Sostenible del Magdalena Centro.		10	50
4. Desarrollar ocho (8) Mesas Territoriales y/o Subregionales en el marco del plan de trabajo de la Mesa interinstitucional, promoviendo la articulación y el desarrollo territoriales sostenible.	15	15	0
5. Realizar una (1) Asamblea PAI para la evaluación, planeación, el encuentro, el diálogo y la expresión alrededor del agua y la		15	100

protección ambiental de las cuencas hidrográficas.			
6. Realizar un (1) Festival del Agua con la participación de 150 pobladores, el lugar se definirá por gestión con los municipios		10	0
7.Desarrollar un (1) Festival Ríe el Río la Miel para la integración de las comunidades el fomento de una cultura del cuidado del agua para el desarrollo social.	10	10	0
8. Apoyar una Actividad de promoción ambiental de la cuenca del río Guarinó.		10	100
9. Diseñar y producir de un plan de medios que promueva el desarrollo territorial sostenible.		10	30
% de Ejecución del Contrato			**39.80**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	**Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación**	**Número de actividades a realizar**	**Número de actividades realizadas a la fecha**	**Fecha de ejecución de las actividades**	**Detalles y resultados de las actividades ejecutadas**
1. Realizar 1 cohorte del diplomado ELA de la Escuela de liderazgo Ambiental Certificado. A través de seis (6) sesiones presenciales, Dos (2) sesiones de transferencia y cuatro (4) sesiones virtuales, Práctica territorial, seis (6).	El diplomado constará de 4 módulos: 1. Territorio 2. Gobernanza ambiental 3. Participación y transformación de conflictos y 4. Formulación de proyectos. Los encuentros pueden ser híbridos entre virtuales y presenciales según las necesidades del territorio y la disposición de recursos. No obstante desde el diseño metodológico se propone realizar al menos un encuentro presencial y un	General	General	19.10.2023 al 30.11.2023	25 líderes ambientales: 19 jóvenes de la RNJA culminaron con éxito el Diplomado 2 integrantes de clubes de avistamiento de aves 1 veedurías 1 participantes de jóvenes por la conservación USAID 2 trabajadores acueducto comunitario 6 encuentros presenciales de formación en: - Elementos para la lectura del territorio. -SINA -Cambio climático y riesgo. - Instrumentos de

	encuentro virtual de refuerzo por módulo. Los módulos tendrán como elemento de consulta las cartillas desarrolladas para el Liderazgo Ambiental PDPMC-ISAGEN y la cartilla para el Liderazgo del Agua del PDPMC - CORPOCALDAS Así mismo se desarrollaran 2 intercambios de experiencias con procesos de integración regional y cultura del agua que se vienen desarrollando en el territorio.				planificación. - Transformación de conflictos socioambientales. -Diseño y formulación de proyectos. 4 encuentros virtuales de formación en: - SIG y Visores Geográficos - Gestión de proyectos - GIRH -Ciencia participativa 1 Gira de intercambio conflictos asociados a los meandros del río Magdalena. Se visitó la madre vieja de Guarinocito y 3 puntos de la zona urbana sobre la ribera.
2. Apoyar ocho (8) iniciativas de sostenibilidad lideradas por los participantes de la escuela, una iniciativa en cada uno de los municipios seleccionados: Manzanares, Pensilvania, Marulanda, Marquetalia, Samaná, La Dorada, Victoria y Norcasia (Implementar un fondo de práctica)		general	General	15.10.2023 - 30.11.2023	Hasta la fecha de corte se han desarrollado asesorías con los estudiantes de cada uno de los 8 municipios, para consolidar un formato estandarizado de proyectos para la implementación del Fondo de Práctica Territorial.

3.Apoyar las sesiones de la Mesa Interinstitucional del Oriente de Caldas y Norte del Tolima para la gestión de una ruta de incidencia en el marco de la formulación y socialización de la Agenda de Desarrollo Territorial Sostenible del Magdalena Centro.	Se realizará convocatoria de instituciones públicas y privadas de nivel local y regional, mandatarios electos del Oriente de Caldas y Norte del Tolima o sus delegados (12 municipios), líderes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil.	General	General	15.10.2023 - 30.11.2023	Se llevó a cabo 24 personas participaron: 1 alcalde electo participó (Norcasia) 3 delegados de alcaldes electos participaron (Manzanares, Pensilvania y Marquetalia) 16 representantes institucionales y de empresas como: ISAGEN, Cortolima, PNN, PCH El Edén, Geoparque Nevado del Ruiz, CTP La Dorada, Jardín Botánico del Magdalena. 4 líderes ambientales de las cuencas Miel, Guarinó y Samaná Sur participaron. Temas: Diálogo sobre la articulación entorno a las metas de la Mesa Interinstitucional. La hoja de ruta plantea 4 temas principales orientados a las metas de la meta: - Restauración. - Reconversión productiva -

					Gobernanza. - Fortalecimiento capacidad alcaldías. - Acuerdos sectoriales.
4. Desarrollar ocho (8) Mesas Territoriales y/o Subregionales en el marco del plan de trabajo de la Mesa interinstitucional, promoviendo la articulación y el desarrollo territoriales sostenible.	Se realizará una convocatoria que permita la participación de diferentes actores relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible de cada municipio La metodología estará enfocada en dos propósitos: 1. Conocimiento de los lineamientos ambientales. 2. Construcción de propuesta para plan de trabajo regional.	8	0	15.10.2023 - 30.11.2023	Las actividades están en proceso de planeación
5. Realizar una (1) Asamblea PAI para la evaluación, planeación, el encuentro, el diálogo y la expresión alrededor del agua y la protección ambiental de las cuencas hidrográficas.	Convocatoria a miembros del grupo motor y comunidades de la cuenca baja de rio la Miel y Guarinó. Evaluación del año y proyección del 2024.	1	1	15.10.2023 - 30.11.2023	57 pobladores de las cuencas Miel Y Guarinó participaron en la Asamblea PAI Momento 1: Foro Agroecología como estrategia para la gobernanza territorial. Este foro tuvo la participación de 4 expertos: Un experto con vivencia práctica en la región, un

						profesor del SENA del Quindio, una profesora del Universidad Sergio Arboleda experta en comercio verde, y un experto chileno que presentó la experiencia de comunidades agroecológicas en la Araucaria. Momento 2: En este momento se realizó un balance del PAI en el 2023. Cortolima presentó el avance del Convenio con ISAGEN para PAI Guarinó y CPDPMC presentó la terminación e inicio del contrato de donación para el trabajo en el PAI Miel. Momento 3: En este momento se realizó la Feria Agroecológica, en el que se presentaron más de 10 iniciativas agroecológicas relacionadas con productos gastronómicos con ingredientes

					agroecológicos, frutas y verduras producidas con bioinsumos y en el caso de la cuenca baja el enfoque de ecoturismo.
6. Realizar un (1) Festival del Agua con la participación de 150 pobladores, el lugar se definirá por gestión con los municipios	Se convocarán actores relacionados con temas ambientales, producción sostenible e instituciones de los municipios del oriente de Caldas. Se propone Manzanares como municipio anfitrión	1	0	15.10.2023 - 30.11.2023	Se ha organizado la logística completa: Contrato de alojamiento, alimentación, espacios, confirmación de invitados y demás requerimiento logísticos. Se ha hecho la coordinación con organismos de socorro y la administración municipal. Se realizará en la vereda Llanadas de Manzanares, Caldas. Participarán pobladores de las cuencas Guarinó, Miel y Samaná Sur.
7.Desarrollar un (1) Festival Ríe el Río la Miel para la integración de las comunidades el fomento de una cultura del cuidado del agua para el desarrollo social.	Se concretará la agenda general del evento con el grupo base de las comunidades de la cuenca baja del río La Miel. El evento tendrá una duración de un día, y las	1	0	15.10.2023 - 30.11.2023	Se realizó la planeación del Festival con el comité compuesto por miembros de la comunidad del centro poblado de Buenavista en La Dorada,

	actividades girarán entorno al fortalecimiento de la cultura tradicional, identidad ribereña, conservación del recurso hídrico y producción sostenible.				quienes serán los anfitriones. Se definieron las actividades preparatorias y se está adelantando la invitación de los actores.
8. Apoyar una Actividad de promoción ambiental de la cuenca del río Guarinó.	Se realizará una siembra en un área destinada para la reforestación en el corregimiento de Montebonito, municipio de Marulanda. Para ello se convocara un líder por municipio de jurisdicción de la cuenca y actores locales.	1	1	15.10.2023 - 30.11.2023	55 pobladores de la cuenca Guarinó participaron. Se sembraron 500 árboles donados por la Corpocaldas. Las áreas donde se sembraron son relictos de bosque y la microcuenca abastecedora del acueducto de Montebonito. Previa a la siembra se hizo un intercambio de abonos orgánicos que algunos participantes llevaron para compartir. Vinculación de instituciones como: Policía, Colegio, Batallón Desminado, Cooperativa de Caficultores, Asociación

					Acueducto Montebonito.
9. Diseñar y producir de un plan de medios que promueva el desarrollo territorial sostenible.	Diseño y producción de un plan de medios que promueva el desarrollo territorial sostenible: emisiones de programas radiales, diseño de cuñas radiales, piezas audiovisuales, separata en el periódico institucional, pauta publicitaria y publicaciones de las páginas Web institucionales de Corpocaldas y PDPMC.	General	General	15.10.2023 - 30.11.2023	En el plan de medios se ha diseñado: -1 Cuñas promocional Diplomado -2 programas radiales sobre la gobernanza para el desarrollo sostenible y las iniciativas de --- práctica territoriales. -8 piezas audiovisuales para la promoción del Diplomado, la Mesa Interinstitucional, la Asamblea -- PAI -Fotografías Publicaciones páginas

2. **Modificaciones en el periodo:**

Tipo de Modificación	Fecha modificación	Justificación

3. **Resumen de desembolsos:**

Fecha	$ desembolso	$ Pendiente	$ Amortización	$ Pendiente amortizar
2023-10-18	15000000	135000000	0	0

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$ 150000000	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	

Ejecución del Contrato a la fecha	($ 15,000,000)
Saldo a ejecutar	($ 135,000,000)

Sumas Iguales	$ 150,000,000	$ 150,000,000

4. **Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe: (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)**

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenido	Horas Dedicadas

5. **Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:**

6. **Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:**

7. **Otras observaciones o anotaciones pertinentes:**

8. **Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:**

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato.

Fecha del informe: el día 13 del mes de DICIEMBRE de 2023

Tatiana Carvajal Corrales

SUPERVISOR

Corpocaldas	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO	
	VERSIÓN: 3	Código: GJ-GJ-FR-10

Tipo de Contrato	Convenios de asociación		
Contrato Número	125-2023		
Contratista	CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO P. Natural: P. Jurídica: X		
Supervisor	ANGIE TATIANA CARVAJAL MORALES		
Objeto	Aunar esfuerzos entre Corpocaldas y la CPDPMC para la implementación de una estrategia para el fortalecimiento del trabajo colaborativo en la gobernanza del agua, en el marco de los Planes de Acción Integral PAI de las cuencas Miel y Guarinó y la cuenca del Samaná Sur.		
Valor Inicial	($ 342,865,153)Trescientos cuarenta y dos millones ochocientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta y tres	Corpocaldas: ($ 150,000,000)	Valor Otras Entidades: ($192865153):
Valor Final	($)Cero	Corpocaldas: ($)	Valor Otras Entidades: ($0):
Aporte Corpocaldas	Ciento cincuenta millones ($ 150,000,000)		
Valor Adición			
Plazo de Ejecución	6 Meses		
Fecha de Iniciación	14/9/2023		
Ampliación en Plazo	Días		
Fecha de Terminación	13/3/2024		
Descripción Forma de Pago	CORPOCALDAS cancelará el valor de sus aportes de la siguiente manera: a) un desembolso anticipado de $15.000.000 una vez se suscriba el acta de inicio y se concerte el cronograma de actividades. Este pago se requiere para cubrir gastos de desplazamiento de integrantes del equipo ejecutor y adquisición de materiales para iniciar las actividades del convenio. b) un desembolso de $60.000.000 con el avance del 30% del convenio con previa aprobación del supervisor del informe con soportes de las actividades realizadas; b) un desembolso de $60.000.000 con el 70% de ejecución del convenio con previa aprobación del supervisor del informe con soportes de las actividades realizadas y c) un desembolso final de $15.000.000 con el 100% de ejecución el informe final con soportes y el acta de recibo final.		
Resumen de pagos	**Concepto**	**Valor**	
	Anticipo	($)	
	Desembolso 1	($ 15,000,000)	
Total Desembolsos		($ 15,000,000)	
Valor de éste Pago	Sesenta millones PESOS MCTE.	($ 60,000,000)	
Saldo contrato después de este pago	Setenta y cinco millones PESOS MCTE.	($ 75,000,000)	

<table>
<tr><td>Anexos para este pago</td><td colspan="3">- SECOP II (capturas de pantalla del portal web con número del contrato, nombre del contratista y pago tramitado)

- Certificado de pago de seguridad social (salud-pension-ARL), sueldos y honorarios firmada por el Gobernador, Alcalde Municipal ó Gerente. Art. 50 Ley 789 de 2002

- Certificado de cuenta bancaria no superior a (3) meses de expedición por entidad bancaria - Si es cuenta específica para el manejo de los recursos, debe incluir el número del contrato y el número de la cuenta.

- Factura Electrónica (con fecha de emisión dentro del mes de la gestión de cobro)

- Informe de supervisión para pago

- Informe de supervisión seguimiento

- Oficio de documentos anexos con radicación ADMIARCHI - Formato establecido por la Entidad</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Contable</td><td colspan="3">En contratos con anticipos pactados en cláusula de forma de pago informar:</td></tr>
<tr><td>Amortización</td><td>Saldo por Amortizar</td><td>%</td></tr>
<tr><td>($ 0)</td><td>($ 0)</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Presupuestal</td><td rowspan="2">Rubro o Proyecto de Inversión a Afectar</td><td colspan="2">Fuente de Financiación</td></tr>
<tr><td>Recurso</td><td>Valor</td></tr>
<tr><td>Proyecto 12: Participación activa para la incidencia en la gestión ambiental.Actividad: Acompañamiento y dinamización de procesos “Plan de Acción Integral – PAI”.
Código: P5S5-P12-M2-A6-23</td><td>TSE-Isagen Miel</td><td>($ 60,000,000)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Desembolso</td><td colspan="2">($ 60,000,000)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones: Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato</td></tr>
</table>

Para constancia se firma en Manizales, el día 13 del mes de DICIEMBRE de 2023.

CORPOCALDAS - CENTRAL DE CUENTAS
RADICADO
14 DIC. 2023
Hora: 11:22
Recibí:

Tatiana Cano Morales
SUPERVISOR