ACTA PARCIAL - FINAL DE INTERVENTORIA N° 2

ACTA PARCIAL NO. 2 - FINAL	ACTA DE PAGOS PARA INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CM-VALLE-ELCERRITO - 0004 2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

PERÍODO MES: 16/12/2023 AL 27/12/2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 27 | 12 | 2023

VALOR PRESENTE ACTA : $ 22.867.110,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM-VALLE-ELCERRITO - 0004 2023

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA

SUPERVISIÓN ING. JESÚS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

FECHA DE INICIO 15/11/2023

PLAZO (MESES) HASTA 31/12/2023

VALOR INICIAL $ 38.850.000,00

FORMA DE PAGO

$ 34.965.000,00 90% mediante actas parciales, de acuerdo con el % de avance en obra.
$ 3.885.000,00 10% contra el acta de entrega y recibo a satisfacción final de la

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023

VALOR POR EJECUTAR	$ 554.972.086
VALOR ADICIONAL	$ 277.486.043
ACTA PARCIAL N°1 DE OBRA	$ 228.313.739
ACTA PARCIAL N°2 DE OBRA	$ 604.144.390
ACUMULADO FACTURADO DE OBRA	$ 832.458.129

No. de Orden	CONTRATO				CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD CONTRATO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	EN (%)
	1. SEGUN EL PORCENTAJE DE EJECUCION DE OBRA												
1	LA ENTIDAD CONTRATANTE pagará hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de interventoría, mediante actas parciales, de acuerdo con el porcentaje de avance físico de la obra. Para este pago, se verificará el porcentaje de avance en la ejecución de obra física, sujeta al visto bueno del supervisor del contrato.	$ 29.382.353,00	100,00%	$ 29.382.353,00	41,14%	58,86%	100,00%	$ 13.431.000,00	$ 15.951.353,00	$ 29.382.353,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
	2. COSTO FINAL												
2	El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventoría, se pagará contra el acta de entrega y recibo a satisfacción final, de interventoría, previa demostración del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato.	$ 3.264.706,00	100,00%	$ 3.264.706,00	0,00%	100,00%	100,00%	$ 0,00	$ 3.264.706,00	$ 3.264.706,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL COSTO BASICO			$ 32.647.059,00				$ 13.431.000,00	$ 19.216.059,00	$ 32.647.059,00		$ 0,00	
			VALOR TOTAL BÁSICO	$ 32.647.059,00				$ 13.431.000,00	$ 19.216.059,00	$ 32.647.059,00		$ 0,00	
			IVA (19%)	$ 6.202.941,00				$ 2.551.890,00	$ 3.651.051,00	$ 6.202.941,00		$ 0,00	
			VALOR TOTAL CONTRATO	$ 38.850.000,00				$ 15.982.890,00	$ 22.867.110,00	$ 38.850.000,00		$ 0,00	0,00%

Nota: La aprobación de la presente acta por parte del Supervisor no exime al Interventor de su responsabilidad en cuanto a dedicaciones, valores consignados, pago de aportes sociales y parafiscales de acuerdo con la Ley y demás obligaciones contractuales.

VALOR TOTAL EN LETRAS: VENTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE ($ 22.867.110)

SALDO TOTAL POR EJECUTAR: $ 0,00

N°	DESCRIPCIÓN	Vr FACTURADO	% FACTURADO	FACTURADO ACUMULADO	% FACTURADO ACUMULADO	RETENCIÓN GARANTÍA	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	SALDO EN %
1	Acta No. 1	$ 15.982.890,00	41,14%	$ 15.982.890,00	41,14%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
2	Acta No. 2 - FINAL	$ 22.867.110,00	58,86%	$ 22.867.110,00	58,86%	$ 0,00	$ 22.867.110,00	$ 0,00	0,00%
	TOTALES	$ 38.850.000,00		$ 22.867.110,00	100,00%		$ 22.867.110,00	$ 0,00	0,00%

Firma:
Nombre: EDWARD ENRIQUE SALAMANCA ALVAREZ
Representante Legal EESALAMANCA S.A.S.

Firma:
Nombre : JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
Supervisor de Interventoría

EESALAMANCA SAS
Nit : 900440665
IVA REGIMEN RESPONSABLE
Actividad Economica 7020 - 7110 - 4290 - 4220
CL 31 7 50 P 2 OF 201
PBX: 3128158816
www.eesalamanca.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
EEFE **149**

CLIENTE			
MUNICIPIO EL CERRITO			
DIRECCION CL 7 11 62	C.C. o NIT. 800100533-5	PEDIDO	FECHA DICIEMBRE 27 de 2023
CIUDAD EL CERRITO	CONDICIONES DE PAGO 030 Dias		VENCIMIENTO ENERO 26 de 2024

CONCEPTO	VALOR TOTAL
ACTA No. 2 CONTRATO No. CM-VALLE-EL CERRITO-0004-2023	19,216,059.00

OBSERVACIONES
ACTA No. 2 CONTRATO No. CM-VALLE-EL CERRITO-0004-2023

SUBTOTAL	19,216,059.00
ANTICIPO	0.00
IVA	3,651,051.00
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	**22,867,110.00**

Firma Autorizada

C.C.

Aceptada, Firma y Sello del Cliente y Fecha recibido

POR FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE EESALAMANCA S.A.S CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO O CONSIGNAR DIRECTAMENTE EN LA CUENTA AUTORIZADA Y ENVIAR COPIA DE LA CONSIGNACIÓN POR FAX O CORREO ELECTRONICO.

Res.DIAN 18764056243887 Fecha:2023.09.18 Facturas:Del EEFE 00121 al EEFE 00500
Impreso por Software CG-DataX de ATXEL Ltda Nit 900.034.175-1 CGFV01040

CUFE: fe5732ea31ef98860596c24e66a85c712227fda6f9cc8f0de16d1b52871bc0134957244bb8d0a8272f99dda55e8820b0
2023.12.27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fe5732ea31ef98860596c24e66a85c712227fda6f9cc8f0de16d1b52871bc0134957244bb8d0a8272f99dda55e8820b0

Número de Factura: EEFE-149
Fecha de Emisión: 27/12/2023
Fecha de Vencimiento: 26/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EESALAMANCA SAS
Nombre Comercial: EESALAMANCA SAS
Nit del Emisor: 900440665
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7020

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: PALMIRA
Dirección: AV 1 15 313 FCA CALLEJON LA ACEQUIA
Teléfono / Móvil: 572860664
Correo: contabilidad@eesalamanca.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / MUNICIPIO EL CERRITO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800100533
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: EL CERRITO
Dirección: CL 7 11 62
Teléfono / Móvil: 2570952
Correo: tesoreria@elcerrito-valle.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	01	ACTA No. 2 CONTRATO No. CM-VALLE-EL CERRITO-0004-2023	WSD	1,00	$ 19.216.059,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.651.051,00	19.00			$ 19.216.059,00

Notas Finales

ACTA No. 2 CONTRATO No. CM-VALLE-EL CERRITO-0004-2023

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-27 18:21:19
Documento generado el: 2023-12-27 23:16:18
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:900390126

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			19.216.059,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			19.216.059,00
IVA			3.651.051,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			3.651.051,00
Total neto factura (=)			22.867.110,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	22.867.110,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764056243887 Rango desde: 121 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-09-18

Cali, Valle 27 de dic. de 23

Señores:

MUNICIPIO EL CERRITO

SECRETARIA DE HACIENDA

Ref: **AUTORIZACIÓN CONSIGNACIÓN**

Yo EDWARD ENRIQUE SALAMANCA ÁLVAREZ identificado con CC N° 16.282.608 de Palmira – Valle representante legal de EESALAMANCA S.A.S con NIT 900440665 autorizo consignar los recursos del contrato de interventoría N° CO1.PCCNTR.5531267 cuyo objeto contractual es " INTERVENTORÍA TÉCNICA , ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JURÍDICA CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO – VALLE DEL CAUCA" a la cuenta de Bancolombia que se relaciona a continuación .

Cuenta de ahorros de Bancolombia N° 858-000005-93

Agradezco su colaboración

Cordialmente

Nombre: EDWARD ENRIQUE SALAMANCA ÁLVAREZ

RL. EESALAMANCA S.A.S

CC: 16.282.608

eesalamanca
Ingeniería & Construcción

2023- 27
Palmira, 22 de diciembre de 2023

CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CM-VALLE-ELCERRITO - 0004 - 2023

EDWARD ENRIQUE SALAMANCA ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.16.282.608 de Palmira, actuando como Representante Legal de **EESALAMANCA SAS** con NIT. 900.440.665 1 y para efectos de este documento se denominará **EL CEDENTE**, y por la otra **GUSTAVO ADOLFO RIVERA JALIL**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.321.990 de Palmira, actuando en nombre propio, quien en el presente documento se denominará **EL CESIONARIO**, han decidido celebrar el presente acuerdo de cesión de derechos económicos derivados de la celebración del CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CM-VALLE-EL CERRITO-004-2023 suscrito entre el municipio **EL CERRITO- VALLE DEL CAUCA** Y **EESALAMANCA SAS**, que se regirá por las disposiciones contenidas en el Código Civil Colombiano, las Cláusulas incorporadas en este documento y demás normas concordantes, no sin antes consagrar las siguientes consideraciones:

1. Que **EESALAMANCA SAS,** fue contratado para ejecutar el CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CM-VALLE-EL CERRITO- 004-2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA".
2. Que **EESALAMANCA SAS** por intermedio de su Representante Legal ha manifestado su intención de ceder todos los derechos económicos resultantes de la ejecución del contrato de interventoría mencionado reglones atrás.
3. Que la presente cesión de derechos económicos se realiza por la suma especificada en la cláusula segunda del presente documento.
4. Que los derechos económicos que se ceden en virtud del presente documento se hallan libres y no están gravados por ningún derecho u obligación.
5. Las partes han acordado formalizar el presente contrato arriba referenciado, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. Por medio del presente contrato EL CEDENTE, cede a favor del CESIONARIO, los derechos económicos resultantes de la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CM-VALLE-EL CERRITO- 004-2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA", por el valor definido en la Cláusula que sigue a continuación, con ocasión de su calidad de ejecutor del contrato celebrado entre éste y el municipio EL CERRITO- VALLE DEL CAUCA.

SEGUNDA. VALOR. La cesión total de los derechos económicos producto del CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CM-VALLE-EL CERRITO- 004-2023 será por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($38.850.000), dicha cifra será consignada a la CUENTA DE AHORROS No. 858-000005-93 de BANCOLOMBIA, la cual pertenece al CESIONARIO GUSTAVO ADOLFO RIVERA JALIL con cédula de ciudadanía No. 94.321.990, como se evidencia en la certificación bancaria adjunta.

Powered by CamScanner

TERCERA. IRREVOCABILIDAD DE LA CESIÓN. La cesión contenida en este documento es irrevocable y una vez suscrita, exime totalmente al CEDENTE de derecho alguno por los ingresos generados productos de los pagos que deba recibir por parte de el municipio EL CERRITO- VALLE DEL CAUCA, con ocasión del CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CM-VALLE-EL CERRITO- 004-2023.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez suscrita la presente cesión, la misma tendrá efectos frente a EESALAMANCA SAS y ante el municipio EL CERRITO- VALLE DEL CAUCA no pudiendo el CEDENTE negociar, otorgar o ceder, a ningún título y modo, los derechos económicos cedidos en el presente instrumento.

CUARTA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Las partes podrán acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos para la solución directa de las controversias contractuales surgidas en el desarrollo del presente contrato. En caso de no llegar a acuerdo alguno, las partes acudirán ante el Juez natural competente para dirimir la controversia originada.

QUINTA. INCUMPLIMIENTO. El incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente documento posibilita a las partes poder iniciar cualquier acción judicial o de cualquier otra naturaleza que a la fecha o a futuro se pretenda en contra la parte incumplida.

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD. Las partes se comprometen a mantener absoluta confidencialidad y reserva respecto del contenido de este instrumento y de todas las informaciones y gestiones que se realicen tendientes al mismo. Dicha obligación de confidencialidad y reserva permanecerá vigente por el termino de duración del contrato y cinco (5) años más.

SEPTIMA. REVOCATORIA. Este documento revoca y deja sin valor jurídico alguno cualquier documento público o privado que se haya firmado o se pretenda suscribir, referidos a los acuerdos relacionados en este instrumento.

OCTAVA. DOCUMENTOS DEL ACUERDO. Se entiende como parte integral de este acuerdo, los siguientes documentos: I) CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CM-VALLE-EL CERRITO- 004-2023 y sus distintos otrosí, si los hubiere y II) Cualquier otro instrumento que se llegare a suscribir y que guarde relación directa con lo convenido por las partes.

NOVENA. DOMICILIO. El domicilio del presente contrato será para todos sus efectos la ciudad de Palmira (Valle del Cauca).

DECIMA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y se ejecutara desde la fecha de la celebración de este.

El presente contrato de cesión de derechos económicos se firma por las partes intervinientes a los VEINTIDOS (22) días del mes de diciembre del año 2023.

CEDENTE,	**CESIONARIO,**
EDWARD ENRIQUE SALAMANCA ALVAREZ Representante Legal de EESALAMANCA S.A.S CC. 16.282.668 de Palmira	**GUSTAVO ADOLFO RIVERA JALIL** CC. 94.321.990 de Palmira

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Notaría Primera del Círculo de Palmira - Valle

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

Ante JAIME ANDRES CASTILLO CADENA NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMIRA - VALLE hace constar que el escrito antecede fue presentado personalmente por:

SALAMANCA ALVAREZ EDWARD ENRIQUE

Identificado con **C.C. 16282608**

quien además declaró que su contenido es cierto y verdadero y que la firma que en el aparece es suya.Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

Cod. llk7x

Palmira, 2023-12-26 08:07:47

X

Firma Declarante



10828-54963e34

JAIME ANDRES CASTILLO CADENA

NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE PALMIRA - VALLE

NOTARÍA PRIMERA DEL CÍRCULO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

JAIME ANDRÉS CASTILLO CADENA

NOTARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Notaría Primera del Círculo de Palmira - Valle

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

Ante JAIME ANDRES CASTILLO CADENA NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMIRA - VALLE hace constar que el escrito antecede fue presentado personalmente por:

RIVERA JALIL GUSTAVO ADOLFO

Identificado con **C.C. 94321990**

quien además declaró que su contenido es cierto y verdadero y que la firma que en el aparece es suya.Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

Cod. liq4q

Palmira, 2023-12-26 08:20:42

X

Firma Declarante



10828-0e51c215

JAIME ANDRES CASTILLO CADENA

NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE PALMIRA - VALLE

NOTARÍA PRIMERA DEL CÍRCULO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

JAIME ANDRÉS CASTILLO CADENA

NOTARIO

Powered by CamScanner

Certificación Bancaria

Bancolombia

Jueves, 23 de noviembre de 2023

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **GUSTAVO ADOLFO RIVERA JALIL** identificado(a) con cc. **94321990** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	858-000005-93	2020/09/18	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO

Dorlan Gutiérrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 9 No 1-26 COINCER
PROPIETARIA:	ROMELIA ACUÑA DURAN
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
ROMELIA ACUÑA DURAN - CARRERA 9 No 1-26				
1	**REPARACIONES LOCATIVAS**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	7,91	100%
2	**DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS**			
2.1	Demolición Enchape Piso + Mortero	M2	7,91	100%
3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**			
3.1	Excavación a mano en Material Comun	M3	3,95	100%
3.2	Llenos con Material Proveniente de la Excavación	M3	3,56	100%
3.3	Desalojo de sobrantes cargue a mano distancia máxima de 5 km	M3	8,22	
4	**CONCRETOS Y REFUERZO**			
4.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	7,91	100%
4.2	Caja de inspección en Concreto (0,60m X 0,60m), Incluye refuerzo	UND	3,00	100%
5	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**			
5.1	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	2,88	100%
5.2	Suministro e instalación de pirlan - piragua	ML	7,30	100%
5.3	Suministro e instalación Enchape Cerámica paredes	M2	20,97	100%
6	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**			
6.1	Reubicacion de punto de alcantarillado	UND	4,00	100%
6.2	Suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria 2"	ML	2,00	100%
6.3	Suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria 4"	ML	16,00	100%
6.4	Suministro e instalación de sanitarios	UND	1,00	100%
6.5	Suministro e instalación de ducha	UND	1,00	100%
6.6	Suministro e instalación rejilla 2"	UND	1,00	100%
	INSTALACION ELECTRICA			
7.1	Suministro e instalación de switche de encendido	UND	1,00	100%
7.2	Suministro e instalación de tomacorriente	UND	1,00	100%
8	**OBRAS EXTERIORES**			
8.1	Limpieza General	M2	7,91	100%

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 9 No 1-26 COINCER
PROPIETARIA:	ROMELIA ACUÑA DURAN
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 9 No 20-05
PROPIETARIA:	ALEYDA PRADO DE REYES
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
ALEYDA PRADO DE REYES - CARRERA 9 No 20-05				
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	78,89	100%
2	**CONCRETOS Y REFUERZO**			
2.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	78,89	100%
3	**OBRAS EXTERIORES**			
3.1	Limpieza General	M2	78,89	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 18 No10-86 SANTA BARBARA
PROPIETARIA:	LUIS HECTOR MURILLO GONZALEZ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
LUIS HECTOR MURILLO GONZALEZ - CARRERA 18 No10-86 SANTA BARBARA				
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	94,20	100%
2	**OBRAS INTERIORES**			
2.1	Repello para muros	M2	146,40	100%
2.2	Repello Filos y Carteras	ML	14,40	100%
2.3	Regatas Sobre Muros	ML	46,25	100%
3	**INSTALACION ELECTRICA**			
3.1	Suministro e instalación de switche de encendido	UND	5,00	100%
3.2	Suministro e instalación de tomacorriente	UND	10,00	100%
3.3	Suministro e instalacion de Tuberia Conduit 1/2. Inc. Cable	ML	46,25	100%
4	**OBRAS EXTERIORES**			
4.1	Limpieza General	M2	94,20	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 21 No 10-15 SANTA BARBARA
PROPIETARIA:	ANA BEIBA CAICEDO DE DIAZ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
ANA BEIBA CAICEDO DE DIAZ - CARRERA 21 No 10-15 SANTA BARBARA				
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	86,51	100%
2	**DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS**			
2.1	Retiro de estructura de Cubierta	M2	86,51	100%
2.2	Desmonte de puntos electricos	UND	6,00	100%
3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**			
3.1	Desalojo de Cubierta y estructura distancia máxima de 5 km	M2	86,51	100%
4	**ESTRUCTURA METALICA**			
4.1	Estructura Metalica (vigas, columnas, celocias)	KLS	192,77	100%
5	**OBRAS INTERIORES**			
5.1	Suministro e instalación de Teja	M2	86,51	100%
6	**INSTALACION ELECTRICA**			
6.1	Suministro e instalación de luminaria Bala Panel Led 24 W	UND	6,00	100%
7	**OBRAS EXTERIORES**			
7.1	Limpieza General	M2	86,51	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - SGSST **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION**	

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 21 No 10-15 SANTA BARBARA
PROPIETARIA:	ANA BEIBA CAICEDO DE DIAZ
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 3 SUR No 2A-141 - EL SAMAN
PROPIETARIA:	BAUDELINO SALAZAR CHOCUE
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
BAUDELINO SALAZAR CHOCUE - CALLE 3 SUR No 2A-141 - EL SAMAN				
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	76,80	100%
2	**CONCRETOS Y REFUERZO**			
2.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	76,80	100%
3	**OBRAS EXTERIORES**			
3.1	Limpieza General	M2	76,80	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 3 SUR No 2A-147 - EL SAMAN
PROPIETARIA:	ANA MARIA RAMOS RODAS
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
ANA MARIA RAMOS RODAS - CALLE 3 SUR No 2A-147 - EL SAMAN				
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	76,80	100%
2	**CONCRETOS Y REFUERZO**			
2.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	76,80	100%
3	**OBRAS EXTERIORES**			
3.1	Limpieza General	M2	76,80	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 1 B No 5-35
PROPIETARIA:	PAULINA SANCHEZ RODRIGUEZ
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
PAULINA SANCHEZ RODRIGUEZ - CARRERA 1 B No 5-35				
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	2,42	100%
2	**DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS**			
2.1	Retiro ventanas existentes	M2	0,60	100%
2.2	Retiro puertas existentes	M2	1,40	100%
2.3	Retiro de Aparatos Sanitarios	UND	2,00	100%
2.4	Retiro de Lavamanos	UND	1,00	100%
2.5	Demolición Enchape Piso + Mortero	M2	2,42	100%
3	**CONCRETOS Y REFUERZO**			
3.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	2,42	100%
4	**OBRAS INTERIORES**			
4.1	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	2,42	100%
4.2	Suministro e instalación de pirlan - piragua	ML	2,10	100%
4.3	Estuco Para Muros	M2	1,68	100%
4.4	Pintura Vinilo Tipo I (Tres Manos)	M2	1,68	100%
4.5	Suministro e instalación de Marco puerta lam. Cal	UND	1,00	100%
4.6	Suministro e instalación de Nave puerta lam. Cal	M2	1,40	100%
4.7	Suministro e instalación de Marco ventana lam. Cal	M2	0,60	100%
4.8	Suministro e instalación de Ventanas en lam. Cal	M2	0,60	100%
4.9	Suministro e instalación Enchape Cerámica paredes	M2	12,00	100%
4.10	Suministro e Instalación de cielo raso en lámina PVC	M2	2,42	100%
5	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**			
5.1	Suministro e instalación de punto de agua potable 1/2"	PTO	3,00	100%
5.2	Suministro e instalación de punto de alcantarillado 2"	PTO	2,00	100%
5.3	Suministro e instalación de punto de alcantarillado 4"	PTO	1,00	100%
5.4	Suministro e instalación de lavamanos	UND	1,00	100%
5.5	Suministro e instalación de sanitarios	UND	1,00	100%
5.6	Suministro e instalación de ducha	UND	1,00	100%
5.7	Suministro e instalación de sifón 2"	UND	1,00	100%
5.8	Suministro e instalación de rejilla 2"	UND	1,00	100%
5.9	Suministro e instalacion de tuberia pvc 1/2" RDE-21	ML	3,00	100%
5.10	Suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria 2"	ML	1,00	100%
5.11	Suministro e instalacion Codo pvc1/2"	UND	2,00	100%
5.12	Suministro e instalacion Union pvc 1/2"	UND	2,00	100%
5.13	Suministro e instalacion Tee pvc 1/2"	UND	2,00	100%
5.14	Suministro e instalacion adaptador hembra pvc 1/2"	UND	2,00	100%
5.15	Suministro e instalacion Codo. pvc 2" sanitaria	UND	2,00	100%
5.16	Suministro e instalacion Union. pvc 2" sanitaria	UND	1,00	100%

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 1 B No 5-35
PROPIETARIA:	PAULINA SANCHEZ RODRIGUEZ
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

6	**INSTALACION ELECTRICA**			
6.1	Suministro e instalación de switche de encendido	UND	1,00	100%
6.2	Suministro e instalación de tomacorriente	UND	1,00	100%
6.3	Suministro e instalación de luminaria Bala Panel Led 24 W	UND	1,00	100%
7	**OBRAS EXTERIORES**			
7.1	Limpieza General	M2	3,53	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - SGSST **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION**	

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 2A SUR No 28-10 EL SAMAN
PROPIETARIA:	PABLO FRANCISCO MOLINA BARBOSA
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
PABLO FRANCISCO MOLINA BARBOSA - CALLE 2A SUR No 28-10 EL SAMAN				
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	54,27	100%
2	**CONCRETOS Y REFUERZO**			
2.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	54,27	100%
3	**OBRAS INTERIORES**			
3.1	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	54,27	100%
3.2	Suministro e Instalacion de Guardaescoba	ML	42,58	100%
4	**OBRAS EXTERIORES**			
4.1	Limpieza General	M2	54,27	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 6 No 4-35 BUENOS AIRES
PROPIETARIA:	BLANCA EDITH TORRES URIBE
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
BLANCA EDITH TORRES URIBE - CALLE 6 No 4-35 BUENOS AIRES				
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	30,62	100%
2	**ESTRUCTURA METALICA**			
2.1	Estructura Metalica (vigas, columnas, celocias)	KLS	153,10	100%
3	**OBRAS INTERIORES**			
3.1	Suministro e instalación de Teja	M2	30,62	100%
3.2	Suministro e instalación de tanque	UND	1,00	100%
4	**OBRAS INTERIORES**			
4.1	Suministro e instalación de punto de agua potable 1/2"	PTO	1,00	100%
4.2	Suministro e instalación de punto de alcantarillado 2"	PTO	1,00	100%
4.3	Suministro e instalacion de tuberia pvc 1/2" RDE-21	ML	3,00	100%
4.4	Suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria 2"	ML	1,00	100%
4.5	Suministro e instalacion Codo pvc 1/2"	UND	2,00	100%
4.6	Suministro e instalacion Union pvc 1/2"	UND	1,00	100%
4.7	Suministro e instalacion adaptador hembra pvc 1/2"	UND	1,00	100%
4.8	Suministro e instalacion Codo. pvc 2" sanitaria	UND	3,00	100%
4.9	Suministro e instalacion Union. pvc 2" sanitaria	UND	1,00	100%
4.10	Suministro e instalacion Yee. pvc 2" sanitaria	UND	1,00	100%
4.11	Suministro e instalación de sifón 2"	UND	1,00	100%
4.12	Suministro e instalación de llave tipo jardin 1/2 pesada	UND	1,00	100%
5	**MANEJO DE AGUAS LLUVIAS**			
5.1	Suministro e Instalación de Canal en PVC Para Recolección de Aguas lluvias	ML	7,00	100%
5.2	Suministro e Instalación tapas Canal en PVC	UND	2,00	100%
5.3	Suministro e Instalación de Bajante de Aguas LLuvias en Tuberia PVC	ML	3,50	100%
6	**OBRAS EXTERIORES**			
6.1	Limpieza General	M2	30,62	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 6 No 4-35 BUENOS AIRES
PROPIETARIA:	BLANCA EDITH TORRES URIBE
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 1B SUR No 1B - 09
PROPIETARIA:	INES LARGO MARTINEZ
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
INES LARGO MARTINEZ - CALLE 1B SUR No 1B - 09				
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	50,18	100%
2	**CONCRETOS Y REFUERZO**			
2.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	50,18	100%
3	**OBRAS EXTERIORES**			
3.1	Limpieza General	M2	50,18	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 1B SUR 1B-82 VILLA LINA
PROPIETARIA:	JESUS GUSTAVO ROMERO
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
JESUS GUSTAVO ROMERO - CALLE 1B SUR 1B-82 VILLA LINA				
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	45,99	100%
2	**OBRAS INTERIORES**			
2.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	45,99	100%
2.2	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	45,99	100%
2.3	Suministro e Instalacion de Guardaescoba	ML	49,96	100%
3	**OBRAS EXTERIORES**			
3.1	Limpieza General	M2	45,99	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 2A SUR No 18-22 VILLA LINA
PROPIETARIA:	ESNEIDER GARCIA RENTERIA
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
ESNEIDER GARCIA RENTERIA - CALLE 2A SUR No 18-22 VILLA LINA				
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	54,50	100%
2	**OBRAS INTERIORES**			
2.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	54,50	100%
3	**OBRAS EXTERIORES**			
3.1	Limpieza General	M2	54,50	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - SGSST **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION**	

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 2B 1 SUR - 51 - EL SAMAN
PROPIETARIA:	OCTAVIO MARIN PALOMINO
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
OCTAVIO MARIN PALOMINO - CARRERA 2B 1 SUR - 51 - EL SAMAN				
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	44,43	100%
2	**OBRAS INTERIORES**			
2.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	44,43	100%
3	**OBRAS INTERIORES**			
3.1	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	44,43	100%
3.2	Suministro e Instalacion de Guardaescoba	ML	42,25	100%
4	**OBRAS EXTERIORES**			
4.1	Limpieza General	M2	44,43	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - SGSST **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION**	

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 2B 1 SUR - 51 - EL SAMAN
PROPIETARIA:	OCTAVIO MARIN PALOMINO
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
OCTAVIO MARIN PALOMINO - CARRERA 2B 1 SUR - 51 - EL SAMAN				
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	8,99	100%
2	**CONCRETOS Y REFUERZO**			
2.1	Solado de Limpieza en Concreto de 3000 PSI e=5cm	M2	8,99	100%
2.2	Vigas de Cimentación en Concreto de 3000 PSI	M3	0,48	100%
2.3	Viga aérea en concreto de 3000 PSI	M3	0,29	100%
2.4	Columna en concreto 3000 PSI	M3	0,21	100%
2.5	Acero de Refuerzo Flejado 60000 PSI	KLS	73,42	100%
2.6	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	8,99	100%
3	**ESTRUCTURA METALICA**			
3.1	Estructura Metalica (vigas, columnas, celocias)	KLS	26,97	100%
4	**OBRAS INTERIORES**			
4.1	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	8,99	100%
4.2	Muro en ladrillo tolete común	M2	9,15	100%
4.3	Suministro e instalación de Teja	M2	8,99	100%
4.4	Suministro e instalación de Marco puerta lam. Cal	UND	1,00	100%
4.5	Suministro e instalación de Nave puerta lam. Cal	M2	1,80	100%
4.6	Suministro e instalación de Ventanas en lam. Cal	M2	2,25	100%
5	**INSTALACION ELECTRICA**			
5.1	Suministro e instalación de switche de encendido	UND	1,00	100%
5.2	Suministro e instalación de tomacorriente	UND	1,00	100%
5.3	Suministro e instalación de luminaria Bala Panel Led 24 W	UND	1,00	100%
5.4	Suministro e instalacion de Tuberia Conduit 1/2. Inc. Cable	ML	6,00	100%
6	**OBRAS EXTERIORES**			
6.1	Limpieza General	M2	8,99	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - SGSST **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION**	

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 2B 1 SUR - 51 - EL SAMAN
PROPIETARIA:	OCTAVIO MARIN PALOMINO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 3 SUR No 2A-153 EL SAMAN
PROPIETARIA:	LILIAN JORDAN GIL
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
LILIAN JORDAN GIL - CALLE 3 SUR No 2A-153 EL SAMAN				
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	42,00	100%
2	**CONCRETOS Y REFUERZO**			
2.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	42,00	100%
3	**OBRAS EXTERIORES**			
3.1	Limpieza General	M2	42,00	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CRA 3 BIS No 4-80 BUENOS AIRES
PROPIETARIA:	JOSE FRANKLIN CASTAÑEDA SARRIA
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
JOSE FRANKLIN CASTAÑEDA SARRIA - CRA 3 BIS No 4-80 BUENOS AIRES				
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	8,67	100%
2	**DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS**			
2.1	Retiro de Aparatos Sanitarios	UND	1,00	100%
2.2	Retiro Tuberia Existente de 0" A 12"	ML	6,00	100%
2.3	Desmonte de puntos electricos	UND	2,00	100%
2.4	Demolición Enchape Muros	M2	4,63	100%
2.5	Demolición Enchape Piso + Mortero	M2	8,67	100%
2.6	Demolición Losa de Concreto	M2	9,26	100%
3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**			
3.1	Desalojo Demolición Varios distancia máxima de 5 km	M3	2,93	100%
4	**CONCRETOS Y REFUERZO**			
4.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	8,67	100%
4.2	Mesón en concreto 3000 PSI, Incluye refuerzo	M2	6,90	100%
4.3	Caja de inspección en Concreto (0,60m X 0,60m), Incluye refuerzo	UND	1,00	100%
5	**OBRAS INTERIORES**			
5.1	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	8,67	100%
5.2	Suministro e instalación de pirlan - piragua	ML	8,90	100%
5.3	Muro en ladrillo tolete común	M2	1,08	100%
5.4	Repello para muros	M2	4,59	100%
5.5	Estuco Para Muros	M2	21,11	100%
5.6	Pintura Vinilo Tipo I (Tres Manos)	M2	21,11	100%
5.7	Suministro e Instalacion de Guardaescoba	ML	10,58	100%
5.8	Suministro e instalación Enchape Cerámica paredes	M2	9,86	100%
5.9	Suministro e instalación de Lavaplatos	UND	1,00	100%
5.10	Suministro e instalación de llave Lavaplatos	UND	1,00	100%
5.11	Suministro e Instalación de cielo raso en lámina PVC	M2	8,67	100%
5.12	Regatas Sobre Muros	ML	6,00	100%
6	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**			
6.1	Suministro e instalación de punto de agua potable 1/2"	PTO	1,00	100%
6.2	Suministro e instalación de punto de alcantarillado 2"	PTO	1,00	100%
6.3	Suministro e instalacion de tuberia pvc 1/2" RDE-21	ML	6,00	100%
6.4	Suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria 2"	ML	3,00	100%
6.5	Suministro e instalacion Codo pvc1/2"	UND	2,00	100%
6.6	Suministro e instalacion Codo. pvc 2" sanitaria	UND	2,00	100%
6.7	Suministro e instalacion Yee. pvc 2" sanitaria	UND	1,00	100%

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CRA 3 BIS No 4-80 BUENOS AIRES
PROPIETARIA:	JOSE FRANKLIN CASTAÑEDA SARRIA
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

7	**INSTALACION ELECTRICA**			
7.1	Suministro e instalación de switche de encendido	UND	1,00	100%
7.2	Suministro e instalación de tomacorriente	UND	1,00	100%
7.3	Suministro e instalación de luminaria Bala Panel Led 24 W	UND	1,00	100%
7.4	Suministro e instalacion de Tuberia Conduit 1/2. Inc. Cable	ML	6,00	100%
8	**OBRAS EXTERIORES**			
8.1	Limpieza General	M2	8,67	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 16 N° 12-103
PROPIETARIA:	MARIA ELVIRA GARCIA
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
MARIA ELVIRA GARCIA - CARRERA 16 N° 12-103				
1	**REPARACIONES LOCATIVAS**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	26,36	100%
2	**DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS**			
2.1	Demolición de Muros	M2	11,66	100%
3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**			
3.1	Excavación a mano en Material Comun	M3	1,72	100%
3.2	Llenos con Material Proveniente de la Excavación	M3	1,37	100%
3.3	Desalojo Demolición Varios distancia máxima de 5 km	M3	3,03	100%
3.4	Desalojo de sobrantes cargue a mano distancia máxima de 5 km	M3	1,57	100%
4	**CONCRETOS Y REFUERZO**			
4.1	Zapatas en Concreto de 3000 PSI, Incluye formaleta	M3	0,13	100%
4.2	Viga aérea en concreto de 3000 PSI	M3	0,13	100%
4.3	Columna en concreto 3000 PSI	M3	0,11	100%
4.4	Acero de Refuerzo Flejado 60000 PSI	KLS	43,37	100%
4.5	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	5,04	100%
4.6	Caja de inspección en Concreto (0,60m X 0,60m), Incluye refuerzo	UND	1,00	100%
5	**OBRAS INTERIORES**			
5.1	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	3,50	100%
5.2	Suministro e instalación de pirlan - piragua	ML	2,80	100%
5.3	Muro en ladrillo tolete común	M2	28,82	100%
5.4	Suministro e instalación de Teja	M2	3,50	100%
5.5	Repello para muros	M2	21,53	100%
5.6	Estuco Para Muros	M2	1,03	100%
5.7	Pintura Vinilo Tipo I (Tres Manos)	M2	1,03	100%
5.8	Suministro e instalación de Marco puerta lam. Cal	UND	1,00	100%
5.9	Suministro e instalación de Nave puerta lam. Cal	M2	1,47	100%
5.10	Suministro e instalación Enchape Cerámica paredes	M2	19,53	100%
5.11	Suministro e Instalación de cielo raso en lámina PVC	M2	3,50	100%
5.12	Regatas Sobre Muros	ML	2,00	100%
6	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**			
6.1	Suministro e instalación de punto de agua potable 1/2"	PTO	3,00	100%
6.2	Suministro e instalación de punto de alcantarillado 2"	PTO	2,00	100%
6.3	Suministro e instalación de punto de alcantarillado 4"	PTO	1,00	100%
6.4	Suministro e instalación de lavamanos	UND	1,00	100%

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 16 N° 12-103
PROPIETARIA:	MARIA ELVIRA GARCIA
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

6.5	Suministro e instalación de sanitarios	UND	1,00	100%
6.6	Suministro e instalación de ducha	UND	1,00	100%
6.7	Suministro e instalación de sifón 2"	UND	1,00	100%
6.8	Suministro e instalación de rejeilla 2"	UND	1,00	100%
6.9	Reubicacion de punto de alcantarillado	UND	1,00	100%
6.10	Suministro e instalacion de tuberia pvc 1/2" RDE-21	ML	9,00	100%
6.11	Suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria 2"	ML	6,50	100%
6.12	Suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria 4"	ML	6,00	100%
6.13	Suministro e instalacion Codo pvc1/2"	UND	10,00	100%
6.14	Suministro e instalacion Union pvc 1/2"	UND	2,00	100%
6.15	Suministro e instalacion Tee pvc 1/2"	UND	6,00	100%
6.16	Suministro e instalacion adaptador macho pvc 1/2"	UND	4,00	100%
6.17	Suministro e instalacion adaptador hembra pvc 1/2"	UND	4,00	100%
6.18	Suministro e instalacion Codo. pvc 2" sanitaria	UND	6,00	100%
6.19	Suministro e instalacion Codo. pvc 4" sanitaria	UND	6,00	100%
6.20	Suministro e instalacion Yee. pvc 4" sanitaria	UND	2,00	100%
6.21	Suministro e instalacion Tee. pvc 4" sanitaria	UND	3,00	100%
7	**INSTALACION ELECTRICA**			
7.1	Suministro e instalación de switche de encendido	UND	1,00	100%
7.2	Suministro e instalación de tomacorriente	UND	1,00	100%
7.3	Suministro e instalación de luminaria Bala Panel Led 24 W	UND	1,00	100%
7.4	Suministro e instalacion de Tuberia Conduit 1/2. Inc. Cable	ML	4,00	100%
8	**OBRAS EXTERIORES**			
8.1	Limpieza General	M2	26,36	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 13B N° 17-59
PROPIETARIA:	BIBIANA PATRICIA LOPEZ
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
BIBIANA PATRICIA LOPEZ - CARRERA 13B N° 17-59				
1	**REPARACIONES LOCATIVAS**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	36,60	100%
2	**CONCRETOS Y REFUERZO**			
2.1	Columna en concreto 3000 PSI	M3	0,18	100%
3	Viga aérea en concreto de 3000 PSI	M3	1,21	100%
3.1	Losa Concreto 3000 PSI	M2	36,60	100%
3.2	Acero de Refuerzo Flejado 60000 PSI	KLS	406,31	100%
3.3	**OBRAS INTERIORES**			
3.4	Regatas Sobre Muros	ML	4,80	100%
4	**INSTALACION ELECTRICA**			
4.1	Suministro e instalación de switche de encendido	UND	4,00	100%
4.2	Suministro e instalación de luminaria Bala Panel Led 24 W	UND	4,00	100%
4.3	Suministro e instalacion de Tuberia Conduit 1/2. Inc. Cable	ML	12,50	100%
4.4	**ESTRUCTURA METALICA**			
4.5	Lámina Colaborante Metaldeck	M2	36,60	100%
4.6	**OBRAS EXTERIORES**			
5	Limpieza General	M2	36,60	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - SGSST **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION**	

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 13B N° 17-59
PROPIETARIA:	BIBIANA PATRICIA LOPEZ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - SGSST **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION**	

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 7 No 5-43
PROPIETARIA:	ANA ROSA ARANGO
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
ANA ROSA ARANGO - CARRERA 7 No 5-43				
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	55,63	100%
2	**DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS**			
2.1	Retiro de estructura de Cubierta	M2	55,63	100%
2.2	Desmonte de puntos electricos	UND	5,00	100%
2.3	Desalojo de Cubierta y estructura distancia máxima de 5 km	M2	55,63	100%
3	**ESTRUCTURA METALICA**			
3.1	Estructura Metalica (vigas, columnas, celocias)	KLS	152,33	100%
4	**OBRAS INTERIORES**			
4.1	Suministro e instalación de Teja	M2	55,63	100%
5	**INSTALACION ELECTRICA**			
5.1	Suministro e instalación de luminaria Bala Panel Led 24 W	UND	5,00	100%
6	**OBRAS EXTERIORES**			
6.1	Limpieza General	M2	55,63	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 7 No 5-43
PROPIETARIA:	ANA ROSA ARANGO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	Calle 7 No 6-63 LA ESTRELLA
PROPIETARIA:	MARTHA CECILIA OSPINA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
MARTHA CECILIA OSPINA - Calle 7 No 6-63 LA ESTRELLA				
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	50,06	100%
2	**CONCRETOS Y REFUERZO**			
2.1	Columna en concreto 3000 PSI	M3	0,28	100%
2.2	Viga aérea en concreto de 3000 PSI	M3	0,83	100%
2.3	Acero de Refuerzo Flejado 60000 PSI	KLS	117,53	100%
3	**OBRAS INTERIORES**			
3.1	Muro en ladrillo tolete común	M2	43,79	100%
4	**OBRAS EXTERIORES**			
4.1	Limpieza General	M2	50,06	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - SGSST **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION**	

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 3B SUR #14-51 BALCONES DE LA MERCED
PROPIETARIA:	RUBY OSPINA MUÑOZ
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
RUBY OSPINA MUÑOZ - CALLE 3B SUR #14-51 BALCONES DE LA MERCED				
1	**REPARACIONES LOCATIVAS**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	55,37	100%
2	**OBRAS INTERIORES**			
2.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	55,37	100%
2.2	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	55,37	100%
2.3	Suministro e Instalacion de Guardaescoba	ML	11,40	100%
3	**OBRAS EXTERIORES**			
3.1	Limpieza General	M2	55,37	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 2 SUR NO. 15-10 CIUDADELA LA MERCED
PROPIETARIA:	GUSTAVO ADOLFO VELASCO MONTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
GUSTAVO ADOLFO VELASCO MONTES - CALLE 2 SUR NO. 15-10 CIUDADELA LA MERCED				
1	**REPARACIONES LOCATIVAS**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	33,14	100%
2	**OBRAS INTERIORES**			
2.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	33,14	100%
2.2	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	33,14	100%
2.3	Suministro e Instalacion de Guardaescoba	ML	21,98	100%
3	**OBRAS EXTERIORES**			
3.1	Limpieza General	M2	33,14	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 4 SUR #11A-209 BRISAS DE LAMERCED
PROPIETARIA:	MABEL ALIGIA DIAZ LENIS
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
MABEL ALIGIA DIAZ LENIS - CALLE 4 SUR #11A-209 BRISAS DE LAMERCED				
1	**REPARACIONES LOCATIVAS**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	51,03	100%
2	**OBRAS INTERIORES**			
2.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	51,03	100%
2.2	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	51,03	100%
3	**OBRAS EXTERIORES**			
3.1	Limpieza General	M2	51,03	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - SGSST **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION**	

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 2A 1 SUR -28 EL SAMAN
PROPIETARIA:	JAVIER ANDRES ARCE HERNANDEZ
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
JAVIER ANDRES ARCE HERNANDEZ- CARRERA 2A 1 SUR -28 EL SAMAN				
1	**REPARACIONES LOCATIVAS**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	42,12	100%
1.2	Demolición Enchape Piso + Mortero	M2	11,28	100%
1.3	Desalojo Demolición Varios distancia máxima de 5 km	M3	2,20	100%
2	**OBRAS INTERIORES**			
2.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	42,12	100%
2.2	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	42,12	100%
2.3	Suministro e Instalacion de Guardaescoba	ML	56,42	100%
3	**OBRAS EXTERIORES**			
3.1	Limpieza General	M2	42,12	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - SGSST **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION**	

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 3B SUR #14-51 BALCONES DE LA MERCED
PROPIETARIA:	ANDRES MAURICIO MOLINA MARTINEZ
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
ANDRES MAURICIO MOLINA MARTINEZ- CALLE 3B SUR #14-51 BALCONES DE LA MERCED				
1	**REPARACIONES LOCATIVAS**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	56,54	100%
2	**OBRAS INTERIORES**			
2.1	Solado de Limpieza en Concreto de 3000 PSI e=5cm	M2	56,54	100%
2.2	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	56,54	100%
3	**OBRAS EXTERIORES**			
3.1	Limpieza General	M2	56,54	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 22 NO. 11-28 SANTA BARBARA
PROPIETARIA:	YANETH GIL BELALCAZAR
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
YANETH GIL BELALCAZAR - CARRERA 22 NO. 11-28 SANTA BARBARA				
1	**REPARACIONES LOCATIVAS**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	40,77	100%
2	**OBRAS INTERIORES**			
2.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	40,77	100%
2.2	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	40,77	100%
3	**OBRAS EXTERIORES**			
3.1	Limpieza General	M2	40,77	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - SGSST **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION**	

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 1 SUR 1-15 LA PAZ
PROPIETARIA:	HERMES BELALCAZAR ARCILA
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
HERMES BELALCAZAR ARCILA -CARRERA 1 SUR 1-15 LA PAZ				
1	**REPARACIONES LOCATIVAS**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	14,65	100%
2	**OBRAS INTERIORES**			
2.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	14,65	100%
2.2	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	14,65	100%
2.3	Suministro e Instalacion de Guardaescoba	ML	15,90	100%
2.4	Repello para muros	M2	36,57	100%
2.5	Estuco Para Muros	M2	36,57	100%
2.6	Pintura Vinilo Tipo I (Tres Manos)	M2	36,57	100%
3	**OBRAS EXTERIORES**			
3.1	Limpieza General	M2	14,65	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 3B SUR #14-51 BALCONES DE LA MERCED
PROPIETARIA:	RUBY OSPINA MUÑOZ
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
RUBY OSPINA MUÑOZ - CALLE 3B SUR #14-51 BALCONES DE LA MERCED				
1	**REPARACIONES LOCATIVAS**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	13,30	100%
2	**OBRAS INTERIORES**			
2.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	12,56	100%
2.2	Repello para muros	M2	28,75	100%
2.3	Estuco Para Muros	M2	28,75	100%
2.4	Pintura Vinilo Tipo I (Tres Manos)	M2	28,75	100%
2.5	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	12,56	100%
3	**OBRAS EXTERIORES**			
3.1	Limpieza General	M2	13,30	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - SGSST **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION**	

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 21A NO. 9-17 SANTA BARBARA
PROPIETARIA:	ANGELA MARTINEZ
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
ANGELA MARTINEZ - CARRERA 21A NO. 9-17 SANTA BARBARA				
1	**REPARACIONES LOCATIVAS**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	17,19	100%
2	**DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS**			
2.1	Demolición Enchape Muros	M2	8,60	100%
2.2	Desalojo Demolición Varios distancia máxima de 5 km	M2	0,34	100%
3	**CONCRETOS Y REFUERZO**			
3.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	12,46	100%
4	**OBRAS INTERIORES**			
4.1	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	12,46	100%
4.2	Suministro e instalación de pirlan - piragua	ML	8,60	100%
4.3	Repello para muros	M2	9,35	100%
4.4	Suministro e Instalacion de Guardaescoba	ML	13,12	100%
4.5	Suministro e instalación Enchape Cerámica paredes	M2	15,37	100%
4.6	Suministro e instalación de lavaplatos	UND	1,00	100%
4.7	Suministro e instalación de llave lavaplatos	UND	1,00	100%
5	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**			
5.1	Suministro e instalación de punto de agua potable 1/2"	UND	1,00	100%
5.2	Suministro e instalación de punto de alcantarillado 2"	UND	1,00	100%
6	**OBRAS EXTERIORES**			
6.1	Limpieza General	M2	17,19	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CARRERA 21A NO. 9-17 SANTA BARBARA
PROPIETARIA:	ANGELA MARTINEZ
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 7 No 8-20 LA ESTRELLA
PROPIETARIA:	SULAY CASTAÑO VALENCIA
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
SULAY CASTAÑO VALENCIA- CALLE 7 No 8-20 LA ESTRELLA				
1	**REPARACIONES LOCATIVAS**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	18,45	100%
2	**DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS**			
2.1	Desmonte de puntos electricos	UND	1,00	100%
3	**OBRAS INTERIORES**			
3.1	Suministro e Instalación de cielo raso en lámina PVC	M2	18,73	100%
4	**INSTALACION ELECTRICA**			
4.1	Suministro e instalación de switche de encendido	UND	1,00	100%
4.2	Suministro e instalación de luminaria Bala Panel Led 24 W	UND	1,00	100%
5	**OBRAS EXTERIORES**			
5.1	Limpieza General	M2	18,45	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 7 No 8-20 LA ESTRELLA
PROPIETARIA:	JUANA MARIA GARCIA MONTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
JUANA MARIA GARCIA MONTES - CALLE 7 No 8-20 LA ESTRELLA				
1	**REPARACIONES LOCATIVAS**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	4,03	100%
2	**DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS**			
2.1	Retiro puertas existentes	M2	1,40	100%
2.2	Retiro de Aparatos Sanitarios	UND	2,00	100%
2.3	Retiro de Lavamanos	UND	1,00	100%
2.4	Retiro Tuberia Existente de 0" A 12"	ML	6,00	100%
2.5	Demolición de Contrapiso en Concreto	M2	4,03	100%
2.6	Desalojo Demolición Varios distancia máxima de 5 km	M3	1,05	100%
3	**CONCRETOS Y REFUERZO**			
3.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	4,03	100%
4	**OBRAS INTERIORES**			
4.1	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	4,03	100%
4.2	Suministro e instalación de pirlan - piragua	ML	2,60	100%
4.3	Repello para muros	M2	18,84	100%
4.4	Estuco Para Muros	M2	2,64	100%
4.5	Pintura Vinilo Tipo I (Tres Manos)	M2	2,64	100%
4.6	Suministro e instalación de Marco puerta lam. Cal	UND	1,00	100%
4.7	Suministro e instalación de Nave puerta lam. Cal	M2	1,40	100%
4.8	Suministro e instalación Enchape Cerámica paredes	M2	17,01	100%
4.9	Suministro e Instalación de cielo raso en lámina PVC	M2	4,03	100%
4.10	Regatas Sobre Muros	ML	2,00	100%
5	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**			
5.1	Suministro e instalación de punto de agua potable 1/2"	PTO	2,00	100%
5.2	Suministro e instalación de punto de alcantarillado 2"	PTO	2,00	100%
5.3	Suministro e instalación de punto de alcantarillado 4"	PTO	1,00	100%
5.4	Suministro e instalación de lavamanos	UND	1,00	100%
5.5	Suministro e instalación de sanitarios	UND	1,00	100%
5.6	Suministro e instalación de ducha	UND	1,00	100%
5.7	Suministro e instalación de rejilla de 2"	UND	1,00	100%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - SGSST **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION**	

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 7 No 8-20 LA ESTRELLA
PROPIETARIA:	JUANA MARIA GARCIA MONTES
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

6	**INSTALACION ELECTRICA**			
6.1	Suministro e instalación de switche de encendido	UND	1,00	100%
6.2	Suministro e instalación de luminaria Bala Panel Led 24 W	UND	1,00	100%
6.3	Suministro e instalacion de Tuberia Conduit 1/2. Inc. Cable	ML	6,00	100%
7	**OBRAS EXTERIORES**			
7.1	Limpieza General	M2	4,03	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 4A SUR #13-15 BALCONES DE LA MERCED
PROPIETARIA:	JOSE LUIS HOYOS PALACIOS
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
JOSE LUIS HOYOS PALACIOS - CALLE 4A SUR #13-15 BALCONES DE LA MERCED				
1	**REPARACIONES LOCATIVAS**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	9,38	100%
2	**CONCRETOS Y REFUERZO**			
2.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	9,38	100%
2.2	Zapatas en Concreto de 3000 PSI, Incluye formaleta	M3	0,29	100%
2.3	Viga aérea en concreto de 3000 PSI	M3	0,16	100%
2.4	Columna en concreto 3000 PSI	M3	0,26	100%
2.5	Acero de Refuerzo Flejado 60000 PSI	KLS	48,41	100%
3	**OBRAS INTERIORES**			
3.1	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	3,55	100%
3.2	Suministro e instalación Enchape Cerámica paredes	M2	15,36	100%
3.3	Suministro e instalación de pirlan - piragua	ML	2,68	100%
3.4	Muro en ladrillo tolete común	M2	6,98	100%
3.5	Repello para muros	M2	26,15	100%
3.6	Estuco Para Muros	M2	2,00	100%
3.7	Pintura Vinilo Tipo I (Tres Manos)	M2	2,00	100%
3.8	Suministro e instalación de Marco puerta lam. Cal	UND	1,00	100%
3.9	Suministro e instalación de Nave puerta lam. Cal	M2	1,20	100%
3.10	Suministro e Instalación de cielo raso en lámina PVC	M2	3,55	100%
3.11	Regatas Sobre Muros	ML	2,00	100%
3.12	Suministro e instalación de Teja	M2	4,05	100%
3.13	Suministro e instalación de tanque	UND	1,00	100%
4	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**			
4.1	Suministro e instalación de punto de agua potable 1/2"	PTO	3,00	100%
4.2	Suministro e instalación de punto de alcantarillado 2"	PTO	2,00	100%
4.3	Suministro e instalación de punto de alcantarillado 4"	PTO	1,00	100%
4.4	Suministro e instalación de lavamanos	UND	1,00	100%
4.5	Suministro e instalación de sanitarios	UND	1,00	100%
4.6	Suministro e instalación de ducha	UND	1,00	100%
4.7	Suministro e instalación de sifón 2"	UND	1,00	100%
4.8	Suministro e instalacion de tuberia pvc 1/2" RDE-21	ML	5,00	100%
4.9	Suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria 2"	ML	1,00	100%
4.10	Suministro e instalacion Codo pvc1/2"	UND	5,00	100%
4.11	Suministro e instalacion Union pvc 1/2"	UND	2,00	100%
4.12	Suministro e instalacion Tee pvc 1/2"	UND	3,00	100%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - SGSST **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION**	

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	CALLE 4A SUR #13-15 BALCONES DE LA MERCED
PROPIETARIA:	JOSE LUIS HOYOS PALACIOS
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

4.13	Suministro e instalacion adaptador macho pvc 1/2"	UND	2,00	100%
4.14	Suministro e instalacion adaptador hembra pvc 1/2"	UND	3,00	100%
4.15	Suministro e instalacion Codo. pvc 2" sanitaria	UND	4,00	100%
4.16	Suministro e instalacion union. pvc 2" sanitaria	UND	2,00	100%
4.17	Suministro e instalacion rejillas 2"	UND	1,00	100%
4.18	Suministro e instalación de sifón 2"	UND	1,00	100%
4.19	Suministro 3 Instalacion de llave terminal 1/2" Pesada	UND	1,00	100%
5	**INSTALACION ELECTRICA**			
5.1	Suministro e instalación de switche de encendido	UND	1,00	100%
5.2	Suministro e instalación de tomacorriente	UND	1,00	100%
5.3	Suministro e instalación de luminaria Bala Panel Led 24 W	UND	1,00	100%
5.4	Suministro e instalacion de Tuberia Conduit 1/2. Inc. Cable	ML	5,00	100%
6	**OBRAS EXTERIORES**			
6.1	Limpieza General	M2	9,38	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - SGSST

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	PASAJE VALDERRAMA 1A #9-46 EL CARMEN EL PLACER
PROPIETARIA:	MARIA EDITH MANZANO GUTIERREZ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE
MARIA EDITH MANZANO GUTIERREZ - PASAJE VALDERRAMA 1A #9-46 EL CARMEN EL PLACER				
1	**REPARACIONES LOCATIVAS**			
1.1	Localizacion y replanteo	M2	13,97	100%
2	**CONCRETOS Y REFUERZO**			
2.1	Alistado de piso (e=5 cm)	M2	13,97	100%
2.2	Suministro e instalación de enchape Piso	M2	13,97	100%
2.3	Suministro e Instalacion de Guardaescoba	ML	16,66	100%
2.4	Suministro e instalación de tanque	UND	1,00	100%
2.5	Suministro E Instalacion De Llave Terminal 1/2" Pesada	UND	1,00	100%
2.6	Repello para muros	M2	20,75	100%
2.7	Estuco Para Muros	M2	25,47	100%
2.8	Pintura Vinilo Tipo I (Tres Manos)	M2	25,47	100%
2	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA**			
2.1	Suministro e instalación de punto de agua potable 1/2"	PTO	1,00	100%
2.2	Suministro e instalación de punto de alcantarillado 2"	PTO	1,00	100%
2.3	Suministro e instalación de sifón 2"	UND	1,00	100%
2.4	Suministro e instalacion Codo. pvc 2" sanitaria	UND	3,00	100%
2.5	Suministro e instalacion Union. pvc 2" sanitaria	UND	1,00	100%
2.6	Suministro e instalacion Tee. pvc 2" sanitaria	UND	1,00	100%
2.7	Suministro E Instalacionde Rejilla De 2"	UND	1,00	100%
3	**OBRAS EXTERIORES**			
3.1	Limpieza General	M2	13,97	100%

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - SGSST **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION**	

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	LP-VALLE-ELCERRITO-0006-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS CERRITO - VALLE
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
VIVIENDA:	PASAJE VALDERRAMA 1A #9-46 EL CARMEN EL PLACER
PROPIETARIA:	MARIA EDITH MANZANO GUTIERREZ
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	CERRITO VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	EESALAMANCA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.	CO1.PCCNTR.5531267
SUPERVISOR	JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA A LA INTERVENTORÍA , LA INTERVENTORÍA ENTREGA AL MUNICIPIO, ESTE A SU VEZ AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA .

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.

FIRMA
NOMBRE: JADER ANDRES CADENA
DIRECTOR CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO
DIRECTOR INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
SUPERVISOR MUNICIPIO

248-5-9.21-980
Diciembre de 2023

ACTA DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5531267

En El Cerrito Valle, el día veintidós (22) del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), el **ING. JESÚS ALBERTO ESCOBAR HURTADO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT,** supervisor del contrato, en representación de la Alcaldía Municipal de El Cerrito Valle realiza esta acta, teniendo en cuenta el informe técnico de la ejecución presentado por el contratista **EESALAMANCA S.A.S,** con NIT: 900440665-1, con el fin de dejar constancia del cumplimiento de lo estipulado en el presente Contrato de No. CO1.PCCNTR.5531267 del 15 de noviembre de 2023 cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA"**

Por lo tanto, como supervisor del contrato concluye:

El contratista cumplió a cabalidad, con el cumplimiento del objeto del contrato, y desarrolla las actividades pactadas desde el acta de inicio, correspondientes a la ejecución de la obra, que de acuerdo con la previa presentación del informe técnico, registro fotográfico en donde se evidencia que realizó el contratista en los lugares de ejecución y entre otros se muestran resultados, observaciones, fortalezas y aspectos destacables y recomendaciones a partir de las observaciones en las actas de comité. Es así como se constata que el contratista continuó con el desarrollo de las actividades concernientes al mismo.

Por lo tanto, como supervisor manifiesto que el contratista desarrolla sus actividades con los trabajos en las zonas necesarias según el cronograma de actividades para el cumplimiento de este contrato que se desarrolla en la zona rural del municipio de El Cerrito.

El contratista realiza entrega de informe técnico del cumplimiento de las actividades realizadas dentro de los plazos establecidos.

1. El Contratista presenta las planillas de pago de (EPS, AFP, ARP) asumidas por el contratista.
2. El contratista presenta factura original.
3. El contratista presenta el registro fotográfico como soporte.
4. El contratista entrega informe técnico.

Para constancia de lo anterior se firma en el municipio de El Cerrito Valle el día veintisiete (27) del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023) y como supervisor del contrato avalo la labor realizada por el contratista EESALAMANCA S.A.S en el mes de diciembre de 2023.

ING. JESÚS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
Secretario de Infraestructuray hábitat
Supervisor

Proyectó: Jesús Alberto escobar hurtado - Secretario Infraestructura y Hábitat
Elaboró: Liceth Ruiz – Tecnóloga Obras Civiles- Contratista
Reviso: Jesús Alberto escobar hurtado - Secretario Infraestructura y Hábitat

248-5-9-21-981

HACE CONSTAR

Verificando las actividades del objeto contractual y los documentos aportados por el contratista **EESALAMANCA S.A.S,** con NIT: 900440665-1, quien funge en calidad de Interventor, cumplió a satisfacción con las actividades consignadas en el acta de inicio, del Contrato Número CO1.PCCNTR.5531267 del 15 de noviembre de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA". y con un avance total del 100% de las actividades. Por tal motivo se autoriza a quien corresponda el pago de **VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE ($22.867.110)** correspondientes al valor pactado y como lo establece la forma de pago.

Para constancia de lo anterior, se firma el día veintisiete (27) del mes diciembre de dos mil veintitrés (2023)

ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
Secretario de Infraestructura y Hábitat
Supervisor

Proyectó: Jesús Alberto escobar hurtado. – Secretario de Infraestructura y hábitat
Elaboró: Liceth Ruiz. – Tecnóloga Obras Civiles (Contratista) Apoyo a la Gestión
Revisó: Jesús Alberto escobar hurtado. – Secretario de Infraestructura y hábitat

ACTA DE RECIBO FINALIZACION

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
IDE CONTRATO NÚMERO:	CO1.PCCNTR.5531267	DE	15 de noviembre de 2023
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESPACIO DIGNO PARA LOS HABITANTES DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA"			
CONTRATANTE:	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE NIT 800100533-5		
CONTRATISTA:	**EESALAMANCA S.A.S** identificado con NIT. 901.767.771 – 0		
VALOR $:	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 38.850.000)		
FECHA INICIACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT		

En el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), se reunieron por una parte **EESALAMANCA S.A.S** identificado con NIT. 900.440.665-1, representado, quien finge en calidad de contratista y el Secretario de Infraestructura y Hábitat, Ingeniero JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO en calidad de Supervisor, con el fin de darle finalización a las actividades contractuales; de acuerdo con la propuesta presentada por la entidad y aprobada por LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE, así como las cantidades ejecutadas.

Debido a la instalación del prado, el cual debe garantizar riego de prendimiento y unos pequeños detalles de corrección menores, las cuales ya fueron subsanadas, se firma la presente acta.

RESUMEN

VALOR CONTRATO	$ 38.850.000
PAGO 1	$ 15.982.890
VALOR FINAL PAGO	$ 22.867.110
VALOR SALDO POR EJECUTAR	$0

ACTIVIDADES REALIZADAS Y CUMPLIDAS

1		LA ENTIDAD CONTRATANTE pagará hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de interventoría, mediante actas parciales, de acuerdo con el porcentaje de avance físico de la obra. Para este pago, se verificará el porcentaje de avance en la ejecución de obra física, sujeta al visto bueno del supervisor del contrato.
2		El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventoría, se pagará contra el acta de entrega y recibo a satisfacción final, de interventoría, previa demostración del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato.

Mediante la suscripción de la presente acta, el ingeniero JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO, en calidad de supervisor designado y la entidad **EESALAMANCA S.A.S** identificado con NIT. 900.440.665-1, como contratista, asumen responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

De acuerdo con la propuesta presentada por la entidad y aprobada por la ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL CERRITO VALLE se cumplió con las siguientes actividades mediante los siguientes componentes:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Con la firma de la presente acta de finalización, se termina el vínculo contractual con la empresa **EESALAMANCA S.A.S** identificado con NIT. 900.440.665-1, Acto seguido, la administración por intermedio del supervisor encargado del contrato adelantara por medio de actas de seguimiento, la verificación de la disposición final de los elementos adquiridos a través del presente contrato.

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio del Cerrito Valle del Cauca, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023

CONTRATISTA

EESALAMANCA S.A.S
Interventor

SUPERVISOR

JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
Secretario de infraestructura y hábitat
ALCALDÍA MUNICIPAL

Proyectó: Jesús Alberto escobar hurtado. – Secretario de Infraestructura y hábitat
Elaboró: Jose David Reyes – Ing. Civil (Contratista) Apoyo a la Gestión
Revisó: Jesús Alberto escobar hurtado. – Secretario de Infraestructura y hábitat