GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Las presentes garantías son requeridas para el contrato N° 4600013815 de 2022, por lo tanto, se proceden a revisar y aprobar para el cumplimiento del contrato.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:	4600013815 de 2022		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	18/07/2022		
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACION, RECTIFICACION,Y PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LIBANO Y LA LORENA – MARATON ETAPA 1 DE LA SUBREGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
A FAVOR DE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA			
CONTRATISTA/ASOCIADO:		NOMBRE:	NORBERTO BAYONA ESPITIA		
		NIT	7.223.883-1		
VALOR [$]:		INICIAL:	$1.204.346.051 Incluido IVA del 19% FM 1.98		
		ADICIONES:	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	
			1	$702.000.000 Incluido IVA del 19% FM 1.98	58.29%
			2	$270.000.000 Incluido IVA del 19% FM 1.98	19.32%
			3	$ 56.000.000 Incluido IVA del 19% FM 1.98	4.01%
		VALOR TOTAL (Con Adiciones):	$2.232.346.051 Incluido IVA del 19% FM 1.98		
PLAZO:		INICIAL:	SEIS (6) MESES		
		ACTA DE INICIO:	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
			5/09/2022	31/12/2022	
			No.	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**
		PRORROGAS:	1	DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS	4/03/2023
			2	CINCO (5) MESES	4/08/2023
			3	CUATRO (4) MESES	4/12/2023
			4	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO	19/12/2023

HISTORICO DE SUSPENSIONES:	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
	N/A	N/A	N/A
	NUEVA FECHA DE TERMINACION:		N/A

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

CUMPLIMIENTO	**No.** 21-44-101388319	ANEXO 11	20/12/2023
RCE	**No.** 21-40-101192117	ANEXO 8	19/12/2023
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		


INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

AMPAROS	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
			DESDE			**HASTA**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento del Contrato	20	$446.469.210.20	05	09	2022	19	06	2024
Calidad del Servicio	20	$446.469.210.20	15	03	2023	18	05	2028
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	30	$669.703.815.30	05	09	2022	19	12	2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	$232.000.000.00	05	09	2022	19	12	2023

- Calidad del servicio, se debe actualizar con acta de recibo

CONTRATO 4600013815 de 2022					
Una vez se suscriba		Adición No. 3	x	Terminación	
Actualización por el inicio		Prórroga No. 4	x	Recibo	
Modificación		Reanudación		Liquidación	

Fecha de aprobación: 22/12/2023



LUZ ADRIANA QUINTERO MARTÍNEZ
Profesional Universitario
Subsecretaría Proyectos Estratégicos, concesiones y Apps SIF