ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA N° 229 DE 2023

CONTRATISTA	CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
NIT	6775508-7
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
C.C.	6.775.508 DE TUNJA
C.D.P	715 (03-10-2023)
REGISTRO PRESUPUESTAL	1659 (01-11-2023)
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES FASE II
FECHA DEL CONTRATO	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
OTRO SI	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
PLAZO TOTAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PEROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($105.087.282,56)
VALOR ADICION N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PEROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($105.087.282,56)
FECHA DE INICIACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA	28 DE DICIEMBRE DE 2023

En el municipio de Miraflores, el día 28 de diciembre de 2023, en la oficina de la Secretaría de **PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**, se reunieron: **FREDY ALEXANDER HOLGUIN RUIZ**, en su calidad de Alcalde Municipal, **ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ**, como supervisor por parte del Municipio y **CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ** en su calidad de contratista de la obra, para suscribir el acta de liquidación del contrato en referencia, cuyo balance general es:

Valor contrato	$105.087.282,56	
Valor contrato Adicional		0,00
Valor total del contrato		$105.087.282,56
CONCEPTO:	**VALOR PAGADO**	
Valor total ejecutado		$105.064.057,81
Anticipo inicial	$0,00	
Valor actas parciales	$0,00	
Valor acta recibo final	$105.064.057,81	

Valor a favor del Municipio	$23.224,75	$23.224,75
Sumas Iguales	$105.087.282,56	$105.087.282,56
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
Valor anticipo		$0,00
Valor amortización anticipo	$0,00	
Saldo amortización	$0,00	
Sumas iguales	$0,00	$0,00
MULTAS		
Valor multas impuestas		
Valor multas canceladas	$0,00	$0,00
Valor saldo de multas	$0,00	$0,00
Sumas iguales	$0,00	$0,00
BALANCE GENERAL		
Valor contratado		$105.087.282,56
Valor recibido	$105.064.057,81	
Valor saldo de multas	$0,00	
Valor a favor del municipio	$23.224,75	
Sumas Iguales	$105.087.282,56	$105.087.282,56

En este estado las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente liquidación y se dejan las siguientes constancias:

a) Que la obra fue entregada por el CONTRATISTA y recibida a entera satisfacción por el MUNICIPIO DE MIRAFLORES.
b) Que en esta acta quedan incluidos todos los valores contratados y ejecutado.
c) Que se recibió la obra y las especificaciones aquí detalladas.
d) Que el contratista ha efectuado los pagos correspondientes a seguridad social planilla derivados de este contrato en los comprobantes de pago adjuntos a esta acta, en consecuencia, el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales, como se enlista a continuación:

CONTRATISTA
- Planilla SOI n°7905318191 correspondiente al mes de noviembre de 2023

TRABAJADORES
- Planilla SOI n°7908943826 correspondiente al mes de diciembre 2023 – enero 2024

CLAUSULA: EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que tanto EL MUNICIPIO como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por tanto, no reclamará judicialmente indemnización alguna.

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

FREDY ALEXANDER HOLGUIN RUIZ
Alcalde Municipal

CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
Contratista

Vo. Bo. ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Elaboró: Ing. Angie Natalia Vargas Ramírez/ Apoyo profesional Secretaria de Planeación e Infraestructura.