ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA N° 229 DE 2023

CONTRATISTA	CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
NIT	6775508-7
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
C.C.	6.775.508 DE TUNJA
C.D.P	715 (03-10-2023)
REGISTRO PRESUPUESTAL	1659 (01-11-2023)
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES FASE II
FECHA DEL CONTRATO	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
OTRO SI	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
PLAZO TOTAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PEROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($105.087.282,56)
VALOR ADICION	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PEROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($105.087.282,56)
FECHA DE INICIACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA	26 DE DICIEMBRE DE 2023

En el municipio de Miraflores, el día 26 de diciembre de 2023, en la oficina de la Secretaría de **PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**, se reunieron: **ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ,** en su calidad de supervisor por parte del Municipio, **PAULA LINETH CUBIDES SALDAÑA** en su calidad de apoyo profesional y **CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ**, en su calidad de contratista, con el fin de recibir la obra totalmente ejecutada, la cual se cumplió y se recibe a satisfacción según informe del **15 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023**.

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$105.087.282,56
VALOR ADICIONAL		$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$105.087.282,56
VALOR ACTA N° 1		$0,00
VALOR ACTA N° 2		$0,00

REPUBLICA DE COLOMBIA DPTO. DE BOYACA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ALCALDIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES

VALOR PRESENTE ACTA	(26-12-2023)	$105.064.057,81
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$23.224,75

El contratista presentó informe y el pago de Seguridad Social con las siguientes planillas:

CONTRATISTA
- Planilla SOI n°7905318191 correspondiente al mes de noviembre de 2023

TRABAJADORES
- Planilla SOI n°7908943826 correspondiente al mes de diciembre 2023 – enero 2024

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
Contratista

ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Paula Cubides
PAULA LINETH CUBIDES SALDAÑA
Apoyo a supervisión
Sec. Planeación e Infraestructura

Elaboró: Ing. Paula Lineth Cubides Saldaña / Apoyo profesional
Revisó y aprobó: Ing. Angie Natalia Vargas / Secretaria de Planeación e Infraestructura