ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 01

CONTRATO Nº 229 DE 2023

CONTRATISTA:	CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
C.C.	6.775.508 DE TUNJA
C.D.P:	715 (03-10-2023)
REGISTRO PRESUPUESTAL	1659 (01-11-2023)
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES FASE II
FECHA DE CONTRATO:	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES
OTRO SI:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO TOTAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	**$105.087.282,56**
VALOR ADICIONAL:	**$0,00**
VALOR TOTAL:	**$105.087.282,56**
FECHA ACTA DE INICIO:	15 DE NOVEIMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	15 DE DICIEMBRE DE 2023

En el municipio de Miraflores, el 15 de diciembre de 2023 en la oficina de La SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, se reunieron: ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ, en su calidad de Supervisor de la entidad, PAULA LINETH CUBIDES SALDAÑA en su calidad de apoyo a la supervisión y CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ en su calidad de contratista.

El objeto de la presente reunión es suscribir la presente acta de MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.1 soportado en lo siguiente:

Durante la intervención en algunas de las actividades de obra se evidencio mayores y menores cantidades en la ejecución del proyecto, lo que hace necesario realizar un balance de obra. Como soporte de esta acta, se realiza y se anexa la sabana de modificación de cantidades.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
Contratista

ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ
Supervisor

PAULA LINETH CUBIDES SALDAÑA
Apoyo a la supervisión

Proyecto: *Ing. Paula Lineth Cubides/Apoyo a Secretaria de Planeación e Infraestructura.*
Reviso y Aprobó: *Angie Natalia Vargas Ramírez/Secretaria de Planeación e Infraestructura.*