Contrato No. 20230996

En Sogamoso, a los 18 días del mes de diciembre de 2023 se reunieron, **MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ**, en calidad de jefe de contratación, **DEISSY LORENA COY SALAMANCA,** Secretaria de Infraestructura en su calidad de interventor y/o supervisor del contrato**, y GIOVANNA MARCELA CAMARGO BARRERA** Secretaria General en su calidad de interventor y/o supervisor del contrato **y GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO**, identificado (a) con cedula de ciudadanía, No. 1.057.581.401 R/L de **INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS**, con NIT: 900.947.302-9 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final

| CONVENIO | CONTRATO | TIPO | OBRA CIVIL | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | No. 20230996 | Fecha de suscripción del contrato | AÑO | MES | DIA |
| | | | 2023 | 11 | 29 |

| | |
|---|---|
| Objeto del Contrato: | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO |
| Interventor y/o Supervisor: | DEISSY LORENA COY SALAMANCA<br>GIOVANNA MARCELA CAMARGO BARRERA |
| Contratista: | INGREPROYECT CONSTRUCCIONES SAS<br>Representante Legal: Gustavo Adolfo Quesada Salgado |

| Fecha Acta de Iniciación: | | | Fecha de Terminación: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | DÍA | AÑO | MES | DÍA |
| 2023 | 11 | 30 | 2023 | 12 | 18 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha Acta de Suspensión | | (Si a ello hay lugar) | |
| Fecha Acta de Reinicio | | (Si a ello hay lugar) | |
| Valor del contrato: | $77.998.058,14 | Valor Adicional: $37.999.990,10 | |
| Valor Ejecutado: | $115.998.048,24 | | |
| Plazo del contrato: | TREINTA (30) DIAS | | |
| Duración del contrato: | DIECINUEVE (19) DIAS | OBSERVACIONES: NINGUNA | |
| No. Registro Presupuestal: | 2023003211 | Cuenta Presupuestal: | Denominación Presupuestal: |
| | | 2.1.2.02.02.008.14-16-1.2.1.0.00 | Mantenimiento |
| | | 21.2.02.02.008.14-16-1.2.1.0.00 | Mantenimiento |
| No. Registro Presupuestal: | 2023003309 | 2.1.2.02.008.14-16-1.2.1.0.00 | Mantenimiento |

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha: 27/12/23 Hr 10 am
Recibido Por Claudia A
Radicado 2865 N° Folios 02

| GARANTIAS OTORGADAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE AMPARO | No. POLIZA | % | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
| | | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 33-44-101244459 Anexo 2 | 10 | $11,599,804.82 | 30/11/2023 | 30/04/2024 |
| PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 33-44-101244459 Anexo 2 | 5 | $5,799,902.41 | 30/11/2023 | 30/12/2026 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 33-44-101244459 Anexo 2 | 10 | $11,599,804.82 | 18/12/2023 | 18/12/2026 |
| RES´PONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 33-40-101077303 Anexo 1 | 200 SMMLV | $232.000.000,00 | 30/11/2023 | 30/12/2023 |

Contrato No. 20230996

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| DETALLE | (+) | (-) |
| (+) Valor inicial del contrato | $77.998.058,14 | |
| (+) Valor adiciones | $37.999.990,10 | |
| (+) Valor total reajuste | $ | |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | $115.998.048,24 | |
| (-) Valor total No ejecutado | | $0 |
| (-) Anticipo | | $ |
| (-) Valor actas parciales | | $ |
| (-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo) | | (-) $ |
| (-)Valor saldo a pagar al contratista | | $115.998.048,24 |
| SUMAS IGUALES | $115.998.048,24 | $115.998.048,24 |

OBSERVACION: En el caso de convenios interadministrativos especificar en este campo el origen de los recursos y el valor de los aportes. (Si a ello hay lugar).

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: **CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($115.998.048,24)**

## PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez el municipio de Sogamoso cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y/o se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

**MARGRY SOLANLLY HUERTAS PÉREZ**
Jefe Oficina de Contratación

**INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS**
Contratista con R/L GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO

Vo. Bo. **DEISSY LORENA COY SALAMANCA**
Supervisor

Vo.Bo. **DEISSY LORENA COY SALAMANCA**
Secretaria de Infraestructura

Vo. Bo. **GIOVANNA MARCELA CAMARGO BARRERA**
Supervisor

Vo.Bo. **GIOVANNA MARCELA CAMARGO BARRERA**
Secretaria General